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DODATEK č. 1 ke 
 

S M L O U V Ě   O   D Í L O   Sp.zn.: S-DMKV/0882/2023/4 
 

  „Výměna hlavních vchodových  dveří do objektu DM a ŠJ / 2023“ 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace 
se sídlem:  Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary 
IČO:  0076988 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 
číslo účtu: 32930341/0100 
zastoupený:  Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
firma:   BAUING KV s.r.o. 
se sídlem:   V Březinkách 185, 360 01 Otovice 
IČO:                    29414075 
DIČ:    CZ29414075 
číslo účtu:                      2113331876/2700 vedený u Unicredit bank 
zastoupený:   ing. Jiřím Sárou, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  vložka 42805. 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

Sp.zn.: S-DMKV/0882/2023/4  ze dne 21.11.2023 (dále jen „smlouva“). 

Tímto dodatkem se mění a konkretizuje: 

1) Doba plnění. 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15.3.2024. 

3.2 Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 
protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy.  

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech: 

termín dodání vchodových dveří včetně vyúčtování           do 18.12.2023 (nemění se)  

termín protokolárního předání řádně provedeného díla:           15.3.2024 

2) V souladu s ustanovením bodu 3.6 se prodlužuje doba plnění díla či jeho části do 15.3.2024. 
Prodloužení termínu je z provozních důvodů na straně objednatele. Termín prodloužení stavby 
nemá vliv na změnu ceny díla. V současné době je stavba pozastavena, o opětovném zahájení 
stavební činnosti bude zhotovitel informován objednatelem zápisem do stavebního deníku.  

3) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.  
4) Postihy dle ustanovení bodu XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení z důvodu prodloužení 

termínu plnění díla pozastavením stavby se neuplatňují. 

 
V Karlových Varech dne………………...   V Karlových Varech dne ……………..….. 
_______________________________             _____________________________________ 
                                                                                                                                    
           BAUING KV s.ro.                                   Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary,  
        Ing. Jiří Sára, jednatel       příspěvková organizace              
       zhotovitel                                                                Mgr. Hana Volánková, ředitelka 
                                                                                                                 objednatel 


