Příloha č. 6 Smlouvy 
Harmonogram


HARMONOGRAM – DOPORUČENÝ POSTUP
Předpokládaná doba Implementace je 18 měsíců, a to včetně pilotního provozu v délce trvání 3 měsíců. Podpora a údržba bude poskytována na dobu neurčitou. 
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Níže zobrazený předpokládaný Harmonogram je schématický, orientačně zasazuje jednotlivé činnosti do času a zobrazuje vzájemné souvztažnosti a návaznosti činností; nestanovuje přesnou dobu trvání jednotlivých činností. 
Časový harmonogram – tabulka
	Oblast
	Aktivita / milník
	Minimální délka trvání
	Ukončení nejpozději

	Smlouva
	Nabytí účinnosti Smlouvy
	
	T

	eSSL
	Prováděcí projekt – zpracování
	
	T + 3 měsíce

	
	Prováděcí projekt – akceptační řízení
	1 měsíc
	T + 6 měsíce

	
	Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí) včetně testování nastavení
	
	T + 9 měsíců

	
	Školení administrátorů a technických správců
	
	T + 10 měsíců

	
	Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí včetně naplnění testovacími daty
	
	T + 11 měsíců

	
	Implementace vybraných integrací do testovacího prostředí (ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB) 
	
	T + 11 měsíců

	
	Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí
	
	T + 11 měsíců

	
	Testování instalace, konfigurace a integrace v testovacím prostředí
	1 měsíc
	T + 12 měsíců

	
	1. milník
	
	T + 12 měsíců

	
	Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí včetně vybraných integrací
	
	T + 14 měsíců

	
	Implementace ostatních integrací (TenderArena) do testovacího a produkčního prostředí
	
	T + 14 měsíců

	
	Školení uživatelů 
	
	T + 14 měsíců

	
	Migrace historických dat (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování)
	
	T + 14 měsíců

	
	Testování instalace, konfigurace a integrace v produkčním prostředí včetně migrace dat
	1 měsíc
	T + 15 měsíců

	
	Licence eSSL včetně licencí SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL – předání k okamžiku zahájení pilotního provozu
	
	T + 15 měsíců

	
	2. milník (akceptace Implementace)
	
	T + 15 měsíců

	
	Pilotní provoz včetně zvýšené podpory
	3 měsíce
	T + 18 měsíců

	
	3. milník (akceptace pilotního provozu)
	
	T + 18 měsíců

	Produkční provoz
	Podpora a údržba eSSL
	
	doba neurčitá

	Rozvoj
	Rozvoj eSSL, další integrace (ekonomický IS, personální IS, IS Evidence) a součinnosti
	
	doba neurčitá

	Exit
	Exit
	
	viz Smlouva





	Oblast
	činnost
	vstupy
	výstupy
	předpokládaná součinnost SFDI
	akceptační kritéria
	dokumenty
	poznámky

	Smlouva
	Autorizace smlouvy, zveřejnění smlouvy v registru smluv
	·  Návrh smlouvy
·  dokumentace veřejné zakázky
	· autorizovaná smlouva v registru smluv
	· zveřejnění smlouvy v registru smluv
	· zveřejněná smlouva
	· Smlouva
	

	eSSL
	Prováděcí projekt – zpracování
	· Zadávací dokumentace (technická a funkční specifikace)
· analytická interview
	· dokument v takové míře detailu popisu jednotlivých funkčních a technických požadavků, postupů a prací souvisejících s nasazením systému eSSL do prostředí Objednatele a jeho nastavením, která umožní dosažení zavedení systému eSSL do rutinního provozu řízenou formou
	· účast garantů eSSL požadovaná Dodavatelem
	· zpracovaný dokument Prováděcí projekt 
	· Prováděcí projekt
· Předávací protokol
	Prováděcí projekt stanoví postup implementace eSSL, zahrnuje zejména provozní prostředí, konfigurace, testování, migrace dat, školení, harmonogram, návrh testovacího provozu. Včetně analýz vybraných integrací (ISDS, Czech-point, ISZR, TenderArena).

	
	Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí)
	· Prováděcí projekt
· návrh řešení infrastruktury splňující požadavky SFDI
	· instalace infrastruktury
	
	· instalovaná infrastruktura
· úspěšné testování infrastruktury
	· Předávací protokol
· Testovací protokoly
	Infrastrukturou se rozumí ucelené prostředí pro provoz eSSL sestávající z HW a SW, zejména pak aplikační a databázový server, operační systém, databáze, zálohování, monitorování, aplikace.

	
	Školení administrátorů a technických správců
	· obsah školení (osnova)
· školící materiály
	· vyškolení administrátoři infrastruktury
	· účast administrátorů na školení
· zajištění školící místnosti
	· uskutečněné školení
	· Prezenční listina školení administrátorů infrastruktury
	

	
	Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí včetně naplnění testovacími daty
	· postup instalace eSSL
· Prováděcí projekt (konfigurace eSSL)
	· instalované a nastavené všechny SW komponenty nezbytné pro provoz eSSL
· instalovaná a nastavená aplikace eSSL v testovacím prostředí
· testovací data
	· zajištění potřebných přístupů k provozní infrastruktuře
	· eSSL v testovacím prostředí naplněná testovacími daty
	· Předávací protokol instalace eSSL do testovacího prostředí
	V případě výhrad nebránících akceptaci bude Akceptační protokol obsahovat termíny pro jejich vypořádání.

	
	Implementace vybraných integrací do testovacího prostředí (ISDS, Czech point, ISZR)
	· Analýza vybraných integrací
· Prováděcí projekt
	· implementované vybrané integrace do testovacího prostředí – ISDS, Czech point, ISZR - ROS/ROB
	
	· implementované vybrané integrace do testovacího prostředí
	· Předávací protokol implementace vybraných integrací do testovacího prostředí
	

	
	Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí 
	· obsah školení (osnova)
· školící materiály
	· vyškolení administrátoři a garanti dílčích oblastí 
	· účast administrátorů garantů dílčích oblastí na školení

	· uskutečněné školení
	· Prezenční listiny školení administrátorů a garantů dílčích oblastí eSSL
	

	
	Testování instalace, konfigurace a integrace v testovacím prostředí
	· testovací scénáře eSSL
· testovací scénáře vybraných integrací
	· kompletní otestování eSSL a vybraných integrací – ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB
	· účast garantů při testování
	· funkční eSSL a vybrané integrace splňující požadavky SFDI
	· Akceptační protokol
· Testovací scénáře eSSL
· Testovací scénáře vybraných integrací
· Protokoly z testů
	Testovací scénáře eSSL i vybraných integrací připraví Dodavatel.

1. milník projektu –fakturační milník (20% ceny implementace díla)

	
	Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí včetně vybraných integrací
	· postup instalace eSSL
· Prováděcí projekt (konfigurace eSSL)
	· instalované a nastavené všechny SW komponenty nezbytné pro provoz eSSL
· instalovaná a nastavené aplikace eSSL v produkčním prostředí včetně integrací – ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB
	· zajištění potřebných přístupů k provozní infrastruktuře
	· eSSL v produkčním prostředí
	· Předávací protokol instalace eSSL do produkčního prostředí
	

	
	Implementace ostatních integrací (TenderArena) do testovacího a produkčního prostředí
	· Analýza ostatních integrací
· Prováděcí projekt
	· implementované ostatní integrace do testovacího prostředí – TenderArena
	
	· implementované ostatní integrace do testovacího a produkčního prostředí
	· Předávací protokol implementace ostatních integrací do testovacího a produkčního prostředí
	

	
	Školení uživatelů
	· obsah školení (osnova)
· školící materiály
	· vyškolení uživatelé
	· účast uživatelů na školení
	· uskutečněné školení
	· Prezenční listiny školení uživatelů eSSL
	

	
	Migrace historických dat (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování)
	· data původní eSSL
	· data z původní eSSL v produkčním prostředí eSSL
	· poskytnutí dat původní eSSL
	· migrovaná data z původní eSSL v produkčním prostředí
	· Předávací protokol migrace dat do produkčního prostředí
	

	
	Testování instalace, konfigurace a integrace v produkčním prostředí včetně migrace dat
	· testovací scénáře eSSL
· testovací scénáře migrace dat
· testovací scénáře vybraných integrací
	· kompletní otestování eSSL, migrace dat a integrace vybraných integrací – TenderArena
	· účast garantů při testování
	· funkční eSSL, vybrané integrace a migrace dat splňující požadavky SFDI
	· Akceptační protokol
· Testovací scénáře eSSL
· Testovací scénáře migrace dat
· Testovací scénáře vybraných integrací
· Protokoly z testů
	Testovací scénáře eSSL, migrace dat i vybraných integrací připraví Dodavatel.

 

	
	Licence eSSL včetně licencí SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL
	· SW produkty instalované v provozní infrastruktuře Objednatele
	· Předané licence
	
	· Předané licenční listiny ke všem SW produktům instalovaným v infrastruktuře Objednatele
	· Licenční listiny
· Předávací protokol
	2. milník projektu – ukončení implementace, fakturační milník
(20% ceny implementace díla)

	Pilotní provoz
	Pilotní provoz eSSL vč. zvýšené podpory
	· Prováděcí projekt (plán pilotního provozu)
· Smlouva 

	· uskutečněný pilotní provoz v produkčním prostředí
	· používání eSSL uživateli SFDI
· vyhodnocení pilotního provozu
	· uskutečněný pilotní provoz splňující požadavky SFDI (zahájení rutinního provozu)
· výkaz požadavků vč. jejich řešení
	· akceptační protokol pilotního provozu
· výkaz požadavků vč. jejich řešení
	Plán pilotního provozu zahrnuje zejména podporu provozu na místě, hlášení požadavků (Help Desk) a vyhodnocení pilotního provozu.

3. milník projektu – akceptace díla, fakturační milník (60% ceny implementace díla)

	Produkční provoz
	Podpora a údržba eSSL
	·  akceptovaná implementace
· Smlouva 

	
	· vyhodnocení produkčního provozu za stanovené období
	· uskutečněný produkční provoz ve stanoveném období splňující požadavky Objednatele
· výkaz požadavků vč. jejich řešení za stanovené období
	· akceptační protokol produkčního provozu za stanovené období
· výkaz požadavků vč. jejich řešení za stanovené období
	

	Rozvoj
	Rozvoj eSSL, další integrace - ekonomický IS, personální IS, IS Evidence; apod.
	· změnové požadavky
· požadavky na rozvoj
	· Analýza změnových požadavků a požadavků na rozvoj
	· účast garantů eSSL při analýze požadovaná Dodavatelem
	· úspěšné testování implementace změnových a rozvojových požadavků
	· akceptační protokol 
· změnový požadavek
	

	Exit
	Vytvoření plánu přechodu Služeb a součinnost
	· eSSL
· Smlouva
	· viz Smlouva
	· při tvorbě plánu a přechodu Služeb
	· úspěšný přechod Služeb
	· viz Smlouva
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