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DODATEK č. 1 
(dále též jen „dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2023 
(dále též jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Česká republika – Státní úřad inspekce práce 
IČO: 750 46 962 
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
zastoupený Ing. Martinem Meleckým, generálním inspektorem 
 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

 
 
a 
 
Zhotovitel 
KONSIT a.s. 
IČO: 186 30 197 
se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupený Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně také jako „Smluvní strany“) 
 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem dne 15.12.2023 se mění v souladu s čl. V. odst. 20 smlouvy z důvodu vzniklých víceprací, 
v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku - Oznámení změny č. OZ 1, které je nutné realizovat k navazující stavební 
činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla. 

2. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně výše ceny sjednané v čl. V. odst. 17 Smlouvy 
takto: 
původní text: 
17. Cena za provedení Díla činí 22 491 748,60 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně 

rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový 
rozpočet“). 

 
se nahrazuje novým: 
17. Cena za provedení Díla činí 22 656 036,16 bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně 

rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový 
rozpočet“). 

 



č.j.: 10664/1.20/23-1 
3. Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny víceprací, jež 

změnily cenu díla původně sjednanou ve smlouvě. 

Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 1 
Cena díla bez DPH    0,00 Kč 
DPH 21 %     0,00 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč 

Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 1 
Cena díla bez DPH   164 287,56 Kč 
DPH 21 %      34 500,39 Kč 
Cena díla včetně DPH   198 787,95 Kč 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. V. odst. 22 Smlouvy se lhůta pro dokončení díla stanovená  
v čl. VII. odst. 43.3 Smlouvy, která činí 270 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, a která byla z důvodu nutnosti dokončení odstrojení budovy 
v termínu 04.01 – 10.01.2024 pozastavena, se v důsledku tohoto dodatku prodlužuje o 4 pracovní dny. 

5. V souladu s prodloužením termínu dokončení díla se mění Harmonogram tak, že příloha č. 5 Smlouvy se ruší  
a nahrazuje se přílohou č. 2 dodatku – Harmonogram – dodatek č. 1. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné 
vůle připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Dodatek je sepsán v českém jazyce. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, prostřednictvím uznávaného 
elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem a podepsán elektronicky.  

 
Příloha: 
Příloha č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 1 
Příloha č. 2 dodatku – Harmonogram – dodatek č.1 
 
 
                                                                                         
Zhotovitel: 
KONSIT a.s. 
Dle místa a data v el. podpisu 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 
Dle místa a data v el. podpisu 

Jméno Ing. Jiří Urban                                              Jméno Ing. Martin Melecký 
Pozice člen představenstva                                                           Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 
 



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 1 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 17.1.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 01 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 01 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Demontáž minerálních podhledů v 1NP a 2NP, demontáž SDK podhledů 

v 3NP. 

Popis a zdůvodnění změny: Během zahájení prací na rekonstrukci budovy bylo zjištěno, 

že bourací práce nelze provést bez demontáže kazetových minerálních podhledů v 1NP  

a 2 NP a demontáže SDK podhledů v 3NP. 

 

Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ 1 – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH : 
 

        0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 
          164 287,56 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        22 491 748,60 Kč 
       +    164 287,56 Kč (OZ 1) 
        22 656 036,16 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 4 
pracovní dny, po které budou trvat demontáže 
v rozsahu OZ 1. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Jiří Macíček 
náměstek generálního inspektora 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OIP hl. m. Praha- Rekonstrukce budovy Datum: 15.1.2024

Zadavatel: IČ: 75046962
ČR- Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 18630197
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 287,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 287,56 21,00% 34 500,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 787,95

Ing. Arch. Jiří Horák
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ČR- Státní úřad inspekce práce Konsit a.s.
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OIP hl. m. Praha- Rekonstrukce budovy Datum: 15.1.2024

Zadavatel: ČR- Státní úřad inspekce práce Projektant:
Zhotovitel: Konsit a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 287,56

02 - Přípočet 156 263,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 330,67

763 - Konstrukce suché výstavby 92 230,78

99 - Přesun hmot 18 701,98

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 8 024,13

ZL 01 - Demontáž podhledů SDK a minerálních panelů

>>  skryté sloupce  <<

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 01 - Demontáž podhledů SDK a minerálních panelů

Konsit a.s.

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OIP hl. m. Praha- Rekonstrukce budovy Datum: 15.1.2024

Zadavatel: ČR- Státní úřad inspekce práce Projektant:
Zhotovitel: Konsit a.s. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 287,56

D 02 Přípočet 156 263,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 330,67

0 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 715,130 63,39 45 330,67

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,179% 
dle SoD

VV "SDK podhled" 368,825 368,825
VV "minerální podhled" 346,305 346,305
VV Součet 715,130

D 763 Konstrukce suché výstavby 92 230,78
0 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché m2 368,825 91,17 33 625,47 CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,179% 

VV "1.NP" 21,285+6,24+7,42+6,0 40,945
VV "2.NP" 7,51+6,52+4,03 18,060
VV "3.NP" 309,82 309,820
VV Součet 368,825

0 K 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu m2 346,305 169,23 58 605,31 CS ÚRS 2024 01 - 

cena snížena o 2,179% 
VV "1.NP" 11,45+20,71+21,62+21,16+21,285+44,87 141,095

VV
"2.NP" 
21,0+21,75+21,73+21,74+21,29+27,98+26,24+16,9+11,01+15
,57

205,210

VV Součet 346,305

D 99 Přesun hmot 18 701,98

52 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 7,075 220,20 1 557,92 SoD

55 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7,075 72,83 515,27 SoD

56 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 134,425 16,10 2 164,24 SoD

VV " Vzdálenost skládky do 20km " 19*7,075 134,425
VV Součet 134,425

58 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,075 2 044,46 14 464,55

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,179% 
dle SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 8 024,13

0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 
procentech dle SoD % 1 562,634 5,14 8 024,13 SoD poměrově

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 01 - Demontáž podhledů SDK a minerálních panelů
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Příloha č. 2 dodatku č. 1 - Harmonogram - dodatek č. 1 Důvod prodloužení Počet dní

Týden 
stavby

Původní termín dle 
SoD

Prodloužení termínu- 
viz. sloupce AT a AU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 13 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Předání staveniště- ODESLÁNÍ VÝZVY 1. 20.12.2023 Pozastavení lhůty z důvodu nutnosti odstojení budovy 6 kalendářních
Montáž ZS 1. OZ 01 - Demontáže podhledů 4 pracovních
Bourací práce a vyklízení objektu 1.-18.
SDK příčky- konstrukce 6.-26.
Dozdívky 9.-12.
Omítky 7.-28.
Demontáž šikmé části střechy 11.-16.
Lešení 14.-35.
Demontáž mansardové části střechy 13.-17.
Montáž bednění střechy 15.-23.
Montáž krytiny 20.-32.
Klempířské prvky 17.-32.
Fasáda 14.-35.
Rozvody elektro 10.-23.
ZTI a VZT 12.-25.
SDK příčky- záklop a dokončení 14.-33.
Výplně otvorů v obvodovém plášti 10.-31.
Interiérové dveře 21.-38.
Úpravy povrchů 19.-34.
Finální povrchy podlah 19.-38.
Kompletace 23.-38.
Malba 25.-38.
Dokončovcí práce 32.-39.
Předání díla 39. 14.09.2024 26.09.2024

Finanční harmonogram (ceny bez DPH) 1. měsíc 1 000 000,00 Kč
2. měsíc 1 914 286,56 Kč
3. měsíc 2 350 000,00 Kč
4. měsíc 2 900 000,00 Kč
5. měsíc 3 350 000,00 Kč
6. měsíc 2 850 000,00 Kč
7. měsíc 2 850 000,00 Kč
8. měsíc 2 931 190,00 Kč
9. měsíc 2 510 559,60 Kč
SUMA 22 656 036,16 Kč

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9.měsíc4. měsíc 5. měsíc
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