č. smlouvy: SD/531/2023 – dodatek č. 1

Národní kulturní památka Vyšehrad
Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Daniel Dobš
Zastoupená: Danielem Dobšem
Sídlo: Listopadová 131, Praha 9, 19012
IČO: 07248377, DIČ: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Čsob
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/531/2023
[bookmark: _Hlk56366978](dále jen „dodatek č. 1“)


Článek I.

1) Smluvní strany se dohodly na méněpracích a vícepracích vzniklých během realizace, a to na základě zjištění nerovnoměrně trasovaného rozvodu veřejného osvětlení nezjištěného při ověření výskytu sítí na stavbě. Méně práce spočívají ve změně technologie z vrtání na ruční výkop. Více prací spočívají v ručním vykopání ve svahu rýhy pro uložení rozvodu a úpravy polohy vedení pod dohledem technika správcovské firmy. 

Cena méněprací bez DPH:	7.560,00,- Kč
Cena víceprací bez DPH: 		30.630,00,- Kč 

2) Smluvní strany se zároveň dohodly na posunu termínu plnění do 29.3.2024

3) Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení



V Praze dne 29.12.2023				V Praze dne 29.12.2023




…………………………………….		…………………………………….	
	  Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele
    Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                                                 Daniel Dobš       


Příloha č. 1 – Kalkulace méněprací a víceprací
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	e-mail: xxxxxxxxxxxxx 


 
  
Méně práce NKP Vyšehrad 
· Lokální Změna technologie z vrtání na ruční výkop a z toho plynoucí odpočet za strojové vrtání zemním vrtákem 
 
Vinice 
 
Strojově nevrtané patky (14ks) 12,6 m/j.cena 450 Kč/celková cena 7 560 Kč  
 
Celková cena – 7 560 Kč  bez Dph 
 


Více práce NKP - Vyšehrad 
Popis víceprací: 
· Umístění sítí VO některých úsecích i přes vytyčení sítí. 
· Lokální Změna technologie z vrtání na ruční výkop a z toho plynoucí větší objem betonu  
· Úprava trasy sítě VO pod dohledem technika správce sítě. 
Vinice 
 
Výkopové práce – ruční kopání pro základové patky 
Počet patek 14 jednotková cena za patku 500 celková cena 7 000 Kč 
Bednění/beton  
Množství betonu 1,5m3 jednotková cena 5 850Kč/ Bednění 3080 celková cena 8 930 
Vrták zrušen – objevení elektrického vedení  
Poplatek za zrušení vrtáku 4500 Kč 
Cena 20 430 Kč 
 
Gorlice 
 
Vrták zrušen- objevení elektrického vedení  
Poplatek za zrušení vrtáku 4500 Kč 
Přesunutí elektrického vedení  
Počet hodin 4/ sazba 800 Kč /celková cena 3200 
Doprava vrtáku 2500 
Cena 10 200 Kč 
 
Celkem 30 630 Kč bez dph 
 
  

