
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.2
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
 
1 Objednatelem 
název právnické osoby: Město Hořice 
IČ:00271560
DIČ:CZ699005965
sídlo:náměstí Jiřího z Poděbrad 342,Hořice
zastoupená: starostou Ing. Arch. Martinem Pourem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné
a
2 Zhotovitelem
společnost „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE"
název právnické osoby: VALC, s.r.o.
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
sídlo: Pražská třída 13/84
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
zastoupen Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní účet číslo: 336268/0300

název právnické osoby:ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o. 
IČ: 42228573 
DIČ: CZ42228573 
sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
zastoupen Milošem Andrysem, jednatelem společnost

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé
I. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

1.2. V průběhu provádění prací došlo v důsledku skrytých konstrukcí ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění na podkladě: změny č. 2 – Sanace vnitřních stěn, revize č. 1 – 27.10.2023, změnového listu č. 2; změna č.: 3 – Sanace vnějších stěn č. 1 – 27.11.2023, změnového listu č.3; změna č.: 4 – Vodorovné konstrukce a klenby, revize č. 1 – 27.11.2023, změnového listu č.4; změna č.: 5 – Konstrukce krovu, revize č. 1 – 27.11.2023, změna č.5  a dále dle soupisu oceněných prací, kdy vše tvoří soubor přílohy č.1 - 4 tohoto dodatku smlouvy o dílo.
 



II. Čas plnění
2.1. Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění - prodlužuje termín dokončení díla

2.2. Původní termín dokončení prací je 24 měsíců od předání staveniště, tzn. 3.7.2025

2.3. Nový termín dokončení prací je 31.10.2025; Současně platí podmínka ze Smlouvy o dílo článek II, odst. 2.2, že zhotovitel předá objednateli měsíc před koncem realizace všechny nutné doklady pro kolaudační řízení. 
III. Cena díla
3.1. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:
· cena celkem bez DPH 		94.319.118,15 Kč 
3.2. Cena dodatku ke smlouvě o dílo č.2:
· cena celkem bez DPH 		  2.866.570,68 Kč 
3.3. Nová cena za provedení předmětu díla je nově stanovena ve výši:
· cena celkem bez DPH			97.185.688,83 Kč     
Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací objektů stavby, oceněných rozpočtů změnových listů, tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XVI. Závěrečná ustanovení
16.1.Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.

16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.

16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.

16.4. Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem Města Hořice ZM3/1/2024 ze dne 22.1.2024.

16.5. Přílohy dodatku č. 2:	
1.  změna č. 2 - Sanace vnitřních stěn, revize č. 1 – 27.10.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací
2. změna č.3 - Sanace vnějších stěn č. 1 – 27.11.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací
3. změna č. 4 – Vodorovné konstrukce a klenby, revize č. 1 – 27.11.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací
4. změna č. 5 – Konstrukce krovu, revize č. 1 – 27.11.2023 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací
				
V Hořicích dne:  24.1.2024                                                         V Hradci Králové  dne: 24.1.2024
  
………………………………                                                                     ………………………………
Objednatel                                                                                              Zhotovitel
