	

Dodatek č. 6
smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 208/2021			
číslo smlouvy zhotovitele:		

Název díla:

„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
statutární orgán:				

zástupce ve věcech smluvních:		
		na základě plné moci ze dne 5.1.2021	 

zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
01.04.2021

Během 4. výrobního výboru vyplynula potřeba zařazení navrženého kompenzačního opatření do kategorie z hlediska TBD. Proto bude objednáno posouzení u Vodní díla – TBD, a.s., s čímž souvisí potřeba navýšení ceny za dílo a času na vypracování posudku a následného zapracování jeho výsledků do studie proveditelnosti 
Vícepráce vznikly na základě detailního posouzení a zhodnocení předmětu plnění. Objednatel ani zpracovatel při zahájení prací nedisponoval informacemi, které vedly k vícepracím,

Původní znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla:			do 29.03.2024
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


Ukončení díla:		do 31.05.2024
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov





Původní znění:
Čl. IV. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 58 000 Kč bez DPH a činí celkem: 
							356 000,00 Kč bez DPH.

Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice. 
									55 000,00 Kč bez DPH

Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany 		 5 000,00 Kč bez DPH

Návrh PPO v intravilánu obce Údlice				35 000,00 Kč bez DPH

Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření		88 000,00 Kč bez DPH


Majetkoprávní elaborát						25 000, 00 Kč bez DPH

Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody													38 000, 00 Kč bez DPH

Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply							40 000,00 Kč bez DPH
Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply							20 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply						25 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení rizika přívalových povodní				25 000,00 Kč bez DPH			

Nové znění:
Čl. IV. CENA 
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 30 000 Kč bez DPH a činí celkem: 
							386 000,00 Kč bez DPH.

Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice. 
									55 000,00 Kč bez DPH

Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany 		 5 000,00 Kč bez DPH

Návrh PPO v intravilánu obce Údlice				35 000,00 Kč bez DPH

Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření		88 000,00 Kč bez DPH


Majetkoprávní elaborát						25 000, 00 Kč bez DPH

Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody													38 000, 00 Kč bez DPH

Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply							40 000,00 Kč bez DPH
Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply							20 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply						25 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení rizika přívalových povodní				25 000,00 Kč bez DPH
Kategorizace kompenzačního opatření dle TBD			30 000,00 Kč bez DPH  


Část původní znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. 356 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní body článku V zůstávají v platnosti.

Část nového znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. 386 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní body článku V zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha:
Plná moc ze dne 5.1.2021

Chomutov, dne 					Praha, dne 







……………………………………			…………………………………….
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