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SMLOUVA O DÍLO 

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 24008/070181/01               
 

„Most ev. č. 4367-1, Penčice“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

zastoupena:  Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem pověřeným 

zastupováním ředitele organizace   

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

, technický náměstek SSOK (tel. ) 

, vedoucí SÚ Jih 

, vedoucí TSÚ SÚ Jih 

  IČO: 70960399   DIČ: CZ70960399 

  DS: ur4k8nn    telefon:  

  www.ssok.cz     e-mail:   
 

a 
 

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

 kontaktní adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

 zastoupen: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva 

 IČO: 258 69 523 DIČ: CZ25869523 

 Telefon: 585 757 041 E-mail: ids@ids-olomouc.cz  

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 Číslo účtu: 27-4176700287/0100 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: neobsazeno 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

 Vladimír Dvořák, člen představenstva 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 Vladimír Dvořák, člen představenstva 

 stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  

 , č.a. 29994 

 

 

http://www.ssok.cz/
mailto:ids@ids-olomouc.cz
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1. Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„Most ev. č. 4367-1, Penčice“ 
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli stejně, jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 

Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

      

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- tato smlouva, 

- projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MIDAKON, 

s.r.o., Na návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno, z 2/2023 pod zakázkovým číslem 2227 

a názvem: „Most ev.č. 4367-1, Penčice“ (dále jen „projektová dokumentace“), 

- zadávací dokumentace, 

- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 

položkovým rozpočtem ze dne 18.1.2024, která je přílohou této smlouvy o dílo 

(dále jen „položkový rozpočet“). 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze – 

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v 

projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí: 

 

cena celkem bez DPH  4 172 490,38 Kč 
 

DPH 21 %     876 222,98 Kč 

________________________________________________________________ 

celková cena díla vč. DPH                   5 048 713,36 Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého 

v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.  

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 

4.1 Lhůta k provedení díla: 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště 

od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo 

nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis 

neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

technik TSÚ SÚ Jih ( , e-mail: ) a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy 

a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude 

vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že 

zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce 

dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 

ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání 

a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 

dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 

plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 

kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických 

plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, touto smlouvou a 

obecně závaznými právními předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být tyto v zápisu o předání a 

převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo stavebních prací a 

dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána v délce 120 měsíců. 

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 

stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 

zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 

běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
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7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90 % 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby 

(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, 

a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové 

formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

http://www.xc4.cz/
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8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od do-

ručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.  

 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem bude požadována náprava nesrovnalostí a ná-

hrada nákladů za provedení zkoušek. 

 
8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p.o. 
 

8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele bude po 
zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
výkon technického dozoru stavby. 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů. 
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9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných 

náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …), 

c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality 

ISO 9001:2001.     

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  
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10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli 

k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 

které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.8 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
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udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po 

něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 

znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění 

a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 

předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují; 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků;  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem; 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli;    

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 
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- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré, 

• geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

• zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

• mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

• stanovení zatížitelnosti mostu, 

• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

• doklad o nakládání s odpady, 

• vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (vzor obdrží zhotovitel od 

objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, 

termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v aktuálním znění. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.  

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 
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11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují 

se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění 

v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

 

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a po-

depsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy. 

 

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový (položkový) rozpočet 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

 

V Olomouci dne           V Olomouci, dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Celková cena bez DPH: 4 172 490,38
Celková cena s DPH: 5 048 713,36

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 415 900,00 87 339,00 503 239,00
SO 201.0 Most 4367-1, část demolice 464 944,50 97 638,35 562 582,85
SO 201.1 Most 4367-1, část nový stav 3 291 645,88 691 245,63 3 982 891,51

Rekapitulace ceny

Stavba: 2024 - Most ev.č. 4367-1, Penčice
Varianta: 1 - 

pospisilova
Textový rámeček
PRILOHA 1



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 4367-1, Penčice SO 000 415 900,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 415 900,00

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách   

vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP – normy, předpisy, podmínky v souladu s 

odkazy v PD, SOD, OP; čerpání se souhlasem TD a zástupce objednatele

Most 4367-1, část nový stav zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

ochrana vodovodu, podzemního kabelu Cetin a nadzemního vedení NN

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,  

4x v tištěné podobě, 2x elektronicky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

geodetické zaměření během výstavby    

rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP   

včetně vytyčení hranice staveniště    

včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření včeně výkazu výměr 

demolovaných částí stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

havarijní a povodňový plán, plán BOZP  

včetně zajištění jeho schválení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

3 paré, vč.zápisu do BMS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 230 000,00 230 000,00

4 paré + 2x v el.podobě

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

4 paré + 2x v el.podobě, včetně závěrečné zprávy zhotovitele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

geometrický plán pro zápis do kN dle upřesnění TDS  

ČERPÁNÍ JEN SE SOUHLASEM OBJEDNATELE  

10 ks paré  

geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré    

připomínkování konceptu GP majetkoprávnímu oddělením, poté ověření KÚ a nakonec 

předání ověřeného GP objednateli

položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

3 paré, včetně zápisu do BMS

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

11 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ DOZOR HOD 6,000 650,00 3 900,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

billboard s účastníky výstavby    

1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s 

obsahem predepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevnovací konstrukce  

- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skoncení platnosti  

- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

kompletní realizace/demontáž a vyřízení dopravního značení DIO

1.000000=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2024

SO 000



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 4367-1, Penčice SO 201.0 464 944,50

Rozpočet: Most 4367-1, část demolice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 49 617,30

1 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1,090 1 800,00 1 962,00

čerpání jen se souhlasem investora

mostní izolace 0,01*60,554*1,8=1,090 [A]

Most 4367-1, část nový stav

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 547,840 10,00 5 478,40

zemina - 1,8 t/m3  

kamenivo - 2,2 t/m3

výkopy v korytě 12,744*1,8=22,939 [A] 

výkop za opěrami 238,067*1,8=428,521 [B] 

podkladní vrstvy vozovky 48,19*2,0=96,380 [C] 

Celkové množství 547.840000=547,840 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014122 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 179,915 180,00 32 384,70

železobeton 71,966*2,5=179,915 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014122 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 48,961 200,00 9 792,20

odvoz na skládku v recyklačním centru kvalitativní třída ZAS-T3

živičný frézát 22,255*2,2=48,961 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 223 047,62

5 111208 ODSTRANENÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 5,000 300,00 1 500,00

odstranění všech náletových křovin kolem mostu

5=5,000 [A]

odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm  

doprava drevin na predepsanou vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štepkování

6 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 48,190 300,00 14 457,00

podkladní vozovkové vrstvy + výkopy pro sanaci podloží

vozovkové vrstvy 92,8*0,3+63,8*0,15=37,410 [C] 

sanace podloží 2,35*5,5*0,35+3,25*5,5*0,35=10,780 [A] 

Celkové množství 48.190000=48,190 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu 

k položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 22,255 1 800,00 40 059,00

odvoz na skládku v recyklačním centru kvalitativní třída ZAS-T3

původní vozovka 0,1*149,95=14,995 [A] 

náběhový klín k provizoriu 0,75*5,5+0,57*5,5=7,260 [B] 

Celkové množství 22.255000=22,255 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu 

k položce).

8 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 979,220 3,00 2 937,66

dalších 20km

20*22,255*2,2=979,220 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urcí jako 

soucin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 50,000 25,00 1 250,00

50=50,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

10 11528 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 15,000 100,00 1 500,00

1*15=15,000 [A]

Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení 

príslušného zarízení. Prevedení vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 10,642 250,00 2 660,50

uložení na dočasnou skládku

0,15*(8,24+26,57+17,02+7,29)*1,2=10,642 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12 122831 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 48,649 650,00 31 621,85

výkop za rubem opěr, odvoz na meziskládku pro zpětné využití pol. 17411 pro zásyp 

líce křídel, pro zásyp líce základů

pro líc křídel 2,96*3,79*3,0*0,33*4=44,425 [A] 

pro líc základů 0,8*0,3*8,8*2=4,224 [B] 

Mezisoučet 48.649000=48,649 [C]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2024

SO 201.0



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
13 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 238,067 450,00 107 130,15

výkop za rubem opěr

výkop za rubem op1 10,87*10,93*1,2=142,571 [A] 

výkop za rubem op 2 10,99*10,93*1,2=144,145 [B] 

Mezisoučet 286.716000=286,716 [C] 

z toho na zpětný zásyp pol. 17411 -48,649=-48,649 [D] 

Celkové množství 238.067000=238,067 [E]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 12,744 1 500,00 19 116,00

Výkopy v korytě vč odvozu na skládku, pro vytvoření rýh pro betonové prahy

podél op 1 0,8*0,9*8,85=6,372 [A] 

podél op 2 0,8*0,9*8,85=6,372 [B] 

Mezisoučet 12.744000=12,744 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 81,546 10,00 815,46

složení zeminy na skládku

22,255+10,642+48,649=81,546 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru  

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení  

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek  

- spouštení a nošení materiálu  

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu  

- svahování, uzavírání povrchu svahu  

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)
9 Ostatní konstrukce a práce 192 279,58

16 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 16,400 80,00 1 312,00

odvoz na skládku

4,1*4=16,400 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranení zarízení  

- jeho odvoz na predepsané místo

17 9113C3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PRESUNEM M 20,000 150,00 3 000,00

odstranění ocelového svodidla

2,0*5*2=20,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranení zarízení  

- jeho odvoz na predepsané místo

18 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 12,000 250,00 3 000,00



úplné odstranění 10=10,000 [A] 

odvoz na meziskládku (ev.řč. mostu) 2=2,000 [B] 

Celkové množství 12.000000=12,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

19 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 11,000 250,00 2 750,00

nařezání spáry před odstraněním vozovky  

včetně spotřeby vody

5,5*2=11,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

20 91913 REZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 22,520 100,00 2 252,00

odřezání stávajícíh křídel a základů

křídla 0,65*4,3*4=11,180 [A] 

základ 0,9*6,3*2=11,340 [B] 

Celkové množství 22.520000=22,520 [C]

položka zahrnuje rezání betonových konstrukcí bez ohledu na tlouštku, vcetne 

spotreby vody

21 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 6,300 1 600,00 10 080,00

zpevnění pod mostem 0,3*7,0*1,5*2=6,300 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 71,966 2 000,00 143 932,00

opěry (0,6*2,2+0,9*0,5)*6,3*2=22,302 [A] 

kířdla 9,40*0,65*4=24,440 [B] 

NK 1,31*10,92*1,1+0,2*0,2*6,3*7=17,500 [C] 

oblouk 6,28*0,3*2+0,25*(0,82*2+1,43*2+1,62)*2=6,828 [D] 

sloupky zábradlí 0,4*0,4*1,2*4=0,768 [E] 

krajníky 0,2*0,2*0,8*4=0,128 [F] 

Celkové množství 71.966000=71,966 [G]
položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

23 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 9,897 2 500,00 24 742,50

odvoz na SUS

provozorium-plech 0,02*3,9*11,0*7,85=6,735 [B] 

provizorium-konstrukce 0,036*11,0*7+0,02*3,9*5=3,162 [C] 

Celkové množství 9.897000=9,897 [D]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

24 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 60,554 20,00 1 211,08

v případě existence, čerpání jen se souhlasem investora

5,48*11,05=60,554 [A]

Položka zahrnuje:  

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných 

predpisu  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.  

  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 4367-1, Penčice SO 201.1 3 291 645,88

Rozpočet: Most 4367-1, část nový stav

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 21,36

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 2,136 10,00 21,36

zemina z mikropilot 3,50*3,14*0,1*0,1*10,8*1,8=2,136 [A]

Most 4367-1, část nový stav

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 26 148,69

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 48,649 450,00 21 892,05

zásyp líců křídel a základů, materiál z meziskládky

líc křídel 2,96*3,79*3,0*0,33*4=44,425 [A] 

líc opěr 0,8*0,3*8,8*2=4,224 [B] 

Celkové množství 48.649000=48,649 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
3 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 70,944 40,00 2 837,76

(8,24+26,57+17,02+7,29)*1,2=70,944 [A]

položka zahrnuje:  

nákup materiálu, dopravu, rozprostření ornice

4 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 70,944 20,00 1 418,88

(8,24+26,57+17,02+7,29)*1,2=70,944 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
2 Základy 495 268,50

5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,990 4 200,00 4 158,00

Kolem rubové drenáže

0,3*0,3*5,50*2=0,990 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

6 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,179 70 000,00 12 530,00

v úžlabí 11,60*0,04*0,15*2=0,139 [A] 

kolem trubiček 0,5*0,5*0,04*4=0,040 [B] 

Celkové množství 0.179000=0,179 [C]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

7 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 35,000 2 650,00 92 750,00

zřízení mikropilot vč. ocelového nátrubku P20x250x250 mm, trubka 89/10, S235,  

délka kořene 3,00 m, délka mikropiloty 3,50 m, délka trubky 4,00 m (vetknutí do 

základů 0,5m)

3,50*5*2=35,000 [A]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

8 26124

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 

200MM M 10,000 2 350,00 23 500,00

1,0*5*2=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

9 26154

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 

200MM M 25,000 2 680,00 67 000,00

2,5*5*2=25,000 [A]

položka zahrnuje:  

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 21,252 8 500,00 180 642,00

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění 

a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti atd.

0,7*2,3*6,6*2=21,252 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2024

SO 201.1



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,  

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 

opracování, ocištení a ošetrení,  

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,  

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 

betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 

bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,  

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,  

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 

pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,  

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,  

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,  

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,  

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 3,825 28 500,00 109 012,50

180 kg/m3

21,252*0,18=3,825 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s 

uložením  

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným 

zajištením polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok 

a doplnkových konstrukcí,  

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných 

proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní 

merící skríne se uvádejí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,  

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.
12 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 47,300 120,00 5 676,00

HDPE folie v přechodové oblasti  

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy ( 

není součástí MJ)

4,30*5,5*2=47,300 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
3 Svislé konstrukce 1 491 502,00

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 216,000 130,00 28 080,00

dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd.  

6,0kg/ks

6,0*(18+18)=216,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

14 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 10,208 18 500,00 188 848,00

beton C 35/45  

komplet vč.bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a 

dilatačních spar, striáže  

výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč.řezání spar atd.

0,29*17,6*2=10,208 [A]



položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,735 29 500,00 51 182,50

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO  

0,17 t/m3

10,208*0,17=1,735 [A]
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
16 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 28,709 8 500,00 244 026,50

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění 

a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, 

letopočtu vlysem do betonu atd.

opěry 0,80*1,57*6,60*2=16,579 [A] 

křídla 0,57*5,32*4=12,130 [B] 

Celkové množství 28.709000=28,709 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 5,168 28 500,00 147 288,00

komplet včetně svarů a PKO  

0,18t/m3

28,709*0,18=5,168 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
18 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 41,646 15 500,00 645 513,00

6,31*6,60=41,646 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,663 28 000,00 186 564,00

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO   

0,16 t/m3

41,646*0,16=6,663 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 479 611,00

20 434125 SCHODIŠTOVÉ STUPNE, Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,350 35 000,00 47 250,00

0,75*0,2*0,45*10*2=1,350 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a 

ochrana dílcu,  

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky 

a závesná oka,  

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,  

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,  

- ocištení a ošetrení úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,  

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných 

merení,  

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,  

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení 

dílcu a pod.).
21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,582 4 500,00 34 119,00

podkladní beton pod opěrami 2,60*0,15*6,9*2=5,382 [A] 

pod drenáží 0,25*0,80*5,5*2=2,200 [B] 

Celkové množství 7.582000=7,582 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,467 4 500,00 47 101,50

podkl. beton pod dlažbu z lom. kamene, pod schodiště

pod dlažbu 0,15*(19,41+3,50+7,30+6,90+7,10*(1,10+0,75)*2)=9,507 [A] 

pod schody 0,2*3,2*0,75*2=0,960 [B] 

Celkové množství 10.467000=10,467 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 83,930 950,00 79 733,50

přechodová oblast zásyp - materiál vhodný do násypu

rub opěr 5,50*(4,21+2,98+0,44)*2=83,930 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 14,190 950,00 13 480,50

štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150 mm

obsyp HDPE 4,3*5,5*0,3*2=14,190 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 15,675 4 200,00 65 835,00

přechodový klín za rubem

0,57*2,50*5,5*2=15,675 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,455 4 500,00 33 547,50



0,5*(3,44+11,47)=7,455 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 465512 R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,676 9 000,00 114 084,00

skluzy + kolem křídel, tl.200 mm, bez nákupu - jako materiál bude použita kamenná 

dlažba, která je složena na skladech SSOK  

kompletní provedení, vč.položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění 

spar proti CHRL, vytvarování do tvarů skluzů

0,20*(19,41+3,50+7,30+6,90+7,10*(1,10+0,75)*2)=12,676 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

28 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,840 6 500,00 44 460,00

0,8*0,5*8,55*2=6,840 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, 

ošetrení a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,  

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 

opracování, ocištení a ošetrení,  

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,  

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 

betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 

bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,  

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,  

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 

pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 

vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,  

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,  

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,  

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

5 Komunikace 413 730,28

29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 186,010 450,00 83 704,50

2x150 mm na předpolích mostu, vč přehutnění podkladu

předpolí OP1 8,11*5,5*2=89,210 [A] 

předpolí OP2 8,80*5,5*2=96,800 [B] 

Celkové množství 186.010000=186,010 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM M2 9,240 180,00 1 663,20

výměna podloží ŠD 0/32 , čerpání jen se souhlasem investora

výměna podloží 2,35*5,5*0,30+3,25*5,5*0,30=9,240 [A] 

Celkové množství 9.240000=9,240 [B]

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce  

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postriky, nátery

31 56933 ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2 3,127 250,00 781,75

20,846*0,15=3,127 [A]

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce  

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

32 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 93,005 65,00 6 045,33

předpolí op1 8,11*5,5=44,605 [A] 

předpolí op2 8,80*5,5=48,400 [B] 

Celkové množství 93.005000=93,005 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 313,610 65,00 20 384,65

0,30 kg/m2

předpolí op1 8,11*5,5*2=89,210 [A] 

předpolí op2 8,80*5,5*2=96,800 [B] 

most 5,50*11,6*2=127,600 [C] 

Celkové množství 313.610000=313,610 [D]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 156,805 690,00 108 195,45

ACO 11 +  50/70 tl.40 mm

předpolí op1 8,11*5,5=44,605 [A] 

předpolí op2 8,80*5,5=48,400 [B] 

most 11,6*5,5=63,800 [C] 

Mezisoučet 156.805000=156,805 [D]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 156,805 560,00 87 810,80

ACL 16+ 50/70 tl.60mm   

vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků atd.

předpolí op1 8,11*5,5=44,605 [A] 

předpolí op2 8,80*5,5=48,400 [B] 

na mostě 11,6*5,5=63,800 [C] 

Celkové množství 156.805000=156,805 [D]

- dodání smesi v požadované kvalite  

- ocištení podkladu  

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 

predepsané tlouštce  

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 

spar a spoju  

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postriky, nátery  

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 

odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

36 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 93,005 520,00 48 362,60

ACP 16+ 50/70 tl.50mm   

vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků atd.

předpolí op1 8,11*5,5=44,605 [A] 

předpolí op2 8,80*5,5=48,400 [B] 

Mezisoučet 93.005000=93,005 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
37 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 63,800 890,00 56 782,00

MA 11 IV, tl.35mm   

vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd.

most 11,60*5,5=63,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
7 Přidružená stavební výroba 140 761,34

38 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 96,044 420,00 40 338,48

NAIP izolace rubu opěr a křídel, vč přesahů, vč pracovní spáry mezi opěrou a 

základem na líci

opěry (2,35+0,75+0,70)*5,5*2*1,3=54,340 [A] 

křídla vč horního povrchu (5,32*4+0,57*3,0*4)*1,3=36,556 [B] 

prac spára 0,30*6,60*2*1,3=5,148 [C] 

Celkové množství 96.044000=96,044 [D]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 99,528 750,00 74 646,00

6,60*11,6*1,3=99,528 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
40 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 32,032 360,00 11 531,52



ochrana izolace pod římsou

17,6*0,70*2*1,3=32,032 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 124,228 55,00 6 832,54

rub opěr a křídel 600g/m2

opěry (2,35+0,75+0,70)*5,5*2*1,3=54,340 [A] 

křídla 5,32*4*1,3=27,664 [B] 

líc základu (0,75+0,70)*(6,6+2,3*2)*2*1,3=42,224 [C] 

Celkové množství 124.228000=124,228 [D]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

42 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 10,000 340,00 3 400,00

nátěr nosné konstrukce typ S2

10,0*0,5*2=10,000 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,560 380,00 4 012,80

nátěr říms

0,3*17,60*2=10,560 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.
8 Potrubí 8 840,00

44 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 13,600 650,00 8 840,00

rubová drenáž DN150  

včetně vyústění na líc

(5,5+1,3)*2=13,600 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
9 Ostatní konstrukce a práce 235 762,71

45 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 35,200 4 900,00 172 480,00

17,60*2=35,200 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

46 91345 NIVELACNÍ ZNACKY KOVOVÉ KUS 4,000 400,00 1 600,00

nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelacní znacky vcetne nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

47 914A22 EV CÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.1 MONTÁŽ S PRESUNEM KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

vč připevnění na zábradlí, materiál z meziskládky

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované znacky z docasné skládky  

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem  

- nutnou opravu poškozených cástí  

nezahrnuje dodávku znacky

48 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM M 56,979 490,00 27 919,71

do bet.lože, vč.bet.boční opěry

(7,50+2,00+1,25+4,80)*2*1,1+4,80+1,96+1,05+5,89*1,1+6,80*1,1+1,0=56,979 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i bocní betonovou operku.

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 510,00 2 040,00

zpevnění za římsami podél komunikace

1,0*4=4,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 50,200 50,00 2 510,00

nařezání spáry ve vozovce  

včetně spotřeby vody

(5,50+17,60+1,0*2)*2=50,200 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

51 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 50,200 75,00 3 765,00

řezaná spára 5,50*2=11,000 [A] 

podél říms 17,60*2=35,200 [B] 

mezi obrudníkem a vozovkou 1,0*4=4,000 [C] 

Mezisoučet 50.200000=50,200 [D]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

52 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 70,400 120,00 8 448,00

podél říms 17,6*2*2=70,400 [A]



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

53 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 3 500,00 14 000,00

4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)  

- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne všech 

montážních a prepravních úprav a zarízení  

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu  

- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a 

ošetrení  

- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického predpisu, 

vcetne všech výškových a smerových úprav  

- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením 

odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatrení  

- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou soucástí jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a pod.  

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy  

- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována



HARMONOGRAM

STAVBA: „Most ev.č. 4367-1, Penčice“

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523

www.ids-olomouc.cz

měsíc

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SO 101 Vedlejší a ostatní náklady

SO 101.1 Most 4367-1, část demolice

SO 901 Most 4367-1, část nový stav

Předpokládaný termín zahájení: 1.4.2024

Termín dokončení: do 100 kalendářních dnů

V Olomouci 17.1.2024

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Finanční plnění - 1 750 000,00 422 490,00590 000,00 1 410 000,00

2024

64 53 7

http://www.ids-olomouc.cz/
pospisilova
Textový rámeček
PRILOHA 2




