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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Adresa:  Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

zastoupený:  Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj  

ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxx     
Tel.: xxx    
E-mail: xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: xxx 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

Objednatel č. 2: Město Odry 

Sídlo:  Masarykovo náměstí 16/25 

zastoupený:  Ing. Liborem Helisem, starostou města  

ve smluvních záležitostech  

oprávněn jednat: Ing. Libor Helis, starosta města 

v technických záležitostech  

oprávněn jednat: xxx    

Tel.: xxx    

E-mail: xxx 

ID DS: kyebfxv 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

Číslo účtu: xxx 

IČO: 00298221 

DIČ: CZ00298221 

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: STAMEX spol. s r. o. 
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Sídlo:  Březová 8, 747 44 Březová  

zastoupený: Lubomír Schustek, jednatel 

tel./fax: xxx  

e-mail: xxx 

ID DS: 5qu8f66 

v technických záležitostech 

oprávněn jednat: xxx        

tel./fax: xxx  

e-mail: xxx 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s   

číslo účtu: xxx    

IČO: 64084256    

DIČ: CZ64084256  je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579 

(dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Náhon Mlýnka, k.ú. Odry“ (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:    30. 8. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne:   4. 8. 2023 

Rozhodnutí zadavatele  

o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:  23. 11. 2023 

Stavební povolení č.j.:    MěÚO/28683/2022, MěÚO/18754/2022 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění opravy stávajícího vodního díla Náhon Mlýnka 

v katastrálním území Odry, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 

(dále jen „zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Náhon Mlýnka – oprava náhonu“ (projektová 

dokumentace č. 1 týkající se SO 01 a SO 02) a stavby „PD a AD, Oprava náhon Mlýnka 

v Odrách – SO3 – Oprava zaklenuté části náhonu“ (projektová dokumentace č. 2 

týkající se SO 03) (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
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schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: 1) Náhon Mlýnka – oprava náhonu (SO 01 a SO 02) 

2) PD a AD, Oprava náhonu Mlýnka v Odrách – SO3 – Oprava zaklenuté 

části náhonu (SO 03) 

 

 

Místo stavby:       1) Náhon Mlýnka, k.ú. Odry, kraj Moravskoslezský, parcelní čísla 

pozemků: 765, 766, 810/1, 810/2, 783/23, 2565  

 2) Náhon Mlýnka, k.ú. Odry, kraj Moravskoslezský, parcelní čísla 

pozemků: 2564/1, 305/1, 184/14, 303/2, 304 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. č. objednávky 1062-2020-571101. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 

nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných 

pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
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k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu 

po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 

dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Odry, č.j. MěÚO/28683/2022, které nabylo právní moci dne 14. 1. 2023, 

a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Odry, č.j. MěÚO/18754/2022, 

které nabylo právní moci dne 14. 9. 2022.  
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4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla 

je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. 

pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

30. 8. 2023, přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

Náhon Mlýnka – oprava náhonu 
(SO 01 a SO 02) 

Cena v Kč 
bez DPH 

21 % DPH 
Cena v Kč 

s DPH 

3030_01 - SO 01 – Sedimentační 
objekt    

1 354 483,09 284 441,45 1 638 924,54 

3030_02 - SO 02 – Výstavba úseku 
km 0,007 – 0,244 

3 338 069,38 700 994,57 4 039 063,95 

3030_ost – Ostatní náklady  247 000,00 51 870,00 298 870,00 

PD a AD, Oprava náhonu Mlýnka 
v Odrách – SO3 – Oprava 
zaklenuté části náhonu (SO 03) 

Cena v Kč 
bez DPH 

21 % DPH 
Cena v Kč 

s DPH 

3030_03 - SO3 – Oprava zaklenuté 
části náhonu 

1 271 697,82 267 056,54 1 538 754,36 

3030_ost – Ostatní náklady 112 562,00 23 638,02 136 200,02 

Celkem 6 323 812,29 1 328 000,58 7 651 812,87 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 a 3 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu .pdf. 
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Splatnost faktury 

pro objednatele č. 1 je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli č.1. Splatnost 

faktury pro objednatele č. 2 je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli č. 2. 

Faktura pro objednatele č. 2 bude však nejprve doručena objednateli č.1. Faktury musí 

být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku. Faktury budou hrazeny 

následovně: 

3.1 Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu se Smlouvou 

o společném zadávání č. 506-2023-571101, MěÚO/S/185/2023 ze dne 3. 8. 2023, 

uzavřenou mezi účastníkem č. 1 – Státním pozemkovým úřadem, Krajským 

pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, a účastníkem č. 2 – Městem Odry. 

Dle této smlouvy je rozděleno hrazení nákladů mezi účastníky smlouvy následovně: 

- SO01 a SO02 100 % účastník č. 1; 

- SO03  75 % účastník č. 1, 

25 % účastník č. 2.  

 Pro SO03 poměr odpovídá vlastnickému podílu dle LV 2814, a to 6/8 podílu 

v případě účastníka č. 1, a 2/8 podílu v případě účastníka č. 2 

3.2. Faktura na podíl 25 % bude vystavena na Město Odry, bude však zaslána 

na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, který potvrdí 

rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle fakturu k proplacení Městu Odry. 

Faktura na podíl 75 % bude vystavena na Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj. 

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce 

až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena 

na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném 

kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné 

vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, 

že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení 

a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 

nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. 

Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 

díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 

702 00 Ostrava 2. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o finanční kontrole. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 
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povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou 

dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla 

z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných 

okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel 

povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu 

pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude 

obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, 

stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, 

služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález 

apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez 

návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 

kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým 

dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán 

písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. 

V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní 

přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení 

a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. 

Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání 

stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt 

pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením 

nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně 

požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.   

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 5 dnů od převzetí staveniště.   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30. 6. 2024 

d. Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději 

31. 8. 2024 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno touto smlouvou, vyklizené 

a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 

na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 

se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 

na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám 

nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost 

vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde 

to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 

stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 

V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto 

způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor 

a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 

pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 

koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
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příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky 

se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 

shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li 

je během plnění veřejné zakázky způsobit; 
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▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí 

při nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 

pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 15. mil. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 

objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  
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3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání 

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst 5. 

Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým 

jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu 

na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky 

energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné 

měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 

za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
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8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 

výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 

tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů 

před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele 

ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li 

následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit 

i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
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18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání 

a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 

místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj.  

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, 

že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny 

pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
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27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta 

pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 



  Č. SoD objednatele č. 1: 900-2023-571101  

17/27 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 

že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 

je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo 

ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  



  Č. SoD objednatele č. 1: 900-2023-571101  

19/27 
 

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 

za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH, 

a to za každé jednotlivé porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
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stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

33. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 

v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 

na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 

dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními 

předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, 

po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší 

ne  15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel 

se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 

a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 

plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů 

dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především 

ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, 

že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace 

nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani 

subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 

i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
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právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 

dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 

„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 

s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 

doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 

smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 

potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 

o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 

doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele č. 1 

Jméno/funkce:   xxx  

Tel.:   xxx  

E-mail:   xxx 
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Za objednatele č. 2 

Jméno/funkce:  xxx  

Tel.:   xxx  

E-mail:   xxx  

Za zhotovitele 

Jméno/funkce:  xxx 

Tel.:   xxx 

E-mail:   xxx 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli 

ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho 

účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. 

4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 

není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

6. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, 

je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 

a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 

něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 

a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 
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10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze 

v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 

povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny 

závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 

na lhůtupředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 

odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2 a 3. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková 

cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen 
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v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným 

ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla 

dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele na stavbu 

1) Náhon Mlýnka – oprava náhonu (SO 01 a SO 02) včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele na stavbu 

2) PD a AD, Oprava náhonu Mlýnka v Odrách – SO3 – Oprava zaklenuté části 

náhonu (SO 03) včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.  

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

http://www.unixml.cz/
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7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 

mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Město Odry jako nabyvatel ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila 
Rada města Odry na své 30. schůzi dne 19.01.2024 usnesením č. RM/34/30/2023.  

 

 

V Ostravě 29. 1. 2024 V Březové 29. 1. 2024 

…………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka  

Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

objednatel č. 1 

…………………………………… 

Lubomír Schustek 

jednatel společnosti 

STAMEX spol. s r.o. 

zhotovitel  

 

 

V Odrách 29. 1. 2024 

 

…………………………………… 

Ing. Libor Helis 

starosta Města Odry 

objednatel č. 2 
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Příloha č. 1 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 5 976 858,49

4 939 552,47 1 037 306,0221,00%
0,00 0,0015,00%

3030
Náhon Mlýnka - oprava náhonu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 939 552,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3030

Stavba:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

4 039 063,953 338 069,383030_02 SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,244

298 870,00247 000,003030_ost Ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 638 924,541 354 483,093030_01 SO 01 – Sedimentační objekt

4 939 552,47 5 976 858,49

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

19. 7. 2021

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 354 483,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 354 483,09 21,00% 284 441,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 638 924,54

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

3030_01 - SO 01 – Sedimentační objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 354 483,09

HSV - Práce a dodávky HSV 1 299 770,84

    1 - Zemní práce 381 783,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 991,30

    4 - Vodorovné konstrukce 58 130,00

    8 - Trubní vedení 3 114,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 263,20

    997 - Přesun sutě 56 437,42

    998 - Přesun hmot 7 051,54

PSV - Práce a dodávky PSV 54 712,25

    767 - Konstrukce zámečnické 46 027,50

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 684,75

3030_01 - SO 01 – Sedimentační objekt

Náhon Mlýnka - oprava náhonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 354 483,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 299 770,84

D 1 Zemní práce 381 783,38

1 K 100R1 Převedení vody během stavebních prací pomocí potrubí DN300, dl. 300m, kompletní dodávka + montáž kompl 1,000 300 000,00 300 000,00

P
 Poznámka k položce:

- včetně hradicích kcí před a na konci opravované části náhonu, korugovaná bude DN300 zavěšena podél vnitřní stěny náhonu
- všechny prvky budou po výstavbě odstraněny

VV "D.8, D.9" 1 1,000

2 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 17,000 23,40 397,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111
VV "náletové dřeviny, pás šířky 1m" 17 17,000

3 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

m2 17,000 174,00 2 958,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211201
VV "náletové dřeviny, pás šířky 1m" 17 17,000

4 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 198,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101101
VV "zpráva B, kap 1.9" 4 4,000

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 818,00 818,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101104
VV "zpráva B, kap 1.9" 1 1,000

6 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112111111
VV 4+1 5,000

7 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112211111
VV "zpráva B, kap 1.9" 4 4,000

8 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112211113
VV "zpráva B, kap 1.9" 1 1,000

9 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 381,00 1 524,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101
VV "zpráva B, kap 1.9" 4 4,000

10 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 1 820,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

3030_01 - SO 01 – Sedimentační objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zpráva B, kap 1.9" 1 1,000

11 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 21,420 149,00 3 191,58 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124153100
VV "sediment v místě opravované části koryta" 17*1.8*0.7 21,420

12 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 100,000 546,00 54 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251203

P
 Poznámka k položce:

pažení z důvodu blízkého ochranného pásma STL plynovodu
VV "příprava prostoru pro betonování usaz nádrže" 13*7+9 100,000

13 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 60,000 83,50 5 010,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV "přebytečná zemina, bude použita v SO2" 100-40 60,000

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,000 156,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "zpětný zásyp" 4 *10 40,000

15 K 174251201
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus 4,000 109,00 436,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251201
VV "zpráva B, kap 1.9" 4 4,000

16 K 174251204
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

kus 1,000 996,00 996,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251204
VV "zpráva B, kap 1.9" 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 766 991,30

17 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 40,175 6 000,00 241 050,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
VV "D.1" 33*0,5+(1,18*6,5)*2+8,41*0,5+1,18*3,5 40,175

18 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 109,412 3 000,00 328 236,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV "D.1" 10,8*2+2,8*0,5*2+4,7*0,5+15,7*2,3+10,6+2,81*7,18*2-4,4 109,412

19 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 109,412 500,00 54 706,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
VV "D.1" 10,8*2+2,8*0,5*2+4,7*0,5+15,7*2,3+10,6+2,81*7,18*2-4,4 109,412

20 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,367 47 000,00 17 249,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
VV "D.3, R10" 535,61*0,62/1000 0,332
VV "D.3, R6" 159,48*0,22/1000 0,035

21 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 2,333 49 100,00 114 550,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
VV "D.2, R10 100/100" (2*31+2*(15+16)+2*8+8,5+7)*12,5/1000 1,944
VV "20%" 0,2*1,944 0,389
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 953333121
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 
výztuž šířky 240 mm

m 32,000 350,00 11 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953333121
VV "D.1" 32 32,000

D 4 Vodorovné konstrukce 58 130,00

23 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 4,000 4 970,00 19 880,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311171
VV "D.1" 40*0,1 4,000

24 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 9,000 3 620,00 32 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
VV "doplnění opevnění koryta před usaz nádrží" 30*0,3 9,000

25 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 30,000 189,00 5 670,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191
VV "doplnění opevnění koryta před usaz nádrží" 30 30,000

D 8 Trubní vedení 3 114,00

26 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 18,000 173,00 3 114,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899501221
VV "D.12" 18 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 263,20

27 K 938902463
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 
přes 1000 do 1500 mm

m 5,000 276,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902463
VV "stávající propustek" 5 5,000

28 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 7,776 3 200,00 24 883,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321
VV "odstranění stávajících bet L profilů, celkem 6ks" 1,08*7,2 7,776

D 997 Přesun sutě 56 437,42

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 49,237 150,00 7 385,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
VV "prostý beton" 7,776*2,2 17,107
VV "sediment" 21,42*1,5 32,130

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 461,850 15,00 36 927,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV "předpoklad 51km" 49,237*50 2 461,850

31 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 17,107 134,00 2 292,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861
VV 17,107 17,107

32 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,130 306,00 9 831,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873
VV 32,13 32,130

D 998 Přesun hmot 7 051,54

33 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 21,764 324,00 7 051,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 54 712,25

D 767 Konstrukce zámečnické 46 027,50

34 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 20,200 300,00 6 060,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111
VV "D.12" (3,1+7)*2 20,200

35 M 14011020 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm m 46,200 258,00 11 919,60 CS ÚRS 2022 01
VV "D.12" 20,2+26 46,200

36 M 14011017 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 33,7x3,2mm m 20,200 297,00 5 999,40 CS ÚRS 2022 01
VV "D.12" 20,2 20,200

37 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813
VV "stávající zábradlí" 20 20,000

38 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113
VV "D.12, patky zábradlí" 10 10,000
VV "plech na odtoku z usaz nádrže" 10 10,000

39 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,010 35 100,00 351,00 CS ÚRS 2022 01
VV "D.12, patka zábradlí" 10/1000 0,010

40 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,010 35 100,00 351,00 CS ÚRS 2022 01
VV "plech osazený na stěně odtoku z usaz nádrže" 10/1000 0,010

41 K 767R1 Česle z kompozitního materiálu, dodávka vč montáže kompl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

D.14, součástí jsou 2 kompozitní rošty a rám z L profilu 80/80 (včetně povrchové úpravy a osazení do betonové kce)

42 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,231 1 500,00 346,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 684,75
43 K 789327210 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 μm m2 8,685 250,00 2 171,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327210
VV "D.12, zábradlí" 3,14*0,045*46,2+3,14*0,034*20,2 8,685

44 K 789327216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm m2 8,685 250,00 2 171,25 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327216
VV "D.12, zábradlí" 3,14*0,045*46,2+3,14*0,034*20,2 8,685

45 K 789327221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm m2 17,369 250,00 4 342,25 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327221

P
 Poznámka k položce:

stejné parametry jako ostatní ocelové kce požeráku
VV "D.12, zábradlí" (3,14*0,045*46,2+3,14*0,034*20,2)*2 17,369
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 338 069,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 338 069,38 21,00% 700 994,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 039 063,95

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

3030_02 - SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,244
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 338 069,38

HSV - Práce a dodávky HSV 3 273 910,38

    1 - Zemní práce 572 921,37

    2 - Zakládání 650 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 49 127,40

    4 - Vodorovné konstrukce 177 229,02

    8 - Trubní vedení 1 513 649,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 276,00

    997 - Přesun sutě 8 985,46

    998 - Přesun hmot 205 721,53

PSV - Práce a dodávky PSV 64 159,00

    767 - Konstrukce zámečnické 60 975,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 184,00

3030_02 - SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,244

Náhon Mlýnka - oprava náhonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 338 069,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 273 910,38

D 1 Zemní práce 572 921,37
1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 233,000 23,40 5 452,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111
VV "náletové dřeviny, pás šířky 1m" 233 233,000

2 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

m2 233,000 174,00 40 542,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211201
VV "náletové dřeviny, pás šířky 1m" 233 233,000

3 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 293,580 113,00 33 174,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124153101
VV "sediment na dně koryta" 233*1,8*0,7 293,580

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 153,780 156,00 23 989,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "D.4, zásyp" 233*0,66 153,780

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 307,560 228,00 70 123,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV "D.4., max zrnitost 45mm" 233*1,32 307,560

6 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 615,120 621,00 381 989,52 CS ÚRS 2022 01

7 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 699,000 16,70 11 673,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113
VV "D.4" 233*3 699,000

8 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 699,000 6,51 4 550,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV "D.4" 233*3 699,000

9 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 13,980 102,00 1 425,96 CS ÚRS 2022 01
VV 699 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 13,980

D 2 Zakládání 650 000,00

10 K 224311114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV

m 260,000 2 500,00 650 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/224311114

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

3030_02 - SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,244
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.14, drenážní vrt D130mm" 200*(1,5-0,2) 260,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 127,40

11 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 6,092 6 000,00 36 552,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
VV "D.10, odtok" 0,51*2,8+0,77*2,8 3,584
VV "D.6, základ šachet" (1,9*1,5*0,22)*4 2,508

12 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,044 47 000,00 2 068,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
VV "D.11, R6" 0,55*10*0,22/1000 0,001
VV "D.11, R10" (28,3+15,5+12+13)*0,62/1000 0,043

13 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,214 49 100,00 10 507,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
VV "D.11, R10 100/100" (9+5,2)*12,5/1000 0,178
VV "20%" 0,178*0,2 0,036

D 4 Vodorovné konstrukce 177 229,02
14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 151,450 1 150,00 174 167,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111
VV "D.4, frakce 0/8mm" 233*0,65 151,450

15 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 0,616 4 970,00 3 061,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311171
VV "odtok" 1.1*2.8*0.2 0,616

D 8 Trubní vedení 1 513 649,60
16 K 800R01 Utěsnění prostupu potrubí DN 110 tmelením kus 200,000 1 000,00 200 000,00

VV "D.14, prostup  pro vyústění drénu" 200 200,000

17 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 60,000 231,00 13 860,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265211
VV "D.14" 200*0,3 60,000

18 K 871265211R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 60

m 300,000 230,00 69 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodatečné perforace potrubí
VV "D.14, drenážní potrubí DN60" 200*1,5 300,000

19 K 871350410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200 m 233,000 180,00 41 940,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410
VV "D.5, D.14, celková délka" 233 233,000

20 M 28617043 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10 m 236,495 120,00 28 379,40 CS ÚRS 2022 01
VV 233 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 236,495

21 K 871470420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800 m 233,000 756,00 176 148,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871470420
VV "D.4, D.5, celková délka" 233 233,000

22 M ELM.458903SP Trubka kanalizační ULTRA COR  SN 12  800x6000 mm PP kus 39,415 20 000,00 788 300,00
VV "D.4, D.5, celková délka 233" 233/6 38,833
VV 38,833 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 39,415
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 877235231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu víček DN 65

kus 200,000 300,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877235231
VV "D.14" 200 200,000

24 M 28654528 uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 65 kus 200,000 30,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
VV "D.14" 200 200,000

25 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 160

kus 200,000 456,00 91 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221
VV "D.14, celkový počet" 200 200,000

26 M 28611427 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87° kus 200,000 99,00 19 800,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 800R02 Osazení betonové vodoměrné šachty hranaté pojížděné kus 4,000 1 000,00 4 000,00
VV "D.6" 4 4,000

28 M PFB800R02 Šachty vodoměrné nepojížděné PVS 120/90/50 SK kus 4,000 3 366,30 13 465,20
VV "D.6" 4 4,000

29 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 9,000 173,00 1 557,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899501221

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 276,00
30 K 919726121R Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 60,000 60,60 3 636,00

VV "D.14, ochrana drenážního potrubí " 0,2*200*1,5 60,000

31 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 3,950 3 200,00 12 640,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321
VV "odtokový obj" 5,8*0,25*1,2 1,740
VV "dna šachet" (1,7*1,3*0,25)*4 2,210

32 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 40,000 2 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151122
VV "D.14, drenážní vrt" 200*0,2 40,000

D 997 Přesun sutě 8 985,46

33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,690 150,00 1 303,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
VV "prostý beton" 3,95*2,2 8,690

34 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 434,500 15,00 6 517,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV "předpoklad 51km" 8,69*50 434,500

35 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,690 134,00 1 164,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861
VV 8,69 8,690

D 998 Přesun hmot 205 721,53

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 634,943 324,00 205 721,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 64 159,00

D 767 Konstrukce zámečnické 60 975,00

37 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6+6 12,000

38 M 14011020 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm m 18,000 258,00 4 644,00 CS ÚRS 2022 01
VV 12+6 18,000

39 M 14011017 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 33,7x3,2mm m 6,000 297,00 1 782,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 233,000 200,00 46 600,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813
VV "celková délka"233 233,000

41 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113
VV "D.12, patky zábradlí" 10 10,000

42 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,010 35 100,00 351,00 CS ÚRS 2022 01
VV "D.12, patka zábradlí" 10/1000 0,010

43 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,010 35 100,00 351,00 CS ÚRS 2022 01
VV "plech osazený na stěně odtoku z usaz nádrže" 10/1000 0,010

44 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,098 1 500,00 147,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 184,00
45 K 789327210 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 μm m2 3,184 250,00 796,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327210
VV "zábradlí" 3,14*0,045*18+3,14*0,034*6 3,184

46 K 789327216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm m2 3,184 250,00 796,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327216
VV "D.12, zábradlí" 3,14*0,045*18+3,14*0,034*6 3,184

47 K 789327221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm m2 6,368 250,00 1 592,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327221

P
 Poznámka k položce:

stejné parametry jako ostatní ocelové kce požeráku
VV "D.12, zábradlí" (3,14*0,045*18+3,14*0,034*6)*2 6,368
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 000,00 21,00% 51 870,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 870,00

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

3030_ost - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 247 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 247 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 162 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 85 000,00

3030_ost - Ostatní náklady

Náhon Mlýnka - oprava náhonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 247 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 162 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kompl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito 
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících 
inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Součástí položky je geodetické výtyčení stavby před zahájením prací.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P

 Poznámka k položce:
Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace
(označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních v 
tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty)

4 K R01 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění 
stavby, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární 
předání

5 K R02 Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI, včetně projednání kompl 1,000 35 000,00 35 000,00

6 K R03 Fotodokumentace postupu prací při provádění díla kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně popisu prováděných prací, lokalizace, uvedení data a času. Fotodokumentace bude uložena ke každé fakturaci na CD(DVD) nosiči v 
rozlišení a kvalitě pro tisk

7 K R04 Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby kompl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s návazností 
na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

8 K R10 Dopracování a schválení havarijního plánu pro celou stavbu kompl 1,000 12 000,00 12 000,00

P
 Poznámka k položce:

- schválení proběhne před zahájením prací

9 K R11 Dopracování a schválení povodňového plánu pro celou stavbu kompl 1,000 12 000,00 12 000,00

P
 Poznámka k položce:

- schválení proběhne před zahájením prací

10 K R13 Pasportizace technického stavu příjezdových komunikací před a po dokončení stavby kompl 1,000 3 000,00 3 000,00

Náhon Mlýnka - oprava náhonu

3030_ost - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu příjezdových komunikací, které budou nebo by mohly být během 
stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu 
dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací)

dtto po dokončení

D VRN3 Zařízení staveniště 85 000,00
11 K 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

12 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kompl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000

13 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000

14 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 674 954,38

1 384 259,82 290 694,5621,00%
0,00 0,0015,00%

3030
PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 384 259,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3030

Stavba:

Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA136 200,02112 562,003030_ost Ostatní náklady

1 384 259,82 1 674 954,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 538 754,361 271 697,823030_03 SO3 - Oprava zaklenuté části náhonu

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách

21. 7. 2022

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 271 697,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 271 697,82 21,00% 267 056,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 538 754,36

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách

3030_03 - SO3 - Oprava zaklenuté části náhonu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 271 697,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 261 087,20

    1 - Zemní práce 129 684,82

    2 - Zakládání 47 320,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 892 402,93

    4 - Vodorovné konstrukce 1 018,75

    8 - Trubní vedení 3 143,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 087,40

    997 - Přesun sutě 31 701,85

    998 - Přesun hmot 30 728,25

PSV - Práce a dodávky PSV 10 610,62

    767 - Konstrukce zámečnické 10 610,62

3030_03 - SO3 - Oprava zaklenuté části náhonu

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 271 697,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 261 087,20

D 1 Zemní práce 129 684,82

1 K 100R1
Převedení vody během stavebních prací pomocí potrubí DN300 - dle zvolené technologie zhotovitele - 
kompletní dodávka + montáž

kompl 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

- včetně zbudování provizorní hrázky (v místě stávající rámové propustě) a jejího odstranění po skončení prací

2 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 50,000 23,40 1 170,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111
VV "náletové dřeviny" 50 50,000

3 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 50,000 59,00 2 950,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101
VV "C.2, odhad plochy náletových dřevin" 50 50,000
VV Součet 50,000

4 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 36,000 113,00 4 068,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101121
VV "C.2, vzrostlé tůje" 36 36,000

5 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus 36,000 55,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112111111
VV "C.2, vzrostlé tůje" 36 36,000

6 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

m2 42,000 256,00 10 752,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113151111
VV "odstranění dočasné zpevněné plochy" 42 42,000

7 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 11,840 1 060,00 12 550,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101
VV "vrstva násypu cca 20cm nad klenbou náhonu" 14,8*4*0,2 11,840

8 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 76,440 186,00 14 217,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103
VV "D.2-D.4, podél náhonu" 13,9*3,7 + 3,7*1,5 56,980
VV "D.2-D.4, výtokový obj" 6,8*3 20,400
VV "D.2-D.4, bloky B a C" 8,9*1 8,900
VV "D.8, základ plotu" 2 2,000
VV "výkop prováděný ručně" -11,84 -11,840
VV Součet 76,440

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 56,000 139,00 7 784,00 CS ÚRS 2022 01

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách

3030_03 - SO3 - Oprava zaklenuté části náhonu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV "D.2-D.4" 14*2*2 56,000

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 56,000 82,90 4 642,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111
VV "D.2-D.4" 14*2*2 56,000

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 54,850 156,00 8 556,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "D.1-D.4, zpětný zásyp" 34,75+3,9+2,8+11,4+2 54,850
VV Součet 54,850

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,960 228,00 446,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV "obsyp drenážních vrtů a kolem prostupů a napojení stávajícího potrubí" 0,52+0,6*0,6*2*2 1,960

13 M 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11/22 t 0,520 658,00 342,16 CS ÚRS 2022 01
VV "zásyp drenážního potrubí" 0,52 0,520

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,440 342,00 492,48 CS ÚRS 2022 01
VV "napojení stávajících potrubí" 1,44 1,440

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 88,000 89,10 7 840,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003
VV "D.2-D.4" 88 88,000

16 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 70,000 6,51 455,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV "D.2-D.4" 70 70,000

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,400 102,00 142,80 CS ÚRS 2022 01
VV 70*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,400

18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 59,200 24,80 1 468,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV "D.2-D.4, úprava a zhutnění základové spáry" 14,8*4 59,200

19 K 183151112 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,20 do 0,30 m3 kus 38,000 163,00 6 194,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183151112
VV "náhradní výsadba" 38 38,000

20 K 184701112 Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin s balem kus 38,000 70,70 2 686,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184701112
VV "náhradní výsadba" 38 38,000

21 M 02660348 zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm kus 38,000 288,00 10 944,00 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 47 320,00
22 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 42,000 350,00 14 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/291211111
VV "vytvoření zpevněné plochy pro potřeby stavby" 14*3 42,000

23 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 7,000 4 660,00 32 620,00 CS ÚRS 2022 01
VV "dvojnásobná obratovost" 42/3/2 7,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 892 402,93

24 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 18,106 6 000,00 108 636,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
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VV "D.2-D.4, podkladní deska " 47,52*0,2 9,504
VV "D.2-D.4, zavazovací bloček" 0,4*0,45*2*13,9 5,004
VV "D.2-D.4, zdi " 2,15*0,53+2,15*0,32 1,828
VV "D.5, výtokový obj" 3,12*0,5 1,560
VV "D.8, základ plotu" 0,03*0,7*10 0,210
VV Součet 18,106

25 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 19,170 1 500,00 28 755,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV "D.3, D.5, výtokový obj, blok A" 1,82*0,5*2+3,12*2 8,060
VV "D.3, D.7.2, výtokový obj, blok B" 2,1+5,5*0,32 3,860
VV "D.3, D.7.3, výtokový obj, blok C" 2,1+5,5*0,58 5,290
VV "D.1-D.4, dobetonování zámků RP v oblouku" 0,1*1,4*14 1,960
VV Součet 19,170

26 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 19,170 257,00 4 926,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
VV "D.3, D.5, výtokový obj, blok A" 1,82*0,5*2+3,12*2 8,060
VV "D.3, D.7.2, výtokový obj, blok B" 2,1+5,5*0,32 3,860
VV "D.3, D.7.3, výtokový obj, blok C" 2,1+5,5*0,58 5,290
VV "D.1-D.4, dobetonování zámků RP v oblouku" 0,1*1,4*14 1,960
VV Součet 19,170

27 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,161 47 000,00 7 567,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
VV "D.7.1-D.7.3, celková hmotnost" (19,8+62+38+41)/1000 0,161
VV Součet 0,161

28 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,240 49 100,00 11 784,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
VV "D.2-D.4, podkladní deska" 240/1000 0,240
VV Součet 0,240

29 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113
VV "D.8, sloupky + vzpěry" 11+10 21,000

30 M 55342181R
plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava 
poplastování

kus 11,000 425,00 4 675,00

31 M 55342190R
plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava poplastování

kus 10,000 405,00 4 050,00

32 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 1,000 376,00 376,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101220
VV "D.8" 1 1,000

33 M 55342335R branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1350x1700mm kus 1,000 6 241,00 6 241,00

P
 Poznámka k položce:

včetně příslušenství

34 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 20,400 111,00 2 264,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130
VV "D.8" 20,4 20,400

35 M 31327516 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm m 21,420 102,00 2 184,84 CS ÚRS 2022 01
VV 20,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,420
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36 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 19,000 3 000,00 57 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/389121111
VV "D.2, D.6, celkový počet" 19 19,000

37 M 300R1 ŽB propust rámová 2,00x1,00m, dl. 1,00m kus 9,000 41 547,00 373 923,00

P
 Poznámka k položce:

typ Beneš
VV "D.2, D.6" 9 9,000

38 M 300R2 ŽB propust rámová 2,00x1,00m, dl. 0,50m kus 10,000 27 687,00 276 870,00

P
 Poznámka k položce:

typ Beneš
VV "D.2, D.6" 10 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 018,75
39 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 0,625 190,00 118,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571112
VV "D.1, D.3, mezi bloky B a C" 1,25*0,5 0,625

40 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

m2 0,625 1 440,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465511327
VV "D.1, D.3, mezi bloky B a C" 1,25*0,5 0,625

D 8 Trubní vedení 3 143,20
41 K 800R01 Utěsnění prostupu potrubí DN 100 kus 2,000 150,00 300,00

P
 Poznámka k položce:

např tmelením, příp rozpínavým pryžovým kroužkem mezi příruby
VV "D.3" 2 2,000

42 K 800R02 Utěsnění prostupu potrubí DN 150 kus 2,000 190,00 380,00

P
 Poznámka k položce:

např tmelením, příp rozpínavým pryžovým kroužkem mezi příruby
VV "D.2" 2 2,000

43 K 800R3 Napojení stávající potrubí kamenina/beton na potrubí KG SN4 DN150 ks 2,000 882,00 1 764,00

44 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 1,600 231,00 369,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265211
VV "D.3, trubka DN100" 2*0,8 1,600

45 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 0,800 412,00 329,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211
VV "D.2, trubka DN150" 0,4*2 0,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 087,40
46 K 916331111R Osazení zahradního obrubníku na sucho bez boční opěry m 20,400 182,00 3 712,80

VV "D.8" 20,4 20,400

47 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 20,400 81,60 1 664,64 CS ÚRS 2022 01

48 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 120,000 70,80 8 496,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122
VV "D.2-D.4, celková plocha + 20%" 1,2*100 120,000

49 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 26,800 320,00 8 576,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132
VV "D.5" 7,4*2+6*2 26,800

50 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 4,140 210,00 869,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122
VV "D.5" 2,07*2 4,140
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51 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 18,590 1 500,00 27 885,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962022491
VV "D.2-D.4, klenba" 1,3*13,2 17,160
VV "D.2-D.4, zdi" 1,3*0,55*2 1,430
VV Součet 18,590

52 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 3,617 6 000,00 21 702,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321
VV "D.2-D.4, zdi" 1,34*0,55 0,737
VV "D.2-D.4, vstup" 1,8*0,4*4 2,880
VV Součet 3,617

53 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 5,442 8 300,00 45 168,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211
VV "D.2-D.4, klenba" 0,3*13,2 3,960
VV "D.2-D.4, výtokový obj" 2,28*0,65 1,482
VV Součet 5,442

54 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 13,000 118,00 1 534,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071721
VV "D.8, stávající plot" 13 13,000

55 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 20,400 77,40 1 578,96 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822
VV "D.8, stávající plot" 20,4 20,400

56 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 1,400 2 100,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151121
VV "D.3, prostup pro potrubí DN100" 0,7*2 1,400

57 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 0,400 2 400,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124
VV "D.1, D.2, prostup pro potrubí DN150" 0,2*2 0,400

D 997 Přesun sutě 31 701,85

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,932 256,50 5 112,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
VV "prostý beton" 9,06*2,2 19,932
VV Součet 19,932

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 996,600 24,00 23 918,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV "předpoklad 51km" 19,932*50 996,600

60 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 19,932 134,00 2 670,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861
VV 19,932 19,932

D 998 Přesun hmot 30 728,25

61 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 122,913 250,00 30 728,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 10 610,62

D 767 Konstrukce zámečnické 10 610,62
62 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 2,800 2 100,00 5 880,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767221003
VV "D.3, celková délka" 2,8 2,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 2,800 1 680,00 4 704,00 CS ÚRS 2022 01

64 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,017 1 566,00 26,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774
Státní pozemkový úřad ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 562,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 562,00 21,00% 23 638,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 200,02

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách

3030_ost - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 112 562,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 562,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 87 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 562,00

3030_ost - Ostatní náklady

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náhon Mlýnka, k.ú. Odry Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 562,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 562,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 87 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kompl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito 
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících 
inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Součástí položky je geodetické výtyčení stavby před zahájením prací.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P

 Poznámka k položce:
 Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace

(označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních v 
tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty)

4 K 013294000 Ostatní dokumentace kompl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

P

 Poznámka k položce:
 Zhotoviteli je předepsáno (musí doložit a uchovat):

 - pasport dřevostavby (zahradního domku) vč. fotodokumentace před a po stavbě pro případné prokázání poškození
 - protokoly o použité betonové směsi

 - výsledky kontrolních zkoušek (laboratorní zkoušky atd.), protokoly prokazující vlastnosti použitého materiálu
- geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření, JTSK, Bpv) základové spáry (odtěžené části) a skutečného provedení – bude 

 sloužit k ověření množství uloženého materiálu
 

 Zhotovitel zpracuje a předloží k odsouhlasení  dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci:
 - bednění vč. osazení chrániček injektáže. Požadavky na bednění jsou specifikované v kap. 3.4.2.6. Součástí dokumentace musí být i návrh 
následného způsobu sanace dotčených nových železobetonových konstrukcí bedněním (zálivky kotevních otvorů pro bednění a vodotěsné 

 uzavření prostupů pro ztužení bednění)
  - pro prefabrikované dílce (rámové propusti, typ Beneš)

  - pro pažení výkopu vč. stabilitního posouzení
  - pro zábradlí,

 - pro plot se vstupní brankou

5 K R01 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění 
stavby, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární 
předání

6 K R02 Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI, včetně projednání kompl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K R03 Fotodokumentace postupu prací při provádění díla kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

PD a AD Oprava náhonu Mlýnka v Odrách

3030_ost - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

včetně popisu prováděných prací, lokalizace, uvedení data a času. Fotodokumentace bude uložena ke každé fakturaci na CD(DVD) nosiči v 
rozlišení a kvalitě pro tisk

8 K R04 Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby kompl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s návazností 
na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

9 K R05 Zajištění písemného převzetí základové spáry kvalifikovaným geotechnikem/geologem kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

 - proběhne před zahájením výstavby základové desky
- bude posouzeno, zda parametry a vlastnosti základové spáry odpovídají předpokladům projektové dokumentace

10 K R06 Zpracování technologického postupu kompl 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zhotovitel vypracuje a předloží stavebníkovi k odsouhlasení technologický postup:

  - bourání konstrukce náhonu vč. zajištění rýhy výkopu
 -  provádění betonových konstrukcí, receptury směsi a postup ošetřování, které zajistí dodržení projektem požadovaných vlastností

  - dodatečné sanace dotčených nových železobetonových konstrukcí (zálivky kotevních otvorů pro bednění, zámků spojů prefabrikátů atd.)
  - popis způsobu ochrany všech konstrukcí a zařízení, které mohou být při provádění poškozeny,

 - postup montáže prefabrikovaných dílců rámových propustí

11 K R11 Zřízení ochrany podzemního vedení VN v místě křížení se stavbou kompl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

osazení chráničky, příp. přeložení kabelu - dle požadavku správce sítě

12 K R12 Zřízení ochrany zahradního domu dle možností zhotovitele kompl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - dřevostavba v těsné blízkosti stavby, bez pevných základů, zastavěná plocha cca 20m2

- např. pažící boxy, rozepření výkopu za pomocí dřevěných fošen s rozpěrou atd., způsob zajištění výkopu bude před stavbou předložen k 
odsouhlasení investorovi

13 K R13 Pasportizace technického stavu příjezdových komunikací před a po dokončení stavby kompl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

 Poznámka k položce:
Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu příjezdových komunikací, které budou nebo by mohly být během 
stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu 

  dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací)
dtto po dokončení

14 K R14 Pasportizace technického stavu zahradního domu před a po dokončení stavby kompl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

dřevostavba v těsné blízkosti stavby, bez pevných základů, zastavěná plocha cca 20m2

D VRN3 Zařízení staveniště 25 562,00
15 K 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 6 532,00 6 532,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

16 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kompl 1,000 8 920,00 8 920,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000

17 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1,000 5 610,00 5 610,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000

18 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Časový harmonogram/Plán organizace výstavby

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Zařízení staveniště, publikace stavby ✔

Vytyčení inženýrských sítí, geodetické vytyčení 
stavby

✔

Kácení mimo vegetační období a likvidace 
dřevních zbytků

✔ ✔

SO 01 Sedimentační objekt

Veškeré práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SO 02 Výstavba úseku km 0,07 - 0,244

Veškeré práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SO 03 Vodní nádrž VN 3

Veškeré práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení

✔ ✔

Dokončovací práce ✔ ✔

Předání stavby ✔

Náhon Mlýnka, k. ú. Odry

*poznámaka/ Tento harmonogram prací se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a technologických postupech prací

*poznámka/ Tento harmonogram bude konkretizován po dohodě s investorem a TDS


