ev.č. objednatele: D 0032/23	                                                                     ev.č. zhotovitele: SOD2023/064/N344/S37474	   	
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 31.10.2023 realizaci na akce „Podleský potok, Bartovice, km 3,100 – 3,450“, VZ 1559 mezi smluvními stranami:


Objednatel	
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	
Zhotovitel	
Obchodní firma:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
Sídlo:	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ / DIČ:	45193118 / CZ45193118 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471


v souladu se zněním  ujednání čl. 9. bodu 9.2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy v tomto rozsahu:

1. čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

2.1.  Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Zahájení díla:  	 8.11.2023
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do 15.03.2024



Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.



	za objednatele:
v Ostravě dne	30.1.2024
	za zhotovitele:
ve Frýdku - Místku dne  30.1.2024

	


xxx
________________________
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
	


xxx
________________________
[bookmark: _GoBack]xxx
předseda představenstva
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