
Dodatek č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. 
Objednatel: 

 
Název:                                      Krajská zdravotní, a. s.  

Sídlo:                                          Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

Zastoupená:               MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem  

IČO:                 25488627 

DIČ:                CZ25488627   

Bankovní spojení:               

č. účtu:                

telefon, fax:               

E-mail:                                        

Zástupce ve věcech technických:  

                                                          

                                                          

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: 

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

1550             

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel: 

   

Název:                                      Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. 

     Vedoucí společník -  VW WACHAL a.s. 

Sídlo:                                         Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

Zastoupený:             

IČO:                 25567225 

DIČ:                CZ25567225 

Bankovní spojení:               

č. účtu:                

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976 

 

Společník -  Zlínstav a.s. 

Sídlo:                                         Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Zastoupený:             

IČ:                 28315669 

DIČ:                CZ28315669 

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

Dále také obecně jako ,,smluvní strany“ 

II. 



 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci 

,,Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek 

intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.“ 

ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 

2022 a dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023 (dále jen smlouva“).  

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla 

v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 6 tohoto dodatku. Jedná se o celkové 

navýšení ceny Díla o 4 809 775,73 Kč bez DPH, tj. 5 819 828,63 Kč vč. DPH. 
 

2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba 

víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (viz příslušné 

změnové listy) tohoto dodatku.   

 

3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle 

příloh č. 1 až 6 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako 

změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány tyto 

stavební práce (položky) dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, tj. změnového listu č. 19 – 

doplnění kamery do zákrokového stropního svítidla, změna obkladů a dlažeb dle nového 

vizuálu a odpočet sterilizátoru. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech 

hodnot víceprací a méněprací) činí 15 486 906 Kč bez DPH. 

 

5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány tyto 

stavební práce (položky) dle přílohy č. 2, tj. změnového listu č. 19 – změna na 

zdrojových mostech stropních pro ARO a změna na kompresorové stanici sterilizace, 

neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou 

nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo 

technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 

interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné 

obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb 

nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.  

 

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) 

provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 6 868 207,69 Kč bez DPH. 

 

6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební 

práce dle příloh č. 1 a 3 až 6 (změnové listy č. 18, 23, 24, 26 a 27), neboť se jedná o 

změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny 

nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.  

 



Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 

odst. 6 ZZVZ činí 6 575 519,88 Kč bez DPH 

 

 

                                                                IV. 

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.  

3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. 

4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv 

tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

  

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 18 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 19 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  

Příloha č. 3: Oznámení změny č. 23 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  

Příloha č. 4: Oznámení změny č. 24 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  

Příloha č. 5: Oznámení změny č. 26 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  

Příloha č. 6: Oznámení změny č. 27 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  

 

 

Za Zhotovitele      Za Objednatele 

VW WACHAL a.s. 

V Kroměříži, dne ………………… 

 

 

 

 

      V Ústí nad Labem, dne…………….… 

……………………………….       ………………………………… 

 

Zlínstav a.s. 

Ve Zlíně, dne ………………… 

 

 

 

………………………………. 

Za Zhotovitele 
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POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 22

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny: D1_02 Stabilizace základové spáry patek parkovacího domu

Popis a lokalizace Změny:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Jméno Podpis Datum

Změna se týká zakládání parkovacího domu. Vzhledem k poměrně dlouhodobě zvodnělé pláni a postupu 

zemních prací bylo geotechnikem doporučeno zlepšit geologické podmínky stabilizací základové spáry pod 

patkami parkovacího domu.



P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 22

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny: D1_02 Stabilizace základové spáry patek parkovacího domu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 371 847,76 Kč     Vliv na dobu trvání díla: -

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně  (P12) pokrývající tyto položky.

Vzhledem k poměrně dlouhodobě zvodnělé pláni a postupu zemních prací bylo doporučeno zlepšit geologické 

podmínky stabilizací základové spáry pod patkami parkovacího domu. Bylo navrženo vyměnit základovou půdu 

dvěma vrstvami kameniva a zvětšení tloušťky podkladního betonu o 40 mm.
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ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : ZL018

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Změnový list překládá

Charakter změny

Finanční dopad změny

Změny ceny po schválení

SCHVALOVACÍ PROCES

Jméno:

Datum:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno:

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Příloha 1 - Soubor s fotodokumentací

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská 

zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II.

D1_02: Parkovací dům

371 847,76 Kč                                                                                                                                                             

666 992 195,15 Kč                                                                                                                                                     

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Vzhledem k poměrně dlouhodobě zvodnělé pláni a postupu zemních prací bylo doporučeno zlepšit geologické 

podmínky stabilizací základové spáry pod patkami parkovacího domu. Bylo navrženo vyměnit základovou půdu 

dvěma vrstvami kameniva a zvětšení tloušťky podkladního betonu o 40 mm.

Stavba / objekt / úsek

D1_02 Stabilizace základové spáry patek parkovacího domuSpecifikace změny

Zdůvodnění změny

Krajská zdravotní, a.s.

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 22

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny: D1_02 Stabilizace základové spáry patek parkovacího domu

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

371 847,76 Kč                        

Změna se týká zakládání parkovacího domu. Vzhledem k poměrně dlouhodobě zvodnělé pláni a postupu 

zemních prací bylo geotechnikem doporučeno zlepšit geologické podmínky stabilizací základové spáry pod 

patkami parkovacího domu.



Zakázka: #############

Rozpočet: ZL018: D1_02: Stabilizace základové spáry patek parkovacího domu

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL018: D1_02: Stabilizace základové spáry patek parkovacího domu 371 847,76

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 371 847,76

D1_02: Parkovací dům 371 847,76

HSV: Práce a dodávky HSV 371 847,76

2: Zakládání 139 343,44

10 051. 213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm m3 47,182 1 600,00 75 490,80 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: stabilizace základové spáry pod patkami parkovacího domu –

(4,2*5,2+4*5+4,45*5+3,9*4+5*6,2+5*5,2+5*6,2+5,8*4,2+3,85*5,1+4*5,1+4,2

*3,6+4*4+2,8*2,9+5,4*3,7+4,2*3,6+2,8*2,9)*0,15

47,182

10 053. 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 31,455 2 030,00 63 852,64

ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: stabilizace základové spáry pod patkami parkovacího domu –

(4,2*5,2+4*5+4,45*5+3,9*4+5*6,2+5*5,2+5*6,2+5,8*4,2+3,85*5,1+4*5,1+4,2

*3,6+4*4+2,8*2,9+5,4*3,7+4,2*3,6+2,8*2,9)*0,10

31,455

63: Podlahy a podlahové konstrukce 166 613,17

4 973. 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 - 9,919 6 815,66 - 67 601,12

SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: ODPOČET SMLUVNÍCH VÝMĚR PODKLADNÍHO BETONU PATEK PARKOVACÍHO DOMU

 Podkladní beton

-3,2*3,2*12*0,05 - 6,144

-3,7*3,7*0,05 - 0,685

-4,2*4,2*2*0,05 - 1,764

-5,1*5,2*0,05 - 1,326

4 975. 631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 31,455 7 446,13 234 214,30

SOD

Polštáře zhutněné pod základy    z kameniva hrubého drceného, frakce     63 - 125 mm

Podsyp pod základové konstrukce   se zhutněním a urovnáním povrchu     z kameniva hrubého, frakce       16 - 32 mm



Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní beton základových patek parkovacího domu –

(4,2*5,2+4*5+4,45*5+3,9*4+5*6,2+5*5,2+5*6,2+5,8*4,2+3,85*5,1+4*5,1+4,2

*3,6+4*4+2,8*2,9+5,4*3,7+4,2*3,6+2,8*2,9)*0,10

31,455

99: Přesuny hmot a suti 65 891,15

4 993. 998012101 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m t 222,688 295,89 65 891,15

SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 222,688 222,688
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POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 23

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny: D1_01_4i-R3: Změna na zdrojových mostech stropních pro ARO

D1_01_1_R5: Změna obkladů a dlažeb - nový barevný vizuál

D1_01_1_R5: Odpočet sterilizátoru

D1_01_4i-R3: Změna na kompresorové stanici sterilizace

D2_51: Doplnění kamery do zákrokového stropního svítidla

Popis a lokalizace Změny:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Jméno Podpis Datum

Jedná se o souhrnný změnový list, který obsahuje změny vyplývající z průběžného jednání o lékařských 

technologiích a medicinálních plynech, a dále na základě zpracovávaného komplexního barevného řešení 

interiéru (tato změna obsahuje pouze změny na obkladech a dlažbě).



P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 23

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny: D1_01_4i-R3: Změna na zdrojových mostech stropních pro ARO

D1_01_1_R5: Změna obkladů a dlažeb - nový barevný vizuál

D1_01_1_R5: Odpočet sterilizátoru

D1_01_4i-R3: Změna na kompresorové stanici sterilizace

D2_51: Doplnění kamery do zákrokového stropního svítidla

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 181 915,35 Kč     Vliv na dobu trvání díla: -

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně  (P12) pokrývající tyto položky.

Na základě jednání o lékařských technologiích a medicinálních plynech byla vyvolána změna ve zvýšení kvality, 

schopností i provedení jednotlivých projednávaných částí, ve formě změny zdrojového mostu pro 1 lůžko na 

zdvojený otočný zdrojový dvouramenný stativ, změny na kompresorové stanici sterilizace včetně příslušného 

trubního vedení a dolnění kamery do zákrokového stropního svítila. Mimo jiné změna obsahuje náhradu 

maloformátových obkladů a dlažby za větší formáty.
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ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : ZL019

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Změnový list překládá

Charakter změny

Finanční dopad změny

Změny ceny po schválení

SCHVALOVACÍ PROCES

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jedná se o souhrnný změnový list, který obsahuje změny vyplývající z průběžného jednání o lékařských 

technologiích a medicinálních plynech, a dále na základě zpracovávaného komplexního barevného řešení 

interiéru (tato změna obsahuje pouze změny na obkladech a dlažbě).

Stavba / objekt / úsek

D1_01_4i-R3: Změna na zdrojových mostech stropních pro ARO

D1_01_1_R5: Změna obkladů a dlažeb - nový barevný vizuál

D1_01_1_R5: Odpočet sterilizátoru

D1_01_4i-R3: Změna na kompresorové stanici sterilizace

D2_51: Doplnění kamery do zákrokového stropního svítidla

Specifikace změny

Zdůvodnění změny

Krajská zdravotní, a.s.

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL

Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská 

zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II.

D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP, D2_51:Lékařská technologie - se stavbou

181 915,35 Kč                                                                                                                                                             

667 174 110,50 Kč                                                                                                                                                     

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno:

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:

Datum:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno:
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 23

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny: D1_01_4i-R3: Změna na zdrojových mostech stropních pro ARO

D1_01_1_R5: Změna obkladů a dlažeb - nový barevný vizuál

D1_01_1_R5: Odpočet sterilizátoru

D1_01_4i-R3: Změna na kompresorové stanici sterilizace

D2_51: Doplnění kamery do zákrokového stropního svítidla

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

181 915,35 Kč                        

Na základě jednání o lékařských technologiích a medicinálních plynech byla vyvolána změna ve zvýšení 

kvality, schopností i provedení jednotlivých projednávaných částí, ve formě změny zdrojového mostu pro 1 

lůžko na zdvojený otočný zdrojový dvouramenný stativ, změny na kompresorové stanici sterilizace včetně 

příslušného trubního vedení a dolnění kamery do zákrokového stropního svítila. Mimo jiné změna obsahuje 

náhradu maloformátových obkladů a dlažby za větší formáty.



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: Souhrnný ZL pro lékařské technologie, medicinální plyny a obklady a dlažby

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL019a: D1_01_4i-R3: Změna na zdrojových mostech stropních pro ARO 2 723 824,80

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 2 723 824,80

D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP 2 723 824,80

D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3 2 723 824,80

D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3 2 723 824,80

D1: Rozvody medicinálních plynů vč.ukončovacích prvků 2 723 824,80

51. Pol51 zdrojový most stropní pro 1 lůžko kus - 6,0 216 276,70 - 1 297 660,20 SOD

Výkaz výměr: Odpočet z SOD –

-6 - 6,000

59. Pol63_R02 přesun hmot kus 1,0 9 675,00 9 675,00 SOD

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová sterilizační 

jednotka + rozvody

–

1 1,000

10 194. X297 Zdvojený otočný stropní dvouramenný stativ pro ARO kus 6,0 668 635,00 4 011 810,00 R-pol. 

Výkaz výměr: 4.NP –

6 6,000

ZL019b: D1_01_1_R5: Změna obkladů a dlažeb - nový barevný vizuál 104 837,84

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 104 837,84

D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP 104 837,84

D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5 104 837,84

PSV: Práce a dodávky PSV 104 837,84

767.e: ostatní - 20 075,16

900. 76741-R37 Ozn.O37 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů ke sprchovým 

vaničkám, D+M

m - 84,0 238,99 - 20 075,16
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP, 

2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

 .

 - včetně příslušenství

 84,0

-84; odpočet smluvní položky - 84,000

771: Podlahy z dlaždic keramických - 213 000,81

1119. 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m - 118,945 134,29 - 15 973,12

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

–

 -118,945; odpočet smluvní výměry

1120. 59761417 sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x90mm kus - 130,84 75,00 - 9 813,00 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 Podlaha D10b

 1.PP

 "m.č.S003:" (3,25+8,5)*2-1,58-1,5-1,7-1,4

 .

 Podlaha B2

 1.NP

 "m.č.105:" (3,5+1,0)*2-0,7

 "m.č.106:" (4,95+2,5)*2-0,9

 "m.č.107:" (2,25+2,5)*2-0,9*3

 "m.č.108:" (7,35+2,9)*2-0,9*3

 "m.č.109:" (7,35+2,75)*2-0,9

 .

 Podlaha B5

 4.NP

 "m.č.417:" (4,55+1,9)*2

 "m.č.441:" (2,35+3,55)*2

 .

 Podlaha K1

 1.NP

 "m.č.101:" 3,125

 "m.č.129:" 3,8*2

 118,945*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

 -130,84; odpočet smluvní výměry - 130,840

–

1121. 771573_R2 Montáž keramických přechodových bezbarierových tvarovek lepených flexibilním lepidlem kus - 316,0 22,76 - 7 192,16
SOD

Výkaz výměr: odpočet smluvní položky; -316 - 316,000

1122. 59761-R21 Tvarovka přechodová bezbariérová průběžná 100x100 mm, protiskluz R10/B, Podrobný 

popis viz PD - interiér

kus - 284,0 162,17 - 46 056,28
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 2.NP:

 "m.č.280:" 9*4

 "m.č.292:" 9*4

 4.NP

 "m.č.462:" 9*4

 "m.č.468:" 9*4

 "m.č.472:" 9*4



 "m.č.481:" 9*2+7*2

 "m.č.482:" 9*4

 "m.č.487:" 9*4

-284; odpočet smluvní položky - 284,000

1123. 59761-R22 Tvarovka přechodová bezbariérová rohová 100x100 mm, protiskluz R10/B, Podrobný popis 

viz PD interiér

kus - 32,0 162,17 - 5 189,44
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 2.NP:

 "m.č.280:" 4

 "m.č.292:" 4

 4.NP

 "m.č.462:" 4

 "m.č.468:" 4

 "m.č.472:" 4

 "m.č.481:" 4

 "m.č.482:" 4

 "m.č.487:" 4

-32; odpočet smluvní položky - 32,000

1124. 771574133 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 

ks/m2

m2 - 89,021 456,35 - 40 624,73
SOD

Výkaz výměr: odpočet smluvní položky; -89,021 - 89,021

1125. 59761_R1 Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý střep,neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný 

popis viz PD - interiér

m2 - 81,066 564,46 - 45 758,51
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D1 

 1.NP

 "m.č.113a:" 2,6

 "m.č.114a:" 2,6

 "m.č.119a:" 2,6

 "m.č.120a:" 2,6

 .

 Podlaha D3:

 2.NP

 "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15

 3.NP

 "m.č.319:" 1,975*0,9

 "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15

 "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2

 "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15

 4.NP

 "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15

 "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15

 "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15

 "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15

 "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15

 .

 Podlaha D11:

 1.PP

 "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125

 2.NP

 "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15

 "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 

 3.NP

 "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15

 4.NP

 "m.č.496:" 4,5+1,0*0,15+0,6

 "m.č.497:" 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125

 .

 Podlaha D11a

 5.NP

 "m.č.518:" 3,2

 .

 odpočet jiného typu dlaždic:

 2.NP:

 "m.č.280:" -1,1*1,1

 "m.č.292:" -1,1*1,1

 4.NP

 "m.č.462:" -1,1*1,1

 "m.č.468:" -1,1*1,1

 "m.č.472:" -1,1*1,1

 "m.č.481:" -1,0*0,8

 "m.č.482:" -1,1*1,1

 "m.č.487:" -1,1*1,1

 73,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-81,066; odpočet smluvní položky - 81,066

1126. 59761_R2 Dlaždice keramické spec. profilované 100/100 mm, slinutý střep,neglazované, protiskluz 

R11/B, - Podrobný popis viz PD interiér

m2 - 16,858 693,29 - 11 687,48
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D11:

 1.NP

 "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15

 2.NP

 "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6



 3.NP

 "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6

 .

 2.NP:

 "m.č.280:" 1,1*1,1

 "m.č.292:" 1,1*1,1

 15,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-16,858; odpočet smluvní položky - 16,858

–

1127. 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 - 208,095 561,05 - 116 751,70
SOD

Výkaz výměr: odpočet smluvní položky; -208,095 - 208,095

1128. 59761_R3 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep,neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný 

popis viz PD - interiér

m2 - 186,043 525,77 - 97 815,82
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D2:

 1.NP

 "m.č.113b:" 1,8

 "m.č.114b:" 1,8

 "m.č.119b:" 1,8

 "m.č.120b:" 1,8

 .

 Podlaha D4

 2.NP

 "m.č.220:" 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15

 "m.č.220a:" 4,3

 "m.č.220b:" 1,3

 "m.č.221:" 6,3+0,9*0,15

 "m.č.221a:" 4,0

 "m.č.221b:" 2,8

 "m.č.222:" 6,0

 "m.č.223:" 3,7

 "m.č.224:" 5,2

 "m.č.228:" 3,1

 "m.č.228a:" 7,3+0,8*0,15

 "m.č.229:" 3,1

 "m.č.230:" 3,1

 "m.č.231:" 4,2+0,8*0,15

 "m.č.244:" 6,9

 "m.č.253b:"2,4+0,9*0,15

 "m.č.260:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.261:" 1,7+0,8*0,15

 "m.č.263:" 3,3+0,9*0,15

 3.NP

 "m.č.305:" 3,2

 "m.č.311:" 2,2+0,9*0,15

 "m.č.319:" 2,8+0,9*0,15*2

 "m.č.320:" 4,3+0,8*0,15

 "m.č.325:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.325a:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.325b:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.335:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.335a:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.335b:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.365a:" 2,6+0,8*0,15

 "m.č.366:" 3,2+0,8*0,15

 "m.č.366a:" 5,2

 "m.č.367:" 4,0+0,8*0,15

 4.NP:

 "m.č.407:" 4,2

 "m.č.408:" 2,1+0,8*0,15

 "m.č.408a:"1,4

 "m.č.446:" 3,4

 "m.č.448:" 3,6+0,8*0,15

 "m.č.448b:" 5,0+0,8*0,15

 "m.č.450a:" 1,7+0,8*0,15

 .

 Podlaha D10

 2.NP

 "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15

 "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15

 3.NP

 "m.č.373:" 4,6

 "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15

 "m.č.380:" 3,9+0,*0,15

 "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15

 "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15

 .

 Podlaha D10a

 5.NP:

 "m.č.519:" 2,3

 "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15

 169,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-186,043; odpočet smluvní položky - 186,043

1129. 59761_R4 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep,neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný 

popis viz PD - interiér

m2 - 42,862 556,50 - 23 852,70
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D1 

 1.NP

 "m.č.113:" 4,2+0,8*0,15*2



 "m.č.114:" 4,2+0,8*0,15*2

 "m.č.119:" 4,2+0,8*0,15*2

 "m.č.120:" 4,2+0,8*0,15*2

 .

 Podlaha D2

 1.NP

 "m.č.123b:" 5,4

 .

 Podlaha D3

 3.NP

 "m.č.319:" 4,8+0,9*0,15

 4.NP:

 "m.č.450:" 3,4+0,9*0,15

 .

 Podlaha D4

 4.NP

 "m.č.457:" 5,0

 .

 Podlaha D10

 2.NP

 "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15

 38,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-42,862; odpočet smluvní položky - 42,862

1130. 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 - 59,897 516,67 - 30 946,98
SOD

Výkaz výměr: odpočet výměry z SOD; -59,897 - 59,897

1131. 59761_R5 Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný 

popis viz PD - interiér

m2 - 38,673 384,65 - 14 875,57
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D2

 1.NP

 "m.č.127a:" 1,3+1,1*0,4

 "m.č.127b:" 1,3+1,1*0,4

 .

 Podlaha D10b

 1.PP

 "m.č.S003:" 30,5+1,58*0,65+1,5*0,1

 35,157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-38,673;  odpočet smluvní položky - 38,673

1132. 59761_R6 Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný 

popis viz PD - interiér

m2 - 27,214 384,65 - 10 467,87
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D2A

 1.NP

 "m.č.123:" 24,2+1,8*0,3

 24,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-27,214; odpočet smluvní položky - 27,214

1133. 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 - 77,264 12,18 - 941,08 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 Podlaha D1 

 1.NP

 "m.č.113a:" 2,6

 "m.č.114a:" 2,6

 "m.č.119a:" 2,6

 "m.č.120a:" 2,6

 .

 Podlaha D2:

 1.NP

 "m.č.113b:" 1,8

 "m.č.114b:" 1,8

 "m.č.119b:" 1,8

 "m.č.120b:" 1,8

 "m.č.127a:" 1,3+1,1*0,4

 "m.č.127b:" 1,3+1,1*0,4

 2.NP

 "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15

 3.NP

 "m.č.319:" 1,975*0,9

 "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15

 "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2

 "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15

 4.NP

 "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15

 "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15

 "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15

 "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15

 "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15

 .

 Podlaha D3:

 2.NP

 "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15



 "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15

 3.NP

 "m.č.319:" 1,975*0,9

 "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15

 "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2

 "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15

 4.NP

 "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15

 "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15

 "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15

 "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15

 "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15

 .

 Podlaha D4

 2.NP

 "m.č.220:" 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15

 "m.č.220a:" 4,3

 "m.č.220b:" 1,3

 "m.č.221:" 6,3+0,9*0,15

 "m.č.221a:" 4,0

 "m.č.221b:" 2,8

 "m.č.222:" 6,0

 "m.č.223:" 3,7

 "m.č.224:" 5,2

 "m.č.228:" 3,1

 "m.č.228a:" 7,3+0,8*0,15

 "m.č.229:" 3,1

 "m.č.230:" 3,1

 "m.č.231:" 4,2+0,8*0,15

 "m.č.244:" 6,9

 "m.č.253b:"2,4+0,9*0,15

 "m.č.260:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.261:" 1,7+0,8*0,15

 "m.č.263:" 3,3+0,9*0,15

 3.NP

 "m.č.305:" 3,2

 "m.č.311:" 2,2+0,9*0,15

 "m.č.319:" 2,8+0,9*0,15*2

 "m.č.320:" 4,3+0,8*0,15

 "m.č.325:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.325a:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.325b:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.335:" 2,2+0,8*0,15

 "m.č.335a:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.335b:" 1,3+0,8*0,15

 "m.č.365a:" 2,6+0,8*0,15

 "m.č.366:" 3,2+0,8*0,15

 "m.č.366a:" 5,2

 "m.č.367:" 4,0+0,8*0,15

 4.NP:

 "m.č.407:" 4,2

 "m.č.408:" 2,1+0,8*0,15

 "m.č.408a:"1,4

 "m.č.446:" 3,4

 "m.č.448:" 3,6+0,8*0,15

 "m.č.448b:" 5,0+0,8*0,15

 "m.č.450a:" 1,7+0,8*0,15

 .

 Podlaha D10

 2.NP

 "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15

 "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15

 "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15

 3.NP

 "m.č.373:" 4,6

 "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15

 "m.č.380:" 3,9+0,*0,15

 "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15

 "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15

 .

 Podlaha D10a

 5.NP:

 "m.č.519:" 2,3

 "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15

 .

 Podlaha D11:

 1.PP

 "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125

 1.NP

 "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15

 2.NP

 "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15

 "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 

 "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6

 3.NP

 "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15

 "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6

 .

 Podlaha D11a

 5.NP

 "m.č.518:" 3,2

-304,259; odpočet smluvní výměry - 304,259

Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, Podrobný 

popis viz Barevné řešení 27.10.2022

–

Rako Taurus Granit - Cuba –

–

Výkaz výměr:  "m.č.113:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.113a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.113b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.114:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440



 "m.č.114b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.114a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.119:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.119a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.119b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.120:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.120a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.120b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.127a:"  (místnost + pod dveřmi); 1,3+1,1*0,4 1,740

 "m.č.127b:"  (místnost + pod dveřmi); 1,3+1,1*0,4 1,740

 "m.č.220:" ; 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15 4,555

 "m.č.220a:" ; 4,3 4,300

 "m.č.220b:" ;1,3 1,300

 "m.č.221a:" ; 4,0 4,000

 "m.č.221b:" ; 2,8 2,800

 "m.č.223:" ; 3,7 3,700

 "m.č.228:" ; 3,1 3,100

 "m.č.229:" ; 3,1 3,100

 "m.č.230:" ; 3,1 3,100

 "m.č.231:" ; 4,2+0,8*0,15 4,320

 "m.č.239:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.240:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.243:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.253b:"; 2,4+0,9*0,15 2,535

 "m.č.260:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.261:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.263:" ; 3,3+0,9*0,15 3,435

 "m.č.276:" ; 3,1+0,8*0,15 3,220

 "m.č.280:" ; 4,2+0,8*0,15 4,320

 "m.č.281:" ; 2,2+0,9*0,15 2,335

 "m.č.282:" ; 2,0+0,8*0,15 2,120

 "m.č.283:" ; 1,5+0,8*0,15 1,620

 "m.č.292:" ; 4,3+0,8*0,15 4,420

 "m.č.296:" ; 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

 "m.č.305:" ; 3,2 3,200

 "m.č.311:" ; 2,2+0,9*0,15 2,335

 "m.č.319:" ; 2,8+0,9*0,15*2 3,070

 "m.č.319:" ; 1,975*0,9 1,778

 "m.č.319:" ; 4,8+0,9*0,15 4,935

 "m.č.320:" ; 4,3+0,8*0,15 4,420

 "m.č.325:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.325a:" ;1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.325b:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.335:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.335a:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.335b:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.365a:" ; 2,6+0,8*0,15 2,720

 "m.č.366:" ; 3,2+0,8*0,15 3,320

 "m.č.367:" ; 4,0+0,8*0,15 4,120

 "m.č.366b:" ; 1,9+0,8*0,15 2,020

 "m.č.373:" ; 4,6 4,600

 "m.č.373a:" ; 3,0+0,8*0,15 3,120

 "m.č.373b:" ; 2,0+0,7*0,15 2,105

 "m.č.380:" ; 3,9+0,*0,15 3,900

 "m.č.383:" ; 2,0+0,8*0,15 2,120

 "m.č.383a:" ; 4,6+0,8*0,15 4,720

 "m.č.384:" ; 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

 "m.č.407:" ; 4,2 4,200

 "m.č.408:" ; 2,1+0,8*0,15 2,220

 "m.č.408a:"; 1,4 1,400

 "m.č.409:" ; 3,2+0,8*0,15 3,320

 "m.č.412:" ; 4,4+0,8*0,15 4,520

 "m.č.437:" ; 3,3+0,8*0,15 3,420

 "m.č.446:" ; 3,4 3,400

 "m.č.448:" ; 3,6+0,8*0,15 3,720

 "m.č.450a:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.450b:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.518:" ; 3,2 3,200

 "m.č.519:" ; 2,3 2,300

 "m.č.520:" ; 1,3+0,7*0,15 1,405

 "m.č.450:" ; 3,4+0,9*0,15 3,535

 "m.č.S005:" ; 3,6+0,7*0,125 3,688

 "m.č.S105:" ; 3,6+0,7*0,15 3,705

1134. 771111_R1 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 43,235 10,81 467,36 SOD

Výkaz výměr:  Dlažba

 "viz pol.č.771574133:" 89,021

 "viz pol.č.771574116:" 208,095

 "viz pol.č.771574113:" 59,897

 Sokl

 "viz pol.č.771474113:" 118,945*0,1

-368,908; odpočet smluvní výměry - 368,908

–

Výkaz výměr:  Dlažba –

 "viz pol.č.771574112:" ; 400,248 400,248

 Sokl –

 "viz pol.č.771474112:" ; 118,945*0,1 11,895

–

1135. 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 43,235 12,52 541,30 SOD

Výkaz výměr:  Dlažba –

 "viz pol.č.771574133:" 89,021 –

 "viz pol.č.771574116:" 208,095 –

 "viz pol.č.771574113:" 59,897 –

 Sokl –

 "viz pol.č.771474113:" 118,945*0,1 –

-368,908; odpočet smluvní výměry - 368,908

–

Výkaz výměr:  Dlažba –

 "viz pol.č.771574113:" ; 400,248 400,248

 Sokl –



 "viz pol.č.771474113:" ; 118,945*0,1 11,895

1136. 771591115 Podlahy spárování silikonem m 168,0 96,73 16 250,64 SOD

Výkaz výměr: 84*2; výměra položky 168,000

Dvoudílné pružné připojení obkladů ke sprchovým vaničkám - silikonem –

1137. 771591116 Podlahy spárování epoxidem m - 1 937,751 63,27 - 122 601,50 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 

2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

 .

 Dlažba

 19,0m/m2 - při dlažbě 100/100 mm

 .

 Podlaha D1 

 1.NP

 "m.č.113a:" 2,6*19

 "m.č.114a:" 2,6*19

 "m.č.119a:" 2,6*19

 "m.č.120a:" 2,6*19

 .

 Podlaha D3:

 2.NP

 "m.č.239:" (2,2+0,8*0,15)*19

 "m.č.240:" (2,2+0,8*0,15)*19

 "m.č.243:" (2,2+0,8*0,15)*19

 "m.č.276:" (3,1+0,8*0,15)*19

 3.NP

 "m.č.319:" 1,975*0,9*19

 "m.č.327:" (6,1+0,8*0,15)*19

 "m.č.333:" (5,5+0,8*0,15*2)*19

 "m.č.366b:" (1,9+0,8*0,15)*19

 4.NP

 "m.č.409:" (3,2+0,8*0,15)*19

 "m.č.412:" (4,4+0,8*0,15)*19

 "m.č.437:" (3,3+0,8*0,15)*19

 "m.č.448a:" (5,0+0,8*0,15)*19

 "m.č.450b:" (1,7+0,8*0,15)*19

 .

 Podlaha D11:

 1.PP

 "m.č.S005:" (3,6+0,7*0,125)*19

 1.NP

 "m.č.S105:" (3,6+0,7*0,15)*19

 2.NP

 "m.č.280:" (4,2+0,8*0,15)*19

 "m.č.292:" (4,3+0,8*0,15)*19

 "m.č.296:" (3,7+1,0*0,15+0,6)*19

 3.NP

 "m.č.373b:" (2,0+0,7*0,15)*19

 "m.č.384:" (4,0+1,0*0,15+0,6)*19

 4.NP

 "m.č.496:" (4,5+1,0*0,15+0,6)*19

 "m.č.497:" (5,0+1,1*0,325+0,7*0,125)*19

 .

 Podlaha D11a

 5.NP

 "m.č.518:" 3,2*19

 .

 11,0m/m2 - při dlažbě 200/200 mm

 .

 Podlaha D1 

 1.NP

 "m.č.113:" (4,2+0,8*0,15*2)*11

 "m.č.114:" (4,2+0,8*0,15*2)*11

 "m.č.119:" (4,2+0,8*0,15*2)*11

 "m.č.120:" (4,2+0,8*0,15*2)*11

 .

 Podlaha D2

 1.NP

 "m.č.123b:" 5,4*11

 .

 Podlaha D3:

 3.NP

 "m.č.319:" (4,8+0,9*0,15)*11

 4.NP:

 "m.č.450:" (3,4+0,9*0,15)*11

 "m.č.457:" 5,0*11

 .

 Podlaha D10

 2.NP

 "m.č.281:" (2,2+0,9*0,15)*11

 .

 Podlaha D10a

 5.NP:

 "m.č.519:" 2,3*11

 "m.č.520:" (1,3+0,7*0,15)*11

 .

 5,0m/m2 - při dlažbě 300/300 mm

 .

 1.NP

 "m.č.123:" (31,1+2,0*0,6)*5

-2452,401; odpočet smluvní výměry - 2 452,401

. –

 Dlažba –

 5,0m/m2 - při dlažbě 300/300 mm –

102,93*5 514,650

10 214. 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 363,862 533,00 193 938,45
ÚRS



Výkaz výměr: Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, Podrobný 

popis viz Barevné řešení 27.10.2022

–

Rako Taurus Granit - Cuba –

 "m.č.113:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.113a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.113b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.114:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.114b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.114a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.119:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.119a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.119b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.120:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.120a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.120b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.123:" ; 24,2+1,8*0,3 24,740

 "m.č.123b:" ; 5,4 5,400

 "m.č.127a:"  (místnost + pod dveřmi); 1,3+1,1*0,4 1,740

 "m.č.127b:"  (místnost + pod dveřmi); 1,3+1,1*0,4 1,740

 "m.č.220:" ; 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15 4,555

 "m.č.220a:" ; 4,3 4,300

 "m.č.220b:" ;1,3 1,300

 "m.č.221:" ; 6,3+0,9*0,15 6,435

 "m.č.221a:" ; 4,0 4,000

 "m.č.221b:" ; 2,8 2,800

 "m.č.222:" ; 6,0 6,000

 "m.č.223:" ; 3,7 3,700

 "m.č.224:" ; 5,2 5,200

 "m.č.228:" ; 3,1 3,100

 "m.č.228a:" ; 7,3+0,8*0,15 7,420

 "m.č.229:" ; 3,1 3,100

 "m.č.230:" ; 3,1 3,100

 "m.č.231:" ; 4,2+0,8*0,15 4,320

 "m.č.239:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.240:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.243:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.244:" ; 6,9 6,900

 "m.č.253b:"; 2,4+0,9*0,15 2,535

 "m.č.260:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.261:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.263:" ; 3,3+0,9*0,15 3,435

 "m.č.276:" ; 3,1+0,8*0,15 3,220

 "m.č.280:" ; 4,2+0,8*0,15 4,320

 "m.č.281:" ; 2,2+0,9*0,15 2,335

 "m.č.282:" ; 2,0+0,8*0,15 2,120

 "m.č.283:" ; 1,5+0,8*0,15 1,620

 "m.č.292:" ; 4,3+0,8*0,15 4,420

 "m.č.296:" ; 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

 "m.č.305:" ; 3,2 3,200

 "m.č.311:" ; 2,2+0,9*0,15 2,335

 "m.č.319:" ; 2,8+0,9*0,15*2 3,070

 "m.č.319:" ; 1,975*0,9 1,778

 "m.č.319:" ; 4,8+0,9*0,15 4,935

 "m.č.320:" ; 4,3+0,8*0,15 4,420

 "m.č.325:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.325a:" ;1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.325b:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.327:" ; 6,1+0,8*0,15 6,220

 "m.č.333:" ; 5,5+0,8*0,15*2 5,740

 "m.č.335:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.335a:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.335b:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.365a:" ; 2,6+0,8*0,15 2,720

 "m.č.366:" ; 3,2+0,8*0,15 3,320

 "m.č.366a:" ; 5,2 5,200

 "m.č.367:" ; 4,0+0,8*0,15 4,120

 "m.č.366b:" ; 1,9+0,8*0,15 2,020

 "m.č.373:" ; 4,6 4,600

 "m.č.373a:" ; 3,0+0,8*0,15 3,120

 "m.č.373b:" ; 2,0+0,7*0,15 2,105

 "m.č.380:" ; 3,9+0,*0,15 3,900

 "m.č.383:" ; 2,0+0,8*0,15 2,120

 "m.č.383a:" ; 4,6+0,8*0,15 4,720

 "m.č.384:" ; 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

 "m.č.407:" ; 4,2 4,200

 "m.č.408:" ; 2,1+0,8*0,15 2,220

 "m.č.408a:"; 1,4 1,400

 "m.č.409:" ; 3,2+0,8*0,15 3,320

 "m.č.412:" ; 4,4+0,8*0,15 4,520

 "m.č.437:" ; 3,3+0,8*0,15 3,420

 "m.č.446:" ; 3,4 3,400

 "m.č.448:" ; 3,6+0,8*0,15 3,720

 "m.č.448b:" ; 5,0+0,8*0,15 5,120

 "m.č.448a:" ; 5,0+0,8*0,15 5,120

 "m.č.450a:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.450b:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.496:" ; 4,5+1,0*0,15+0,6 5,250

 "m.č.497:" ; 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

 "m.č.518:" ; 3,2 3,200

 "m.č.519:" ; 2,3 2,300

 "m.č.520:" ; 1,3+0,7*0,15 1,405

 "m.č.450:" ; 3,4+0,9*0,15 3,535

 "m.č.457:" ; 5,0 5,000

 "m.č.S003:" ; 30,5+1,58*0,65+1,5*0,1 31,677

 "m.č.S005:" ; 3,6+0,7*0,125 3,688

 "m.č.S105:" ; 3,6+0,7*0,15 3,705

–

10 215. 59761_R7 Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, protiskluz R10/A m2 265,443 440,60 116 954,27
R-pol.



Výkaz výměr: Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, Podrobný 

popis viz Barevné řešení 27.10.2022

–

. –

 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

–

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

–

 . –

 "m.č.113b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.114:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.114b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.119b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.120b:" ; 1,8 1,800

 "m.č.123:" ; 24,2+1,8*0,3 24,740

 "m.č.123b:" ; 5,4 5,400

 "m.č.127a:"  (místnost + pod dveřmi); 1,3+1,1*0,4 1,740

 "m.č.127b:"  (místnost + pod dveřmi); 1,3+1,1*0,4 1,740

 "m.č.220:" ; 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15 4,555

 "m.č.220a:" ; 4,3 4,300

 "m.č.220b:" ;1,3 1,300

 "m.č.221:" ; 6,3+0,9*0,15 6,435

 "m.č.221a:" ; 4,0 4,000

 "m.č.221b:" ; 2,8 2,800

 "m.č.222:" ; 6,0 6,000

 "m.č.223:" ; 3,7 3,700

 "m.č.224:" ; 5,2 5,200

 "m.č.228:" ; 3,1 3,100

 "m.č.228a:" ; 7,3+0,8*0,15 7,420

 "m.č.229:" ; 3,1 3,100

 "m.č.230:" ; 3,1 3,100

 "m.č.231:" ; 4,2+0,8*0,15 4,320

 "m.č.244:" ; 6,9 6,900

 "m.č.253b:"; 2,4+0,9*0,15 2,535

 "m.č.260:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.261:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.263:" ; 3,3+0,9*0,15 3,435

 "m.č.281:" ;2,2+0,9*0,15 2,335

 "m.č.282:" ; 2,0+0,8*0,15 2,120

 "m.č.283:" ; 1,5+0,8*0,15 1,620

 "m.č.305:" ; 3,2 3,200

 "m.č.311:" ; 2,2+0,9*0,15 2,335

 "m.č.320:" ; 4,3+0,8*0,15 4,420

 "m.č.325:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.325a:" ;1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.325b:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.335:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.335a:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.335b:" ; 1,3+0,8*0,15 1,420

 "m.č.365a:" ; 2,6+0,8*0,15 2,720

 "m.č.366:" ; 3,2+0,8*0,15 3,320

 "m.č.366a:" ; 5,2 5,200

 "m.č.367:" ; 4,0+0,8*0,15 4,120

 "m.č.373:" ; 4,6 4,600

 "m.č.373a:" ; 3,0+0,8*0,15 3,120

 "m.č.380:" ; 3,9+0,*0,15 3,900

 "m.č.383:" ; 2,0+0,8*0,15 2,120

 "m.č.383a:" ; 4,6+0,8*0,15 4,720

 "m.č.407:" ; 4,2 4,200

 "m.č.408:" ; 2,1+0,8*0,15 2,220

 "m.č.408a:"; 1,4 1,400

 "m.č.446:" ; 3,4 3,400

 "m.č.448:" ; 3,6+0,8*0,15 3,720

 "m.č.448b:" ; 5,0+0,8*0,15 5,120

 "m.č.457:" ; 5,0 5,000

 "m.č.519:" ; 2,3 2,300

 "m.č.520:" ; 1,3+0,7*0,15 1,405

 "m.č.S003:" ; 30,5+1,58*0,65+1,5*0,1 31,677

265,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

241,312*0,1 24,131

10 216. 59761_R8 Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, protiskluz R10/B m2 89,339 440,60 39 362,90
R-pol.

Výkaz výměr: Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, Podrobný 

popis viz Barevné řešení 27.10.2022

–

. –

 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

–

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

–

 "m.č.113:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.113a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.114a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.119:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.119a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.120:" ; 4,2+0,8*0,15*2 4,440

 "m.č.120a:" ; 2,6 2,600

 "m.č.239:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.240:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.243:" ; 2,2+0,8*0,15 2,320

 "m.č.276:" ; 3,1+0,8*0,15 3,220

 "m.č.319:" ; 1,975*0,9 1,778

 "m.č.319:" ; 2,8+0,9*0,15*2 3,070

 "m.č.319:" ; 4,8+0,9*0,15 4,935

 "m.č.327:" ; 6,1+0,8*0,15 6,220

 "m.č.333:" ; 5,5+0,8*0,15*2 5,740

 "m.č.366b:" ; 1,9+0,8*0,15 2,020

 "m.č.409:" ; 3,2+0,8*0,15 3,320

 "m.č.412:" ; 4,4+0,8*0,15 4,520

 "m.č.437:" ; 3,3+0,8*0,15 3,420

 "m.č.448a:" ; 5,0+0,8*0,15 5,120



 "m.č.450b:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

 "m.č.450:" ;3,4+0,9*0,15 3,535

 "m.č.450a:" ; 1,7+0,8*0,15 1,820

81,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

81,218*0,1 8,122

10 217. 59761_R9 Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, protiskluz R11/B m2 45,466 440,60 20 032,23
R-pol.

Výkaz výměr: Dlaždice keramické 300/300 mm - RAKO Taurus Granit - Cuba, Podrobný 

popis viz Barevné řešení 27.10.2022

–

. –

 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a Tech.zpr.

–

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

–

 . –

 "m.č.280:" ; 4,2+0,8*0,15 4,320

 "m.č.292:" ; 4,3+0,8*0,15 4,420

 "m.č.296:" ; 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

 "m.č.373b:" ;  2,0+0,7*0,15 2,105

 "m.č.384:" ; 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

 "m.č.496:" ; 4,5+1,0*0,15+0,6 5,250

 "m.č.497:" ; 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

 "m.č.518:" ; 3,2 3,200

 "m.č.S005:" ; 3,6+0,7*0,125 3,688

 "m.č.S105:" ; 3,6+0,7*0,15 3,705

41,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

41,333*0,1 4,133

781: Dokončovací práce - obklady 337 913,80

1180. 781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 - 2 373,109 397,17 - 942 527,70
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 1.NP

 "m.č.123:" 6,3*2*4,205-1,4*2,1-1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3

 .

 2.NP

 "m.č.201:" (3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175-3,55*3,0

 "m.č.203:" (3,8*2+0,15)*3,0-

1,6*2,25*2+(1,6+2,25*2)*0,1+(1,0+2,25*2)*0,1

 "m.č.204,205:" (3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25

 "m.č.208:" (6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-0,8*2,1

 "m.č.209:" 6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1

 "m.č.245:" (3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2

 "m.č.246:" 3,5*2*2,7-1,4*2,1

 "m.č.254:" (0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1

 "m.č.256:" 4,15*2*3,0-1,4*2,1*2

 "m.č.267:" 3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1

 "m.č.268:" (7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2

 "m.č.269:" (1,4+1,388*2)*2,5-0,7*2,1*2

 "m.č.270:" (1,4+1,388*2)*2,5-0,7*2,1*2

 "m.č.272:" (2,2+1,75*2)*3,0-1,3*2,1*2

 "m.č.273:" (2,2+1,25*2)*3,0-0,7*2,1*2

 "m.č.274:" 6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1-

0,7*2,1

 "m.č.284:" (0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2

 "m.č.285:" (2,15+1,65*2)*3,0-0,7*2,1*2

 "m.č.286:" (2,15+1,95*2)*3,0-1,3*2,1*2

 .

 3.NP

 "m.č.302:" (14,15+6,75*2+0,3*2+0,1*2)*3,0-6,15*2,0-6,6*2,0-0,9*2,0-

6,75*3,0+(6,15+2,0*2)*0,125+(6,6+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0*2)*0,125

 "m.č.304:" (1,625+4,125)*2,85-1,625*2,25-0,7*2,1

 "m.č.306:" (3,675+2,25*2)*2,85-2,0*2,25

 "m.č.307:" (2,375*2+2,25)*2,85-1,625*2,25*2

 "m.č.308:" (3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-5,575*2,85

 "m.č.309:" (1,65*2+2,05)*2,85-0,7*2,1*2

 "m.č.310:" (2,275+2,1)*2*4,205-0,8*2,1

 "m.č.312:" (6,1*2+2,4+0,15*2+0,3*2)*3,0-0,9*2,1

 "m.č.315:" (5,6+2,875+0,3*2)*3,0-1,55*2,25-0,9*2,1-0,8*2,1

 "m.č.316:" 4,25*2*3,0-0,9*2,1

 "m.č.338:" (3,875+4,45*2)*2,85-2,65*2,85-1,0*2,1-0,6*2,1

 "m.č.338a:" (0,45+3,6*2)*2,85-1,0*2,1

 "m.č.339:" (33,2+5,55*2+3,95-2,65)*2,85-1,8*2,0-1,5*2,25-1,7*2,25-

0,9*2,1*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4+(1,8+2,0*2)*0,125

 "m.č.360:" (2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2

 "m.č.361:" (5,1*2+7,1)*2,7-1,7*2,25-

2,475*2,25+(1,7+2,25*2)*0,1+(2,475+2,25*2)*0,1

 "m.č.367:" (2,0+2,0*2)*2,6-0,8*2,1

 "m.č.368:" (7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-1,4*2,1

 "m.č.370:" (7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-1,4*2,1

 .

 4.NP

 "m.č.405:" (1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125

 "m.č.419:" 2,0*3,0+3,725*1,05

 "m.č.420:" (2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05

 "m.č.421:" 2,0*3,0+4,2*1,05



 "m.č.422-422b:" (6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-1,35*2,1-

0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3

 "m.č.425:" (7,525+3,425*2+2,215*2)*2,7-1,2*2,1*2

 "m.č.426-426a:" 

(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+1,225+0,6+0,15+4,425+6,1+

0,4*3+1,0+0,2)*3,0

 2,3*1,05-1,3*2,1-0,9*2,1*2-1,2*2,1-1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45

 "m.č.427:" 5,125*1,05

 "m.č.428:" (1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05

 "m.č.429:" (1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05

 "m.č.430:" (1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05

 "m.č.431:" 1,0*3,0+4,6*1,05

 "m.č.432:" (1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05

 "m.č.434:" (5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0

 "m.č.438:" 5,3*2,7-0,8*2,1*2

 "m.č.439:" (2,55*2+2,65)*2,7-0,9*2,1*2+0,45*4*2,7

 "m.č.440:" 3,575*2*2,7-0,9*2,1

 "m.č.443:" (2,4*2+6,425)*2,7-1,4*2,1*2-0,8*2,1*2

 "m.č.453:" (3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1

 "m.č.458:" (2,4*2+6,4)*2,7-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1

 "m.č.459:" (2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2

 "m.č.460:" 2,8*2*2,7-0,9*2,1*2

 .

 Obkladové schéma č.2 - 80%

 1.NP

 "m.č.123:" 3,75*2*4,205*0,8

 .

 2.NP

 "m.č.201:" 3,55*3,0*0,8

 "m.č.203:" ((2,8+2,65)*3,0-1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)*0,8

 "m.č.204,205:" ((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)*0,8

 "m.č.208:" ((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1)*0,8

 "m.č.209:" (3,675*2*3,0-3,15*2,05-1,3*2,1)*0,8

 "m.č.245:" (2,85+5,7)*2,7*0,8

 "m.č.246:" 2,725*2*2,7*0,8

 "m.č.254:" ((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225)*0,8

 "m.č.256:" (3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1)*0,8

 "m.č.267:" (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,9*2,1)*0,8

 "m.č.268:" 7,5*3,0*0,8

 "m.č.269:" 1,4*2,5*0,8

 "m.č.270:" 1,4*2,5*0,8

 "m.č.272:" 2,2*3,0*0,8

 "m.č.273:" 2,2*3,0*0,8

 "m.č.274:" 4,45*2*3,0*0,8

 "m.č.284:" 3,8*2*3,0*0,8

 "m.č.285:" 2,15*3,0*0,8

 "m.č.286:" 2,15*3,0*0,8

 .

 3.NP

 "m.č.302:" (14,15*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)*0,8

 "m.č.304:" 4,125*2,85*0,8

 "m.č.306:" 3,675*2,85*0,8

 "m.č.307:" 2,25*2,85*0,8

 "m.č.308:" 5,575*2,85*0,8

 "m.č.309:" 2,05*2,85*0,8

 "m.č.312:" ((5,875*2+2,4)*3,0-5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,8*2,1-

0,7*2,1)*0,8

 "m.č.315:" (5,6*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1)*0,8

 "m.č.316:" (2,5*2*3,0-0,9*2,1)*0,8

 "m.č.338:" 3,875*2,85*0,8

 "m.č.338a:" (1,975+1,525)*2,85*0,8

 "m.č.360:" 7,1*2,7*0,8

 "m.č.361:" 7,1*2,7*0,8

 "m.č.367:" 2,0*2,6*0,8

 "m.č.368:" ((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3)*0,8

 "m.č.370:" ((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2)*0,8

 .

 4.NP

 "m.č.405:" (1,55*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125)*0,8

 "m.č.419:" ((5,3+3,5)*3,0-2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125)*0,8

 "m.č.420:" ((3,65+0,1)*3,05-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1)*0,8

 "m.č.421:" ((3,57+5,125)*3,0-(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125)*0,8

 "m.č.422-422b:" ((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.425:" (7,525)*2,7*0,8

 "m.č.426-426a:" (2,8*3,0-2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.427:" ((3,625*2+6,525)*3,0-3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.428:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.429:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.430:" ((3,75+0,1)*3,0-3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.431:" ((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125)*0,8

 "m.č.432:" ((5,525+3,365)*3,0-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125)*0,8

 "m.č.434:" 4,05*3,0*0,8

 "m.č.438:" 5,3*2,7*0,8

 "m.č.439:" 2,65*2,7*0,8



 "m.č.440:" (2,55*2*2,7-0,9*2,1)*0,8

 "m.č.443:" 6,425*2,7*0,8

 "m.č.453:" 3,0*2,7*0,8

 "m.č.458:" 6,4*2,7*0,8

 "m.č.459:"2,15*2,7*0,8

 "m.č.460:" 3,5*2*2,7*0,8

-2373,109; odpočet smluvní výměry - 2 373,109

1181. 59702-R00 Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, Podrobný popis viz PD interiér m2 - 2 610,42 279,96 - 730 813,18
SOD

Výkaz výměr:  2373,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-2610,42; odpočet smluvní výměry - 2 610,420

. –

1182. 781414112 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 - 1 131,706 410,83 - 464 938,78
SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 1.NP

 "m.č.113:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.113a:" 2,9*2*2,6

 "m.č.113b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.114:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.114a:" 2,9*2*2,6

 "m.č.114b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.119:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.119a:" 2,9*2*2,6

 "m.č.119b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.120:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.120a:" 2,9*2*2,6

 "m.č.120b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.123b:" (1,5+3,75*2)*2,6-0,8*2,1

 .

 2.NP

 "m.č.210:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6

 "m.č.213:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6

 "m.č.214:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6

 "m.č.215:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6

 "m.č.220-220b:" (3,2+4,8)*2*2,6-0,6*2,1-0,8*2,1-(1,9+0,9+1,8)*2,6

 "m.č.221-221b:" (3,7+4,25*2)*2,6-0,8*2,1

 "m.č.222:" (2,6*2+0,7)*2,6-0,8*2,1*2

 "m.č.223:" (1,5+2,45*2)*2,6-0,8*2,1

 "m.č.224:" (2,2*2+0,55)*2,6-0,8*2,1*2

 "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*0,6

 "m.č.228:" (1,75+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.228a:" (2,65*2+2,75)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.229:" (1,75+1,75)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.230:" (1,75*2+1,75)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.231:" (1,65+2,65*2)*2,6-0,7*2,1-0,925*2,6

 "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*0,6

 "m.č.239:" 2,45*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.240:" 2,45*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.243:" 2,45*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.244:" 2,825*2*2,6

 "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*0,6

 "m.č.253b:" (1,8+1,425)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.259:" (0,9+0,6)*1,5

 "m.č.260:" (0,9+1,4*2)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.261:" (1,075+1,55*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.263:" (1,95+1,7)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.276:" (2,55*2+1,25)*2,6-0,7*2,1-0,9*2,6

 "m.č.278:" (3,0+0,6)*0,6

 "m.č.280:" (1,8*2+2,225)*2*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6

 "m.č.281:" (1,8+1,2)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.282:" (1,1+1,8*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.283:" 1,65*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.288:" (2,45+0,6)*0,6

 "m.č.292:" (2,0+2,2*2)*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6

 .

 3.NP

 "m.č.305:" (1,55+2,25)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.311:" (1,65+1,325)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.314:" (2,15+0,6)*0,6

 "m.č.319:" (2,5*2+1,975+1,125*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.320:" (2,35*2+1,825)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.325:" (1,625*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3

 "m.č.325a:" 1,475*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.325b:" 1,475*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.327:" (3,225*2+1,925+1,225*2+0,15)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.333:" (2,9*2+1,925+1,275*2+0,15)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.335:" (1,6*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3

 "m.č.335a:" 1,45*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.335b:" 1,45*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.353:" (2,55+0,6)*0,6

 "m.č.357:" (2,55+0,6)*0,6

 "m.č.365:" (2,45+0,6)*0,6

 "m.č.365a:" (1,5+1,75)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.366:" (1,875+1,7*2)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.366a:" (1,825+2,85*2)*2,6

 "m.č.366b:" (1,875*2+1,0)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.373:" 2,3*2*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.373a:" 3,3*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.373b:" (1,975*2+1,0)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.374:" (2,5+0,6)*0,6

 "m.č.380:" (2,15*2+1,8)*2,6-0,8*2,1

 "m.č.382:" (1,4+0,6)*0,6

 "m.č.383:" (1,125+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2



 "m.č.383a:" (2,6+1,75*2)*2,6-0,7*2,1-1,48*2,8+(1,48+2,8*4)*0,4

 .

 4.NP

 "m.č.407:" (1,3+3,2*2)*2,6-0,8*2,1

 "m.č.408:" (1,4*2+1,5)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.408a:" (0,9+1,55*2)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.409:" (1,4+2,75)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,7)*2,6

 "m.č.412:" 3,05*2*2,95-0,7*2,1

 "m.č.418:" (3,3+0,6)*0,6

 "m.č.433:" 2,4*0,6

 "m.č.437:" (1,85*2+1,8)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.444:" (2,1+3,25*2)*2,7-0,8*2,1

 "m.č.446:" (2,1+1,625)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.448:" (1,825+1,95*2)*2,6-0,7*2,1*3

 "m.č.448a:" (0,9+1,95*2)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.448b:" (2,7*2+1,85)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.450:" (1,825*2+1,825)*2,6-0,7*2,1*3

 "m.č.450a:" (1,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.450b:" (0,9+1,825*2)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.455:" 2,55*2*2,7-0,9*2,1

 "m.č.457:" (2,75+1,875)*2*2,6-0,8*2,1

 "m.č.496:" (1,995+2,35)*2*2,75-0,7*2,1-0,7*1,92*2+(0,7+1,92*2)*0,3*2-

(1,995+1,32)*2,75

 "m.č.497:" (2,05+2,27)*2*2,75-0,7*2,1-

1,35*1,92+(1,35+1,92*2)*0,25+(1,0+2,3*2)*0,3

 .

 5.NP

 "m.č.517:" (1,75+0,6)*0,6

 "m.č.518:" (2,15+1,475*2)*2,6-0,7*2,1

 "m.č.519:" (1,525+1,475*2)*2,6-0,7*2,1*2

 "m.č.520:" (0,9+1,475*2)*2,6-0,7*2,1

-1131,706; odpočet smluvní výměry - 1 131,706

1183. 59702-R01 Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, Podrobný popis viz PD interiér m2 - 1 244,877 324,34 - 403 763,41
SOD

Výkaz výměr:  1131,706*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-1244,877; odpočet smluvní výměry - 1 244,877

1184. 781481111 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm kladených do malty m2 - 634,375 878,56 - 557 336,50 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 1.NP

 "m.č.113:" 1,9*2,6

 "m.č.113a:" 0,9*2*2,6

 "m.č.113b:" 0,875*2*2,6

 "m.č.114:" 1,9*2,6

 "m.č.114a:" 0,9*2*2,6

 "m.č.114b:" 0,875*2*2,6

 "m.č.119:" 1,9*2,6

 "m.č.119a:" 0,9*2*2,6

 "m.č.119b:" 0,875*2*2,6

 "m.č.120:" 1,9*2,6

 "m.č.120a:" 0,9*2*2,6

 "m.č.120b:" 0,875*2*2,6

 "m.č.123b:" 1,5*2,6

 .

 2.NP

 "m.č.204,205:" (0,6+0,75)*2*3,0*2

 "m.č.220-220b:" (1,8+0,9+1,9)*2,6

 "m.č.221-221b:" 3,7*2,6

 "m.č.222:" (1,9+2,6)*2,6

 "m.č.223:" 1,5*2,6

 "m.č.224:" (2,05+2,6)*2,6

 "m.č.228:" 1,75*2,6

 "m.č.228a:" 2,75*2,6

 "m.č.229:" 2*3,14*0,25*2,6

 "m.č.230:" 1,75*2,6

 "m.č.231:" (1,65+0,925)*2,6

 "m.č.239:" 0,9*2*2,6

 "m.č.240:" 0,9*2*2,6

 "m.č.243:" 0,9*2*2,6

 "m.č.244:" 2,45*2*2,6-0,9*2,1

 "m.č.260:" 0,9*2,6

 "m.č.261:" 1,075*2,6

 "m.č.276:" (0,9+1,25)*2,6

 "m.č.280:" (1,0+2,225)*2,6

 "m.č.282:" 1,1*2,6

 "m.č.283:" 0,9*2*2,6

 "m.č.292:" (1,85+1,0)*2,6

 .

 3.NP

 "m.č.319:" (1,975+0,9)*2,6

 "m.č.320:" 1,825*2,6

 "m.č.325:" 1,3*2,6

 "m.č.325a:" 0,9*2*2,6

 "m.č.325b:" 0,9*2*2,6

 "m.č.327:" 1,925*2*2,6-0,15*2,6

 "m.č.333:" 1,925*2*2,6-0,15*2,6

 "m.č.335:" 1,3*2,6

 "m.č.335a:" 0,9*2*2,6

 "m.č.335b:" 0,9*2*2,6

 "m.č.361:" 0,45*4*2,7

 "m.č.366:" 1,875*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.366a:" 1,825*2,6

 "m.č.366b:" 1,0*2,6

 "m.č.373:" 1,975*2*2,6-0,7*2,1

 "m.č.373a:" 0,9*2*2,6



 "m.č.373b:" 1,0*2,6

 "m.č.380:" 1,8*2,6

 "m.č.383:" 1,125*2,6

 "m.č.383a:" 2,6*2,6

 .

 4.NP

 "m.č.407:" 1,3*2,6

 "m.č.408:" 1,5*2,6

 "m.č.408a:" 0,9*2,6

 "m.č.409:" (1,7+0,9+0,15)*2,6

 "m.č.412:" 1,4*2*2,95

 "m.č.422-422b:" 0,45*4*3,0*2

 "m.č.426-426a:" 2*3,14*0,25*3,0*2

 "m.č.437:" 1,8*2,6

 "m.č.439:" 0,45*4*2,7

 "m.č.444:" 2,1*2*2,7

 "m.č.448:" 1,825*2,6

 "m.č.448a:" 0,9*2,6

 "m.č.448b:" 1,85*2,6

 "m.č.450:" 1,825*2,6

 "m.č.450a:" 0,9*2,6

 "m.č.450b:" 0,9*2,6

 "m.č.455:" 2,75*2*2,7

 "m.č.496:" (1,995+1,32)*2,75

 .

 5.NP

 "m.č.518:" 2,15*2,6

 "m.č.519:" 1,525*2,6

 "m.č.520:" 0,9*2,6

 .

 Obkladové schéma č.2 - 20%

 1.NP

 "m.č.123:" 3,75*2*4,205*0,2

 .

 2.NP

 "m.č.201:" 3,55*3,0*0,2

 "m.č.203:" ((2,8+2,65)*3,0-1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)*0,2

 "m.č.204,205:" ((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)*0,2

 "m.č.208:" ((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1)*0,2

 "m.č.209:" (3,675*2*3,0-3,15*2,05-1,3*2,1)*0,2

 "m.č.245:" (2,85+5,7)*2,7*0,2

 "m.č.246:" 2,725*2*2,7*0,2

 "m.č.254:" ((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225)*0,2

 "m.č.256:" (3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1)*0,2

 "m.č.267:" (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,9*2,1)*0,2

 "m.č.268:" 7,5*3,0*0,2

 "m.č.269:" 1,4*2,5*0,2

 "m.č.270:" 1,4*2,5*0,2

 "m.č.272:" 2,2*3,0*0,2

 "m.č.273:" 2,2*3,0*0,2

 "m.č.274:" 4,45*2*3,0*0,2

 "m.č.284:" 3,8*2*3,0*0,2

 "m.č.285:" 2,15*3,0*0,2

 "m.č.286:" 2,15*3,0*0,2

 .

 3.NP

 "m.č.302:" (14,15*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)*0,2

 "m.č.304:" 4,125*2,85*0,2

 "m.č.306:" 3,675*2,85*0,2

 "m.č.307:" 2,25*2,85*0,2

 "m.č.308:" 5,575*2,85*0,2

 "m.č.309:" 2,05*2,85*0,2

 "m.č.312:" ((5,875*2+2,4)*3,0-5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,8*2,1-

0,7*2,1)*0,2

 "m.č.315:" (5,6*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1)*0,2

 "m.č.316:" (2,5*2*3,0-0,9*2,1)*0,2

 "m.č.338:" 3,875*2,85*0,2

 "m.č.338a:" (1,975+1,525)*2,85*0,2

 "m.č.360:" 7,1*2,7*0,2

 "m.č.361:" 7,1*2,7*0,2

 "m.č.367:" 2,0*2,6*0,2

 "m.č.368:" ((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3)*0,2

 "m.č.370:" ((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2)*0,2

 .

 4.NP

 "m.č.405:" (1,55*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.419:" ((5,3+3,5)*3,0-2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.420:" ((3,65+0,1)*3,05-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1)*0,2

 "m.č.421:" ((3,57+5,125)*3,0-(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.422-422b:" ((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.425:" (7,525)*2,7*0,2

 "m.č.426-426a:" (2,8*3,0-2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.427:" ((3,625*2+6,525)*3,0-3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.428:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.429:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.430:" ((3,75+0,1)*3,0-3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.431:" ((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125)*0,2



 "m.č.432:" ((5,525+3,365)*3,0-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.434:" 4,05*3,0*0,2

 "m.č.438:" 5,3*2,7*0,2

 "m.č.439:" 2,65*2,7*0,2

 "m.č.440:" (2,55*2*2,7-0,9*2,1)*0,2

 "m.č.443:" 6,425*2,7*0,2

 "m.č.453:" 3,0*2,7*0,2

 "m.č.458:" 6,4*2,7*0,2

 "m.č.459:"2,15*2,7*0,2

 "m.č.460:" 3,5*2*2,7*0,2

-634,375; odpočet smluvní výměry - 634,375

1185. 59761_R06 pásy skleněné mozaiky 50/50 mm, nastříhána na pasy šířky 5,0 cm, Podrobný popis viz PD 

interiér

m2 - 697,813 2 073,49 - 1 446 908,28
SOD

Výkaz výměr:  634,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-697,813; odpočet smluvní výměry - 697,813

1186. 781484_R0 Příplatek za stříhaní mozaikových pásků a lepení proužků m2 - 200,04 227,61 - 45 531,10 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 Proužky jiné barvy - 2% z celkové plochy

 1.NP

 "m.č.113:" 1,9*2,6*0,02

 "m.č.113a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.113b:" 0,875*2*2,6*0,02

 "m.č.114:" 1,9*2,6*0,02

 "m.č.114a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.114b:" 0,875*2*2,6*0,02

 "m.č.119:" 1,9*2,6*0,02

 "m.č.119a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.119b:" 0,875*2*2,6*0,02

 "m.č.120:" 1,9*2,6*0,02

 "m.č.120a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.120b:" 0,875*2*2,6*0,02

 "m.č.123b:" 1,5*2,6*0,02

 .

 2.NP

 "m.č.204,205:" (0,6+0,75)*2*3,0*2*0,02

 "m.č.220-220b:" (1,8+0,9+1,9)*2,6*0,02

 "m.č.221-221b:" 3,7*2,6*0,02

 "m.č.222:" (1,9+2,6)*2,6*0,02

 "m.č.223:" 1,5*2,6*0,02

 "m.č.224:" (2,05+2,6)*2,6*0,02

 "m.č.228:" 1,75*2,6*0,02

 "m.č.228a:" 2,75*2,6*0,02

 "m.č.229:" 2*3,14*0,25*2,6*0,02

 "m.č.230:" 1,75*2,6*0,02

 "m.č.231:" (1,65+0,925)*2,6*0,02

 "m.č.239:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.240:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.243:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.244:" (2,45*2*2,6-0,9*2,1)*0,02

 "m.č.260:" 0,9*2,6*0,02

 "m.č.261:" 1,075*2,6*0,02

 "m.č.276:" (0,9+1,25)*2,6*0,02

 "m.č.280:" (1,0+2,225)*2,6*0,02

 "m.č.282:" 1,1*2,6*0,02

 "m.č.283:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.292:" (1,85+1,0)*2,6*0,02

 .

 3.NP

 "m.č.319:" (1,975+0,9)*2,6*0,02

 "m.č.320:" 1,825*2,6*0,02

 "m.č.325:" 1,3*2,6*0,02

 "m.č.325a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.325b:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.327:" (1,925*2*2,6-0,15*2,6)*0,02

 "m.č.333:" (1,925*2*2,6-0,15*2,6)*0,02

 "m.č.335:" 1,3*2,6*0,02

 "m.č.335a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.335b:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.361:" 0,45*4*2,7*0,02

 "m.č.366:" (1,875*2*2,6-0,7*2,1)*0,02

 "m.č.366a:" 1,825*2,6*0,02

 "m.č.366b:" 1,0*2,6*0,02

 "m.č.373:" (1,975*2*2,6-0,7*2,1)*0,02

 "m.č.373a:" 0,9*2*2,6*0,02

 "m.č.373b:" 1,0*2,6*0,02

 "m.č.380:" 1,8*2,6*0,02

 "m.č.383:" 1,125*2,6*0,02

 "m.č.383a:" 2,6*2,6*0,02

 .

 4.NP

 "m.č.407:" 1,3*2,6*0,02

 "m.č.408:" 1,5*2,6*0,02

 "m.č.408a:" 0,9*2,6*0,02

 "m.č.409:" (1,7+0,9+0,15)*2,6*0,02

 "m.č.412:" 1,4*2*2,95*0,02

 "m.č.422-422b:" 0,45*4*3,0*2*0,02

 "m.č.426-426a:" 2*3,14*0,25*3,0*2*0,02

 "m.č.437:" 1,8*2,6*0,02

 "m.č.439:" 0,45*4*2,7*0,02

 "m.č.444:" 2,1*2*2,7*0,02

 "m.č.448:" 1,825*2,6*0,02

 "m.č.448a:" 0,9*2,6*0,02

 "m.č.448b:" 1,85*2,6*0,02

 "m.č.450:" 1,825*2,6*0,02



 "m.č.450a:" 0,9*2,6*0,02

 "m.č.450b:" 0,9*2,6*0,02

 "m.č.455:" 2,75*2*2,7*0,02

 "m.č.496:" (1,995+1,32)*2,75*0,02

 .

 5.NP

 "m.č.518:" 2,15*2,6*0,02

 "m.č.519:" 1,525*2,6*0,02

 "m.č.520:" 0,9*2,6*0,02

 .

 Obkladové schéma č.2 - 20%

 1.NP

 "m.č.123:" 3,75*2*4,205*0,2

 .

 2.NP

 "m.č.201:" 3,55*3,0*0,2

 "m.č.203:" ((2,8+2,65)*3,0-1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)*0,2

 "m.č.204,205:" ((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)*0,2

 "m.č.208:" ((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1)*0,2

 "m.č.209:" (3,675*2*3,0-3,15*2,05-1,3*2,1)*0,2

 "m.č.245:" (2,85+5,7)*2,7*0,2

 "m.č.246:" 2,725*2*2,7*0,2

 "m.č.254:" ((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225)*0,2

 "m.č.256:" (3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1)*0,2

 "m.č.267:" (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,9*2,1)*0,2

 "m.č.268:" 7,5*3,0*0,2

 "m.č.269:" 1,4*2,5*0,2

 "m.č.270:" 1,4*2,5*0,2

 "m.č.272:" 2,2*3,0*0,2

 "m.č.273:" 2,2*3,0*0,2

 "m.č.274:" 4,45*2*3,0*0,2

 "m.č.284:" 3,8*2*3,0*0,2

 "m.č.285:" 2,15*3,0*0,2

 "m.č.286:" 2,15*3,0*0,2

 .

 3.NP

 "m.č.302:" (14,15*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)*0,2

 "m.č.304:" 4,125*2,85*0,2

 "m.č.306:" 3,675*2,85*0,2

 "m.č.307:" 2,25*2,85*0,2

 "m.č.308:" 5,575*2,85*0,2

 "m.č.309:" 2,05*2,85*0,2

 "m.č.312:" ((5,875*2+2,4)*3,0-5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,8*2,1-

0,7*2,1)*0,2

 "m.č.315:" (5,6*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1)*0,2

 "m.č.316:" (2,5*2*3,0-0,9*2,1)*0,2

 "m.č.338:" 3,875*2,85*0,2

 "m.č.338a:" (1,975+1,525)*2,85*0,2

 "m.č.360:" 7,1*2,7*0,2

 "m.č.361:" 7,1*2,7*0,2

 "m.č.367:" 2,0*2,6*0,2

 "m.č.368:" ((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3)*0,2

 "m.č.370:" ((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2)*0,2

 .

 4.NP

 "m.č.405:" (1,55*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.419:" ((5,3+3,5)*3,0-2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.420:" ((3,65+0,1)*3,05-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1)*0,2

 "m.č.421:" ((3,57+5,125)*3,0-(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.422-422b:" ((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.425:" (7,525)*2,7*0,2

 "m.č.426-426a:" (2,8*3,0-2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.427:" ((3,625*2+6,525)*3,0-3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.428:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.429:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.430:" ((3,75+0,1)*3,0-3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.431:" ((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125)*0,2

 "m.č.432:" ((5,525+3,365)*3,0-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125)*0,2

 "m.č.434:" 4,05*3,0*0,2

 "m.č.438:" 5,3*2,7*0,2

 "m.č.439:" 2,65*2,7*0,2

 "m.č.440:" (2,55*2*2,7-0,9*2,1)*0,2

 "m.č.443:" 6,425*2,7*0,2

 "m.č.453:" 3,0*2,7*0,2

 "m.č.458:" 6,4*2,7*0,2

 "m.č.459:"2,15*2,7*0,2

 "m.č.460:" 3,5*2*2,7*0,2

-200,04; odpočet smluvní výměry - 200,040

1187. 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 - 42,42 40,74 - 1 728,19 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 .

 "m.č.210:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6

 "m.č.213:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6

 "m.č.214:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6

 "m.č.215:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6



 "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*0,6

 "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*0,6

 "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*0,6

 "m.č.259:" (0,9+0,6)*1,5

 "m.č.278:" (3,0+0,6)*0,6

 "m.č.288:" (2,45+0,6)*0,6

 .

 3.NP

 "m.č.314:" (2,15+0,6)*0,6

 "m.č.353:" (2,55+0,6)*0,6

 "m.č.357:" (2,55+0,6)*0,6

 "m.č.365:" (2,45+0,6)*0,6

 "m.č.374:" (2,5+0,6)*0,6

 "m.č.382:" (1,4+0,6)*0,6

 .

 4.NP

 "m.č.418:" (3,3+0,6)*0,6

 "m.č.433:" 2,4*0,6

 .

 5.NP

 "m.č.517:" (1,75+0,6)*0,6

-42,42; odpočet smluvní výměry - 42,420

1188. 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m - 752,845 177,53 - 133 652,57 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 1.NP

 "m.č.123:" 1,8*2+2,35

 .

 2.NP

 "m.č.201:" 3,0*3

 "m.č.203:" 3,0+1,6+2,25*2+1,0+2,25*2

 "m.č.204,205:" 12*3,0+2,05*2+(7,95+1,15*2)*2+1,3*2

 "m.č.208:" 2*3,0+2,05

 "m.č.209:" 2,05

 "m.č.220-220b:" 3*2,6

 "m.č.221-221b:" 2*2,6

 "m.č.222:" 2,6

 "m.č.224:" 2,6

 "m.č.231:" 2,6

 "m.č.245:" 2,7

 "m.č.253b:" 2,6

 "m.č.254:" 2*3,0+6,6+2,0

 "m.č.268:" 3,0+1,3*2+2,8*4

 "m.č.274:" (1,3+2,8*2)*2

 "m.č.276:" 2,6

 "m.č.280:" 2,6

 "m.č.284:" 2*3,0+(1,48+2,8*2)*2

 "m.č.292:" 2,6

 .

 3.NP

 "m.č.302:" 8*3,0+6,15+6,6+0,9+2,0*2

 "m.č.305:" 2*2,6

 "m.č.306:" 2,0+2,25*2

 "m.č.308:" 5*2,85

 "m.č.312:" 8*3,0+5,4

 "m.č.315:" 3*3,0

 "m.č.319:" 2*2,6

 "m.č.327:" 2*2,6

 "m.č.333:" 2*2,6

 "m.č.338:" 2*2,85

 "m.č.338a:" 2,85

 "m.č.339:" 3*2,85+1,8+2,0

 "m.č.360:" 2,7

 "m.č.361:" 8*2,7

 "m.č.368:" 4*3,0+1,3*3+2,8*6

 "m.č.370:" 3*3,0+1,48*2+2,8*4

 "m.č.383a:" 1,48+2,8*2

 .

 4.NP

 "m.č.405:" 0,9+2,0

 "m.č.409:" 2*2,6

 "m.č.412:" 0,9+2,0

 "m.č.419:" 2,7+2,0

 "m.č.420:" 3*3,0+3,05+3,725+4,2

 "m.č.421:" 3*3,0+3,0+0,9+4,2

 "m.č.422-422b:" 15*3,0+6,6*2+5,65

 "m.č.425:" 2*2,7

 "m.č.426-426a:" 6*3,0+2,8+(4,95+0,15)*2+1,3*4+(7,2+2,6)*2+1,15*5

 "m.č.427:" 2*3,0+3,3+5,125+1,05

 "m.č.428:" 2*3,0+3,225+3,875

 "m.č.429:" 2*3,0+3,225+3,875

 "m.č.430:" 2*3,0+3,25

 "m.č.431:" 3*3,0+3,725+3,1+4,6

 "m.č.432:" 4*3,0+3,05

 "m.č.434:" 3*3,0

 "m.č.439:" 4*2,7

 "m.č.453:" 2,7

 "m.č.457:" 2*2,6

 "m.č.496:" 2,75+1,92*4+1,0*2

 "m.č.497:" 1,35+1,92*2+1,1+2,3*2

-752,845; odpočet smluvní výměry - 752,845

1189. 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m - 70,775 204,85 - 14 498,26 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.



 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 1.NP

 "m.č.113a:" 0,9*6

 "m.č.114a:" 0,9*6

 "m.č.119a:" 0,9*6

 "m.č.120a:" 0,9*6

 .

 2.NP

 "m.č.239:" 0,9*3

 "m.č.240:" 0,9*3

 "m.č.243:" 0,9*3

 "m.č.276:" 0,9*2+1,25

 .

 3.NP

 "m.č.319:" 0,9*3

 "m.č.327:" 0,9*6

 "m.č.333:" 0,9*6

 "m.č.366b:" 0,7*2+1,0

 "m.č.373b:" 0,7*2+1,0

 .

 4.NP

 "m.č.409:" 0,9*3

 "m.č.412:" 1,4+0,8*2

 "m.č.437:" 0,9*2

 "m.č.448a:" 0,9*3

 "m.č.450a:" 0,9*3

 "m.č.496:" 0,9*2+0,15

 "m.č.497:" 0,9*2

 .

 5.NP

 "m.č.518:" 1,475+0,8*2

-70,775; odpočet smluvní výměry - 70,775

1190. 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m - 165,95 122,91 - 20 396,91 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 

a Tech.zpr.

 .

 2.NP

 "m.č.210:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6

 "m.č.213:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6

 "m.č.214:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6

 "m.č.215:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6

 "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*2+0,6*2

 "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*2+0,6*2

 "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*2+0,6*2

 "m.č.259:" (0,9+0,6)*2+1,5*2

 "m.č.278:" (3,0+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.288:" (2,45+0,6)*2+0,6*2

 .

 3.NP

 "m.č.310:" (2,275+2,1)*2

 "m.č.314:" (2,15+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.353:" (2,55+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.357:" (2,55+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.365:" (2,45+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.374:" (2,5+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.382:" (1,4+0,6)*2+0,6*2

 .

 4.NP

 "m.č.418:" (3,3+0,6)*2+0,6*2

 "m.č.433:" 2,4*2+0,6*2

 "m.č.470:" 2,45*2+0,6*2

 "m.č.471:" 1,8*2+0,6*2

 .

 5.NP

 "m.č.517:" (1,75+0,6)*2+0,6*2

-165,95; odpočet smluvní výměry - 165,950

1192. 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m - 1 604,9 55,65 - 89 312,69 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

 .

 1.NP

 "m.č.113:" 4*2,6

 "m.č.113a:" 4*2,6

 "m.č.113b:" 4*2,6

 "m.č.114:" 4*2,6

 "m.č.114a:" 4*2,6

 "m.č.114b:" 4*2,6

 "m.č.119:" 4*2,6

 "m.č.119a:" 4*2,6

 "m.č.119b:" 4*2,6

 "m.č.120:" 4*2,6

 "m.č.120a:" 4*2,6

 "m.č.120b:" 4*2,6

 "m.č.123:" 4*4,205

 "m.č.123b:" 4*2,6

 .

 2.NP

 "m.č.201:" 3*3,0

 "m.č.203:" 5*3,0

 "m.č.204,205:" 4*3,0

 "m.č.208:" 4*3,0+1,05

 "m.č.209:" 3*3,0+1,05

 "m.č.210:" 1,5



 "m.č.213:" 1,5

 "m.č.214:" 1,5

 "m.č.215:" 1,5

 "m.č.220-220b:" 7*2,6

 "m.č.221-221b:" 6*2,6

 "m.č.222:" 5*2,6

 "m.č.223:" 4*2,6

 "m.č.224:" 5*2,6

 "m.č.227:" 0,6*2

 "m.č.228:" 4*2,6

 "m.č.228a:" 4*2,6

 "m.č.229:" 4*2,6

 "m.č.230:" 4*2,6

 "m.č.231:" 4*2,6

 "m.č.234:" 0,6*2

 "m.č.239:" 4*2,6

 "m.č.240:" 4*2,6

 "m.č.243:" 4*2,6

 "m.č.244:" 4*2,6

 "m.č.245:" 5*2,7

 "m.č.246:" 4*2,7

 "m.č.253:" 0,6

 "m.č.253b:" 5*2,6

 "m.č.254:" 5*3,0+0,9

 "m.č.256:" 4*3,0

 "m.č.259:" 0,6

 "m.č.260:" 4*2,6

 "m.č.261:" 4*2,6

 "m.č.263:" 4*2,6

 "m.č.267:" 4*3,0

 "m.č.268:" 5*3,0

 "m.č.269:" 4*2,5

 "m.č.270:" 4*2,5

 "m.č.272:" 4*3,0

 "m.č.273:" 4*3,0

 "m.č.274:" 4*3,0

 "m.č.276:" 5*2,6

 "m.č.278:" 0,6

 "m.č.280:" 5*2,6

 "m.č.281:" 4*2,6

 "m.č.282:" 4*2,6

 "m.č.283:" 4*2,6

 "m.č.284:" 6*3,0

 "m.č.285:" 4*3,0

 "m.č.286:" 4*3,0

 "m.č.288:" 0,6

 "m.č.292:" 5*2,6

 .

 3.NP

 "m.č.302:" 4*3,0+0,9*4

 "m.č.304:" 2*2,85

 "m.č.305:" 6*2,6

 "m.č.306:" 4*2,85

 "m.č.307:" 2*2,85

 "m.č.308:" 9*2,85

 "m.č.309:" 4*2,85

 "m.č.310:" 4*4,205

 "m.č.311:" 4*2,6

 "m.č.312:" 5*3,0+0,9*2

 "m.č.314:" 0,6

 "m.č.315:" 4*3,0

 "m.č.316:" 4*3,0

 "m.č.319:" 6*2,6

 "m.č.320:" 4*2,6

 "m.č.325:" 4*2,6

 "m.č.325a:" 4*2,6

 "m.č.325b:" 4*2,6

 "m.č.327:" 6*2,6

 "m.č.333:" 6*2,6

 "m.č.335:" 4*2,6

 "m.č.335a:" 4*2,6

 "m.č.335b:" 4*2,6

 "m.č.338:" 3*2,85

 "m.č.338a:" 5*2,85

 "m.č.339:" 4*2,85+0,9

 "m.č.353:" 0,6

 "m.č.357:" 0,6

 "m.č.360:" 5*2,7

 "m.č.361:" 3*2,7

 "m.č.365:" 0,6

 "m.č.365a:" 4*2,6

 "m.č.366:" 4*2,6

 "m.č.366a:" 4*2,6

 "m.č.366b:" 4*2,6

 "m.č.367:" 4*2,6

 "m.č.368:" 6*3,0

 "m.č.370:" 5*3,0

 "m.č.373:" 4*2,6

 "m.č.373a:" 4*2,6

 "m.č.373b:" 4*2,6

 "m.č.374:" 0,6

 "m.č.380:" 4*2,6

 "m.č.382:" 0,6

 "m.č.383:" 4*2,6

 "m.č.383a:" 3*2,6+0,62

 .

 4.NP

 "m.č.405:" 3*2,85+0,9

 "m.č.407:" 4*2,6

 "m.č.408:" 4*2,6



 "m.č.408a:" 4*2,6

 "m.č.409:" 6*2,6

 "m.č.412:" 3*2,95+0,9

 "m.č.418:" 0,6

 "m.č.419:" 0,9*2

 "m.č.420:" 0,9*4

 "m.č.421:" 2*3,0+0,9*3

 "m.č.422-422b:" 4*3,0+1,15+0,9*5

 "m.č.425:" 6*2,7

 "m.č.426-426a:" 5*3,0+0,9+1,15

 "m.č.427:" 3*3,0+0,9*2

 "m.č.428:" 0,9*4

 "m.č.429:" 0,9*4

 "m.č.430:" 0,9*2

 "m.č.431:" 3,0+0,9*3

 "m.č.432:" 2*3,0+0,9*3

 "m.č.433:" 2,4*0,6

 "m.č.434:" 5*3,0

 "m.č.437:" 4*2,6

 "m.č.439:" 4*2,7

 "m.č.440:" 4*2,7

 "m.č.443:" 4*2,7

 "m.č.444:" 4*2,7

 "m.č.446:" 4*2,6

 "m.č.448:" 4*2,6

 "m.č.448a:" 4*2,6

 "m.č.448b:" 4*2,6

 "m.č.450:" 4*2,6

 "m.č.450a:" 4*2,6

 "m.č.450b:" 4*2,6

 "m.č.453:" 5*2,7

 "m.č.455:" 4*2,7

 "m.č.457:" 6*2,6

 "m.č.458:" 4*2,7

 "m.č.459:" 4*2,7

 "m.č.460:" 4*2,7

 "m.č.496:" 5*2,75

 "m.č.497:" 4*2,75+2*2,3+1,1

 .

 5.NP

 "m.č.517:" 0,6

 "m.č.518:" 4*2,6

 "m.č.519:" 4*2,6

 "m.č.520:" 4*2,6

-1604,9; odpočet smluvní položky - 1 604,900

1193. 998781204_R01 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m % 1,0 30 719,44 30 719,44 SOD

Výkaz výměr: 1 1,000

10 200. 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 195,053 82,70 16 130,91
ÚRS

Výkaz výměr: Rako Color One White matná - 200x200 –

 "m.č.210:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

 "m.č.213:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

 "m.č.214:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

 "m.č.215:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

 "m.č.227:"; (1,7+0,6*2)*0,6 1,740

 "m.č.234:" ;(2,35+0,6*2)*0,6 2,130

 "m.č.253:" ;(2,4+0,6*2)*0,6 2,160

 "m.č.259:" ;(0,9+0,6)*1,5 2,250

 "m.č.278:" ;(3,0+0,6)*0,6 2,160

 "m.č.288:" ;(2,45+0,6)*0,6 1,830

 "m.č.314:" ;(2,15+0,6)*0,6 1,650

 "m.č.353:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.357:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.365:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.374:" ;(2,5+0,6)*0,6 1,860

 "m.č.382:" ;(1,4+0,6)*0,6 1,200

 "m.č.418:" ;(3,3+0,6)*0,6 2,340

 "m.č.433:"; (2,4+1,6)*0,6 2,400

 "m.č.517:" ;(1,75+0,6)*0,6 1,410

. –

Rako Color One RAL 0008500 matná, Rako Color One RAL 0805505 matná, 

Rako Color One White matná - 400x200

–

 "m.č.405:" ;((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.440:" ;(3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.302:" ;(14,15-7,775)*3-3,45*3-1,01*1,695+0,25*3+0,15*3 8,263

 "m.č.312:" ;6,1*3,0-1,01*1,695-3,45*3+0,3*3*3 8,938

 "m.č.405:"; ((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.440:"; (3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.440:"; (3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

Rako Betonico WAKV4791 šedá  - 600x150, 600x300 –

 "m.č.361:"; 0,45*4*2,7 4,860

 "m.č.201:" ;((3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175)*0,05

1,572

 "m.č.204,205:"; ((3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25+((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)+(0,6+0,75)*2*3,0*2)*0,05

6,759

 "m.č.208:"; ((6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-

0,8*2,1+((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1))*0,05

2,530



 "m.č.209:" ;(6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,675*2*3,0-3,15*2,05-

1,3*2,1))*0,05

2,344

 "m.č.254:" ;((0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1+((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225))*0,05

3,440

 "m.č.256:"; (4,15*2*3,0-1,4*2,1*2+(3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1))*0,05 1,778

 "m.č.267:"; (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,6*2*3,0-1,4*2,1-

0,9*2,1))*0,05

1,688

 "m.č.268:" ;((7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2+7,5*3,0)*0,05

3,218

 "m.č.274:" ;(6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1-

0,7*2,1+4,45*2*3,0)*0,05

2,755

 "m.č.284:" ;((0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+3,8*2*3,0)*0,05

2,708

 "m.č.368:" ;((7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-

1,4*2,1+((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3))*0,05

3,620

 "m.č.370:" ;((7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-

1,4*2,1+((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2))*0,05

3,163

 "m.č.419:" ;(2,0*3,0+3,725*1,05+((5,3+3,5)*3,0-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125))*0,05

1,587

 "m.č.420:" 

;((2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05+((3,65+0,1)*3,05-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1))*0,05

1,447

 "m.č.421:" ;(2,0*3,0+4,2*1,05+((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125))*0,05

1,484

 "m.č.422-422b:" ;((6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-1,35*2,1-

0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3+((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)+2,3*1,05-1,3*2,1-

0,9*2,1*2-1,2*2,1-1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45)*0,05

7,182

 "m.č.426-426a:" ;((2,8*3,0-

2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)+(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+

1,225+0,6+0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2)*3,0+2*3,14*0,25*3,0*2)*0,05

5,164

 "m.č.427:" ;(5,125*1,05+((3,625*2+6,525)*3,0-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125))*0,05

2,038

 "m.č.428:" ;((1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,05

1,004

 "m.č.429:" ;((1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,05

0,936

 "m.č.430:"; ((1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05+((3,75+0,1)*3,0-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125))*0,05

0,835

 "m.č.431:"; (1,0*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125))*0,05

1,128

 "m.č.432:" ;((1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,365)*3,0-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125))*0,05

1,512

10 201. 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 2 726,481 617,00 1 682 238,59
ÚRS

Výkaz výměr:  Rako Betonico WAKV4790 bílošedá –

 "m.č.201:"; ((3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175)*0,95

29,871

 "m.č.203:" ;(3,8*2+0,15)*3,0-

1,6*2,25*2+(1,6+2,25*2)*0,1+(1,0+2,25*2)*0,1+((2,8+2,65)*3,0-

1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)

31,860

 "m.č.204,205:" ;((3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25+((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)+(0,6+0,75)*2*3,0*2)*0,95

128,415

 "m.č.208:" ;((6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-

0,8*2,1+((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1))*0,95

48,071

 "m.č.209:" ;(6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,675*2*3,0-3,15*2,05-

1,3*2,1))*0,95

44,538

 "m.č.254:" ;((0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1+((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225))*0,95

65,365

 "m.č.256:" ;(4,15*2*3,0-1,4*2,1*2+(3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1))*0,95 33,773

 "m.č.267:"; (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,6*2*3,0-1,4*2,1-

0,9*2,1))*0,95

32,063

"m.č.268:" ; ((7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2+7,5*3,0)*0,95

61,142

"m.č.274:" ;(6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1-

0,7*2,1+4,45*2*3,0)*0,95

52,336

 "m.č.284:"; ((0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+3,8*2*3,0)*0,95

51,458

 "m.č.306:" ;(3,675+2,25*2)*2,85-2,0*2,25+3,675*2,85 29,273

 "m.č.361:"; (5,1*2+7,1)*2,7-1,7*2,25-

2,475*2,25+(1,7+2,25*2)*0,1+(2,475+2,25*2)*0,1+7,1*2,7

57,804



 "m.č.368:" ;((7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-

1,4*2,1+((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3))*0,95

68,778

 "m.č.370:"; ((7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-

1,4*2,1+((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2))*0,95

60,088

 "m.č.419:" ;(2,0*3,0+3,725*1,05+((5,3+3,5)*3,0-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125))*0,95

30,161

 "m.č.420:"; 

((2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05+((3,65+0,1)*3,05-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1))*0,95

27,492

 "m.č.421:" ;(2,0*3,0+4,2*1,05+((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125))*0,95

28,198

 "m.č.422-422b:" ;((6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-1,35*2,1-

0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3+((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)+2,3*1,05-1,3*2,1-

0,9*2,1*2-1,2*2,1-1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45)*0,95

136,453

 "m.č.426-426a:" ;((2,8*3,0-

2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)+(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+

1,225+0,6+0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2)*3,0+2*3,14*0,25*3,0*2)*0,95

98,107

 "m.č.427:" ;(5,125*1,05+((3,625*2+6,525)*3,0-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125))*0,95

38,730

 "m.č.428:" ;((1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,95

19,074

 "m.č.429:" ;((1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,95

17,785

 "m.č.430:"; ((1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05+((3,75+0,1)*3,0-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125))*0,95

15,870

 "m.č.431:" ;(1,0*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125))*0,95

21,435

 "m.č.432:" ;((1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,365)*3,0-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125))*0,95

28,720

 "m.č.361:"; 0,45*4*2,7 4,860

 "m.č.444:"; (2,1+3,25*2)*2,7-0,8*2,1+2,1*2*2,7 32,880

 "m.č.455:" ;2,55*2*2,7-0,9*2,1+2,75*2*2,7 26,730

. –

 Rako Block WADV4784 matná –

 "m.č.367:"; (2,0+2,0*2)*2,6-0,8*2,1+2,0*2,6 19,120

 "m.č.113:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.113a:"; 2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.113b:" ; 2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.114:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.114a:" ;2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.114b:";2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.119:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.119a:" ;2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.119b:"; 2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.120:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.120a:" ;2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.120b:"; 2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.220-220b:" ;(3,2+4,8)*2*2,6-0,6*2,1-0,8*2,1-

(1,9+0,9+1,8)*2,6+(1,8+0,9+1,9)*2,6

38,660

 "m.č.221-221b:"; (3,7+4,25*2)*2,6-0,8*2,1+3,7*2,6 39,660

 "m.č.222:" ;(2,6*2+0,7)*2,6-0,8*2,1*2+(1,9+2,6)*2,6 23,680

 "m.č.223:" ;(1,5+2,45*2)*2,6-0,8*2,1+1,5*2,6 18,860

 "m.č.224:" ; (2,2*2+0,55)*2,6-0,8*2,1*2+(2,05+2,6)*2,6 21,600



 "m.č.228:" ;(1,75+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,75*2,6 15,260

 "m.č.228a:" ;(2,65*2+2,75)*2,6-0,7*2,1+2,75*2,6 26,610

 "m.č.229:"; (1,75+1,75)*2*2,6-0,8*2,1+2*3,14*0,25*2,6 20,602

 "m.č.230:" ;(1,75*2+1,75)*2,6-0,7*2,1*2+1,75*2,6 15,260

 "m.č.231:" ;(1,65+2,65*2)*2,6-0,7*2,1-0,925*2,6+(1,65+0,925)*2,6 20,890

 "m.č.239:"; 2,45*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 15,950

 "m.č.240:" ;2,45*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 15,950

 "m.č.243:"; 2,45*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 15,950

 "m.č.244:" ;2,825*2*2,6+2,45*2*2,6-0,9*2,1 25,540

 "m.č.260:" ;(0,9+1,4*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 10,490

 "m.č.261:"; (1,075+1,55*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,075*2,6 10,710

 "m.č.263:" ;(1,95+1,7)*2*2,6-0,8*2,1 17,300

 "m.č.276:" ;(2,55*2+1,25)*2,6-0,7*2,1-0,9*2,6+(0,9+1,25)*2,6 18,290

 "m.č.280:" ;(1,8*2+2,225)*2*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6+(1,0+2,225)*2,6 34,605

 "m.č.281:" ;(1,8+1,2)*2*2,6-0,8*2,1 13,920

 "m.č.282:" ;(1,1+1,8*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,1*2,6 12,140

 "m.č.283:"; 1,65*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 11,790

 "m.č.292:" ;(2,0+2,2*2)*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6+(1,85+1,0)*2,6 19,980

 "m.č.305:"; (1,55+2,25)*2*2,6-0,8*2,1 18,080

 "m.č.311:" ;(1,65+1,325)*2*2,6-0,8*2,1 13,790

 "m.č.319:" ;(2,5*2+1,975+1,125*2)*2,6-0,7*2,1*2+(1,975+0,9)*2,6 28,520

 "m.č.320:" ;(2,35*2+1,825)*2,6-0,7*2,1+1,825*2,6 20,240

 "m.č.325:"; 1,3*2,6+(1,625*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3 10,800

 "m.č.325a:"; 0,9*2*2,6+1,475*2*2,6-0,7*2,1 10,880

 "m.č.325b:"; 0,9*2*2,6+1,475*2*2,6-0,7*2,1 10,880

 "m.č.327:" ;1,925*2*2,6-0,15*2,6+(3,225*2+1,925+1,225*2+0,15)*2,6-

0,7*2,1*2

35,215

 "m.č.333:" ;1,925*2*2,6-0,15*2,6+(2,9*2+1,925+1,275*2+0,15)*2,6-

0,7*2,1*2

33,785

 "m.č.335:"; 1,3*2,6+(1,6*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3 10,670

 "m.č.335a:" ;0,9*2*2,6+1,45*2*2,6-0,7*2,1 10,750

 "m.č.335b:" ;0,9*2*2,6+1,45*2*2,6-0,7*2,1 10,750

 "m.č.365a:" ;(1,5+1,75)*2*2,6-0,8*2,1 15,220

 "m.č.366:" ;(1,875+1,7*2)*2,6-0,7*2,1+1,875*2*2,6-0,7*2,1 20,525

 "m.č.366a:"; (1,825+2,85*2)*2,6+1,825*2,6 24,310

 "m.č.366b:"; (1,875*2+1,0)*2,6-0,7*2,1+1,0*2,6 13,480

 "m.č.373:" ;2,3*2*2,6-0,7*2,1*2+1,975*2*2,6-0,7*2,1 17,820

 "m.č.373a:"; 3,3*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 20,370

 "m.č.373b:" ;(1,975*2+1,0)*2,6-0,7*2,1+1,0*2,6 14,000

 "m.č.380:"; (2,15*2+1,8)*2,6-0,8*2,1+1,8*2,6 18,860

 "m.č.383:"; (1,125+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,125*2,6 12,010

 "m.č.383a:" ;(2,6+1,75*2)*2,6-0,7*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*4)*0,4+2,6*2,6

22,078

 "m.č.407:" ;(1,3+3,2*2)*2,6-0,8*2,1+1,3*2,6 21,720

 "m.č.408:" ;(1,4*2+1,5)*2,6-0,7*2,1*2+1,5*2,6 12,140

 "m.č.408a:"; (0,9+1,55*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 11,270

 "m.č.409:" ;(1,4+2,75)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,7)*2,6+(1,7+0,9+0,15)*2,6 20,500



 "m.č.412:"; 1,4*2*2,95+3,05*2*2,95-0,7*2,1 24,785

 "m.č.437:" ;(1,85*2+1,8)*2,6-0,7*2,1+1,8*2,6 17,510

 "m.č.446:" ;(2,1+1,625)*2*2,6-0,8*2,1 17,690

 "m.č.448:"; (1,825+1,95*2)*2,6-0,7*2,1*3+1,825*2,6 15,220

 "m.č.448a:" ;(0,9+1,95*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 13,350

 "m.č.448b:"; (2,7*2+1,85)*2,6-0,7*2,1+1,85*2,6 22,190

 "m.č.450:"; (1,825*2+1,825)*2,6-0,7*2,1*3+1,825*2,6 14,570

 "m.č.450a:"; (1,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 10,230

 "m.č.450b:";(0,9+1,825*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 12,700

 "m.č.457:" ;(2,75+1,875)*2*2,6-0,8*2,1 22,370

 "m.č.496:" ;(1,995+2,35)*2*2,75-0,7*2,1-0,7*1,92*2+(0,7+1,92*2)*0,3*2-

(1,995+1,32)*2,75+(1,995+1,32)*2,75

22,464

 "m.č.497:" ;(2,05+2,27)*2*2,75-0,7*2,1-

1,35*1,92+(1,35+1,92*2)*0,25+(1,0+2,3*2)*0,3

22,676

 "m.č.518:" ;(2,15+1,475*2)*2,6-0,7*2,1+2,15*2,6 17,380

 "m.č.519:"; (1,525+1,475*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,525*2,6 12,660

 "m.č.520:" ;(0,9+1,475*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 10,880

–

10 202. 59702-R11 Obkladačky matné 600/300 mm - RAKO Block WADV4784 béžová matná m2 1 545,669 612,10 946 104,24 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

Rako Block WADV4784 matná –

 "m.č.367:"; (2,0+2,0*2)*2,6-0,8*2,1+2,0*2,6 19,120

 "m.č.113:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.113a:"; 2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.113b:" ; 2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.114:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.114a:" ;2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.114b:";2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.119:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.119a:" ;2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.119b:"; 2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.120:" ;(1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,9*2,6 18,380

 "m.č.120a:" ;2,9*2*2,6+0,9*2*2,6 19,760

 "m.č.120b:"; 2,025*2*2,6-0,7*2,1+0,875*2*2,6 13,610

 "m.č.220-220b:" ;(3,2+4,8)*2*2,6-0,6*2,1-0,8*2,1-

(1,9+0,9+1,8)*2,6+(1,8+0,9+1,9)*2,6

38,660

 "m.č.221-221b:"; (3,7+4,25*2)*2,6-0,8*2,1+3,7*2,6 39,660

 "m.č.222:" ;(2,6*2+0,7)*2,6-0,8*2,1*2+(1,9+2,6)*2,6 23,680

 "m.č.223:" ;(1,5+2,45*2)*2,6-0,8*2,1+1,5*2,6 18,860

 "m.č.224:" ; (2,2*2+0,55)*2,6-0,8*2,1*2+(2,05+2,6)*2,6 21,600

 "m.č.228:" ;(1,75+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,75*2,6 15,260

 "m.č.228a:" ;(2,65*2+2,75)*2,6-0,7*2,1+2,75*2,6 26,610

 "m.č.229:"; (1,75+1,75)*2*2,6-0,8*2,1+2*3,14*0,25*2,6 20,602

 "m.č.230:" ;(1,75*2+1,75)*2,6-0,7*2,1*2+1,75*2,6 15,260

 "m.č.231:" ;(1,65+2,65*2)*2,6-0,7*2,1-0,925*2,6+(1,65+0,925)*2,6 20,890

 "m.č.239:"; 2,45*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 15,950

 "m.č.240:" ;2,45*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 15,950

 "m.č.243:"; 2,45*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 15,950

 "m.č.244:" ;2,825*2*2,6+2,45*2*2,6-0,9*2,1 25,540

 "m.č.260:" ;(0,9+1,4*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 10,490

 "m.č.261:"; (1,075+1,55*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,075*2,6 10,710

 "m.č.263:" ;(1,95+1,7)*2*2,6-0,8*2,1 17,300

 "m.č.276:" ;(2,55*2+1,25)*2,6-0,7*2,1-0,9*2,6+(0,9+1,25)*2,6 18,290

 "m.č.280:" ;(1,8*2+2,225)*2*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6+(1,0+2,225)*2,6 34,605

 "m.č.281:" ;(1,8+1,2)*2*2,6-0,8*2,1 13,920

 "m.č.282:" ;(1,1+1,8*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,1*2,6 12,140

 "m.č.283:"; 1,65*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 11,790

 "m.č.292:" ;(2,0+2,2*2)*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6+(1,85+1,0)*2,6 19,980

 "m.č.305:"; (1,55+2,25)*2*2,6-0,8*2,1 18,080

 "m.č.311:" ;(1,65+1,325)*2*2,6-0,8*2,1 13,790

 "m.č.319:" ;(2,5*2+1,975+1,125*2)*2,6-0,7*2,1*2+(1,975+0,9)*2,6 28,520

 "m.č.320:" ;(2,35*2+1,825)*2,6-0,7*2,1+1,825*2,6 20,240

 "m.č.325:"; 1,3*2,6+(1,625*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3 10,800

 "m.č.325a:"; 0,9*2*2,6+1,475*2*2,6-0,7*2,1 10,880

 "m.č.325b:"; 0,9*2*2,6+1,475*2*2,6-0,7*2,1 10,880

 "m.č.327:" ;1,925*2*2,6-0,15*2,6+(3,225*2+1,925+1,225*2+0,15)*2,6-

0,7*2,1*2

35,215

 "m.č.333:" ;1,925*2*2,6-0,15*2,6+(2,9*2+1,925+1,275*2+0,15)*2,6-

0,7*2,1*2

33,785

 "m.č.335:"; 1,3*2,6+(1,6*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3 10,670

 "m.č.335a:" ;0,9*2*2,6+1,45*2*2,6-0,7*2,1 10,750

 "m.č.335b:" ;0,9*2*2,6+1,45*2*2,6-0,7*2,1 10,750

 "m.č.365a:" ;(1,5+1,75)*2*2,6-0,8*2,1 15,220

 "m.č.366:" ;(1,875+1,7*2)*2,6-0,7*2,1+1,875*2*2,6-0,7*2,1 20,525

 "m.č.366a:"; (1,825+2,85*2)*2,6+1,825*2,6 24,310

 "m.č.366b:"; (1,875*2+1,0)*2,6-0,7*2,1+1,0*2,6 13,480

 "m.č.373:" ;2,3*2*2,6-0,7*2,1*2+1,975*2*2,6-0,7*2,1 17,820



 "m.č.373a:"; 3,3*2*2,6-0,7*2,1+0,9*2*2,6 20,370

 "m.č.373b:" ;(1,975*2+1,0)*2,6-0,7*2,1+1,0*2,6 14,000

 "m.č.380:"; (2,15*2+1,8)*2,6-0,8*2,1+1,8*2,6 18,860

 "m.č.383:"; (1,125+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,125*2,6 12,010

 "m.č.383a:" ;(2,6+1,75*2)*2,6-0,7*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*4)*0,4+2,6*2,6

22,078

 "m.č.407:" ;(1,3+3,2*2)*2,6-0,8*2,1+1,3*2,6 21,720

 "m.č.408:" ;(1,4*2+1,5)*2,6-0,7*2,1*2+1,5*2,6 12,140

 "m.č.408a:"; (0,9+1,55*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 11,270

 "m.č.409:" ;(1,4+2,75)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,7)*2,6+(1,7+0,9+0,15)*2,6 20,500

 "m.č.412:"; 1,4*2*2,95+3,05*2*2,95-0,7*2,1 24,785

 "m.č.437:" ;(1,85*2+1,8)*2,6-0,7*2,1+1,8*2,6 17,510

 "m.č.446:" ;(2,1+1,625)*2*2,6-0,8*2,1 17,690

 "m.č.448:"; (1,825+1,95*2)*2,6-0,7*2,1*3+1,825*2,6 15,220

 "m.č.448a:" ;(0,9+1,95*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 13,350

 "m.č.448b:"; (2,7*2+1,85)*2,6-0,7*2,1+1,85*2,6 22,190

 "m.č.450:"; (1,825*2+1,825)*2,6-0,7*2,1*3+1,825*2,6 14,570

 "m.č.450a:"; (1,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 10,230

 "m.č.450b:";(0,9+1,825*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 12,700

 "m.č.457:" ;(2,75+1,875)*2*2,6-0,8*2,1 22,370

 "m.č.496:" ;(1,995+2,35)*2*2,75-0,7*2,1-0,7*1,92*2+(0,7+1,92*2)*0,3*2-

(1,995+1,32)*2,75+(1,995+1,32)*2,75

22,464

 "m.č.497:" ;(2,05+2,27)*2*2,75-0,7*2,1-

1,35*1,92+(1,35+1,92*2)*0,25+(1,0+2,3*2)*0,3

22,676

 "m.č.518:" ;(2,15+1,475*2)*2,6-0,7*2,1+2,15*2,6 17,380

 "m.č.519:"; (1,525+1,475*2)*2,6-0,7*2,1*2+1,525*2,6 12,660

 "m.č.520:" ;(0,9+1,475*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 10,880

1405,154*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

1405,154*0,1 140,515

–

10 203. 59702-R10 Obkladačky matné 600/300 mm - RAKO Betonico WAKV4790 bílošedá m2 1 453,459 660,30 959 719,24 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

Rako Betonico WAKV4790 bílošedá –

 "m.č.201:"; ((3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175)*0,95

29,871

 "m.č.203:" ;(3,8*2+0,15)*3,0-

1,6*2,25*2+(1,6+2,25*2)*0,1+(1,0+2,25*2)*0,1+((2,8+2,65)*3,0-

1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)

31,860

 "m.č.204,205:" ;((3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25+((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)+(0,6+0,75)*2*3,0*2)*0,95

128,415

 "m.č.208:" ;((6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-

0,8*2,1+((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1))*0,95

48,071

 "m.č.209:" ;(6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,675*2*3,0-3,15*2,05-

1,3*2,1))*0,95

44,538

 "m.č.254:" ;((0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1+((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225))*0,95

65,365

 "m.č.256:" ;(4,15*2*3,0-1,4*2,1*2+(3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1))*0,95 33,773

 "m.č.267:"; (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,6*2*3,0-1,4*2,1-

0,9*2,1))*0,95

32,063

"m.č.268:" ; ((7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2+7,5*3,0)*0,95

61,142

"m.č.274:" ;(6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1-

0,7*2,1+4,45*2*3,0)*0,95

52,336

 "m.č.284:"; ((0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+3,8*2*3,0)*0,95

51,458

 "m.č.306:" ;(3,675+2,25*2)*2,85-2,0*2,25+3,675*2,85 29,273

 "m.č.361:"; (5,1*2+7,1)*2,7-1,7*2,25-

2,475*2,25+(1,7+2,25*2)*0,1+(2,475+2,25*2)*0,1+7,1*2,7

57,804

 "m.č.368:" ;((7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-

1,4*2,1+((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3))*0,95

68,778

 "m.č.370:"; ((7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-

1,4*2,1+((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2))*0,95

60,088

 "m.č.419:" ;(2,0*3,0+3,725*1,05+((5,3+3,5)*3,0-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125))*0,95

30,161

 "m.č.420:"; 

((2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05+((3,65+0,1)*3,05-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1))*0,95

27,492

 "m.č.421:" ;(2,0*3,0+4,2*1,05+((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125))*0,95

28,198

 "m.č.422-422b:" ;((6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-1,35*2,1-

0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3+((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)+2,3*1,05-1,3*2,1-

0,9*2,1*2-1,2*2,1-1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45)*0,95

136,453

 "m.č.426-426a:" ;((2,8*3,0-

2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)+(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+

1,225+0,6+0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2)*3,0+2*3,14*0,25*3,0*2)*0,95

98,107

 "m.č.427:" ;(5,125*1,05+((3,625*2+6,525)*3,0-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125))*0,95

38,730

 "m.č.428:" ;((1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,95

19,074

 "m.č.429:" ;((1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,95

17,785

 "m.č.430:"; ((1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05+((3,75+0,1)*3,0-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125))*0,95

15,870



 "m.č.431:" ;(1,0*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125))*0,95

21,435

 "m.č.432:" ;((1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,365)*3,0-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125))*0,95

28,720

 "m.č.361:"; 0,45*4*2,7 4,860

 "m.č.444:"; (2,1+3,25*2)*2,7-0,8*2,1+2,1*2*2,7 32,880

 "m.č.455:" ;2,55*2*2,7-0,9*2,1+2,75*2*2,7 26,730

1321,327*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

1321,327*0,1 132,133

–

10 204. 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 59,891 600,00 35 934,33
ÚRS

Výkaz výměr:  Rako Betonico WAKV4791 šedá první řada (půlená) –

 "m.č.201:" ;((3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175)*0,05

1,572

 "m.č.204,205:"; ((3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25+((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)+(0,6+0,75)*2*3,0*2)*0,05

6,759

 "m.č.208:"; ((6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-

0,8*2,1+((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1))*0,05

2,530

 "m.č.209:" ;(6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,675*2*3,0-3,15*2,05-

1,3*2,1))*0,05

2,344

 "m.č.254:" ;((0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1+((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225))*0,05

3,440

 "m.č.256:"; (4,15*2*3,0-1,4*2,1*2+(3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1))*0,05 1,778

 "m.č.267:"; (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,6*2*3,0-1,4*2,1-

0,9*2,1))*0,05

1,688

 "m.č.268:" ;((7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2+7,5*3,0)*0,05

3,218

 "m.č.274:" ;(6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1-

0,7*2,1+4,45*2*3,0)*0,05

2,755

 "m.č.284:" ;((0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+3,8*2*3,0)*0,05

2,708

 "m.č.368:" ;((7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-

1,4*2,1+((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3))*0,05

3,620

 "m.č.370:" ;((7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-

1,4*2,1+((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2))*0,05

3,163

 "m.č.419:" ;(2,0*3,0+3,725*1,05+((5,3+3,5)*3,0-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125))*0,05

1,587

 "m.č.420:" 

;((2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05+((3,65+0,1)*3,05-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1))*0,05

1,447

 "m.č.421:" ;(2,0*3,0+4,2*1,05+((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125))*0,05

1,484

 "m.č.422-422b:" ;((6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-1,35*2,1-

0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3+((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)+2,3*1,05-1,3*2,1-

0,9*2,1*2-1,2*2,1-1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45)*0,05

7,182

 "m.č.426-426a:" ;((2,8*3,0-

2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)+(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+

1,225+0,6+0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2)*3,0+2*3,14*0,25*3,0*2)*0,05

5,164

 "m.č.427:" ;(5,125*1,05+((3,625*2+6,525)*3,0-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125))*0,05

2,038

 "m.č.428:" ;((1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,05

1,004

 "m.č.429:" ;((1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,05

0,936

 "m.č.430:"; ((1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05+((3,75+0,1)*3,0-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125))*0,05

0,835

 "m.č.431:"; (1,0*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125))*0,05

1,128



 "m.č.432:" ;((1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,365)*3,0-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125))*0,05

1,512

–

10 205. 59702-R12 Obkladačky matné 600/300 mm - půlená - RAKO Betonico WAKV4791 šedá m2 65,88 660,30 43 500,33 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

Rako Betonico WAKV4791 šedá první řada (půlená) –

 "m.č.201:" ;((3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175)*0,05

1,572

 "m.č.204,205:"; ((3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25+((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)+(0,6+0,75)*2*3,0*2)*0,05

6,759

 "m.č.208:"; ((6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-

0,8*2,1+((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1))*0,05

2,530

 "m.č.209:" ;(6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,675*2*3,0-3,15*2,05-

1,3*2,1))*0,05

2,344

 "m.č.254:" ;((0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1+((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225))*0,05

3,440

 "m.č.256:"; (4,15*2*3,0-1,4*2,1*2+(3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1))*0,05 1,778

 "m.č.267:"; (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1+(3,6*2*3,0-1,4*2,1-

0,9*2,1))*0,05

1,688

 "m.č.268:" ;((7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2+7,5*3,0)*0,05

3,218

 "m.č.274:" ;(6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1-

0,7*2,1+4,45*2*3,0)*0,05

2,755

 "m.č.284:" ;((0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+3,8*2*3,0)*0,05

2,708

 "m.č.368:" ;((7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-

1,4*2,1+((7,65+1,625)*3,0-1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3))*0,05

3,620

 "m.č.370:" ;((7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-

1,4*2,1+((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2))*0,05

3,163

 "m.č.419:" ;(2,0*3,0+3,725*1,05+((5,3+3,5)*3,0-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125))*0,05

1,587

 "m.č.420:" 

;((2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05+((3,65+0,1)*3,05-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1))*0,05

1,447

 "m.č.421:" ;(2,0*3,0+4,2*1,05+((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125))*0,05

1,484

 "m.č.422-422b:" ;((6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-1,35*2,1-

0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3+((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)+2,3*1,05-1,3*2,1-

0,9*2,1*2-1,2*2,1-1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45)*0,05

7,182

 "m.č.426-426a:" ;((2,8*3,0-

2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)+(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+

1,225+0,6+0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2)*3,0+2*3,14*0,25*3,0*2)*0,05

5,164

 "m.č.427:" ;(5,125*1,05+((3,625*2+6,525)*3,0-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125))*0,05

2,038

 "m.č.428:" ;((1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,05

1,004

 "m.č.429:" ;((1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05+((3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125))*0,05

0,936

 "m.č.430:"; ((1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05+((3,75+0,1)*3,0-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125))*0,05

0,835

 "m.č.431:"; (1,0*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125))*0,05

1,128

 "m.č.432:" ;((1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05+((5,525+3,365)*3,0-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125))*0,05

1,512

59,891*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

59,891*0,1 5,989

–

10 205. 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkladaček m 220,0 108,00 23 760,00 ÚRS

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

Rako Betonico WAKV4791 šedá první řada (půlená) –

59,891*1,1/0,3 Přepočtené množství výměrou –

220 220,000

10 206. 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 989,57 45,80 45 322,31 ÚRS

Výkaz výměr: ROHOVÉ –

 "m.č.123:" 1,8*2+2,35 –

 . –

 2.NP –

 "m.č.201:" 3,0*3 –

 "m.č.203:" 3,0+1,6+2,25*2+1,0+2,25*2 –

 "m.č.204,205:" 12*3,0+2,05*2+(7,95+1,15*2)*2+1,3*2 –

 "m.č.208:" 2*3,0+2,05 –

 "m.č.209:" 2,05 –

 "m.č.220-220b:" 3*2,6 –

 "m.č.221-221b:" 2*2,6 –

 "m.č.222:" 2,6 –

 "m.č.224:" 2,6 –

 "m.č.231:" 2,6 –

 "m.č.245:" 2,7 –

 "m.č.253b:" 2,6 –

 "m.č.254:" 2*3,0+6,6+2,0 –

 "m.č.268:" 3,0+1,3*2+2,8*4 –

 "m.č.274:" (1,3+2,8*2)*2 –

 "m.č.276:" 2,6 –



 "m.č.280:" 2,6 –

 "m.č.284:" 2*3,0+(1,48+2,8*2)*2 –

 "m.č.292:" 2,6 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.302:" 8*3,0+6,15+6,6+0,9+2,0*2 –

 "m.č.305:" 2*2,6 –

 "m.č.306:" 2,0+2,25*2 –

 "m.č.308:" 5*2,85 –

 "m.č.312:" 8*3,0+5,4 –

 "m.č.315:" 3*3,0 –

 "m.č.319:" 2*2,6 –

 "m.č.327:" 2*2,6 –

 "m.č.333:" 2*2,6 –

 "m.č.338:" 2*2,85 –

 "m.č.338a:" 2,85 –

 "m.č.339:" 3*2,85+1,8+2,0 –

 "m.č.360:" 2,7 –

 "m.č.361:" 8*2,7 –

 "m.č.368:" 4*3,0+1,3*3+2,8*6 –

 "m.č.370:" 3*3,0+1,48*2+2,8*4 –

 "m.č.383a:" 1,48+2,8*2 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.405:" 0,9+2,0 –

 "m.č.409:" 2*2,6 –

 "m.č.412:" 0,9+2,0 –

 "m.č.419:" 2,7+2,0 –

 "m.č.420:" 3*3,0+3,05+3,725+4,2 –

 "m.č.421:" 3*3,0+3,0+0,9+4,2 –

 "m.č.422-422b:" 15*3,0+6,6*2+5,65 –

 "m.č.425:" 2*2,7 –

 "m.č.426-426a:" 6*3,0+2,8+(4,95+0,15)*2+1,3*4+(7,2+2,6)*2+1,15*5 –

 "m.č.427:" 2*3,0+3,3+5,125+1,05 –

 "m.č.428:" 2*3,0+3,225+3,875 –

 "m.č.429:" 2*3,0+3,225+3,875 –

 "m.č.430:" 2*3,0+3,25 –

 "m.č.431:" 3*3,0+3,725+3,1+4,6 –

 "m.č.432:" 4*3,0+3,05 –

 "m.č.434:" 3*3,0 –

 "m.č.439:" 4*2,7 –

 "m.č.453:" 2,7 –

 "m.č.457:" 2*2,6 –

 "m.č.496:" 2,75+1,92*4+1,0*2 –

 "m.č.497:" 1,35+1,92*2+1,1+2,3*2 –

752,845; celkem rohové 752,845

. –

VANOVÉ –

 1.NP –

 "m.č.113a:" 0,9*6 –

 "m.č.114a:" 0,9*6 –

 "m.č.119a:" 0,9*6 –

 "m.č.120a:" 0,9*6 –

 . –

 2.NP –

 "m.č.239:" 0,9*3 –

 "m.č.240:" 0,9*3 –

 "m.č.243:" 0,9*3 –

 "m.č.276:" 0,9*2+1,25 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.319:" 0,9*3 –

 "m.č.327:" 0,9*6 –

 "m.č.333:" 0,9*6 –

 "m.č.366b:" 0,7*2+1,0 –

 "m.č.373b:" 0,7*2+1,0 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.409:" 0,9*3 –

 "m.č.412:" 1,4+0,8*2 –

 "m.č.437:" 0,9*2 –

 "m.č.448a:" 0,9*3 –

 "m.č.450a:" 0,9*3 –

 "m.č.496:" 0,9*2+0,15 –

 "m.č.497:" 0,9*2 –

 . –

 5.NP –

 "m.č.518:" 1,475+0,8*2 –

70,775; celkem vanové 70,775

. –

UKONČUJÍCÍ –

 2.NP –

 "m.č.210:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6 –

 "m.č.213:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6 –

 "m.č.214:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6 –

 "m.č.215:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6 –

 "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*2+0,6*2 –

 "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*2+0,6*2 –

 "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*2+0,6*2 –

 "m.č.259:" (0,9+0,6)*2+1,5*2 –

 "m.č.278:" (3,0+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.288:" (2,45+0,6)*2+0,6*2 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.310:" (2,275+2,1)*2 –

 "m.č.314:" (2,15+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.353:" (2,55+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.357:" (2,55+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.365:" (2,45+0,6)*2+0,6*2 –



 "m.č.374:" (2,5+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.382:" (1,4+0,6)*2+0,6*2 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.418:" (3,3+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.433:" 2,4*2+0,6*2 –

 "m.č.470:" 2,45*2+0,6*2 –

 "m.č.471:" 1,8*2+0,6*2 –

 . –

 5.NP –

 "m.č.517:" (1,75+0,6)*2+0,6*2 –

165,95; celkem ukončující 165,950

–

10 207. 59702-R13 lišta ukončovací hliníková vysoký lesk 10mm m 1 088,527 195,00 212 262,77 R-pol.

Výkaz výměr:  "m.č.123:" 1,8*2+2,35 –

 . –

 2.NP –

 "m.č.201:" 3,0*3 –

 "m.č.203:" 3,0+1,6+2,25*2+1,0+2,25*2 –

 "m.č.204,205:" 12*3,0+2,05*2+(7,95+1,15*2)*2+1,3*2 –

 "m.č.208:" 2*3,0+2,05 –

 "m.č.209:" 2,05 –

 "m.č.220-220b:" 3*2,6 –

 "m.č.221-221b:" 2*2,6 –

 "m.č.222:" 2,6 –

 "m.č.224:" 2,6 –

 "m.č.231:" 2,6 –

 "m.č.245:" 2,7 –

 "m.č.253b:" 2,6 –

 "m.č.254:" 2*3,0+6,6+2,0 –

 "m.č.268:" 3,0+1,3*2+2,8*4 –

 "m.č.274:" (1,3+2,8*2)*2 –

 "m.č.276:" 2,6 –

 "m.č.280:" 2,6 –

 "m.č.284:" 2*3,0+(1,48+2,8*2)*2 –

 "m.č.292:" 2,6 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.302:" 8*3,0+6,15+6,6+0,9+2,0*2 –

 "m.č.305:" 2*2,6 –

 "m.č.306:" 2,0+2,25*2 –

 "m.č.308:" 5*2,85 –

 "m.č.312:" 8*3,0+5,4 –

 "m.č.315:" 3*3,0 –

 "m.č.319:" 2*2,6 –

 "m.č.327:" 2*2,6 –

 "m.č.333:" 2*2,6 –

 "m.č.338:" 2*2,85 –

 "m.č.338a:" 2,85 –

 "m.č.339:" 3*2,85+1,8+2,0 –

 "m.č.360:" 2,7 –

 "m.č.361:" 8*2,7 –

 "m.č.368:" 4*3,0+1,3*3+2,8*6 –

 "m.č.370:" 3*3,0+1,48*2+2,8*4 –

 "m.č.383a:" 1,48+2,8*2 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.405:" 0,9+2,0 –

 "m.č.409:" 2*2,6 –

 "m.č.412:" 0,9+2,0 –

 "m.č.419:" 2,7+2,0 –

 "m.č.420:" 3*3,0+3,05+3,725+4,2 –

 "m.č.421:" 3*3,0+3,0+0,9+4,2 –

 "m.č.422-422b:" 15*3,0+6,6*2+5,65 –

 "m.č.425:" 2*2,7 –

 "m.č.426-426a:" 6*3,0+2,8+(4,95+0,15)*2+1,3*4+(7,2+2,6)*2+1,15*5 –

 "m.č.427:" 2*3,0+3,3+5,125+1,05 –

 "m.č.428:" 2*3,0+3,225+3,875 –

 "m.č.429:" 2*3,0+3,225+3,875 –

 "m.č.430:" 2*3,0+3,25 –

 "m.č.431:" 3*3,0+3,725+3,1+4,6 –

 "m.č.432:" 4*3,0+3,05 –

 "m.č.434:" 3*3,0 –

 "m.č.439:" 4*2,7 –

 "m.č.453:" 2,7 –

 "m.č.457:" 2*2,6 –

 "m.č.496:" 2,75+1,92*4+1,0*2 –

 "m.č.497:" 1,35+1,92*2+1,1+2,3*2 –

752,845; celkem rohové 752,845

. –

VANOVÉ –

 1.NP –

 "m.č.113a:" 0,9*6 –

 "m.č.114a:" 0,9*6 –

 "m.č.119a:" 0,9*6 –

 "m.č.120a:" 0,9*6 –

 . –

 2.NP –

 "m.č.239:" 0,9*3 –

 "m.č.240:" 0,9*3 –

 "m.č.243:" 0,9*3 –

 "m.č.276:" 0,9*2+1,25 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.319:" 0,9*3 –

 "m.č.327:" 0,9*6 –

 "m.č.333:" 0,9*6 –

 "m.č.366b:" 0,7*2+1,0 –



 "m.č.373b:" 0,7*2+1,0 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.409:" 0,9*3 –

 "m.č.412:" 1,4+0,8*2 –

 "m.č.437:" 0,9*2 –

 "m.č.448a:" 0,9*3 –

 "m.č.450a:" 0,9*3 –

 "m.č.496:" 0,9*2+0,15 –

 "m.č.497:" 0,9*2 –

 . –

 5.NP –

 "m.č.518:" 1,475+0,8*2 –

70,775; celkem vanové 70,775

. –

UKONČUJÍCÍ –

 2.NP –

 "m.č.210:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6 –

 "m.č.213:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6 –

 "m.č.214:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6 –

 "m.č.215:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6 –

 "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*2+0,6*2 –

 "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*2+0,6*2 –

 "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*2+0,6*2 –

 "m.č.259:" (0,9+0,6)*2+1,5*2 –

 "m.č.278:" (3,0+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.288:" (2,45+0,6)*2+0,6*2 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.310:" (2,275+2,1)*2 –

 "m.č.314:" (2,15+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.353:" (2,55+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.357:" (2,55+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.365:" (2,45+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.374:" (2,5+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.382:" (1,4+0,6)*2+0,6*2 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.418:" (3,3+0,6)*2+0,6*2 –

 "m.č.433:" 2,4*2+0,6*2 –

 "m.č.470:" 2,45*2+0,6*2 –

 "m.č.471:" 1,8*2+0,6*2 –

 . –

 5.NP –

 "m.č.517:" (1,75+0,6)*2+0,6*2 –

165,95; celkem ukončující 165,950

989,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství –

989,57*0,1 98,957

10 219. 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 882,245 619,00 546 109,72
ÚRS

Výkaz výměr:  "m.č.123:"; 6,3*2*4,205-1,4*2,1-

1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3+3,75*2*4,205

79,301

 "m.č.123b:"; (1,5*2+3,75*2)*2,6-0,8*2,1 25,620

 "m.č.245:" ;((3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2+(2,85+5,7)*2,7)*1/3 23,445

 "m.č.302:"; (14,15+6,75*2+0,3*2+0,1*2)*3,0-6,15*2,0-6,6*2,0-

0,9*2,0+(6,15+2,0*2)*0,125+(6,6+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0*2)*0,125+(7,775*

3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)

79,751

 "m.č.308:" ;((3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-

5,575*2,85+5,575*2,85)*1/3

18,928

 "m.č.310:" ;(2,275+2,1)*2*4,205-0,8*2,1 35,114

 "m.č.312:" ;(6,1+2,4+0,15*2)*3,0-0,9*2,1+((5,875*2+2,4)*3,0-

5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,8*2,1-0,7*2,1)

54,185

 "m.č.315:" ;(5,6+2,875+0,3*2)*3,0-1,55*2,25-0,9*2,1-0,8*2,1+(5,6*3,0-

0,9*2,1-0,8*2,1)

33,398

 "m.č.316:" ;4,25*2*3,0-0,9*2,1+(2,5*2*3,0-0,9*2,1) 36,720

 "m.č.360:" ;((2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2+7,1*2,7)*1/3 16,088

 "m.č.405:" ;((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.434:" ;((5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0+4,05*3,0)/3

14,444

 "m.č.439:"; ((2,55*2+2,65)*2,7-

0,9*2,1*2+0,45*4*2,7+2,65*2,7+0,45*4*2,7)*1/3

11,340

 "m.č.440:" ;(3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.453:" ;((3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1+3,0*2,7)*1/3 11,070

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.460:"; (2,8*2*2,7-0,9*2,1*2+3,5*2*2,7)*1/3 10,080

 "m.č.302:" ;(14,15-7,775)*3-3,45*3-1,01*1,695+0,25*3+0,15*3 8,263

 "m.č.312:" ;6,1*3,0-1,01*1,695-3,45*3+0,3*3*3 8,938

 "m.č.405:" ;((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.245:" ;((3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2+(2,85+5,7)*2,7)*1/3 23,445

 "m.č.308:" ;((3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-

5,575*2,85+5,575*2,85)*1/3

18,928

 "m.č.360:" ;((2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2+7,1*2,7)*1/3 16,088

 "m.č.405:"; ((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.434:"; ((5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0+4,05*3,0)/3

14,444



 "m.č.439:"; ((2,55*2+2,65)*2,7-

0,9*2,1*2+0,45*4*2,7+2,65*2,7+0,45*4*2,7)*1/3

11,340

 "m.č.440:"; (3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.453:" ;((3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1+3,0*2,7)*1/3 11,070

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.460:" ;(2,8*2*2,7-0,9*2,1*2+3,5*2*2,7)*1/3 10,080

 "m.č.245:" ;((3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2+(2,85+5,7)*2,7)*1/3 23,445

 "m.č.246:" ;3,5*2*2,7-1,4*2,1+2,725*2*2,7 30,675

 "m.č.308:"; ((3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-

5,575*2,85+5,575*2,85)*1/3

18,928

 "m.č.338a:"; (0,45+3,6*2)*2,85-1,0*2,1+(1,975+1,525)*2,85 29,678

 "m.č.360:" ;((2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2+7,1*2,7)*1/3 16,088

 "m.č.425:"; (7,525+3,425*2+2,215*2)*2,7-1,2*2,1*2+(7,525)*2,7 66,051

 "m.č.434:" ;((5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0+4,05*3,0)/3

14,444

 "m.č.439:"; ((2,55*2+2,65)*2,7-

0,9*2,1*2+0,45*4*2,7+2,65*2,7+0,45*4*2,7)*1/3

11,340

 "m.č.440:"; (3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.453:" ;((3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1+3,0*2,7)*1/3 11,070

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.460:" ;(2,8*2*2,7-0,9*2,1*2+3,5*2*2,7)*1/3 10,080

10 220. 59702-R21 Obkladačky matné 400x200 mm - RAKO Color One RAL 0008500 m2 523,166 451,20 236 052,50 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

 "m.č.123:"; 6,3*2*4,205-1,4*2,1-

1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3+3,75*2*4,205

79,301

 "m.č.123b:"; (1,5*2+3,75*2)*2,6-0,8*2,1 25,620

 "m.č.245:" ;((3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2+(2,85+5,7)*2,7)*1/3 23,445

 "m.č.302:"; (14,15+6,75*2+0,3*2+0,1*2)*3,0-6,15*2,0-6,6*2,0-

0,9*2,0+(6,15+2,0*2)*0,125+(6,6+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0*2)*0,125+(7,775*

3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)

79,751

 "m.č.308:" ;((3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-

5,575*2,85+5,575*2,85)*1/3

18,928

 "m.č.310:" ;(2,275+2,1)*2*4,205-0,8*2,1 35,114

 "m.č.312:" ;(6,1+2,4+0,15*2)*3,0-0,9*2,1+((5,875*2+2,4)*3,0-

5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,8*2,1-0,7*2,1)

54,185

 "m.č.315:" ;(5,6+2,875+0,3*2)*3,0-1,55*2,25-0,9*2,1-0,8*2,1+(5,6*3,0-

0,9*2,1-0,8*2,1)

33,398

 "m.č.316:" ;4,25*2*3,0-0,9*2,1+(2,5*2*3,0-0,9*2,1) 36,720

 "m.č.360:" ;((2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2+7,1*2,7)*1/3 16,088

 "m.č.405:" ;((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.434:" ;((5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0+4,05*3,0)/3

14,444

 "m.č.439:"; ((2,55*2+2,65)*2,7-

0,9*2,1*2+0,45*4*2,7+2,65*2,7+0,45*4*2,7)*1/3

11,340

 "m.č.440:" ;(3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.453:" ;((3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1+3,0*2,7)*1/3 11,070

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.460:"; (2,8*2*2,7-0,9*2,1*2+3,5*2*2,7)*1/3 10,080

475,605*0,1 47,561

10 221. 59702-R22 Obkladačky matné 400x200 mm - RAKO Color One RAL 0805505 m2 28,5 451,20 12 859,35 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

 "m.č.302:" ;(14,15-7,775)*3-3,45*3-1,01*1,695+0,25*3+0,15*3 8,263

 "m.č.312:" ;6,1*3,0-1,01*1,695-3,45*3+0,3*3*3 8,938

 "m.č.405:" ;((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

25,909*0,1 2,591

10 222. 59702-R23 Obkladačky matné 400x200 mm - RAKO Color One RAL 0607005 m2 144,669 451,20 65 274,79 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

 "m.č.245:" ;((3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2+(2,85+5,7)*2,7)*1/3 23,445

 "m.č.308:" ;((3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-

5,575*2,85+5,575*2,85)*1/3

18,928

 "m.č.360:" ;((2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2+7,1*2,7)*1/3 16,088

 "m.č.405:"; ((1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125+(1,55*2,85-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125))*1/3

8,708

 "m.č.434:"; ((5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0+4,05*3,0)/3

14,444

 "m.č.439:"; ((2,55*2+2,65)*2,7-

0,9*2,1*2+0,45*4*2,7+2,65*2,7+0,45*4*2,7)*1/3

11,340

 "m.č.440:"; (3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.453:" ;((3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1+3,0*2,7)*1/3 11,070

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.460:" ;(2,8*2*2,7-0,9*2,1*2+3,5*2*2,7)*1/3 10,080

131,518*0,1 13,152

10 223. 59702-R24 Obkladačky matné 400x200 mm - RAKO Color One White m2 274,134 442,00 121 167,21 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

 "m.č.245:" ;((3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2+(2,85+5,7)*2,7)*1/3 23,445

 "m.č.246:" ;3,5*2*2,7-1,4*2,1+2,725*2*2,7 30,675



 "m.č.308:"; ((3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-

5,575*2,85+5,575*2,85)*1/3

18,928

 "m.č.338a:"; (0,45+3,6*2)*2,85-1,0*2,1+(1,975+1,525)*2,85 29,678

 "m.č.360:" ;((2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2+7,1*2,7)*1/3 16,088

 "m.č.425:"; (7,525+3,425*2+2,215*2)*2,7-1,2*2,1*2+(7,525)*2,7 66,051

 "m.č.434:" ;((5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-

4,05*3,0+4,05*3,0)/3

14,444

 "m.č.439:"; ((2,55*2+2,65)*2,7-

0,9*2,1*2+0,45*4*2,7+2,65*2,7+0,45*4*2,7)*1/3

11,340

 "m.č.440:"; (3,575*2*2,7-0,9*2,1+(2,55*2*2,7-0,9*2,1))*1/3 9,765

 "m.č.453:" ;((3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1+3,0*2,7)*1/3 11,070

 "m.č.459:" ;((2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2+2,15*2,7)*1/3 7,650

 "m.č.460:" ;(2,8*2*2,7-0,9*2,1*2+3,5*2*2,7)*1/3 10,080

249,213*0,1 24,921

10 224. 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 118,748 678,00 80 510,81
ÚRS

Výkaz výměr:  Rako Color One RAL 2606025 matná –

 "m.č.304:" ;(1,625+4,125)*2,85-1,625*2,25-0,7*2,1+4,125*2,85 23,018

 "m.č.307:" ;(2,375*2+2,25)*2,85-1,625*2,25*2+2,25*2,85 19,050

 "m.č.309:" ;(1,65*2+2,05)*2,85-0,7*2,1*2+2,05*2,85 18,150

. –

 Rako Color One White matná –

 "m.č.210:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

 "m.č.213:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

 "m.č.214:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

 "m.č.215:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

 "m.č.227:"; (1,7+0,6*2)*0,6 1,740

 "m.č.234:" ;(2,35+0,6*2)*0,6 2,130

 "m.č.253:" ;(2,4+0,6*2)*0,6 2,160

 "m.č.253b:" ;(1,8+1,425)*2*2,6-0,8*2,1 15,090

 "m.č.259:" ;(0,9+0,6)*1,5 2,250

 "m.č.278:" ;(3,0+0,6)*0,6 2,160

 "m.č.288:" ;(2,45+0,6)*0,6 1,830

 "m.č.314:" ;(2,15+0,6)*0,6 1,650

 "m.č.353:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.357:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.365:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.374:" ;(2,5+0,6)*0,6 1,860

 "m.č.382:" ;(1,4+0,6)*0,6 1,200

 "m.č.418:" ;(3,3+0,6)*0,6 2,340

 "m.č.433:"; (2,4+1,6)*0,6 2,400

 "m.č.517:" ;(1,75+0,6)*0,6 1,410

10 225. 59702-R26 Obkladačky matné 200x200 mm - RAKO Color One RAL 2606025 m2 66,239 418,00 27 687,99 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

Rako Color One RAL 2606025 matná –

 "m.č.304:" ;(1,625+4,125)*2,85-1,625*2,25-0,7*2,1+4,125*2,85 23,018

 "m.č.307:" ;(2,375*2+2,25)*2,85-1,625*2,25*2+2,25*2,85 19,050

 "m.č.309:" ;(1,65*2+2,05)*2,85-0,7*2,1*2+2,05*2,85 18,150

60,217*0,1 6,022

10 226. 59702-R25 Obkladačky matné 200x200 mm - RAKO Color One White m2 64,383 351,00 22 598,43 R-pol.

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022 –

Rako Color One White matná –

 "m.č.210:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

 "m.č.213:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

 "m.č.214:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

 "m.č.215:" ;(1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

 "m.č.227:"; (1,7+0,6*2)*0,6 1,740

 "m.č.234:" ;(2,35+0,6*2)*0,6 2,130

 "m.č.253:" ;(2,4+0,6*2)*0,6 2,160

 "m.č.253b:" ;(1,8+1,425)*2*2,6-0,8*2,1 15,090

 "m.č.259:" ;(0,9+0,6)*1,5 2,250

 "m.č.278:" ;(3,0+0,6)*0,6 2,160

 "m.č.288:" ;(2,45+0,6)*0,6 1,830

 "m.č.314:" ;(2,15+0,6)*0,6 1,650

 "m.č.353:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.357:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890

 "m.č.365:" ;(2,55+0,6)*0,6 1,890



 "m.č.374:" ;(2,5+0,6)*0,6 1,860

 "m.č.382:" ;(1,4+0,6)*0,6 1,200

 "m.č.418:" ;(3,3+0,6)*0,6 2,340

 "m.č.433:"; (2,4+1,6)*0,6 2,400

 "m.č.517:" ;(1,75+0,6)*0,6 1,410

58,53*0,1 5,853

10 289. 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 1 604,9 50,70 81 368,43 SOD

Výkaz výměr:  Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F 

a Tech.zpr.

–

 Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 

Tech.zpr.

–

 . –

 1.NP –

 "m.č.113:" 4*2,6 –

 "m.č.113a:" 4*2,6 –

 "m.č.113b:" 4*2,6 –

 "m.č.114:" 4*2,6 –

 "m.č.114a:" 4*2,6 –

 "m.č.114b:" 4*2,6 –

 "m.č.119:" 4*2,6 –

 "m.č.119a:" 4*2,6 –

 "m.č.119b:" 4*2,6 –

 "m.č.120:" 4*2,6 –

 "m.č.120a:" 4*2,6 –

 "m.č.120b:" 4*2,6 –

 "m.č.123:" 4*4,205 –

 "m.č.123b:" 4*2,6 –

 . –

 2.NP –

 "m.č.201:" 3*3,0 –

 "m.č.203:" 5*3,0 –

 "m.č.204,205:" 4*3,0 –

 "m.č.208:" 4*3,0+1,05 –

 "m.č.209:" 3*3,0+1,05 –

 "m.č.210:" 1,5 –

 "m.č.213:" 1,5 –

 "m.č.214:" 1,5 –

 "m.č.215:" 1,5 –

 "m.č.220-220b:" 7*2,6 –

 "m.č.221-221b:" 6*2,6 –

 "m.č.222:" 5*2,6 –

 "m.č.223:" 4*2,6 –

 "m.č.224:" 5*2,6 –

 "m.č.227:" 0,6*2 –

 "m.č.228:" 4*2,6 –

 "m.č.228a:" 4*2,6 –

 "m.č.229:" 4*2,6 –

 "m.č.230:" 4*2,6 –

 "m.č.231:" 4*2,6 –

 "m.č.234:" 0,6*2 –

 "m.č.239:" 4*2,6 –

 "m.č.240:" 4*2,6 –

 "m.č.243:" 4*2,6 –

 "m.č.244:" 4*2,6 –

 "m.č.245:" 5*2,7 –

 "m.č.246:" 4*2,7 –

 "m.č.253:" 0,6 –

 "m.č.253b:" 5*2,6 –

 "m.č.254:" 5*3,0+0,9 –

 "m.č.256:" 4*3,0 –

 "m.č.259:" 0,6 –

 "m.č.260:" 4*2,6 –

 "m.č.261:" 4*2,6 –

 "m.č.263:" 4*2,6 –

 "m.č.267:" 4*3,0 –

 "m.č.268:" 5*3,0 –

 "m.č.269:" 4*2,5 –

 "m.č.270:" 4*2,5 –

 "m.č.272:" 4*3,0 –

 "m.č.273:" 4*3,0 –

 "m.č.274:" 4*3,0 –

 "m.č.276:" 5*2,6 –

 "m.č.278:" 0,6 –

 "m.č.280:" 5*2,6 –

 "m.č.281:" 4*2,6 –

 "m.č.282:" 4*2,6 –

 "m.č.283:" 4*2,6 –

 "m.č.284:" 6*3,0 –

 "m.č.285:" 4*3,0 –

 "m.č.286:" 4*3,0 –

 "m.č.288:" 0,6 –

 "m.č.292:" 5*2,6 –

 . –

 3.NP –

 "m.č.302:" 4*3,0+0,9*4 –

 "m.č.304:" 2*2,85 –

 "m.č.305:" 6*2,6 –

 "m.č.306:" 4*2,85 –

 "m.č.307:" 2*2,85 –

 "m.č.308:" 9*2,85 –

 "m.č.309:" 4*2,85 –

 "m.č.310:" 4*4,205 –

 "m.č.311:" 4*2,6 –

 "m.č.312:" 5*3,0+0,9*2 –

 "m.č.314:" 0,6 –

 "m.č.315:" 4*3,0 –

 "m.č.316:" 4*3,0 –

 "m.č.319:" 6*2,6 –

 "m.č.320:" 4*2,6 –



 "m.č.325:" 4*2,6 –

 "m.č.325a:" 4*2,6 –

 "m.č.325b:" 4*2,6 –

 "m.č.327:" 6*2,6 –

 "m.č.333:" 6*2,6 –

 "m.č.335:" 4*2,6 –

 "m.č.335a:" 4*2,6 –

 "m.č.335b:" 4*2,6 –

 "m.č.338:" 3*2,85 –

 "m.č.338a:" 5*2,85 –

 "m.č.339:" 4*2,85+0,9 –

 "m.č.353:" 0,6 –

 "m.č.357:" 0,6 –

 "m.č.360:" 5*2,7 –

 "m.č.361:" 3*2,7 –

 "m.č.365:" 0,6 –

 "m.č.365a:" 4*2,6 –

 "m.č.366:" 4*2,6 –

 "m.č.366a:" 4*2,6 –

 "m.č.366b:" 4*2,6 –

 "m.č.367:" 4*2,6 –

 "m.č.368:" 6*3,0 –

 "m.č.370:" 5*3,0 –

 "m.č.373:" 4*2,6 –

 "m.č.373a:" 4*2,6 –

 "m.č.373b:" 4*2,6 –

 "m.č.374:" 0,6 –

 "m.č.380:" 4*2,6 –

 "m.č.382:" 0,6 –

 "m.č.383:" 4*2,6 –

 "m.č.383a:" 3*2,6+0,62 –

 . –

 4.NP –

 "m.č.405:" 3*2,85+0,9 –

 "m.č.407:" 4*2,6 –

 "m.č.408:" 4*2,6 –

 "m.č.408a:" 4*2,6 –

 "m.č.409:" 6*2,6 –

 "m.č.412:" 3*2,95+0,9 –

 "m.č.418:" 0,6 –

 "m.č.419:" 0,9*2 –

 "m.č.420:" 0,9*4 –

 "m.č.421:" 2*3,0+0,9*3 –

 "m.č.422-422b:" 4*3,0+1,15+0,9*5 –

 "m.č.425:" 6*2,7 –

 "m.č.426-426a:" 5*3,0+0,9+1,15 –

 "m.č.427:" 3*3,0+0,9*2 –

 "m.č.428:" 0,9*4 –

 "m.č.429:" 0,9*4 –

 "m.č.430:" 0,9*2 –

 "m.č.431:" 3,0+0,9*3 –

 "m.č.432:" 2*3,0+0,9*3 –

 "m.č.433:" 2,4*0,6 –

 "m.č.434:" 5*3,0 –

 "m.č.437:" 4*2,6 –

 "m.č.439:" 4*2,7 –

 "m.č.440:" 4*2,7 –

 "m.č.443:" 4*2,7 –

 "m.č.444:" 4*2,7 –

 "m.č.446:" 4*2,6 –

 "m.č.448:" 4*2,6 –

 "m.č.448a:" 4*2,6 –

 "m.č.448b:" 4*2,6 –

 "m.č.450:" 4*2,6 –

 "m.č.450a:" 4*2,6 –

 "m.č.450b:" 4*2,6 –

 "m.č.453:" 5*2,7 –

 "m.č.455:" 4*2,7 –

 "m.č.457:" 6*2,6 –

 "m.č.458:" 4*2,7 –

 "m.č.459:" 4*2,7 –

 "m.č.460:" 4*2,7 –

 "m.č.496:" 5*2,75 –

 "m.č.497:" 4*2,75+2*2,3+1,1 –

 . –

 5.NP –

 "m.č.517:" 0,6 –

 "m.č.518:" 4*2,6 –

 "m.č.519:" 4*2,6 –

 "m.č.520:" 4*2,6 –

1604,9; odpočet smluvní položky 1 604,900

ZL019c: D1_01_1_R5: Odpočet sterilizátoru - 4 040 006,82

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP - 4 040 006,82

D2_51: Lékařská technologie - se stavbou - 4 040 006,82

D2_51.: Lékařská technologie - se stavbou - 4 040 006,82

D2_51: Lékařská technologie - se stavbou - 4 040 006,82

D4_00: 3NP - CS - 4 040 006,82

64. TP-5062 sterilzátor plazmový, prokládací, cca 150 l ks - 1,0 4 040 006,82 - 4 040 006,82

Výkaz výměr:  nízkoteplotní plazmový sterilizátor

-1; výměra položky - 1,000

odpočet z SOD –

ZL019d: D1_01_4i-R3: Změna na kompresorové stanici sterilizace 995 259,53

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 995 259,53

D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP 995 259,53



D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3 995 259,53

D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3 971 409,53

D3: Kompresorová stanice pro technický stl.vzduch 971 409,53

12. Pol12 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 12,0 273,40 3 280,80

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

12 12,000

25. Pol25 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 218,0 7,01 1 528,18

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

218 218,000

28. Pol28 závěrečná tlaková zkouška kus 1,0 3 394,97 3 394,97

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

1 1,000

29. Pol29 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 5,0 937,37 4 686,85

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

5 5,000

30. Pol29a kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 2,0 1 134,66 2 269,32

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

2 2,000

32. Pol31 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 2,0 1 614,36 3 228,72

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

2 2,000

59. Pol63_R01 přesun hmot kus 1,0 50 000,00 50 000,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová sterilizační 

jednotka + rozvody

–

1 1,000

61. Pol65_R01 zkoušky a revize kus 1,0 6 676,00 6 676,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová sterilizační 

jednotka + rozvody

–

1 1,000

63. Pol2 měděná trubka 12x1 m 14,0 257,38 3 603,32

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

14 14,000

64. Pol3 měděná trubka 18x1 m 163,0 347,51 56 644,13

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

5 5,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

158 158,000

78. Pol70 nouzový vstup pro údržbu kus 1,0 7 515,00 7 515,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

81. Pol72 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 1,0 2 614,83 2 614,83

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

1 1,000

83. Pol74 rychlospojka pro odběr vzorků kus 1,0 2 641,87 2 641,87

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

86. Pol78 redukce vzduchu zdvojená pro dýchání, výst. 4bar, PV 6bar kus 1,0 45 394,47 45 394,47

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

102. Pol4 měděná trubka 22x1 m 50,0 416,61 20 830,50

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

4 4,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

46 46,000

103. Pol9 Ag pájka 45+pasta g 650,0 15,02 9 763,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

100 100,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

550 550,000

104. Pol95 tvarovky Cu do pr.22 kus 97,0 164,24 15 931,28

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

10 10,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

87 87,000

105. Pol21 konzole jednoduchá kus 135,0 223,33 30 149,55

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

7 7,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

128 128,000

106. Pol24 značení potrubí m 227,0 26,04 5 911,08

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

9 9,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

218 218,000

107. Pol66 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 9,0 7,01 63,09

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

9 9,000

109. Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 227,0 17,02 3 863,54

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

9 9,000



změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

218 218,000

110. Pol32 lahvový uzavírací ventil kus 5,0 1 003,47 5 017,35

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

2 2,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

3 3,000

111. Pol69 manometr pr.100 mm 0-1.6MPa kus 2,0 1 214,78 2 429,56

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

1 1,000

112. Pol37 čidlo signalizace kus 2,0 7 294,68 14 589,36

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

1 1,000

114. Pol30 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 16,0 1 353,98 21 663,68

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

14 14,000

změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

2 2,000

116. Pol97 kompresorová jednotka o výkonu 15 m3/hod, 8bar,  na zásobníku o objemu 60 l kus - 2,0 138 450,74 - 276 901,48

Výkaz výměr: odpočet z SOD –

-2 - 2,000

117. Pol98 kondenzační sušička o výkonu 42 m3/hod, vč.integr. filtrace kus 1,0 56 442,65 56 442,65

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

134. Pol107 kulový kohout DN50 vč.šroubení kus 1,0 4 715,91 4 715,91

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

1 1,000

–

10 207. D3-MZ-01 Kompresorová jednotka - sestava 2 kompresorů o výkonu 2x 17 m3/hod, 10bar, - na 

zásobníku o objemu 500 l

ks 1,0 685 667,00 685 667,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

10 208. D3-MZ-02 Redukce vzduchu jednoduchá, výst. 6bar, PV 8bar ks 1,0 38 450,00 38 450,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

10 209. D3-MZ-03 Finální bakteriální filtrace ks 2,0 20 930,00 41 860,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

2 2,000

10 210. D3-MZ-04 Zpětný ventil DN20 ks 2,0 2 210,00 4 420,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

2 2,000

10 211. D3-MZ-05 Kovový rám pro sušičky ks 1,0 24 500,00 24 500,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - kompresorová stanice sterilizace –

1 1,000

10 212. D3-MZ-06 Nástěnný panel s rychlospojkou ks 4,0 4 000,00 16 000,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

4 4,000

10 213. D3-MZ-07 Nástěnný panel s průmyslovou rychlospojkou ks 3,0 8 591,00 25 773,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

3 3,000

10 214. D3-MZ-08 Flexibilní připojení nástěnného panelu ks 4,0 6 698,00 26 792,00

Výkaz výměr: změna rozvodů vzduchu 4bar a 8 bar - rozvody –

4 4,000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 23 850,00

VRN7: Provozní vlivy 23 850,00

19. VRN7002-R050 Provozní vlivy Kč 1,0 23 850,00 23 850,00

Výkaz výměr:  "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, 

 1

1; výměra položky 1,000

ztížená montáž potrubí z důvodu revize DPS –

ZL019e: D2_51: Doplnění kamery do zákrokového stropního svítidla 398 000,00

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 398 000,00

D2_51: Lékařská technologie - se stavbou 398 000,00

D2_51.: Lékařská technologie - se stavbou 398 000,00

D2_51: Lékařská technologie - se stavbou 398 000,00

D1_04: 2NP - Urgent 398 000,00

10 218. TP-FE-01 Kamera SurgiCam HD - rukojeť s kamerou - D+M ks 1,0 398 000,00 398 000,00
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POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 23

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny: D2_03 Vodovodní přípojka - změny u objektu E

Popis a lokalizace Změny:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Jméno Podpis Datum

Vzhledem k přemístění uvažovaného místa přípojení nově budované vodovodní přípojky u objektu E, je 

uvažováno se změnou trasy a jejím poměrným prodloužením. Změna zahrnuje zemní a bourací práce v 

trase vodovodní přípojky a také poměrné prodloužení trubního vedení. Součástí změny je také úprava 

zaústění do 1.PP pavilonu E s potřebným prostupem nosnou stěnou a přidruženými pracemi.
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 23

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny: D2_03 Vodovodní přípojka - změny u objektu E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 356 254,88 Kč     Vliv na dobu trvání díla: -

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně  (P12) pokrývající tyto položky.

Jedná se o poměrné prodloužení vodovodní přípojky u objektu E, vzhledem k přemístění uvažovaného místa 

přípojení nově budované vodovodní přípojky ke stávajícímu vodovodu. Změna zahrnuje zemní a bourací práce 

v trase vodovodní přípojky a také poměrné prodloužení trubního vedení. Součástí změny je také úprava 

zaústění do 1.PP pavilonu E s potřebným prostupem nosnou stěnou a přidruženými pracemi.
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ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : ZL023

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Změnový list překládá

Charakter změny

Finanční dopad změny

Změny ceny po schválení

SCHVALOVACÍ PROCES

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jedná se o poměrné prodloužení vodovodní přípojky u objektu E, vzhledem k přemístění uvažovaného místa 

přípojení nově budované vodovodní přípojky ke stávajícímu vodovodu. Změna zahrnuje zemní a bourací práce 

v trase vodovodní přípojky a také poměrné prodloužení trubního vedení. Součástí změny je také úprava 

zaústění do 1.PP pavilonu E s potřebným prostupem nosnou stěnou a přidruženými pracemi.

Stavba / objekt / úsek

D2_03 Vodovodní přípojka - změny u objektu ESpecifikace změny

Zdůvodnění změny

Krajská zdravotní, a.s.

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL

Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská 

zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II.

D2_03: Vodovod

356 254,88 Kč                                                                                                                                                             

667 602 341,00 Kč                                                                                                                                                     

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Příloha 1 - Situace s vyznačeným místem objevené kaverny

Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací

Jméno:

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

Jméno:

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:

Datum:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 23

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny: D2_03 Vodovodní přípojka - změny u objektu E

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

356 254,88 Kč                        

Vzhledem k přemístění uvažovaného místa přípojení nově budované vodovodní přípojky u objektu E, je 

uvažováno se změnou trasy a jejím poměrným prodloužením. Změna zahrnuje zemní a bourací práce v 

trase vodovodní přípojky a také poměrné prodloužení trubního vedení. Součástí změny je také úprava 

zaústění do 1.PP pavilonu E s potřebným prostupem nosnou stěnou a přidruženými pracemi.



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL023: D2_03 Vodovodní přípojka - změny u objektu E

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL023: D2_03 Vodovodní přípojka - změny u objektu E 356 254,88

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 356 254,88

D2_03: Vodovod 291 494,88

D2_03.: Vodovod 291 494,88

HSV: Práce a dodávky HSV 274 862,88

1: Zemní práce 133 700,00

30. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 38,28 601,47 23 024,27

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,6 7,680

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,6 16,200

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,6 14,400

31. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 19,14 9,10 174,17

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,6*0,5 3,840

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,6*0,5 8,100

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,6*0,5 7,200

34. 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 22,33 851,25 19 008,41

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,35 4,480

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,35 9,450

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,35 8,400

35. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 11,165 9,10 101,60

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,35*0,5 2,240

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,35*0,5 4,725

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,35*0,5 4,200

38. 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 3,19 1 392,95 4 443,51

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,05 0,640

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,05 1,350

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,05 1,200

39. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 60,61 54,63 3 311,12

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,95 12,160

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,95 25,650

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,95 22,800

40. 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 3,19 54,63 174,27

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6*0,05 0,640

křižovatka u kotelny –

5*6*0,9*0,05 1,350

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6*0,05 1,200

41. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,3 64,37 2 401,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6 12,800

obsyp; -10*0,8*0,4 - 3,200

lože; -10*0,8*0,1 - 0,800

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6 24,000

obsyp; -7,5*2*0,4 - 6,000

lože; -7,5*2*0,1 - 1,500

křižovatka u kotelny –

5*6*0,4 12,000

44. 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,175 198,47 4 996,48

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

obsyp; 10*0,8*0,4*0,95 3,040

lože; 10*0,8*0,1*0,95 0,760

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

obsyp; 7,5*2*0,4*0,95 5,700

lože; 7,5*2*0,1*0,95 1,425

křižovatka u kotelny –

5*6*0,5*0,95 14,250

45. 162701153 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 1,325 198,47 262,97

Výkaz výměr: křižovatka u kotelny –



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

5*6*0,5*0,05 0,750

vodovodní přípojka - změna u objektu E –

obsyp; 10*0,8*0,4*0,05 0,160

lože; 10*0,8*0,1*0,05 0,040

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

obsyp; 7,5*2*0,4*0,05 0,300

lože; 7,5*2*0,1*0,05 0,075

46. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 37,3 56,45 2 105,59

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6 12,800

obsyp; -10*0,8*0,4 - 3,200

lože; -10*0,8*0,1 - 0,800

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6 24,000

obsyp; -7,5*2*0,4 - 6,000

lože; -7,5*2*0,1 - 1,500

křižovatka u kotelny –

5*6*0,4 12,000

48. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 50,615 113,80 5 759,99

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

obsyp; 10*0,8*0,4*0,95*1,9 5,776

lože; 10*0,8*0,1*0,95*1,9 1,444

obsyp; 10*0,8*0,4*0,05*2,1 0,336

lože; 10*0,8*0,1*0,05*2,1 0,084

křižovatka u kotelny –

5*6*0,5*0,95*1,9 27,075

5*6*0,5*0,05*2,1 1,575

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

obsyp; 7,5*2*0,4*0,95*1,9 10,830

lože; 7,5*2*0,1*0,95*1,9 2,708

obsyp; 7,5*2*0,4*0,05*2,1 0,630

lože; 7,5*2*0,1*0,05*2,1 0,158

51. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,3 974,15 5 163,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*0,1 0,800

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

lože; 7,5*2*0,1 1,500

křižovatka u kotelny –

5*6*0,1 3,000

52. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 21,2 442,47 9 380,36

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*0,4 3,200

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

lože; 7,5*2*0,4 6,000

křižovatka u kotelny –

5*6*0,4 12,000

53. 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 50,35 389,21 19 596,72

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*0,5*1,9 7,600

křižovatka u kotelny –

5*6*0,5*1,9 28,500

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*0,5*1,9 14,250

6. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 33,0 100,15 3 304,95

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*1,6*2*0,75 24,000

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*1,6*0,75 9,000

7. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 33,0 59,63 1 967,79

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*1,6*2*0,75 24,000

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*1,6*0,75 9,000

14. 174101-R2 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 32,8 73,97 2 426,22

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6 12,800

obsyp; -10*0,8*0,4 - 3,200

lože; -10*0,8*0,1 - 0,800

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6 24,000

obsyp; -7,5*2*1,6*0,4 - 9,600

lože; -7,5*2*1,6*0,1 - 2,400

křižovatka u kotelny –

5*6*0,4 12,000

120. 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 15,0 221,92 3 328,80

Výkaz výměr: zásyp rýhy po kabelech; 7,5*2 15,000

9. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 855,95 18,03 15 432,70

Výkaz výměr:

10 030. 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 45,05 25,40 1 144,27



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr:

10 158. 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 37,3 166,00 6 191,80

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

10*0,8*1,6 12,800

obsyp; -10*0,8*0,4 - 3,200

lože; -10*0,8*0,1 - 0,800

vodovodní přípojka - úprava trasy u obj. E –

7,5*2*1,6 24,000

obsyp; -7,5*2*0,4 - 6,000

lože; -7,5*2*0,1 - 1,500

křižovatka u kotelny –

5*6*0,4 12,000

11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 613,40

45. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 20,0 277,67 5 553,40

Výkaz výměr: vodovodní přípojka pro objekt E - změna trasy –

20 20,000

10 160. 113107345 Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,0 264,00 2 640,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka pro objekt E - změna trasy –

10*1 10,000

10 161. 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,0 232,00 2 320,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka pro objekt E - změna trasy –

10*1 10,000

10 162. 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,0 110,00 1 100,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka pro objekt E - změna trasy –

10*1 10,000

8: Trubní vedení 29 743,57

27. 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 13,0 131,10 1 704,30

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 13 13,000

28. 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m m 13,26 363,60 4 821,34

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 13*1,02 13,260

31. 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 10,0 294,98 2 949,80

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 4+5+1 10,000

32. 28615-R1 spojka 100 (104-132) kus 4,0 619,09 2 476,36

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 4 4,000

36. 28614-R2 oblouk PE 110/60° kus 5,0 1 056,09 5 280,45

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 5 5,000

38. 28614-R4 příruba DN 100/PE110 kus 1,0 773,86 773,86

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 1 1,000

49. 722212125 Šoupátko přírubové víkové DN 100 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz soubor 1,0 10 754,38 10 754,38

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 1 1,000

55. 877355-R3 Výřez na potrubí z vodovodních trub  DN 110 kus 1,0 318,65 318,65

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 1 1,000

56. 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 13,0 33,49 435,37

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 13 13,000

57. 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 13,0 17,62 229,06

Výkaz výměr: montáž vodovodního potrubí v PP u objektu E; 13 13,000

96: Bourání konstrukcí 75 290,44

129. 98200-R04 Vybourání kanalizace DN 400 mm m 4,0 227,61 910,44

Výkaz výměr: vodovodní přípojka u objektu E; 4 4,000

10 154. 891261811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,0 731,00 731,00

10 155. 891267912 Výměna hydrantů podzemních DN 100 kus 1,0 1 610,00 1 610,00

10 156. 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 1,0 3 440,00 3 440,00

10 157. 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 5,0 323,00 1 615,00

10 163. 218812053 Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 3x70+50 až 95+50 mm2 

(např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

m 10,0 42,50 425,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka u objektu E; 10 10,000

10 164. 218812057 Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 3x185+95 až 240+120 mm2 

(např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

m 10,0 85,90 859,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka u objektu E; 10 10,000

10 165. 971042461 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 3,0 2 460,00 7 380,00

Výkaz výměr: prostup základovou zdí do objektu E; 1 1,000

prostup zdí pro vodu; 1 1,000

provedení prostupu nosnou zdí; 1 1,000

10 166. 973042461 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm kus 2,0 2 160,00 4 320,00

Výkaz výměr: prostup základovou zdí do objektu E; 1 1,000

prostup zdí pro vodu; 1 1,000

10 189. 139951123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně m3 6,0 9 000,00 54 000,00

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E; 2*1,5*2 6,000

99: Přesuny hmot a suti 24 383,18

453. 997013-R3 Roztřídění stavebního odpadu na stavbě t 16,396 22,76 373,17

Výkaz výměr: demontáž vodovodního uzle před patologií –

0,162 0,162



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

vodovodní přípojka - změna u objektu E –

7,74*2 15,480

0,24 0,240

prostup základovou zdí do objektu E –

0,514 0,514

131. 998012101 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m t 6,961 295,89 2 059,69

Výkaz výměr: 4,907 4,907

1,554 1,554

0,5 0,500

94. 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,514 772,27 1 169,22

Výkaz výměr: prostup zdí pro vodu; 0,514 0,514

provedení prostupu nosnou zdí; 1 1,000

131. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 17,24 113,80 1 961,91

Výkaz výměr: demontáž vodovodního uzle před patologií –

0,162 0,162

vodovodní přípojka - změna u objektu E –

7,74*2 15,480

0,24 0,240

prostup základovou zdí do objektu E –

0,514 0,514

prostup zdí pro vodu a elektro; 0,514 0,514

provedení prostupu nosnou zdí; 0,33 0,330

132. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 586,16 8,10 4 747,90

Výkaz výměr:

134. 997013802_01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101

t 15,48 225,33 3 488,11

Výkaz výměr: vodovodní přípojka - změna u objektu E –

7,74*2 15,480

135. 997013831_01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904

t 1,76 307,27 540,80

Výkaz výměr: demontáž vodovodního uzle před patologií –

0,162 0,162

vodovodní přípojka - změna u objektu E –

0,24 0,240

prostup základovou zdí do objektu E –

0,514 0,514

prostup zdí pro vodu a elektro; 0,514 0,514

provedení prostupu nosnou zdí; 0,33 0,330

62. 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

t 16,396 612,49 10 042,39

Výkaz výměr: demontáž vodovodního uzle před patologií –

0,162 0,162

vodovodní přípojka - změna u objektu E –

7,74*2 15,480

0,24 0,240

prostup základovou zdí do objektu E –

0,514 0,514

998: Přesun hmot 132,29

66. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,775 170,70 132,29

Výkaz výměr: 0,666 0,666

0,109 0,109

PSV: Práce a dodávky PSV 16 632,00

767: Konstrukce zámečnické 16 632,00

10 167. X185 D+M - Závěsy vodovodního potrubí - konzola vč. objímky a závitové tyče ks 14,0 1 188,00 16 632,00

OVN.: Ostatní a vedlejší náklady 64 760,00

OVN.: Ostatní a vedlejší náklady 64 760,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 64 760,00

VRN7: Provozní vlivy 64 760,00

10. VRN7002-R41 Provozní vlivy Kč 1,0 35 000,00 35 000,00

Výkaz výměr: 1; výměra položky 1,000

20. VRN7003-R41 Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu Kč 1,0 29 760,00 29 760,00

Výkaz výměr: 1; výměra položky 1,000



P 10

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 24

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny: D1_01 Drenáž u parkovacího domu

Popis a lokalizace Změny:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Jméno Podpis Datum

Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek a zvodněného podloží ve zájmovém území je nezbytná 

realizace drenážní jámy pod podzemním koridorem mezi osami P1 a P2.



P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 24

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny: D1_01 Drenáž u parkovacího domu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 145 091,54 Kč     Vliv na dobu trvání díla: -

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně  (P12) pokrývající tyto položky.

Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek a zvodněného podloží v zájmovém území je nezbytná 

realizace drenážní jámy pod podzemním koridorem mezi osami P1 a P2. Jedná se o výkopové práce, realizaci 

trubního vedení z drenážních trubek, výplň kamenivem a navýšení tloušťky podkladního betonu nad drenážní 

jámou.
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ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : ZL024

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Změnový list překládá

Charakter změny

Finanční dopad změny

Změny ceny po schválení

SCHVALOVACÍ PROCES

Jméno:

Datum:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno:

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Příloha 1 - Situace s vyznačeným místem objevené kaverny

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská 

zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II.

D1_03: Podzemní koridor

145 091,54 Kč                                                                                                                                                             

667 747 432,54 Kč                                                                                                                                                     

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek a zvodněného podloží ve zájmovém území je nezbytná 

realizace drenážní jámy pod podzemním koridorem mezi osami P1 a P2.

Stavba / objekt / úsek

D1_01 Drenáž u parkovacího domuSpecifikace změny

Zdůvodnění změny

Krajská zdravotní, a.s.

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL



P12

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 24

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny: D1_01 Drenáž u parkovacího domu

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

145 091,54 Kč                        

Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek a zvodněného podloží ve zájmovém území je nezbytná 

realizace drenážní jámy pod podzemním koridorem mezi osami P1 a P2.



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL024: D1_01: Drenáž u parkovacího domu

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL024: D1_01: Drenáž u parkovacího domu 145 091,54

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 145 091,54

D1_03: Podzemní koridor 145 091,54

HSV: Práce a dodávky HSV 145 091,54

1: Zemní práce 39 465,07

5 136. 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 28,98 80,30 2 327,09

Plný popis:

Výkaz výměr: Drenážní jáma –

4,6*4,2*1,5 28,980

–

5 137. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 28,98 9,10 263,72

Plný popis:

Výkaz výměr: 28,98; výměra položky 28,980

–

5 153. 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 28,98 209,40 6 068,41

Plný popis:

Výkaz výměr: Drenážní jáma –

4,6*4,2*1,5 28,980

–

5 161. 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,98 198,47 5 751,66

Plný popis:

Výkaz výměr: Drenážní jáma –

4,6*4,2*1,5 28,980

5 163. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,98 56,45 1 635,92

Plný popis:

Výkaz výměr: Drenážní jáma –

4,6*4,2*1,5 28,980

5 165. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 55,062 113,80 6 266,06

Plný popis:

Výkaz výměr: 28,98*1,9 55,062

–



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

6 380. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 951,32 18,03 17 152,21

Plný popis:

Výkaz výměr:

2: Zakládání 43 276,80

10 051. 213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm m3 27,048 1 600,00 43 276,80

Plný popis:

Výkaz výměr: Výplň drenážní jámy –

4,6*4,2*1,4 27,048

–

63: Podlahy a podlahové konstrukce 19 954,20

5 199. 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,105 6 324,88 19 636,22

Plný popis:

Výkaz výměr:  Podkladní beton - navýšení tl nad drenážní jámou

3,61*(2+4,6+2)*0,1 3,105

–

5 200. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 3,105 102,42 317,97

Plný popis:

Výkaz výměr:  Podkladní beton - navýšení tl nad drenážní jámou –

3,61*(2+4,6+2)*0,1 3,105

8: Trubní vedení 24 954,95

5 204. 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 7,27 1 157,38 8 414,15

Plný popis:

Výkaz výměr:  pod drenážní potrubí:

36,35*0,5*0,4 7,270

5 205. 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 50,0 46,66 2 333,00

Plný popis:

Výkaz výměr:  pod drenážní potrubí:

50 50,000

–

5 206. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 100,0 52,03 5 203,00

Polštáře zhutněné pod základy    z kameniva hrubého drceného, frakce     63 - 125 mm



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis:

Výkaz výměr:  pod drenážní potrubí:

50*2,0 100,000

–

5 207. 69311069 geotextilie netkaná PP 350g/m2 m2 110,0 28,68 3 154,80

Plný popis:

Výkaz výměr:  100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

100*1,1 110,000

–

10 096. X125 Napojení na stávající potrubí a výstup ze šachty kpl 1,0 5 850,00 5 850,00

Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,000

–

99: Přesuny hmot a suti 17 440,52

5 231. 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 65,492 266,30 17 440,52

Plný popis:

Výkaz výměr: 65,492 65,492

–
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POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 28

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny: ZL026 - D2.51-Z1 - Technologie EC - Změna Z1 - Technologické rozvody

Popis a lokalizace Změny:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Jméno Podpis Datum

Vzhledem k zaslaným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace 

projekčního řešení v rámci objektu Energocentra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro 

distribuční část a samostatná pro odběratelskou část. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč 

pro distribuci a doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné 

rozvody, úložný systém, průchodky a další pomocný materiál.



P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 28

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny: ZL026 - D2.51-Z1 - Technologie EC - Změna Z1 - Technologické rozvody

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 1 747 118,67 Kč  Vliv na dobu trvání díla: -

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Na základě požadavku ČEZ Distribuce byla zhotoviteli zaslána změna Z1 k Technologii VN Energocentra, jejíž 

část týkající se technologických rozvodů je předmětem předkládaného změnového listu.
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ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : ZL026

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Změnový list překládá

Charakter změny

Finanční dopad změny

Změny ceny po schválení

SCHVALOVACÍ PROCES

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Vzhledem k zaslaným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace projekčního 

řešení v rámci objektu Energocentra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro distribuční část a 

samostatná pro odběratelskou část. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč pro distribuci a 

doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné rozvody, úložný systém, 

průchodky a další pomocný materiál. Tento změnový list řeší pouze technologické rozvody ze Změny Z1. 

(stavební část bude předložena dodatečně)

Stavba / objekt / úsek

ZL026 - D2.51-Z1 - Technologie EC - Změna Z1 - Technologické rozvodySpecifikace změny

Zdůvodnění změny

Krajská zdravotní, a.s.

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL

Změny stavby vyplývající z aktualizace projektové dokumentace

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská 

zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II.

D2_51_00: Technologie energocentra

1 747 118,67 Kč                                                                                                                                                          

669 482 555,28 Kč                                                                                                                                                     

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Příloha 1 - Výkres 2.NP Technologické rozvody - úprava 2022

Jméno:

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

Datum:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno:

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 28

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny: ZL026 - D2.51-Z1 - Technologie EC - Změna Z1 - Technologické rozvody

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

1 747 118,67 Kč                     

Vzhledem k zaslaným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace 

projekčního řešení v rámci objektu Energocentra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro 

distribuční část a samostatná pro odběratelskou část. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč 

pro distribuci a doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné 

rozvody, úložný systém, průchodky a další pomocný materiál. Tento změnový list řeší pouze technologické 

rozvody.



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL026: D2.51-Z1 - Technologie EC - Změna Z1 - Technologické rozvody

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL026: D2.51-Z1 - Technologie EC - Změna Z1 - Technologické rozvody 1 747 118,67

A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice 1 747 118,67

D2_51_00: Technologie energocentra 1 747 118,67

D2_51_1: Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění 1 747 118,67

D2.51.1: Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění 1 747 118,67

TR01: Rozvaděč R.VN-1 1 406 429,70

6 970. ormGAE630-KM2TS VN Rozvaděč 25kV, 630A, 16kA (1s), konfigurace 1K-1M2-2TS, vč. dvou sad pojistek 40A, 

MTP+MTN - - podrobnosti viz Technická specifikace

ks - 1,0 465 909,52 - 465 909,52

SOD

Výkaz výměr:  "odpočet původního rozvaděče" -1   

-1; výměra položky - 1,000

6 971. 210190431 Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg bez zapojení vodičů kus 2,0 7 397,20 14 794,40 SOD

Výkaz výměr:  "doplnění IM+IM" 2   

2; výměra položky 2,000

6 972. 210280121 Kontrola rozváděčů vn kus 2,0 1 109,58 2 219,16 SOD

Výkaz výměr:  "doplnění IM" +2   

2; výměra položky 2,000

10 009. seSM24-IGQQ VN Rozvaděč 25kV, 630A, 16kA (1s), SM24 AirSet nebo SF6, konfigurace IM+GBC-

B+QM+QM, vč. dvou sad - pojistek 40A, MTP+MTN dle smlouvy ČEZ

ks 1,0 1 391 000,00 1 391 000,00

R-pol.

Výkaz výměr:  "nový rozvaděč s možností rozšíření" 1   

1; výměra položky 1,000

10 010. seSM24-II VN Rozvaděč 25kV, 630A, 16kA (1s), konfigurace IM+IM, rozšíření rozvaděče ks 1,0 464 325,66 464 325,66 R-pol.

Výkaz výměr:  "rozšíření rozvaděče pro TS2" 1   

1; výměra položky 1,000

TR09: VN rozvody 124 045,88

7 147. K0114138221 22-AXEKVCEY 1x240/25 m 194,0 325,48 63 143,12 SOD

Výkaz výměr:  "1.NP stáv. VN -> R.VN-CEZ" 2*3*12   

 "R.VN-CEZ->R.VN (pův3x8)" 3*30   

 "z+p" 32   

194; výměra položky 194,000

7 148. 210931018 Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x240 mm2 uložených 

volně (AXEKCE)

m 194,0 73,97 14 350,18

SOD

7 149. kamkpz-vn3_01 Držák KPZ pro uchycení trojice kabelu VN na stěnu/lávku ks 52,0 327,75 17 043,00 SOD

Výkaz výměr:  "2x přívod ČEZ svisle po 0,3m" 28   

 2*4/0,3   

 "CEZ-UZIV svisle po 0,5m" 2*3/0,5   

 "VN-TR" 2*3/0,5   

52; výměra položky 52,000

7 150. 210931038 Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x240 mm2 uložených 

pevně (AXEKCE)

m 52,0 96,16 5 000,32

SOD

7 151. R01polt24d1ximl413 Kabelová koncovka VN 22kV, 95-240mm, POLT-24D/1XI-ML-4-13 sada 2,0 8 330,38 16 660,76 SOD

Výkaz výměr:  "R.VN-CEZ přesun" 2   

2; výměra položky 2,000

7 152. 210101029 Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV venkovní Raychem kus 2,0 3 924,25 7 848,50 SOD

7 155. bbLLEE0610047 Odtlakovací klapka LL/EE06 100/47, 1000x470mm, hl. 185mm, volný průřez 0,15 m2 ks – 2 879,35 –

SOD

7 156. montLL06 Montáž odtlakovací klapky do stěny ks – 1 177,27 – SOD

TR10: Úložný systém - žebříky, žlaby 206 742,29

7 158. m-kl-300 Montáž kabelové lávky š. 300mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného 

instalačního - materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)

bm 16,0 295,89 4 734,24

SOD

7 163. m-kz-100-nm Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu 

(hmoždiny, - závitové tyče atd.)

bm 12,0 221,92 2 663,04

SOD

10 011. 34575215_R lávka kabelová ocelová děrovaná SZ protipožární P90-R 300x60x1,50mm m 16,0 852,00 13 632,00 ÚRS

Výkaz výměr:  "svisle pro VN" 2*2*4 –

16; výměra položky 16,000

10 012. K11KZI 60X100X1.00_FKZI 60X100X1.00_F ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO m 12,0 752,02 9 024,24 ÚRS

Výkaz výměr:  "kabel VN TR2" 10   

 "kabel VN CEZ-Uziv" 2   

12; výměra položky 12,000

10 013. K11V 100_F V 100_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO m 12,0 227,21 2 726,52 ÚRS

10 014. K11PKC1 1206_F PKC1 1206_F PŘÍCHYT.KAB.TYP H 32-43MM, PONOREM POZINKOVÁNO ks 28,0 64,06 1 793,68 ÚRS

Výkaz výměr:  "HDPE40 ČEZ (2*4/0,3)" 28   

28; výměra položky 28,000

10 015. HT1003089230 1003089230 - PRUCHODKA ŠIKMÁ HSI 90-1X3-K S45°/600 ks 1,0 14 861,43 14 861,43 R-pol.

Výkaz výměr:  "pro HDPE" 1   

1; výměra položky 1,000

10 016. HT1000052510 1000052510 - VIKO SYSTEM. UZAVRENE HSI 90-D ks 1,0 2 612,86 2 612,86 R-pol.

Výkaz výměr:  1   

1; výměra položky 1,000

10 017. HT1003126230 1003126230 - VÍKO SYSTÉMOVÉ HSI 90-D1/82, 25-80MM (za tepla) ks 2,0 6 538,57 13 077,14 R-pol.

Výkaz výměr:  "HDPE" 2   

2; výměra položky 2,000

10 018. HT1003089240 1003089240 - PRUCHODKA ŠIKMÁ HSI 150-1X1-K S45°/600 ks 6,0 13 810,00 82 860,00 R-pol.

Výkaz výměr:  "pro VN" 6   

6; výměra položky 6,000

10 019. HT1002792200 1002792200 - VIKO SYSTEM. UZAVRENE HSI 150-D ks 3,0 5 318,57 15 955,71 R-pol.



Výkaz výměr:  "rez" 2+1   

3; výměra položky 3,000

10 020. HT1003126220 1003126220 - VÍKO SYSTÉMOVÉ HSI 150-D3/ 60, 19-58MM (za tepla) ks 3,0 14 267,14 42 801,43 R-pol.

Výkaz výměr:  "VN ČEZ" 3   

3; výměra položky 3,000

TR14: Revize a ostatní práce 9 900,80

7 219. 210280131 Revize, seřízení a uvedení do provozu skříně pro vn kus 2,0 853,52 1 707,04 SOD

Výkaz výměr:  "revize pro uvedení do provozu VN - doplnění"  2   

2; výměra položky 2,000

7 220. hzs-1 Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu, vypínání rozvoden a další související práce 

dané - etapizací stavby

hod 16,0 512,11 8 193,76

SOD

Výkaz výměr:  "ČEZ - počet osob / dnů / 8hod denně" 2*1*8   

16; výměra položky 16,000
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POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 29

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny: ZL027 - D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3

Popis a lokalizace Změny:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Jméno Podpis Datum

Změna obsahuje úpravu hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra po zjištění skutečné 

situace areálových rozvodů NN. Změna mimojiné obsahuje ocenění finálního řešení areálových rozvodů 

NN, tedy rozšíření přeložek rozvodů NN k určeným objektům dle aktuální potřeby projektu.
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 29

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny: ZL027 - D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 2 007 547,53 Kč  Vliv na dobu trvání díla: -

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Změnový list obsahuje úpravu hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra pro zajištění aktuálních 

požadavků technologických rozvodů areálu. Dále také nástavbu a implementaci serveru pro Power Monitoring a 

rozšíření o dočasný záložní zdroj pro zálohování areálu po dobu přepojování distribuční VN přípojky. Ve 

změnovém listu je mimojiné ocenění finálního řešení kompletních areálových rozvodů NN, tedy rozšíření 

přeložek rozvodů NN k určeným objektům dle aktuální potřeby celého areálu.
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ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. : ZL027

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Změnový list překládá

Charakter změny

Finanční dopad změny

Změny ceny po schválení

SCHVALOVACÍ PROCES

Jméno:

Datum:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno:

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL

Změny stavby vyplývající z aktualizace projektové dokumentace

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská 

zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II.

D2_51_00: Technologie energocentra

2 007 547,53 Kč                                                                                                                                                          

671 490 102,81 Kč                                                                                                                                                     

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Změna obsahuje úpravu hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra po zjištění skutečné situace 

areálových rozvodů NN. Změna mimojiné obsahuje ocenění finálního řešení areálových rozvodů NN, tedy 

rozšíření přeložek rozvodů NN k určeným objektům dle aktuální potřeby projektu. Změna je oceněna do slepého 

výkazu výměr předloženého autorským dozorem projektu 13.2.2023.

Stavba / objekt / úsek

ZL027 - D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3Specifikace změny

Zdůvodnění změny

Krajská zdravotní, a.s.
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 29

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny: ZL027 - D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jméno Podpis Datum

2 007 547,53 Kč                     

Změna obsahuje úpravu hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra po zjištění skutečné 

situace areálových rozvodů NN. Změna mimojiné obsahuje ocenění finálního řešení areálových rozvodů 

NN, tedy rozšíření přeložek rozvodů NN k určeným objektům dle aktuální potřeby projektu.



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL027: D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL027: D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 2 007 547,53

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP 193 964,83

D2_06: Rozvody NN 193 964,83

D2_06.: Rozvody NN 193 964,83

D2.06: Rozvody NN 193 964,83

EM: Elektromontáže - 23 762,10

2. 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 266,0 81,94 21 796,04

Výkaz výměr: 242+24 266,000

14. 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 39,0 221,92 8 654,88

Výkaz výměr: 39 39,000

16. 35825238 pojistka nožová 100A nízkoztrátová 9.28 W, provedení normální, charakteristika gG kus - 3,0 75,11 - 225,33

Výkaz výměr:  3

-3; výměra položky - 3,000

17. 35825260 pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17.20 W, provedení normální, charakteristika gG kus 24,0 204,85 4 916,40

Výkaz výměr: 24 24,000

18. 35825274 pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23.00 W, provedení normální, charakteristika gG kus 15,0 204,85 3 072,75

Výkaz výměr:  15

15; výměra položky 15,000

28. 741123226 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY) m - 501,0 66,57 - 33 351,57

29. 34113124 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x50mm2 m - 501,0 115,23 - 57 730,23

Výkaz výměr:  455+46

501; výměra položky 501,000

30. 741123313 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (AYKY) m - 66,0 81,37 - 5 370,42

31. 34113124 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x50mm2 m - 66,0 115,23 - 7 605,18

Výkaz výměr:  60+6

66; výměra položky 66,000

32. 741123232 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY) m 285,0 88,77 25 299,45

Výkaz výměr: 285 285,000

33. 34113223 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x120+70mm2 m 285,0 190,26 54 224,10

Výkaz výměr: 285 285,000

34. 741123317 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (AYKY) m - 70,0 103,56 - 7 249,20

35. 34113223 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x120+70mm2 m - 70,0 190,26 - 13 318,20

Výkaz výměr:  64+6

70; výměra položky 70,000

36. 741123233 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně 

(AYKY)

m - 191,0 103,56 - 19 779,96

Výkaz výměr: smluvní výměra 251 –

odpočet smluvní položky; -191 - 191,000

37. 34113229 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x150+70mm2 m - 191,0 256,06 - 48 907,46

Výkaz výměr: smluvní výměra 251 –

odpočet smluvní položky; -191 - 191,000

38. 741123318 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně 

(AYKY)

m - 2,0 118,36 - 236,72

39. 34113229 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x150+70mm2 m - 2,0 256,06 - 512,12

Výkaz výměr:  2

2; výměra položky 2,000

40. 741123233 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně 

(AYKY)

m 70,0 103,56 7 249,20

Výkaz výměr: 70 70,000

41. 34113241 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x240+120mm2 m 70,0 342,48 23 973,60

Výkaz výměr: 70 70,000

42. 741123318 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně 

(AYKY)

m - 33,0 118,36 - 3 905,88

Výkaz výměr: smluvní výměra 180 –

odpočet smluvní položky; -33 - 33,000

43. 34113241 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x240+120mm2 m - 33,0 342,48 - 11 301,84

Výkaz výměr: smluvní výměra 180 –

odpočet smluvní položky; -33 - 33,000

44. 210102155 Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42 kus - 3,0 369,86 - 1 109,58

45. R01kam0310 EPKT-0031-L12 ks - 3,0 1 382,71 - 4 148,13

Výkaz výměr:  3

3; výměra položky 3,000

46. 210102156 Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K046-53/42 kus - 7,0 369,86 - 2 589,02

Výkaz výměr: . 9; výměra smluvní položky –

odpočet smluvní položky; -7 - 7,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

47. R01kam0310 EPKT-0031-L12 ks - 7,0 1 382,71 - 9 678,97

Výkaz výměr: . 9; výměra smluvní položky –

odpočet smluvní položky; -7 - 7,000

48. 210102157 Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K016-53/42 kus - 3,0 517,80 - 1 553,40

Výkaz výměr: . 10; výměra smluvní položky –

odpočet smluvní položky; -5 - 5,000

dopočet - Z3; 2 2,000

49. R01kam0314 EPKT-0047-L12 ks - 3,0 1 710,46 - 5 131,38

Výkaz výměr: . 10; výměra smluvní položky –

odpočet smluvní položky; -5 - 5,000

dopočet - Z3; 2 2,000

52. 210102158 Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K026-53/42 kus 7,0 739,72 5 178,04

Výkaz výměr: 7 7,000

53. R01kam0318 EPKT-0063-L12 ks 7,0 2 212,33 15 486,31

Výkaz výměr:  47

. 47; výměra smluvní položky –

7 7,000

54. 210102308 Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0249 kus - 1,0 517,80 - 517,80

55. 35436023 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm kus - 1,0 460,90 - 460,90

Výkaz výměr:  1

1; výměra položky 1,000

56. 210102309 Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0256 kus 2,0 517,80 1 035,60

Výkaz výměr: 2 2,000

57. 35436025 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm kus 2,0 563,32 1 126,64

Výkaz výměr:  6

. 6; výměra smluvní položky –

2 2,000

58. 210102310 Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263 kus - 6,0 739,72 - 4 438,32

Výkaz výměr: . 15; výměra smluvní položky –

odpočet smluvní položky; -6 - 6,000

59. 35436026 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm kus - 6,0 768,17 - 4 609,02

Výkaz výměr: . 15; výměra smluvní položky –

odpočet smluvní položky; -6 - 6,000

62. 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus - 36,0 73,97 - 2 662,92

Výkaz výměr:  36

36; výměra položky 36,000

63. 741130012 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 4,0 88,77 355,08

Výkaz výměr:  10

. 10; výměra smluvní položky –

změna Z3; 4 4,000

64. 741130013 Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus - 3,0 103,56 - 310,68

Výkaz výměr: . 5; výměra smluvní položky –

Změna Z3 - odpočet smluvní položky; -3 - 3,000

65. 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 7,0 118,36 828,52

Výkaz výměr:  77

.77; výměra smluvní položky –

změna Z3; 7 7,000

66. 741130015 Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 9,0 133,15 1 198,35

Výkaz výměr:  15

.15; výměra smluvní položky –

změna Z3; 9 9,000

67. 741130017 Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 24,0 221,92 5 326,08

Výkaz výměr:  141

.141; výměra smluvní položky –

změna Z3; 24 24,000

81. 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus - 104,0 14,79 - 1 538,16

82. 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus - 104,0 35,51 - 3 693,04

Výkaz výměr:  104

104; výměra položky 104,000

83. 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus - 104,0 14,79 - 1 538,16

84. 35432550 příchytka kabelová 41-54mm kus - 104,0 54,63 - 5 681,52

Výkaz výměr:  104

104; výměra položky 104,000

85. 210021057 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm kus - 52,0 22,19 - 1 153,88

Výkaz výměr: . 260; výměra smluvní položky –

-52; odpočet smluvní položky - 52,000

86. 35432555 příchytka kabelová 55-74 mm kus - 52,0 95,59 - 4 970,68

Výkaz výměr: . 260; výměra smluvní položky –

-52; odpočet smluvní položky - 52,000

87. tes Utěsnění kabelových průchodů ks 26,0 565,26 14 696,76

Výkaz výměr:  111

.111; výměra smluvní položky –

změna Z3; 26 26,000

10 294. 35825236 pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG kus 9,0 172,00 1 548,00

Výkaz výměr: 9 9,000

–



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

10 295. 35825276 pojistka nožová 315A nízkoztrátová 28,10W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,0 483,00 1 449,00

Výkaz výměr: 3 3,000

10 296. 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 55,0 34,40 1 892,00

Výkaz výměr: 55 55,000

10 297. 34111610 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 m 55,0 365,00 20 075,00

Výkaz výměr: 55 55,000

10 298. 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,0 88,40 707,20

Výkaz výměr: změna Z3; 8 8,000

10 299. Tes_sada Sada pro utěsnění kabelů ks 6,0 3 571,43 21 428,57

Výkaz výměr: změna Z3; 6 6,000

ZP: Zemní práce 217 726,93

95. 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,11 56 901,50 6 259,17

Výkaz výměr:  0,4

. 0,4; výměra smluvní položky –

změna Z3; 0,110 0,110

96. 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 50,0 295,89 14 794,50

Výkaz výměr:  360

. 360; výměra smluvní položky –

změna Z3; 50 50,000

97. 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 25,0 369,86 9 246,50

Výkaz výměr:  90

. 90; výměra smluvní položky –

změna Z3; 25 25,000

108. 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 81,0 739,72 59 917,32

Výkaz výměr:  209

. 209; výměra smluvní položky –

změna Z3; 81 81,000

109. 460150303 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 

3

m 25,0 1 109,58 27 739,50

Výkaz výměr:  143

. 143; výměra smluvní položky –

změna Z3; 25 25,000

111. 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 106,0 221,92 23 523,52

Výkaz výměr:  372

. 372; výměra smluvní položky –

změna Z3; 106 106,000

112. 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 266,0 36,99 9 839,34

Výkaz výměr:  7+700

. 707; výměra smluvní položky –

změna Z3; 266 266,000

116. 460560243 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 81,0 88,77 7 190,37

Výkaz výměr:  209

. 209; výměra smluvní položky –

změna Z3; 81 81,000

119. 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 16,9 756,79 12 789,75

Výkaz výměr:  41,7

. 41,7; výměra smluvní položky –

změna Z3; 16,9 16,900

120. 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 40,5 221,92 8 987,76

Výkaz výměr:  195

. 195; výměra smluvní položky –

změna Z3; 40,5 40,500

10 300. 468021221 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 8,0 66,90 535,20

Výkaz výměr: změna Z3; 8 8,000

10 301. 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 106,0 22,00 2 332,00

Výkaz výměr: změna Z3; 106 106,000

10 302. 460431282 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 25,0 131,00 3 275,00

Výkaz výměr: změna Z3; 25 25,000

10 303. 460871154 Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 

20 do 25 cm

m2 25,0 312,00 7 800,00

Výkaz výměr: změna Z3; 25 25,000

10 304. 460871143 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 

15 cm

m2 33,0 181,00 5 973,00

Výkaz výměr: změna Z3; 33 33,000

10 305. 460881212 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 5 cm m2 25,0 360,00 9 000,00

Výkaz výměr: změna Z3; 25 25,000

10 306. 460881612 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého 

při elektromontážích

m2 8,0 365,00 2 920,00

Výkaz výměr: změna Z3; 8 8,000

10 307. 468081412 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 

cm

kus 3,0 408,00 1 224,00

Výkaz výměr: změna Z3; 3 3,000

10 308. 468081422 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 

15 do 30 cm

kus 2,0 640,00 1 280,00

Výkaz výměr: změna Z3; 2 2,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

10 309. 460951112 Zabetonování otvorů při elektroinstalacích ve stropech pl do 0,09 m2 a tl přes 10 do 20 cm kus 5,0 620,00 3 100,00

Výkaz výměr: změna Z3; 5 5,000

A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice 1 813 582,70

D2_51_00: Technologie energocentra 1 813 582,70

D2_51_1: Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění 1 813 582,70

D2.51.1: Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění 1 813 582,70

TR04: Rozvaděč RH-EC 1 036 285,71

10 310. EZH-01 Úprava rozvaděče RH-EC kpl 1,0 1 036 285,71 1 036 285,71

Výkaz výměr: 1 1,000

Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035   ks 1,000

"M1" 1   1,000

Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022   pár 1,000

Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022   pár 1,000

1   1,000

Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035   ks 1,000

1   1,000

Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro 

spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)   ks 1,000

"M1" 1   1,000

Cu přípojnice 60x10 mm   ks 10,000

"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 + PEN=1x60 => 7ks/pole"   

"ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"   

"M1" 7*1+3*1   10,000

RQ.x - Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 150 kVAr (6,25 + 6,25 + 12,5 + 25 + 

2x50), chráněný, včetně pevné tlumivky pro kompenzaci kapacitní složky   set -2,000

"RQ1+RQ2" -2   -2,000

RQ.x - Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 200 kVAr (3,12 + 3,12 + 6,25 + 12,5 + 25 

+ 3x50), chráněný, včetně pevné tlumivky pro kompenzaci kapacitní složky   set 2,000

"RQ1+RQ2" 2   2,000

Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB   ks -1,000

"M1" -1   -1,000

Ethernetové rozhraní + brána IFE+GW pro ACB/MCCB   ks 1,000

"M1" +1   1,000

ACB 800A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>   ks 1,000

"M2.4" 1   1,000

Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a 

výkonu tř.1 <viz TP ACB>   ks 1,000

Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní   ks 1,000

Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní   ks 1,000

Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB   ks 1,000

"M2.4" 1   1,000

Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1   ks 1,000

Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m   ks 1,000

Ukončovací člen linky ULP   ks 1,000

ACB 630A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>   ks 1,000

"D2.5" 1   1,000

Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a 

výkonu tř.1 <viz TP ACB>   ks 1,000

Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní   ks 1,000

Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní   ks 1,000

Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB   ks 1,000

"D2.5" 1   1,000

Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1   ks 1,000

Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m   ks 1,000

Ukončovací člen linky ULP   ks 1,000

ACB 630A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>   ks -1,000

"D2.3 DAG2" -1   -1,000

Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a 

výkonu tř.1 <viz TP ACB>   ks -1,000

Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní   ks -1,000

Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní   ks -1,000

Motorový pohon MCH  230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1   ks -1,000

Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1   ks -1,000

Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1   ks -1,000

MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>   ks 1,000

Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P, ochrany+měření energie <viz TP 

MCCB>   ks 1,000

"M1" 1   1,000

"M2" -2   -2,000

"D1" 1   1,000

"D2" 1   1,000

Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB   ks 1,000

"M1" 1   1,000

"M2" -2   -2,000

"D1" 1   1,000

"D2" 1   1,000

Kabel ULP pro MCCB dl. 3m   ks 1,000

Modul komunikačního rozhraní Modbus pro MCCB   ks 1,000

Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB   ks 1,000

Ukončovací člen linky ULP   ks 1,000

MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>   ks -4,000

Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP 

MCCB>   ks -4,000

Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"   



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

"M1" 2   2,000

"M2" -2   -2,000

"D1" -3   -3,000

"D2" -1   -1,000

Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB   ks -4,000

"M1" 2   2,000

"M2" -2   -2,000

"D1" -3   -3,000

"D2" -1   -1,000

Kabel ULP pro MCCB dl. 3m   ks -4,000

Modul komunikačního rozhraní Modbus pro MCCB   ks -4,000

Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB   ks -4,000

Ukončovací člen linky ULP   ks -4,000

Měřící transformátor proudu 630/5A   ks -3,000

"D2" -3   -3,000

Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV   ks -6,000

"M1" -3   -3,000

"M2" -3   -3,000

FLP-B+C MAXI V/3, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový 

systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)   KS 4,000

"M1" 1   1,000

"M2" 1   1,000

"D1" 1   1,000

"D2" 1   1,000

RPO-00, Pojistkový odpínač, Ie 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus 

šrouby   ks -2,000

"M1" -1   -1,000

"M2" -1   -1,000

Pojistková vložka, PN00 160A gG   ks -6,000

-3*(1+1)   -6,000

FH1-3A/F, Pojistkový odpínač, Ie 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól. provedení, M10 - 

šrouby přiloženy   ks 4,000

"M1" 1   1,000

"M2" 1   1,000

"D1" 1   1,000

"D2" 1   1,000

PNA1 224A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika 

pro všeobecné použití, Cd/Pb free   ks 12,000

"M1" 3   3,000

"M2" 3   3,000

"D1" 3   3,000

"D2" 3   3,000

S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-

praporec   ks 10,000

"M1" 2   2,000

"M2" 3+4   7,000

"D2" 1   1,000

Pojistková vložka, PN2 250A gG   ks 30,000

3*(2+7+1)   30,000

TR05: Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace 116 450,18

144. S01PSWCWNCZZNPEZZPME Web Client (licence per user) ks 1,0 3 789,64 3 789,64

Výkaz výměr: "ADMIN" 1   

1; výměra položky 1,000

145. S01PSWDENCZZNPEZZPME Entry-Range Device (licence per device) ks - 12,0 315,80 - 3 789,60

Výkaz výměr:  "ACB+MCCB" 

 "M1"; -(3+0)+3+1   1,000

 "M2" ; -(3+8)+4   - 7,000

 "D1";  -(2+8)+6   - 4,000

 "D2" ;  -(2+6)+6 - 2,000

146. S01PM-HWset Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW) ks 40,0 568,45 22 738,00

Výkaz výměr: "ACB" ; (3+3+2+3)+(3) 14,000

"MCCB" ; (3+4+6+6)+(7) 26,000

151. S01PM-Server Server uživatele (HW nebo vitualizovaný), CPU min. 2 core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 

GB+, Windows

ks - 1,0 18 948,20 - 18 948,20

Výkaz výměr:  "virtualizovaný server uživatele, zajistí IT oddělení" 1

-1; výměra položky - 1,000

152. eatellipse500 Záložní zdroj Eaton Ellipse ECO 500 IEC, 500VA/300W ks - 1,0 3 789,64 - 3 789,64

Výkaz výměr: -1 - 1,000

154. N01PCD-01019-0C PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 10 metrů, barva červená ks 10,0 858,99 8 589,90

Výkaz výměr:  "EC - PM" 10

10; výměra položky 10,000

10 311. S01PSWDMNCZZNPEZZPME Mid-Range Device ks 11,0 4 071,10 44 782,10

Výkaz výměr:  "ACB" –

 "M1"; 3 3,000

 "M2" ; 3 3,000

 "D1";  2 2,000

 "D2" ;  3 3,000

10 312. S01PME-HWServer PC/Server, CPU min. 2 core (i3, i5 10.gen), RAM 8 GB+, 1x SSD500 GB, 2x HDD 1000 GB+ 

RAID1, - Windows 10 Pro, 3year NBD warr.

ks 1,0 38 843,20 38 843,20

Výkaz výměr: "HW server pro PME v EC" ;1   1,000

10 313. S01PME-LCD24 24" LCD, 1920x1200, DisplayPort+HDMI ks 1,0 10 715,10 10 715,10

Výkaz výměr: "LCD pro PME" ; 1 1,000

10 314. S01PME-PCinst Instalace PC pro PME a jeho zprovoznění v síti uživatele, nastavení zálohování hod 12,0 1 126,64 13 519,68

TR14: Revize a ostatní práce - 139 862,99



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

245. 741210202 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg kus 1,0 3 414,09 3 414,09

Výkaz výměr: "R-800x600x2000" "M1" ; 1 1,000

247. 580101002 Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení pole 4,0 1 138,03 4 552,12

Výkaz výměr: "RH" ; 4 4,000

249. 580107010 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku kus 4,0 170,70 682,80

Výkaz výměr: "RH" ; 4 4,000

255. phmnafta Nafta pro zajištění provozu při manipulacích a plánovaných odstávkách pro stávající 

náhradní zdroje, - včetně dopravy

lt - 4 080,0 36,40 - 148 512,00

Výkaz výměr:  "DAG-2 400 kVA: 50lt/hod" ; -50*24 - 1 200,000

 "DAG-1 900 kVA: 120lt/hod" ; -120*24 - 2 880,000

TR16: Zapůjčení externího náhradního zdroje 800 709,80

10 315. PB_KoD440 Motorgenerátor Kohler D440, 440 kVA STBy - půjčovné den 70,0 8 072,90 565 103,00

Výkaz výměr: "10 týdnů" ; 10*7   70,000

–

10 316. PB_Ko_vodiče Připojovací vodiče pro D440, do 20-ti m set 1,0 21 670,00 21 670,00

Výkaz výměr: 1 1,000

10 317. PB_KoD440_mth Sazba za ujetou motohodinu hod 20,0 605,00 12 100,00

Výkaz výměr: "předpoklad" ; 20   20,000

–

10 318. PB_Ko_doprava Doprava MTG, nákl. auto s manipulační rukou km 1 360,0 58,30 79 288,00

Výkaz výměr: "Popůvky - Děčín - Popůvky / instalace" ; 2*340   680,000

"Popůvky - Děčín - Popůvky / vrácení" ; 2*340   680,000

10 319. PB_Ko_stojne Doprava - stojné + práce s rukou hod 4,0 2 035,00 8 140,00

Výkaz výměr: "instalace" ;2   2,000

demontáž; 2 2,000

10 320. PB_Ko_technik Práce technika hod 12,0 988,90 11 866,80

Výkaz výměr: "instalace" ;8   8,000

demontáž; 4 4,000

10 321. PB_Ko_technik_cesta Technik - čas strávený na cestě hod 16,0 242,00 3 872,00

Výkaz výměr: "Popůvky - Děčín - Popůvky / instalace" ; 2*4   8,000

"Popůvky - Děčín - Popůvky / vrácení" ; 2*4   8,000

10 322. PB_Ko_technik_cestovTechnik - cestovné km 1 360,0 16,50 22 440,00

Výkaz výměr: "Popůvky - Děčín - Popůvky / instalace" ; 2*340   680,000

"Popůvky - Děčín - Popůvky / vrácení" ; 2*340   680,000

10 323. phmnm Nafta motorová pro MTG litr 1 100,0 69,30 76 230,00

Výkaz výměr: "předpoklad 20h / 50-75% / 48-70 lt/hod" ; 20*55   1 100,000
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