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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové 

dokumentace pro společné povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“ 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3306/2019 

číslo jednací: 14524/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5613520005 

 

a 

následující společníci  společnosti o názvu Společnost  SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN  pro 
DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ založené společenskou smlouvou 
uzavřenou dne 25. 6. 2019 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

 

Společník 1  (vedoucí společník): 

SUDOP BRNO,  spol. s r.o.  

se sídlem :  Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČ:           44960417  

DIČ:  CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , spisová značka C 3803 

bankovní spojení: xxx  

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 

Ing. Radomírem Hanákem,   jednatelem společnosti 

Ing. Martinem Mrázem,   jednatelem společnosti 
 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 688/26,  611 36  Brno 
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číslo smlouvy:   19094/19  

Společník  2: 

SAGASTA,  s.r.o.,  
se sídlem :     Novodvorská 1010/14,   142 00  Praha 4 - Lhotka 

IČ:  04598555 
DIČ:   CZ 04598555  
zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze,  spisová značka C 250116 
bankovní spojení: xxx  
zastoupena:  Ing. Jiřím Čurdou,   jednatelem společnosti  

JUDr. Gabrielou Mrštnou,  jednatelem společnosti 

 (která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)  
 
Společník  3: 

AFRY CZ s.r.o., 
se sídlem:      Magistrů 1275/13,  140 00  Praha 4 
IČ:  45306605 
DIČ:  CZ 45306605 
zaregistrována v obchod.  rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073 
bank.spoj.:    xxx  
zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti  

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti 
Ing. Gergelym Nagyem, jednatelem společnosti  

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)  

(Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu Společnost  SUBO-SAGASTA-

AF-CITYPLAN  pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ (založené společenskou 

smlouvou ze dne 25. 6. 2019 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou 

zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., 

Kounicova 688/26, 611 36 Brno,   IČ:  44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné 

společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích) 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým mění Smlouvu ve znění 

všech dokumentů tvořících její součást následovně: 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 

tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly na vícepracích, spočívajících v přepočtu rozpočtu do aktuální cenové 

hladiny. Potřeba přepočtu rozpočtů vznikla v důsledku odložení plánovaného termínu realizace stavby, 

které nastalo v návaznosti na zdržení související stavby na straně města Jihlavy.  

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 

smlouvy o dílo: 

a. Změna přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla 

Na konec přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, se nově vkládá následující text: 

 



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

– Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD 

Strana 3 (celkem 4) 

„Předmětem Díla je dále: 

   Provedení aktualizace souhrnného rozpočtu.“  

  

b. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 

předanou DUSP a zhotovenou PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 

která v součtu představuje Cenu za zpracování  DUSP a PDPS a cenu za výkon 

autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:       49.053.950,00 Kč 

slovy:   čtyřicet devět milionů padesát tři tisíc devět set padesát korun 

českých“ 

 

c. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 

Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu 

tohoto Dodatku.  

d. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 

Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a 

přílohu tohoto Dodatku. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku 

změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových 

dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.  

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku 

a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.5 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2: 

 

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 4 

Harmonogram plnění dle dodatku č. 4 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k tomuto připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel       Zhotovitel 

V Praze dne 29.1.2024      V Brně dne 22.1.2024 

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-SAGASTA-AF-

CITYPLAN  pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  +  SAGASTA, s.r.o.  +   AFRY CZ s.r.o.   

 

 

 

………………………………………           ……………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb      Ing. Kamil Chmela 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    jednatel společnosti  

Správa železnic, státní organizace     SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 4 

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

 

Pol
ožk
a 

Popis Měr
ná 

jedn
otka 

Množství *) Jednotkov
á cena *) 

Cena celkem *) 

1 Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.499/2006 Sb. v platném znění dle 
VTP a ZTP 

    

2 Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích odevzdání, 
dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění dle VTP a 

ZTP 

    

3 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění 
a dle požadavku VTP a ZTP) 
– příloha dokumentace část G 

    

4 Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti – příloha 
dokumentace část H 

    

5 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

    

6 Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, 
dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) 

    

7 Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, 
dle SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) 

    

Celkem za základní služby:    41.257.055,- Kč 

  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

Pol
ožk
a 

Popis Měr
ná 

jedn
otka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem *) 

8 Zajištění mapových podkladů     

9 Geodetické práce     

10 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek 

    

11 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb 

    

12 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě 

    

13 Koordinátor BOZP v přípravě     

14 Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP 

    

15 Oznámení podle zák.č. 100/2001 Sb     

16 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP 

    

17 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

    

17a Práce dle dodatku č. 3 k SOD: 
Aktualizace vybraných částí PDPS 

    

18 Aktualizace souhrnného rozpočtu     

Celkem za dodatečné služby:    4.916.895,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

 

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Polož
ka 

Popis Měr
ná 

jedn
otka 

Množství  Jednotková 
cena *) 

Cena celkem *) 

19 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek   

    

Celkem za výkon autorského dozoru:    2.880.000,- Kč 
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Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

  

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 

po celou předpokládanou dobu realizace. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá 

pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem 

autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

4. CENA DÍLA: 

 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

49.053.950,00 Kč 10.301.329,50 Kč 59.355.279,50 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DUSP a PDPS  

46.173.950,- Kč 9.696.529,50 Kč 55.870.479,50 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru 

  2.880.000,- Kč    604.800,- Kč   3.484.800,- Kč 

 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 17.379.600,- Kč 21.029.316,- Kč 

2. Dílčí etapa 18.365.200,- Kč 22.221.892,- Kč 

3a. Dílčí etapa 8.990.600,- Kč 10.878.626,- Kč 

3b. Dílčí etapa Bez fakturace Bez fakturace 

3c. Dílčí etapa 262.950,- Kč 318.169,50 Kč 

4d. Dílčí etapa 1.175.600,-Kč 1.422.476,00 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

2.880.000,- Kč 3.484.800,- Kč 

Celkem: 49.053.950,00 Kč 59.355.279,50 Kč 
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Příloha č. 2 

Harmonogram plnění dle dodatku č. 4 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti 

Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa Do 23.3.2020 
 

Uzavření tech. řešení, podání oznámení dle z.č. 
100/2001Sb.  

Schválení tech. řešení  objednatelem 

Předávací protokol 

2. Dílčí etapa Do 21.9.2020   

 

DUSP a PDPS k připomínkám,  Předávací protokol 

3a. Dílčí etapa Do 21.12.2020     

 

DUSP a PDPS po připomínkách + žádost o 

společné povolení, předání podkladů pro soutěž 
na zhotovitele 

Protokol o provedení části díla -DUSP a 

PDPS 

Kompletní žádost o společné povolení 

 

3b. Dílčí etapa Do 5.9.2023 Odevzdání aktualizace PDPS k připomínkám Předávací protokol 
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3c. Dílčí etapa Do 5.11.2023 Odevzdání aktualizace PDPS se zapracovanými 

připomínkami 
Předávací protokol 

3d. Dílčí etapa Do 15 dní ode dne uveřejnění 

dodatku č. 4 této Smlouvy 

Odevzdání aktualizace souhrnného rozpočtu Protokol o provedení Díla  
 

4. Dílčí etapa 26 měsíců  
Průběžně z ceny AD 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby do ukončení 
realizace stavby v předpokládané délce 26 
měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Termín dokončení Díla   Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 

předložení výkazu poskytnutých služeb 

(o výkonu autorského dozoru 

projektanta) 
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