
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. INV/2023/11 ze dne 18. 05. 2023 na provedení stavebních prací (dále jen 

„dodatek“) 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Město Bílina  
sídlo:     Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   

IČ:     00266230     

DIČ:     CZ00266230 

zastoupený:    Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou  

telefon:     417 810 811  

email:     ePodatelna@bilina.cz   

(dále jen „objednatel“)  

  

Zhotovitel: Petr Arpáš, s. r. o. 
sídlo: Sadová 40, 41801 Bílina 
IČ:     272 800 12 

DIČ:     CZ27280012 

ID Datové schránky:    bqgs29f 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21622 

 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Stanislav Karl MBA, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické:  

telefon:  

email:  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo na „Rekonstrukce kolumbárií A1, 

Městský hřbitov, Bílina – II.“ z 18. 05. 2023 (dále jen „smlouva“). 

 

I. Účel a předmět dodatku 

Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17. 2. smlouvy o dílo výše uvedené, 
neboť v průběhu realizace stavby vyvstaly skutečnosti objektivního rázu, nemající povahu v jednání 

zhotovitele, vedoucí k potřebě provést více práce na díle v cenách dle URS, kdy tyto změny vyplývají 
z krycího listu prací, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.  

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená 
smlouvou o dílo z hodnoty ve výši 1 555 555,- Kč bez DPH o hodnotu změny závazku ve výši 
129 998,74 Kč bez DPH (slovy: sto dvacet devět tisíc devět set devadesát osm korun českých/74 haléřů), 

tj. o částku 157 298,48 Kč vč. DPH (slovy: sto padesát sedm dvě stě devadesát osm korun 

českých/48 haléřů), když po této úpravě čl. 5. 1. zní:  

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky 
zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 
za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 685 553,74 Kč (slovy: jeden milion šest set 
osmdesát pět tisíc pět set padesát tři korun českých/74 haléřů). 
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21% DPH 353 966,29 Kč (slovy: tři sta padesát tři tisíc devět set šedesát šest korun českých/29 haléřů)  

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí, 2 039 520,03 Kč 
(slovy: dva miliony třicet devět tisíc pět set dvacet korun českých/03 haléřů).  

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené 
v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  

II. Závěrečná ustanovení 
 

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. 

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv.  

II.3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru 

smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv. 

II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
1 vyhotovení. 

II.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 23. 01. 2024 usnesením č. 24. 

II. 6. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 
18. 05. 2023. 

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které 
by bránily řádnému uzavření dodatku.  

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha dodatku č. 1 – Krycí list rozpočtu  

 

V Bílině dne 30.01.2024                       V Bílině dne 31.01.2024 

 

Město Bílina  Petr Arpáš, s. r. o. 

     

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 

starostka města 

 Ing. Stanislav Karl MBA 

jednatel společnosti 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 157 298,48

129 998,74 27 299,7421,00%
0,00 0,0015,00%

2023/12/46R
Kolumbárium A1 - na p.p.č.2003/1, k.ú. Bílina - dodatečné práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

129 998,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/12/46R

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Kolumbárium A1 - na p.p.č.2003/1, k.ú. Bílina - dodatečné práce

18. 12. 2023

 
 

157 298,48129 998,741 Dodatečné práce -  Kolumbárium A1

129 998,74 157 298,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 998,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 998,74 21,00% 27 299,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 298,48

Kolumbárium A1 - na p.p.č.2003/1, k.ú. Bílina - dodatečné práce

1 - Dodatečné práce -  Kolumbárium A1

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 998,74

HSV - Práce a dodávky HSV 117 125,55

    1 - Zemní práce 12 981,45

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 5 514,48
      16 - Přemístění výkopku 7 466,97

    2 - Zakládání 14 003,76

      27 - Zakládání - základy 14 003,76

    4 - Vodorovné konstrukce 8 090,35

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 8 090,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 892,90

      62 - Úprava povrchů vnějších 20 892,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 157,09

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 378,62
      96 - Bourání konstrukcí 2 985,75
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 032,78
      98 - Demolice a sanace 20 820,38
      997 - Přesun sutě 14 004,84
      998 - Přesun hmot 15 934,72

PSV - Práce a dodávky PSV 12 873,19

    712 - Povlakové krytiny 1 173,91

    762 - Konstrukce tesařské 8 204,01

    765 - Krytina skládaná 2 224,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 271,20

1 - Dodatečné práce -  Kolumbárium A1

Kolumbárium A1 - na p.p.č.2003/1, k.ú. Bílina - dodatečné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 998,74

D HSV Práce a dodávky HSV 117 125,55

D 1 Zemní práce 12 981,45

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 5 514,48

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 3,996 1 380,00 5 514,48 SOD

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV dobetonování k základu hřbitovní zdi
VV (15,4+7,3-0,5)*0,2*0,9 3,996

D 16 Přemístění výkopku 7 466,97

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 3,996 135,00 539,46 SOD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV Výk_zákl 3,996

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m

m3 15,984 125,00 1 998,00 SOD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

VV Výk_zákl 3,996
VV 3,996*4 'Přepočtené koeficientem množství 15,984

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 3,996 330,00 1 318,68 SOD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV Výk_zákl 3,996

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 39,960 30,00 1 198,80 SOD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Výk_zákl 3,996
VV 3,996*10 'Přepočtené koeficientem množství 39,960

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 6,993 310,00 2 167,83 SOD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV Výk_zákl 3,996
VV 3,996*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 6,993

7 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 4,440 55,00 244,20 SOD

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

VV dobetonování k základu hřbitovní zdi
VV (15,4+7,3-0,5)*0,2 4,440

D 2 Zakládání 14 003,76

D 27 Zakládání - základy 14 003,76

8 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 0,444 1 140,00 506,16 SOD

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
ze štěrkopísku netříděného

VV podsyp k dobetonování  základu hřbitovní zdi
VV (15,4+7,3-0,5)*0,2*0,1 0,444

9 K 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 20/25 m3 3,552 3 800,00 13 497,60 SOD

PP
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 20/25

VV dobetonování k základu hřbitovní zdi
VV (15,4+7,3-0,5)*0,2*0,8 3,552

D 4 Vodorovné konstrukce 8 090,35

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 8 090,35

Kolumbárium A1 - na p.p.č.2003/1, k.ú. Bílina - dodatečné práce

1 - Dodatečné práce -  Kolumbárium A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,879 3 805,10 3 344,68 CS ÚRS 2023 02/80%

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV Plocha_věnec*(0,1+0,05/2) 0,879

11 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,878 427,62 2 513,55 CS ÚRS 2023 02/80%
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV (15,4+7,3)*(0,1+0,15) 5,675
VV 9*0,15*0,15 0,203

12 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5,878 88,54 520,44 CS ÚRS 2023 02/80%
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
VV (15,4+7,3)*(0,1+0,15) 5,675
VV 9*0,15*0,15 0,203

13 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,015 43 360,00 650,40 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV trny pro napojení věnce zdi - žebírková výztuž prům. 10 mm
VV (15,4+7,3)/0,5*2*0,15/1000 0,014
VV 0,014*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

14 K 417362021
Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,033 32 160,00 1 061,28 CS ÚRS 2023 02/80%

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV výztuž věnce KARI síť 100 x 100 x 6 mm - 4,335 kg/m2
VV Plocha_věnec*4,335/1000 0,030
VV 0,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,033

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 892,90

D 62 Úprava povrchů vnějších 20 892,90

15 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 51,467 71,90 3 700,48 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik 
nanášený ručně celoplošně stěn

VV vyspravení vnitřních ploch hřbitovní zdi
VV (15,4+7,3)*(0,84+2*0,5+0,3) 48,578
VV 9*0,15*(0,84+2*0,5+0,3) 2,889

16 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 51,467 61,00 3 139,49 SOD

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

VV Ven_omítka 51,467

17 K 622311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně m2 51,467 260,80 13 422,59 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 
do 15 mm hrubá zatřená stěn

VV vyspravení vnitřních ploch hřbitovní zdi
VV Ven_omítka 51,467

18 K 623131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších pilířů 
nebo sloupů nanášený ručně m2 7,035 89,60 630,34 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů

VV plocha pod nový věnec
VV Plocha_věnec 7,035

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 157,09

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 378,62

19 K 952902501
Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí 
plochých střech budov m2 7,035 53,82 378,62 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo 
nadstřešních konstrukcí, střech plochých

VV očištění plochy zdi před penetrováním
VV Plocha_věnec 7,035

D 96 Bourání konstrukcí 2 985,75

20 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1 m3

m3 1,096 1 496,00 1 639,62 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

VV odstranění cihelné podezdívky keramických tašek stávající zdi

VV (15,4+6,8)*0,08*0,6 1,066
VV 0,5*0,15*4*0,08 0,024
VV 0,25*2*0,15*0,08 0,006

21 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě m 2,500 96,80 242,00 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých 
zhotovených na místě

VV stupeň k bouranému  hrobu
VV 2,5 2,500

22 K 967031742
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 
100 mm

m2 4,540 243,20 1 104,13 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 
plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 
cementovou, tl. do 100 mm

VV přisekání cihelného základu
VV (15,4+7,3)*0,2 4,540

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 032,78

23 K 976024311
Vybourání kamenných obrub zdiva šachet průřezu 
přes 0,03 m2 m 6,800 136,00 924,80 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Vybourání kamenných obrub, krycích desek obrub zdiva šachet, průřezu 
přes 0,03 m2

VV odbourání podliožení desky hrobu
VV (1,2+2,2)*2 6,800

24 K 976027231 Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm m2 2,640 487,20 1 286,21 CS ÚRS 2023 02/80%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících 
horní plochu zdiva, tl. do 100 mm

VV 1,2*2,2 2,640

25 K 977141118
Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 28,000 109,60 3 068,80 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 
mm, hloubky 120 mm

VV vrty pro kotvení pozednice 
VV 28 28,000

26 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 40 do 50 %

m2 51,467 34,06 1 752,97 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 30 do 50 %

VV (15,4+7,3)*(0,84+2*0,5+0,3) 48,578
VV 9*0,15*(0,84+2*0,5+0,3) 2,889

D 98 Demolice a sanace 20 820,38

27 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 74,167 150,40 11 154,72 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV omítka zdiva
VV (15,4+7,3)*(0,84+2*0,5+0,3) 48,578
VV 9*0,15*(0,84+2*0,5+0,3) 2,889
VV přisekání cihelného základu
VV (15,4+7,3)*0,2 4,540
VV očištění základu
VV (15,4+7,3)*0,8 18,160

28 K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 9,080 1 064,50 9 665,66 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

VV trny pro napojení věnce zdi - žebírková výztuž prům. 10 mm
VV (15,4+7,3)/0,5*2*0,1 9,080

D 997 Přesun sutě 14 004,84

29 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 7,102 960,00 6 817,92 SOD

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

30 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 7,102 86,38 613,47 CS ÚRS 2023 02/80%

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7,102 330,00 2 343,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 134,938 12,00 1 619,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 7,102*19 'Přepočtené koeficientem množství 134,938

33 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 9,192 284,00 2 610,53 CS ÚRS 2023 02/80%

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

D 998 Přesun hmot 15 934,72
34 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 13,504 1 180,00 15 934,72 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 12 873,19

D 712 Povlakové krytiny 1 173,91

35 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 4,540 13,28 60,29 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem suspensí asfaltovou

P
Poznámka k položce:
ref. skladba DEK ST.10007A (DEKPROOF 07-A) 

VV izolační pás pod hranol pro oplechování
VV (15,4+7,3)*0,2 4,540

36 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 1,816 51,44 93,42 CS ÚRS 2023 02/80%
PP emulze asfaltová penetrační
VV izolační pás pod hranol pro oplechování
VV (15,4+7,3)*0,2*0,4 1,816

37 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 4,540 47,71 216,60 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

VV izolační pás pod hranol pro oplechování
VV (15,4+7,3)*0,2 4,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 62856007

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 2,5mm

m2 4,994 155,20 775,07 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s 
textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu tl 2,5mm

VV izolační pás pod hranol pro oplechování
VV (15,4+7,3)*0,2 4,540
VV 4,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,994

39 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,018 929,29 16,73 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

40 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,018 655,62 11,80 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské 8 204,01

41 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 28,000 34,88 976,64 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 
svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm

VV kotvení pozednice prům. 12 mm 
VV (15,4+7,3)/0,8 28,375
VV -0,375 -0,375

42 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 8,400 61,76 518,78 CS ÚRS 2023 02/80%
PP tyč závitová Pz 4.6 M12
VV kotvení pozednice prům. 12 mm 
VV 28*0,3 8,400

43 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 
kus

0,280 213,60 59,81 CS ÚRS 2023 02/80%

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
VV 28/100 0,280

44 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 100 
kus

0,280 176,00 49,28 CS ÚRS 2023 02/80%

PP podložka DIN 125-A ZB D 12mm
VV 28/100 0,280

45 K 762332631
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 22,700 140,00 3 178,00 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z lepených hranolů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

VV montáž pozednice
VV (15,4+7,3) 22,700

46 M 61223266 hranol konstrukční KVH lepený průřezu nepohledový m3 0,490 6 000,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 02/80%

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový

VV montáž pozednice
VV (15,4+7,3)*0,14*0,14 0,445
VV 0,445*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,490

47 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 0,223 1 520,00 338,96 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

48 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,223 639,20 142,54 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 765 Krytina skládaná 2 224,07

49 K 765111829
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° s 
tvrdou maltou do suti

m2 13,695 162,40 2 224,07 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° s tvrdou 
maltou do suti

VV odstranění keramických tašek stávající zdi
VV (15,4+6,8)*0,6 13,320
VV 0,5*0,15*4 0,300
VV 0,25*2*0,15 0,075

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 271,20

50 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 12,712 100,00 1 271,20 CS ÚRS 2023 02/80%

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
akrylátový

VV nátěr pozednice
VV (15,4+7,3)*(0,14+0,14)*2 12,712
VV Součet 12,712
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 18. 12. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 1 Dodatečné práce -  Kolumbárium A1
Plocha_věnec plocha věnce hřbitovní zdi m2 7,035

(15,4+6,8)*0,3 6,660

0,5*0,15*4 0,300

0,25*2*0,15 0,075

Součet 7,035

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,879

417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,033

623131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 7,035

952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 7,035

Ven_omítka plocha vnitřní stěny opravované hřbitovní zdi m2 51,467

vyspravení vnitřních ploch hřbitovní zdi 0,000

(15,4+7,3)*(0,84+2*0,5+0,3) 48,578

9*0,15*(0,84+2*0,5+0,3) 2,889

Součet 51,467

Použití figury:

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 51,467

622311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 51,467

Výk_zákl rozšíření výkopu základového pasu ke hřbitovní zdi m3 3,996

dobetonování k základu hřbitovní zdi 0,000

(15,4+7,3-0,5)*0,2*0,9 3,996

Použití figury:

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m m3 3,996

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 15,984

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 3,996

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 39,960

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 6,993

2023/12/46R
Kolumbárium A1 - na p.p.č.2003/1, k.ú. Bílina - dodatečné práce
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


