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číslo smlouvy objednatele: SDL/OZZL/004/23 
číslo smlouvy zhotovitele:  12-3125-0100 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských služeb, 

poskytnutí licence k projektové dokumentaci 
a o výkonu autorského dozoru 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Jihočeský kraj 

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO: 708 90 650 

DIČ: CZ70890650 

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 

číslo účtu: 250000302/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj, Bc. Ivana Randáková, vedoucí 
oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace, Krajský úřad – Jihočeský kraj 

(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Sweco a.s. 
se sídlem:   Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
IČO:    26475081 
DIČ:    CZ26475081 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4 

číslo účtu: 1700041/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém 
rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131 

        Ing. Libor Sychra (HIP)  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

II. Preambule 
 

Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a 
poskytnutí souvisejících inženýrských služeb, poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu 
autorského dozoru na akci „Revitalizace stanovišť a optimalizace vodního režimu v EVL a PR 
Radomilická mokřina“ (dále jen „Smlouva“). Důvodem sepsání dodatku č. 2 této smlouvy je změna 
níže uvedeného termínu pod písmenem i) Inženýrská činnost související se všemi stupni projektové 
přípravy a povolovacích procesů, kdy došlo v rámci přípravy žádosti o stavební povolení 
k neplánovaným posunům termínů vyjádření dotčených orgánů v rámci povolovacích procesů a řešení 
uložení přebytečné zeminy v rámci realizace. Nyní je žádost o stavební povolení připravena k podání. 
V této souvislosti se smluvní strany dohodly s odkazem na čl. II odst. 5 této smlouvy o prodloužení 
sjednaného termínu dalšího plnění dle této smlouvy. 
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III. Předmět dodatku 

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě ruší původní znění čl. II odst. 1 Smlouvy a 
Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazují jej novým, následujícím zněním:  
 
Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech: 

a) Projektový záměr: do 30.4.2023 

b) Projednání projektového záměru a výstupní podklady pro detaily řešení PD: do 31.5.2023 

c) Hodnocení vlivu záměru na EVL dle 45h ZOPK (bude-li řešeno): do 31.11.2023 

d) Hodnocení dle §67 ZOPK: do 31.10.2023 

e)  +   f) Vypracování DUSP: do 30.9.2023 

g) Vypracování DPS: do 31.11.2023 

h) Projekt vegetačních úprav: do 31.10.2023 

i) Inženýrská činnost související s všemi stupni projektové přípravy a povolovacích procesů: 
průběžně, nejpozději do 31.08.2024. 

 
V ostatním se ustanovení Smlouvy nemění.  
 
 

IV. Závěrečná ustanovení dodatku 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 
Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., v platném 
znění.  
 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel, případně 
v jednom elektronickém vyhotovení.  
 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj. 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne V Praze dne 
za objednatele: za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
  

   ….………………………… ………………………………… 

        MUDr. Martin Kuba        zástupce zhotovitele 
    
 
 


		2024-01-26T09:30:15+0100
	Ing. Vladimír Mikule


		2024-01-26T09:49:18+0100
	Ing. Nikola Gorelová


		2024-01-30T09:02:17+0000




