
HARMONOGRAM  STAVEBNÍCH  PRACÍ

akce: Oprava drenážních poklopů kolektoru Modřany K3,K4
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

p.č. šachta počet kusů dodání poklopů vybourání osazení armování betonáž předání

409-BO 3 27.02.2024 28.02.2024 29.2-2.3.2024 4-5.3.2024 06.03.2024 15.03.2024

Doba trvání 42 dní od předání staveniště


