
DODATEK C. 4 KE SMLOUVE O DILO
C ob/ednate/e 679/l'O/RM/2021

č. zhotovitele: |NV22030189

(uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno RM dne 07.02.2022, usn. č. 0126/2022,
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06. 02. 2023, usn. č. 0131/2023 a

RM dne 01.03.2023, usn. č. 0198/2023,
uzavřeni dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 28. 08. 2023, usn. č. 0754/2023,
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 27.11.2023, usn. č. 1065/2023
uzavreni dodatku č.4 bylo schváleno RM dne 08.01.2024, usn. č. 0020/2024)

podle 5 2586 a násl„ zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedení části díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny zajeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo:

Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostouIČO: 00243132
DIČ:

bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

„zastoupený. lng, Davidem Vlasákem a Ing. Tomášem Cíhalem,
zmocněnci na základě plné mociIČO: 00014915

DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 758

Osoby oprávněné za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek divize 3 nebo Jonáš Frouz, vedoucírealizace

ve věcech odborných: Jonáš Frouz, vedoucí realizace, Jiří Růžek, projektový manager
(dále jen „zhotovitel“)

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele: 679/OIRM/2021, číslozhotovitele: INV22030189) na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, ve zněnídodatku č. 1 uzavřeného dne 12.04.2023, dodatku č. 2 ze dne 31.08.2023 a dodatku č. 3 ze dne 20.12.2023(dále jen „smlouva o dílo“). Hodnota závazku ze smlouvy o dílo na základě dodatků je 89 199 039,- Kč bezDPH.
Objednatel se rozhodl, že části stavby, nezbytné pro uvedení stavby do provozu, bude provádět sám. Jelikožtyto práce objednatel není schopen dokončit nejpozději do 15.1.2024, je nutné vyjmout zajištění zprovoznění,
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zkušebního provozu a kolaudace stavby z předmětu díla zhotovitele. Rovněž je z předmětu díla nutné vyjmout (y;

zajištění dokladů a zkoušek, které nelze zajistit z důvodu omezení rozsahu předmětu díla.
%

Vprůběhu stavby tak vyvstaly důvody k nezbytným změnám oproti sjednanému rozsahu díla, které jsou

nepodstatné ve smyslu ustanovení 5 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, a mají za následek změnu, tedy snížení ceny díla o částku -124 470,00 Kč bez DPH. Uvedená

změna je v souiadu s limity & 222 odst. 9 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

|||. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění tak, že nové zní:

„Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD)
s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, zpracované projekční kanceláří PSDS s.r.o.,
se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO 28098064, z 12/2022, a to v rozsahu a za použití
konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu

č. 1, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí jednotiivých dodatků této smlouvy, přičemž předmět díla nezahrnuje
realizaci stavebních prací na místnosti správce dle ZSPD z 20.09.2023 ani zajištění plného zprovoznění

stavby, zkušebního provozu, kolaudačního řízení, včetně kolaudačního rozhodnutí (souhlasu), tato plnění

zajistí objednatelf

Článek ||. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.2. smlouvy o dílo se mění tak, že:
v prvním odstavci se vypouští text „a následnému užívání“ a text kolaudační rozhodnutí a podobně“;

v druhém odstavci se text „Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu tzv. „na klíč", tedy včetně zajištěníjejího plného

zprovoznění, jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) potřebného
kužívání a provozování dané stavby a dále včetně jejího vybavení veškerým vybavením potřebným pro

provozování dané stavbyjako parkovacího domu pro placené stání vozidel tak, jakje definováno v zadávacích

podmínkách veřejné zakázky a v nabídce zhotovitele.“ nahrazuje textem:

„Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu, včetně obstarání dokladů a zkoušek vztahujících se k předmětu díla

definovanému včl. 2.1 smlouvy, které je možné zpracovat při nezahrnutí realizace stavebních prací na

místnosti správce dle ZSPD z 20.09.2023 do předmětu díla.";

v šestém (posledním) odstavci se vypouští text „Provedení všech potřebných zkoušek, revizí & obstarání

potřebných potvrzení a certifikátů o shodě, nutných k dokončení a provozování díla a jeho kolaudaci,

zabezpečí na své náklady zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni

odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

Článek |||. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.1. poslední odrážka smlouvy o dílo se mění tak, že nové zní:

„- zhotovení a řádné a úplné dokončení stavby podle projektové dokumentace odsouhlasené objednatelem ve

sjednaném rozsahu díla bez vad a nedodélků: do 13.2.2024“

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění takto:

„42 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 89 074 569,00 Kč bez DPH.

Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

Článek v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA odst. 5.5. smlouvy o dílo se mění tak, že:
'

se vypouští text „ včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí (účinného kolaudačního souhlasu) & všech

ostatních rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebných k užívání a provozování díla“.

Článek xu. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA odst. 12.2. smlouvy o dílo se mění
tak, že:

se vypouští text „Případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně

užívat v souladu s právními předpisy, a to včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí (účinného
kolaudačního souhlasu) a případných dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy nutných ktomu, aby dílo

(stavba) moh/o být užíváno a provozováno'í a text „Po řádném a úplném dokončení díla a jeho převzetí

objednatelem zajistí zhotovitel zkušební provoz, v průběhu kterého budou ověřeny provozní parametry
zhotoveného díla, popsané v nabídce zhotovitele. Zkušební provoz díla se považuje za úspěšně absolvovaný
okamžikem vydání kolaudačního souhlasu, který zajistí zhotovite/
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Článek xu. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA odst. 12.3. smlouvy o dílo se mění
tak, že:
se vypouští text „případně k zahájení zkušebního provozu, a text „jakož i k jeho zkušebnímu provozu,

Článek xu. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA odst. 12.4. smlouvy o dílo se mění
tak, že:

se vypouští text „Obdobné bude postupováno i při sepisování protokolu o absolvování zkušebního provozu
díla.“v

|v. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Dodatek č 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku

Dodatek č.4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí,

že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z védomějimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový Iistč. 5;
Příloha č, 2 dodatku: Plné moci zhotovitele (kopie).

V Příbrami dne 10.01.2024

za objednatele: za zhotovitele:

!ěsto
Příbram _ _ Metrostav a.s.

gr„ Jan Konvalinka. starošřa.„ Ing. David Vlasák, zmocněnec

/
Metrostav a.s.

lng, omáš Číhal, zmocněnec

V/
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AKCE: Parkovací dům u autobusového nádražív Příbramí

Změnový im č.5 SOD: &. 679/OIRM/2021

č. INV22030189 (zhotovitele)
DODATEK č.4 ke SMLOUVĚ () DÍLO

Zhotovitet: Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
\

Objednatel: Město Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram

Změnový Hs! vystavil: Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA
Datum: 11.12.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzulí v souladu se Smlouvou () dílo tuto změnu rozsahu díia.

Zatřídění změny: V průběhu stavby vyv5taly důvody ke změnám, které jsou nepodstatné ve smyslu ust. 5 222 odst.6
zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu ceny a předmětu
díla

Popis a zdůvodnění změny:
Změna &. 41 . Vyjmutí kolaudace

Na základě požadavku Objednatele byla zhotoviteli vyjmuto z předmětu díla koťaudační řízení.

Počet příloh: 1

„ soupis prací Změna č.41(15trana)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH- Cena vícepracu Kč bez DPH
»1166085Kč 1041615Kč

vysiedná (ena změny Kč bez DPH:

, , _ , _, , ___„_ . idáŽLKL_ „.. ___, .„ _ _ „___ , _,
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__me'mG-STau
Metrostav & 5

Představenstvo
Kožefužská 2450/4
150 00 PRAHA 8

PLNA MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační
číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758, zastoupená lng. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Ondřejem* Fuchsem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

lng. Davida Vlasá ' ' ' ' “ — ' ' ' ' '

Metrostav a.s.
republika

(dále jen „zmocněnec “)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem
dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/01RM/2021 (|NV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi
zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne
1762022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti
sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším ktomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 03. .2023

!ng. Franti ěk Kočí Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva člen představenstva
Metrostav a.s. Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 pňjímám:_

/

Ing. David Vlasák
náměstek — zástupce ředitele divize 3

Metrostav as

T 0420 165 019 000; +420 268 018 000
IČO: 00014915
ZApis do DR— Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 156
gankovul spajeni - Knmcrční hanka Praha |
uču! č. 1809071, human směr. kód 0100
WWW.HETROSTAVCZ



IIIE'I'BCC'STall
Metrostav & 5
Představenstvo
Koželužská 2450/4
180 oo PRAHA 8

PLNA MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identiňkační
číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758, zastoupená Ing Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing, Jaroslavem
Heranem. členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

lng. Tomáše Číhala, zaměstnance s olečnos i ' ' ' ' ' '
divize 3, Metrostav a.s.

a e jen „zmocněnec'?

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem
dodatků ke smlouvě o dílo č. G79/OlRM/2021 (|NV22030189 u zhotovitete) uzavřené mezi
zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, ICO 00243132, jako objednatelem dne
1762022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti
sám, avšak a vždy výIučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společností.

Zmocnénec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné mOci další osobu,

V Praze dne 23.03.2023

-

!

_—.———
[,

lng. František Kočí Ing. Jaroslav Heran
předseda představenstva Metrostav a.s. člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:

Ing„ as CI ai
ekogognický n městek ředitele divize 3

T “20 266 DIS 000; 0420 265 018 DDD
IČ0100014515
Zápis do CR - Městský soud v Praze, oddíl B, vlažka 158
Qankovn! spojen! — Komerční banka Praha 1
um č. 1809071, numer. směr, kód 0100
WWW.MEYROSTAV.CZ


