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DODATEK Č. 1 
Ke smlouvě o dílo „Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem — I. etapa“ 

Uzavřený podle 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými stranami 

OBJEDNATEL: 

Se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Zastoupen: 

Technický dozor stavebníka: 

Koordinátor BOZP: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen objednatel) 

ZHOTOVITEL: 

Se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 
Statutární orgán: 

Smluvní zástupce: 

Hlavní stavbyvedoucí: 

Zástupce stavbyvedoucího: 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

s.r.o. 

Náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

28818334 

CZ28818334 

Ing. Petrem Mrázkem, jednatelem společnosti 

Ing. Janem Jarolímem, starostou města Dvůr Králové nad 

Labem 

DABONA s.r.o. 

DABONA s.r.o. 

„Společnost pro ČOV DKNL“ 

Sečská 570, 538 21 Slatiňany 

006 55 261 

CZ00655261 

Mgr. David Dohnal 

Mgr. David Dohnal 

  

   

  

BANKOVNÍ 500] c: 0000een 
Číslo úče : iy 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

83



PŘEDMĚT DODATKU: 

2. Předmět díla 

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 

„Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem — I. etapa“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 

z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů 

víceprací a méněprací č. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 ,8 a 9., které jsou přílohou č. 1-8 tohoto dodatku. 

- © ZL01 Sloupový jeřáb - méněpráce -167.660,00 Kč bez DPH 

- © ZL02 Nádrže na srážedlo fosforu 2x 5m3 - vícepráce +297.000,00 Kč bez DPH 

- © ZL03 SO 03 Biologická linka - sanace náběhů v komoře, - vícepráce +317.160,50 Kč bez DPH 

oprava dilatací na stropě kolektoru, oprava hrany stropu kolektoru 

- © ZL04 SO 05.2 Energo kanál pro kabelové propoje - změny trasy — - méněpráce -1.885.512,63 Kč bez DPH 

- © ZLO5 Rozdělovací objekt — SO 02 ŽB deska, zámeč. konstrukce, - méněpráce -2.174.221,78 Kč bez DPH 

kompozitní kotvy, SO 06 Zpevněné plochy 

- © ZLO6 PS 02 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy - vícepráce +982.800,00 Kč bez DPH 

- © ZL07 PS01 ATS2 pro kalové hospodářství - vícepráce +774.258,00 Kč bez DPH 

- © ZL08 Čerpání dešťových vod - vícepráce + 7.419.425,37 Kč bez DPH 

- © ZL09 Frekvenční měniče3ks. duplicita v dmychárny -méněpráce - 353 247,00 Kč bez DPH 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané cena   

Za provedení díla dle článku 4.2 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

SOD 60 944 168,76 

ZL 1-9 5 210 002,46 

SOD + ZL 66 154 171,22 

DPH 13 892 375,96 

Celkem včetně DPH 21% 80 046 847,18 Kč 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 listy A4 a přílohy č. 1 a č. 2. Dvě 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu 

obou smluvních stran. 

Příloha č. 1— Změnový list č. 1 

Příloha č. 2— Změnový list č. 2 

Příloha č. 3— Změnový list č. 3 

Příloha č. 4— Změnový list č. 4 

Příloha č. 5— Změnový list č. 5



Příloha č. 6— Změnový list č. 6 

Příloha č. 7— Změnový list č. 7 

Příloha č. 8— Změnový list č. 8 

Příloha č. 9— Změnový list č. 9 

Ve Slatiňanech dne 16.1.2024 Ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.1.2024 

  

   

za zhotovitele za objednatele 

Mgr. David Dohnal, jednatel Ing. Petr Mrázek, jednatel 

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

m- nad Labem s.r.o. 

za zhotovitele za objednatele 

Bc. Petr Špunda, jednatel Ing. Jan Jarolím, starosta 

GDF spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem 

  

za zhotovitele 

Robert Vojtek, jednatel 

GDF spol. s r.o.



  

za zhotovitele 

Radek Němec, jednatel 

T4 Building s.r.o. 

  

za zhotovitele 

Ing. Daniel Mandula, jednatel 

T4 Building s.r.o.


