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Číslo změnového příkazu 1/2023 
Datum zadání: 24.4.2023 

Číslo projektu: Projekt č. 01521-350 

Název projektu: ly COV Dvůr Králové nad Labem 

Název stavby: Modernizace COV Dvůr Králové nad Labem 

— I. etapa 

Název objednatele MěVak Dvůr Králové 

Název technického dozoru investora:  DABONA s.r.o. , 

Název zhotovitele: Společnost pro ČOV DKNL 
Iniciátor změny: Provozovatel   
1. Předmět změny 

Předmětem je změna provedení pol. 5.1 PE dvouplášťová nádrže na srážedlo fosforu za 2 ks PE 

zásobníků užitného objemu 2 x 5 m3, z nichž jeden bude používán pro srážení fosforu za standardních 

provozních podmínek prostřednictvím síranu železitého, druhý ze zásobníků bude používán v případě 

dávkování síranu hlinitého pro potlačení četného výskytu vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu. 

2. Důvod změny 

Změna byla vyvolána na základě požadavků a potřeb provozovatele čistírny na zvětšení objemu 

chemikálií pro srážení fosforu (celé zdůvodnění Měvak přílohou). 

Změna rozsahu dodávky u pol. č. 111, poz. 5.1 (PS 01) byla investorem vyžádána na základě 

nepříznivé situace během provozu aktivačních linek v zimě 2022/2023, kdy vlivem změny kvalitativních 

charakteristik přiváděné surové odpadní vody a následného rozkolísaného látkového zatížení ČOV 

docházelo za spolupůsobení nižších teplot odpadní vody v aktivačních nádržích k masivnímu rozvoji 

vláknitých mikroorganismů, v důsledku čehož došlo k dramatickému zhoršení sedimentačních 

vlastností aktivovaného kalu. 

PS 01, pol. 5.1 - PE dvouplášťová nádrž na srážedlo fosforu 

- Nahrazení pol. 5.1 — 1 ks PE dvouplášťová nádrže na srážedlo fosforu o objemu 3 m3 vč. 2 ks 

dávkovacích čerpadel za 2ks PE dvouplášťové nádrže, každá o objemu 5 m3 se společným 

dávkovacím kabinetem se 2ks dávkovacích čerpadel. 

- Specifikace elektro-technologického vystrojení bude totožná se specifikací v PD tj. pol. 5.1b (2ks 

dávkovacích čerpadel, 2ks sonda průsaku meziprostoru, rozvaděč, 2x digitální zobrazovač hladiny v 

nádrži, vč. přenosů chybových stavů do ŘS — 1 kus) 

3. Časový harmonogram 

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací. 
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4. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu: 

- © Méněpráce ve výši: - 513.000,00 Kč 
- © Vícepráce ve výši: + 810.000,00 Kč 
- | Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě 1.323.000,00 Kč 

Celkové navýšení ceny díla o + 297.000,00 Kč 

5. Druh změny 

Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., S222, odst.6. 

6. Přílohy 

- © Zápis z kontrolního dne č.3 
- © Rozpočet změny 
- -© Vyjádření projektanta 
- © Fotodokumentace 
- © Popis a zdůvodnění změny provedené v projektu MěVaK Dvůr Kálové n.L. 
- Situace 

7. Podpisy 

Zhotovitel „+ 

1.1 voly 

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

datum jméno razítko a podpis 

Projektant 

41 doll 

datum fazítko a podpis 

Technický dozor investora 

4. /. oboZy 

datum jméno razítko a podpis 

Objednatel/Provozovatel 
  

  
Ul. dol 

    

  

datum 
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