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Číslo změnového příkazu 2/2023 

Datum zadání: 31.03.2023 

Číslo projektu: Projekt č. 01 921 -350 

, , . Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název projektu: - I etapa 

, Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název stavby: 

= I. etapa 

Název objednatele MěVak Dvůr Králové 

Název technického dozoru investora:  DABONA s.r.o. i 

Název zhotovitele: Společnost pro ČOV DKNL 

Iniciátor změny: Provozovatel   
1. Předmět změny 

Rozšíření sanačních prací betonových konstrukcí nádrže biologické linky II. v SO 03 — 

Biologická linka. 

2. Důvod změny 

Změna rozsahu prací byla vyvolána na základě nepředpokládatelného, až skutečně zjištěného 

stavu betonových konstrukcí pod úrovní hladiny po vyčerpání nádrží a po odstranění nánosů 

kalu. Do doby odstavení nádrže z provozu byla tato provozována kontinuálně. Spádové 

betony byly značně degradované s čímž nebylo v projektu uvažováno z důvodu nemožnosti 

zjistit stav těchto konstrukcí v průběhu provozu ČOV. Souběžně s těmito pracemi byla 

provedena oprava dilatací stropu nad kolektorem mezi nádržemi biologické linky. 

3. Časový harmonogram 

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací. 

4. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu: 

- © Méněpráce ve výši: 0,00 Kč 
- | Vícepráce ve výši: + 317.160,50 Kč 

- | Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě 317.160,50 Kč 

Celkové navýšení ceny díla o + 317.160,50 Kč 

Druh změny 

Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., $222, odst.6. 

5. Přílohy 

- © Zápis z kontrolního dne č.6 

- © Rozpočet změny 
- © Vyjádření projektanta 
- © Fotodokumentace 
  

1/2



  

6. Podpisy 

  

    

  

  

  

    

  

  

Zhotovitel 

datum jméno razítko a podpis 

Projektant 

datum jméno razítko a podpis 

Technický dozor investora   

    

  

  
datum 

Objednatel/Provozovatel 

jméno razítko a podpis 

  

    

  

  
datum jméno razítko a podpis 
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