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Číslo změnového příkazu 3/2023 
Datum zadání: 24.4.2023 

Císlo projektu: Projekt č. 01521-350 

; ; , Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název projektu: 

= I. etapa , 

, . Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název stavby: 

— I. etapa 

Název objednatele MěVak Dvůr Králové 

Název technického dozoru investora: © DABONA s.r.o. 

Název zhotovitele: Společnost pro ČOV DKNL 

Iniciátor změny: Provozovatel   
1. Předmět změny 

Provedení pol.1.9 Sloupový jeřáb v objektu PS 01, záměna specifikace vystrojení jeřábu — místo jeřábu 

s elektrickou otočí a rozsahem otáčení 360"bude dodán jeřáb s ruční otočí a rozsahem otáčení 270". 

Nosnost zdvíhacího zařízení 500 kg se nezmění. 

2. Důvod změny 

Změna byla vyvolána na základě požadavků a potřeb provozovatele na způsob ovládání jeřábu ve 

vstupní ČS. Po konzultaci s provozovatelem vyhodnoceno nově navrhované řešení jako plně 

dostačující a funkční pro provoz ČS. 

3. Časový harmonogram 

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací. 

4. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu: 

- © Méněpráce ve výši: - 613.600,00 Kč 
- | Vícepráce ve výši: + 446.000,00 Kč 
- © Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě 1.059.660,00 Kč 

Celkové snížení ceny díla o - 167.660,00 Kč 

5. Druh změny 

Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., $222, odst.4. 

6. Přílohy 

- © Zápis z kontrolního dne č.3 
- © Rozpočet změny 

-  Výjádření projektanta 
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7. Podpisy 

Zhotovitel 

datum jméno razítko a podpis 

Projektant 

datum jméno razítko a podpis 

Technický dozor investora   

    

  

  
datum 

Objednatel/Provozovatel 

jméno razítko a podpis 

  

      
datum jméno razítko a podpis 
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