
ZMĚNOVÝ LIST Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - I. Etapa 

  

Číslo změnového příkazu 

Změnový list č.8 

8/2023 
  

Datum zadání: 11.5.2023 
  

Číslo projektu: Projekt č. 01521-350   

Název projektu: 
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 

  

  

  

= I. etapa , 

, . Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název stavby: 

— I. etapa 

Název objednatele MěVak Dvůr Králové 

Název technického dozoru investora: © DABONA s.r.o.   
Název zhotovitele: Společnost pro ČOV DKNL 
  

Iniciátor změny: 

1. Předmět změny 

  Provozovatel ČOV 

Využití stávajících primárních usazovacích nádrží č.2 a č.3. k zachycení dešťových vod. 

V průběhu výstavby provozovatel kanalizace zjistil, že v deštných obdobích dochází k přímému 

odlehčováním nečištěných odpadních vod do toku prostřednictvím odlehčovacích komor ještě před 

ČOV a již při průtocích nad 96 l/s jsou odpadní vody po mechanickém předčištění na ČOV bez dalšího 

čištění vypouštěny přímo do vodního toku Labe. Tento stav je vzhledem kochraně vodního toku 

nežádoucí. 

Původní ZDS nepředpokládala využití stávajících primárních usazovacích nádrží s ohledem na jejích 

stáří a předpokládaný špatný technický stav, který se v průběhu tvorby ZDS nepodařilo ověřit z 

důvodu, že nádrže byly v nepřetržitém provozu a jejich odstavení nebylo možné. 

AŽ v průběhu realizace akce byly nádrže odstaveny a vyčerpány. Jejich stav byl lepší než se 

předpokládalo a bylo navrženo jejich využiti jako retenčních (akumulačních) nádrží na akumulaci 

zvýšených průtoku v deštném období. S tím souvisí i navržené technické úpravy na těchto nádržích a 

souvisejících objektech. 

Změna spočívá v: 

Rozšíření díla o čerpání dešťových vod ze vstupní čerpací stanice stávajícím šnekovým čerpadlem, 

jejich akumulace v nevyužitých primárních usazovacích nádržích, regulované přečerpávání a následné 

mechanicko-biologické čištění. 

Provedení stavební úpravy stávajícího betonového žlabu za šnekovým čerpadlem, jeho napojení na 

nový ocelový žlab se zaůstěním do odtokové sekce stávajícího lapáku písku. Z odtokové sekce 

stávajícího lapáku písku budou odpadní vody přiváděny potrubím DN 1200 do stávajícího 

rozdělovacího objektu, kde bude průtok odpadních vod rozdělen na dešťovou zdrž | (stávající primární 

usazovací nádrž č. 3) a dešťovou zdrž II (stávající primární usazovací nádrž č. 2). Po opadnutí dešťové 

události/zvýšeného nátoku odpadních vod na ČOV budou akumulované odpadní vody řízeně čerpány 

na jednotku integrovaného hrubého předčištění a následně gravitačně svedeny na linky biologického 

čištění. Pro potřebu čištění budou dešťové zdrže vybaveny systémem vyplachovacích klapek vč. nově 

vybudovaných betonových skluzů. 
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2. Důvod změny 

Vyřešení nepříznivé situace na ČOV, kdy při zvýšených průtocích nad 96 I/s jsou odpadní vody po 

mechanickém předčištění bez dalšího čištění vypouštěny přímo do vodního toku Labe. 

Změna je možná z důvodu, že po uvedení části modernizované ČOV do provozu, odstavení 

a následném vyčištění primárních usazovácích nádrží, bylo zjištěno, že tyto jsou v dobrém stavu, 

umožňujícím jejich využití jako akumulačních. 

Změna bude mít výrazný pozitivní vliv na kvalitu vypouštěných odpadních vod především v období 

deště, kdy dojde k zachycení především prvotních splachů velmi znečištěné vody při zahájení deště. 

Takto zachycená voda bude bezpečně vyčištěna v ČOV a projde celým procesem čištění, a to včetně 

biologického a dalších stupňů čištění. 

3. Časový harmonogram 

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací. 

4. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu: 

- © Méněpráce ve výši: 0,00 Kč 
- © Vícepráce ve výši: + 7.419.425,37 Kč 
- © Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě 7.419.425,37 Kč 

Celkové navýšení ceny díla o + 7.419.425,37 Kč 

5. Druh změny 

Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., $222, odst.6. 

6. Přílohy 
Zápis z kontrolního dne č. 20 

Rozpočet změny 
Vyjádření projektanta 

Popis a zdůvodnění změny provedené v projektu MěVaK Dvůr Králové n.L. 

Projektová dokumentace 

Stanovisko Povodí Labe, státní podnik z roku 2021 
Stanovisko Povodí Labe, státní podnik z roku 2023 

Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství O
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7. Podpisy 

Zhotovitel 

datum jméno razítko a podpis 

Projektant 

datum jméno razítko a podpis 

Technický dozor investora 

datum jméno razítko a podpis 

Objednatel/Provozovatel 

datum jméno razítko a podpis 
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