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Číslo změnového příkazu 92023 
Datum zadání: 15.09.2023 

Číslo projektu: Projekt č. 01 921 -350 

, , . Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název projektu: 

— I. etapa , 

, . Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem 
Název stavby: 

= I. etapa 

Název objednatele MěVak Dvůr Králové 

Název technického dozoru investora: © DABONA s.r.o. i 

Název zhotovitele: Společnost pro ČOV DKNL 

Iniciátor změny: Provozovatel   
1. Předmět změny 

Frekvenční měniče dmychárny 

2. Důvod změny 

Změna byla vyvolána na základě zjištění zdvojené položky ve výkazu. Nově instalovaná tři 

dmychadla byla dodána se zabudovaným frekvenčním měničem z výroby, ve VV elektro byly 
také zahrnuty frekvenční měniče. Z tohoto důvodu nebyly tři externí frekvenční měniče dodány 
a instalovány. 

Časový harmonogram 
Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací. 

3. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu: 

- © Méněpráce ve výši: - 353 247,-Kč 
- | Vícepráce ve výši: 0,00,- Kč 
- | Celkové snížení ceny v absolutní hodnotě - 353 247,-Kč 

Celkové snížení ceny díla o - 353 247, -Kč 

4. Druh změny 

Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., $222, odst.4. 

5. Přílohy 

1. Rozpočet změny 
2. Stanovisko projektanta 
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6. Podpisy 

  

  

  

      

  

  

  

      

  

      

  

  

  

      

Zhotovitel 

datum jméno razítko a podpis 

Projektant 

datum jméno razítko a podpis 

Technický dozor investora 

datum jméno razítko a podpis 

Objednatel 

datum jméno razítko a podpis 
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