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	 Číslo smlouvy objednatele: 13/2023 
	Číslo smlouvy zhotovitele: 501-8/23 



Dodatek číslo 1
ke
                                   smlouvě o Dílo
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL
Název:		Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České                                                             
                            Budějovice, Dukelská 13
Sídlo:		Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01
Zástupce: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy		
IČO:		60075970
DIČ:		CZ 60075970				
Kontaktní osoba Objednatele: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
	
a
ZHOTOVITEL
Název: společnost: KOČÍ a.s. 
sídlo: K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek 
IČO: 46683046 
DIČ: CZ 46683046 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 536 
číslo účtu: 7300003109/8040 
bankovní spojení: Oberbank AG 
datová schránka: ID:dsuesst 
jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady 
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 36860) 
Telefon: 728639208 

              (dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 09. 2023:

Dne 04.09. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce, které spočívají především ve vybudování přístavby specializovaných, odborných učeben a kabinetů, včetně výtahu (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci.
Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) na základě výsledku zadávacího řízení „Přístavba specializovaných učeben SPŠSE ČB“ (dále jen „zakázka“), které je součástí projektu „Rozšíření učebních kapacit“ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 43. výzvy k předkládání žádostí o podporu.;  dále upřesnění informací o výtahu a seznam subdodavatelů zhotovitele. Podrobněji je specifikováno v bodě 4 tohoto dodatku a příslušných přílohách.
Příslušné změny uvedené v tomto dodatku byly projednány a odsouhlaseny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta na pravidelných schůzkách, tzv. kontrolních dnech
Specifikace předmětu dodatku
4.1. Změna dispozice v části garáže, suterén, kde došlo oproti původnímu projektovému návrhu ke změně dispozice v podobě zabudování otvoru pro nové dveře mezi místnostmi a jejich následné osazení. Veškeré náklady s tím spojené jsou specifikovány v bodě 5 a v příloze číslo 2 tohoto dodatku. Zadavatel postupuje podle paragrafu 222, odstavec 6. Zadavatel jednal s náležitou péčí a okolnosti změny nemohl předvídat, zároveň změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V době tvorby projektové dokumentace nebyl na škole vytvořen obor elektromobilita, s novým oborem souvisí například i požadavek na materiální vybavení oboru, a s tím související pořízení výukového elektromobilu. Navíc po podpisu smlouvy, na základě veřejné zakázky v září 2023, zadavatel smluvně potvrdil svoji spolupráci s firmou ČEZ, s kterou teprve potom mohl teprve specifikovat potřebu vybavení pro obor elektroenergetika a elektromobilita. Dále až v listopadu 2023 zadavatel požádal o grantový příspěvek od firmy ČEPS na diagnostiku, která musí být v suterénu umístěna. V neposlední řadě zadavatel v březnu 2024 bude pravděpodobně žádat v projektu Interreg o další elektromobil – pojízdnou dílnu. Z výše uvedených důvodů vznikl požadavek na umístění např. dobíjecí stanice, diagnostiky a potřebného vybavení v suterénu přístavby – proto dochází ke změně dispozice.
4.2. Změna výtahu – Zhotovitel navrhl dodání parametrově lepšího výtahu se stejnou celkovou cenou. Odůvodnění – tuto změnu schválil Technický dozor investora s tím, že se jedná o technicky výhodnější řešení, které nijak neovlivní celkovou cenu zakázky. Zadavatel postupuje podle paragrafu 222, odstavec 7, řádné zdůvodnění zadavatel dokládá v příloze 3 tohoto dodatku.

4.3. Subdodavatelé – Zhotovitel upřesňuje v příloze číslo 1 tohoto dodatku seznam svých subdodavatelů.
5) Vícepráce a méněpráce 
5.1 Vícepráce a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s cenou – příloha číslo 2 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
5.2 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s cenou, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – Nabídkový rozpočet víceprací- méněprací. Celková hodnota víceprací je 24 734,27 Kč bez DPH/ méněprací je 6806,37 bez DPH. Celková rozdílová hodnota je tedy s DPH 21 692,76 s DPH.
      6) Tímto dodatkem se tak mění cena díla specifikovaná v čl. V, odst. 2 Smlouvy o dílo:
6.1. Původní cena
Celková cena bez DPH: 16 766 050,67 Kč
DPH: 3 520 870,64 Kč
Celková cena včetně DPH: 20 286 921,31 Kč

6.2. Nová cena za dílo
Celková cena bez DPH: 16 783 978,57 Kč
DPH: 3 524 635,5 Kč
Celková cena včetně DPH: 20 308 614,07 Kč
7) Doba plnění zůstává stejná.
8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
0. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení, bude podepsán elektronicky


	V Českých Budějovicích dne 26. 01. 2024


	

	





………………………………....................
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 
za Objednatele
	





………………………………....................
Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady 
za Zhotovitele
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