
Za objednatele:

Jedlička Jan - stavbyvedoucí Václav Fál Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -  Kč                                                          

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: -  Kč                                                          
Za zhotovitele: Za TDI:

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: nové parametry výtahu jsou stejné nebo lepší

Přestal být vyráběn

Nové řešení :

Modernizace modelové řady

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 147 700,00 Kč                                         

Odpočty z ceny díla bez DPH: 1 147 700,00 Kč                                         

Výtah

Část díla dotčená změnovým listem

Výtah. Žádných jiných rozpočtových položek se to netýká.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zdůvodnění změny :
V době zadání zakázky a výběrového řízení na výtah došlo k modernizaci modelové řady výtahu. 

Původně nabízený a smluvený výtah přestal být z těchto důvodů vyráběn a ne-můžeme jej proto dodat. 

Navrhujeme výtah z nové modelové řady, který má stejné či lepší parametry.Zadavatel si na základě 

porovnání parametrů vyhodnotil, že pro samotné užívání výtahu je velmi podstatné, že například 

nosnost nového výtahu, včetně počtu přepravovaných osob je vyšší oproti původnímu záměru. Také 

samotný prostor – klec výtahu – a výkon motoru je při dodržení nabídkové ceny výrazně 

lepší. V neposlední řadě celkový objem nového výtahu je o 8 % lepší.
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