Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILINIC VYSOČINY příspěvkové organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
podflstem: V-ST-^-^É»'/
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa“
Část I - 11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa, úsek 1, 2,3 a 4
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-I
Číslo smlouvy zhotovitele: 221/2016
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark0]Zhotovitel:
B E S s.r.o.
se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov
zastoupený:	xxxxxxxx, jednatelem
xxxxxxxxx, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxx, jednatel
Komerční Banka a.s.
xxxxxxxxxxx
437 92 553
CZ43792553
xxxxxxxx
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Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 9.11.2016, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
Článek 3
3.1. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena
následovně:
Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
28 480 016,32 Kč 170 369,07 Kč -2 615 855,25 Kč
26 034 530,14 Kč
5 467 251,33 Kč 31 501 781,47 Kč
Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 5
5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
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5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.6. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel,
5.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
V Benešově dne 2 6 '06~ 2017
2 6 -06- 2017
V Jihlavě dne
Zhotovitel:
Objednatel:
xxxxxxxxxx Ředitel organizace
—!	xxxxxxxxxxx
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