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Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo 
Objednatel:   Jihočeský kraj 
Sídlo:    U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO:    70890650 

DIČ:    CZ70890650   

Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy:  MUDr. Martin Kuba, hejtman 

Bankovní spojení:  199783072/0300 

Kontaktní osoba:  Bc. Alena Frdlíková (tel. 386 720 217) 

 

a 

 

Zhotovitel:   EUROVIA – SMP – Most Týn 
se sídlem: EUROVIA CZ, a. s., závod České Budějovice, Planá 72,  

370 01 České Budějovice 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 123-7775680277/0100 

 
Správce:   EUROVIA CZ a.s.  
Sídlo:    U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4 

Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 

    dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561 

IČO:    45274924 

DIČ:    CZ45274924 

Osoba oprávněná 

k podpisu Smlouvy:   Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady  

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., č.ú. 1141380144/0100 
Zástupce zhotovitele:    

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice 

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu Č. Budějovice 

- ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí 

    Ing. Michal Jůn, stavbyvedoucí 

    Ing. Vladimír Vácha, hlavní stavbyvedoucí 

    František Venuš, stavbyvedoucí 
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Společník 2:   Stavby mostů a.s.   
Sídlo:    Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 

Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v 
Praze,     oddíl B, vložka 9654 

IČO:    27195147 

DIČ:    CZ27195147 

Osoba oprávněná 

k podpisu Smlouvy:  Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady 

Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady a ředitel společnosti 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. ú. 141510186/0100 

Zástupce zhotovitele:   Milan Svoboda, MBA  
- ve věcech smluvních: Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady a ředitel společnosti 

- ve věcech technických: Miroslav Láník, stavbyvedoucí 

    Petr Jelínek, stavbyvedoucí 

 
(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“) 
 
Strany se dohodly na tomto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.11.2022, Dodatku č.1 ze dne 
6.3.2023 a Dodatku č.2 ze dne 24.4.2023 na akci „Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou“ takto: 
 

 
I. Úvod dodatku 

 
 
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/400/22, č. 
zhotovitele 2082074JKL ze dne 10.11.2022 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č.1 ze dne 
6.3.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 105 – 
048c v Týně nad Vltavou“. Důvodem změny jsou požadavky Objednatele na změnu řešení RDS, DIO, 
dodatečného osvětlení provizorního mostu, nové sloupy veřejného osvětlení na mostě, ochrana božích 
muk, protikorozní ochrana ocelové konstrukce mostu a sanace opěr a pilířů oproti zadávací 
dokumentace a Požadavků objednatele v Návrhu zhotovitele. 
 

II. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změně článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. tak, jak je uvedeno 
níže: 
 
Původní znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a 
Dodatku č. 2: 
 
1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu ve výši 179 522 844,- Kč bez DPH 
(Přijatá smluvní částka), upravenou způsobem podle článku 14.1. Smluvních podmínek. 
 
Nové znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. Smlouvy, dle Dodatku č.3: 
 
1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu ve výši 184 834 328,19 Kč bez 
DPH (Přijatá smluvní částka), upravenou způsobem podle článku 14.1. Smluvních podmínek. 
 
 
Smluvní strany se dále dohodly na souvisejících změnách Harmonogramu plateb, který je jako součást 
Dopisu nabídky přílohou Smlouvy, ve znění Dodatku č.1 tak, jak je uvedeno níže: 
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Původní znění Harmonogramu plateb, dle Dodatku č.2: 
HARMONOGRAM  
PLATEB       

 
Smluvní cena bude zaplacena v dále uvedených splátkách vždy po splnění 
každého z následujících Postupných závazných milníků.   

Postupný 
závazný 
milník / 
Sekce 

Popis 

Lhůta pro 
splnění v 

kalendářních 
dnech 

Počátek běhu 
lhůty 

Podíl splátky 
na Smluvní 

ceně 

Splátka za 
splnění milníku 

1. předání čistopisu DUSP 120  Datum 
zahájení prací 1,30 % 2 333 796,97 

2. předání čistopisu RDS 105 

nabytí právní 
moci 

stavebního 
povolení 

1,30 % 2 333 796,97 

3. zprovoznění provizorního 
přemostění 56 předání 

čistopisu RDS 14,00 % 25 133 198,16 

4. dokončení demolice 
stávajícího mostu 21 

snesení 
inženýrských 

sítí ze 
stávajícího 

mostu 

17,70 % 31 775 543,39 

- dokončení Sekce A – 
Nový most 285 

nabytí právní 
moci 

stavebního 
povolení 

60,20 % 108 072 752,09 

- dokončení Sekce B – 
Provizorní přemostění 56 dokončení 

Sekce A 5,50 % 9 873 756,42 

 
Nové znění Harmonogramu plateb, dle Dodatku č.3: 
HARMONOGRAM  
PLATEB       

 
Smluvní cena bude zaplacena v dále uvedených splátkách vždy po splnění 
každého z následujících Postupných závazných milníků.   

Postupný 
závazný 
milník / 
Sekce 

Popis 

Lhůta pro 
splnění v 

kalendářních 
dnech 

Počátek běhu 
lhůty 

Podíl splátky 
na Smluvní 

ceně 

Splátka za 
splnění milníku 

1. předání čistopisu DUSP 120  Datum 
zahájení prací 1,26 % 2 333 796,97 

2. předání čistopisu RDS 105 

nabytí právní 
moci 

stavebního 
povolení 

1,26 % 2 333 796,97 

3. zprovoznění provizorního 
přemostění 56 předání 

čistopisu RDS 13,60 % 25 133 198,16 

4. dokončení demolice 
stávajícího mostu 21 

snesení 
inženýrských 

sítí ze 
stávajícího 

mostu 

17,19 % 31 775 543,39 

- dokončení Sekce A – 
Nový most 285 

nabytí právní 
moci 

stavebního 
povolení 

61,34 % 113 384 236,28 

- dokončení Sekce B – 
Provizorní přemostění 56 dokončení 

Sekce A 5,34 % 9 873 756,42 
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III. Závěrečná ustanovení dodatku 
 
Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/400/22, č. zhotovitele 
2082074JKL ze dne 10.11.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 
2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 
 
Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý 
elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 
 
Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 17/2024/RK-82 ze dne 18. 1. 
2024. 
 
Přílohou tohoto dodatku je: 
- Změnový list č.3 
- Aktualizovaný harmonogram plateb 

   
 
V Českých Budějovicích     V Českých Budějovicích  

za Objednatele: 

 

 

..................................................... 

MUDr. Martin Kuba 

hejtman Jihočeského kraje 

 

za Zhotovitele: 

 

 

..................................................... 

Ing. Zdeněk Novák 

člen správní rady 

EUROVIA CZ a.s. 

 

 

.................................................... 

Ing. Miroslav Trnka 

předseda správní rady 

Stavby mostů a.s. 

 

 

………………………………………………… 

Mgr. Luboš Lobík 

místopředseda správní rady 

Stavby mostů a.s. 
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