
Odůvodnění požadavku na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2021/QIVZ/009 uzavřené na
základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Založení uličního stromořadí v ulici

Milady Horákové - PD"

• Doba plnění I. etapy dle Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/009, uzavřené dne 2. 7. 2021:
15 měsíců od zahájení díla, tj. plnění I. etapy od 25. 7. 2021 do 25.10. 2023

• Doba plnění I. etapy dle Dodatku £. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009, uzavřeným 
dne 1. 11. 2022:

prodlouženi I. etapy o 6 měsíců,
(pozastavení plnění na 6 měsíců: od 24.11.2021 do 25. 5. 2022):
Zadání zadavatelem předpokládalo využití nové technologie, se kterou se dotčené 
orgány (DOSS) teprve učí pracovat. Řešení je inovativní a prozatím neobvyklé a díky 
tomu došlo k časově náročnému projednávání podkladů pro projektovou dokumentaci, 
především na MHMP OPP. Projednání podkladů bylo zahájeno v říjnu 2021 a 
pokračovalo až do druhé půlky května roku 2022, kdy byl přislíben souhlas s navrženým 
řešením. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009 byla doba plnění I. etapy 
prodloužena z 15 měsíců na 21 měsíců (do 25. 04. 2023).

Doba plnění I. Etapy dle SoD, ve znění Dodatku č. 1 činí celkem 21 měsíců, ti. do 25.4. 2023.

• Požadovaný Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009 řeší změnu termínu dokončení 
I. etapy díla, resp. prodloužení termínu dokončení díla o 257 dnů, tj. o cca 8,5 měsíce, tzn.
od 25. 4. 2023 do 7. 1. 2024, z toho:

56 dnů z důvodu nečinnosti zadavatele,
201 dnů z důvodu nečinnosti dotčených orgánů státní správy,

tzn. prodloužení I. etapy o cca 8,5 měsíce.

Doba plnění I. Etapy dle SoD, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí celkem cca 29,5 měsíce,
tj. do 7. 1. 2024.

Podrobný popis průběhu prací na PD:

Zadavatel zhotovitele vyzval k pokračování prací od 25. 05. 2022. Nicméně ještě s předstihem - dne 
11. 05. 2022 zhotovitel předal na ORVP variantní řešení. První varianta řešila přesun sloupu trolejového 
vedení, neboť správce tramvajového trolejového vedení požadoval přesun sloupu v případě výsadby 
plánovaného počtu stromů. Druhá varianta byla bez přesunu sloupu trolejového vedení a také bez 
výsadby 1 stromu. Přesun sloupu by znamenal značné navýšení rozpočtu při realizaci.
Dne 20. 07. 2022 zadavatel prostřednictvím ORVP sdělil zhotoviteli, že má zpracovat variantu bez 
přesunu sloupu. Tímto došlo k zastavení prací na PD na dobu 56 dnů, a to prodlením ze strany 
zadavatele.

Následně bylo nutné přeřešit PD s ohledem na zadavatelem vybranou variantu. Zhotovitel podal 
žádosti o stanoviska a vyjádření po zpracování PD pro stavební řízení orgánům DOSS ve dnech
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29. - 30. 11. 2022. Jedním z DOSS je i OPP MHMP. V průběhu od ledna 2023 do května 2023 došlo 
k několika telefonickým urgencím OPP MHMP o vydání stanoviska k projektové dokumentaci. Dne 
10. 05. 2023 podal zhotovitel písemně urgenci o vydání stanoviska OPP MHMP. Dne 10. 06. 2023 byla 
zhotovitelem zaslána další urgence na OPP MHMP. Dne 28. 06. 2023 podal zhotovitel žádost o vydání 
společného povolení na SÚ MČ P7. Dne 19. 07. 2023 byla žádost doplněna o osvědčení o fikci bez 
podmínek vydaného OPP MHMP. Dne 12. 09. 2023 bylo zahájeno společné řízení a dne 13. 12. 2023 
nabylo rozhodnutí právní moci. Od zaslání žádostí o vyjádření DOSS k nabytí právní moci vydaného 
rozhodnutí SÚ ÚMČ P7 uběhlo necelých 13 měsíců. Přitom dle právních předpisů by vydání stanovisek 
a vyjádření mělo trvat ve zvláště složitých případech 60 dnů a stavební řízení by mělo trvat dalších 90 
dnů a to také ve zvláště složitých případech. Nicméně o této akci lze pochybovat, že se jedná o zvláště 
složitý případ. Vydání stanoviska OPP MHMP trvalo celkem 231 dnů. Z toho je 30 dnů lhůta pro vydání 
stanoviska, a tedy 201 dnů je nad rámec právních předpisů. Z výše uvedeného je patrné, že, jak uvádí 
Smlouva o dílo č. 2021/OIVZ/009 v Článku II Doba a místo plnění odst. 2., došlo k nečinnosti na straně 
dotčených orgánů, konkrétně OPP MHMP a prodloužení doby plnění díla není prodlením zhotovitele a 
je nutné lhůty provedení díla prodloužit o počet dnů nečinnosti. Dne 15. 12. 2023 bylo zahájeno 
předávací řízení, které bylo ukončeno dne 7. 1. 2024.

Shrnutí:
Dne 11. 05. 2022 byla zhotovitelem předána zadavateli 2 variantní řešení PD. Zadavatel vybral řešení 
bez přesunu sloupu. Oznámení o vybrané variantě bylo zhotoviteli předáno 20. 07. 2022. Zhotovitel 
v případě, že započteme čas od doby, kdy zadavatel vyzval zhotovitele k pokračování prací (25.5.2022), 
nemohl na PD pracovat 56 dní. Došlo tedy k prodlevě 56 dní a to ne na straně zhotovitele. Dny jsou 
počítány od 25. 05. 2022, kdy byl dán pokyn zadavatelem k pokračování prací.
Dne 29. 11. 2022 byla podána žádost o stanovisko na OPP MHMP a dle právních přepisů mělo být 
vydáno stanovisko nejpozději 30.12. 2022 (30 dnů je zákonná lhůta). Fikce však byla vydána až 18. 07. 
2023. Místo 30 dnů trvalo vydání stanoviska DOSS konkrétně OPP MHMP 231 dnů, tedy 201 dnů navíc. 
Podle Dodatku č. 1 měla být I. etapa (DSP + pravomocné stavební povolení) dokončena a předána 
zadavateli dne 25. 04. 2023. Vzhledem k výše popsaným událostem došlo k prodloužení termínu 
dokončení prací I. etapy o 257 dnů, tj. o cca 8,5 měsíce, tzn. do 7.1. 2024.

Doba plnění I. Etapy dle SoD, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí celkem 29,5 měsíce,
tj. do 7. 1. 2024.

V měsíci říjnu bylo zadavateli oznámeno, že jednatel společnosti YYYY s.r.o., IČO: 28742745 změnil 
příjmení z důvodu sňatku, a to z Ing. Tereza Mácová na Ing. Tereza Rapsová.

Příloha č. 1: Časový rozpis provádění prací vypracovaný zhotovitelem

vedoucí Odboru životního prostředí
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datum vyvolal předmět popis změny poznámka

11.05.2022
odeslání variantního řešeni ing. arch.

email

20. 7. 2022 Praha 7

na základě zjištění vysoké finační 
náročnosti projekce a realizace, došlo k 
rozhodnutí, že se nebude přesouvat sloup 
tramvajového vedení

Bylo nutné přeřešit navrhované plochy s ohledem 
na ponechání sloupu tramvajového vedení na schůzce

13.07.2022 YYYY
koordinační schůzka TSK - předjednání 
navrhovaných úprav

29.-30.11.2022 podání dokumentace k vyjádření DOSS

30.11.2022 T-mobile

Z vydanéh vyjádření vyplynula nutnost 
dopracování podrobné dokumentace 
přeložky vedení T-mobile

07.12.2022 Vodafone

Z vydanéh vyjádření vyplynula nutnost 
dopracování podrobné dokumentace 
přeložky vedení Vodafone

09.12.2022 PRE
aktualizace sítí PRE, doplnění chybějící sítě v 
koordinačním situačním výkresu

09.12.2022 Vodafone
doplnění stávajících přípojek do domů

03.01.2023 PTAS žádost o úpravu dokumentace
přesun košů a stojanů na kola z důvodu kolize s 
teplovodem, doplnění teplovodního vedení do řezu

02.01.2023 PTAS
výzva k uzvření slouvy mezi investorem a 
PTAS výzva předána

06.01.2023 TSK žádost o úpravu dokumentace

doplněn popis opravy vozovky
úprava velikosti kostky dle ČSN, doplnění popisu ke
koordinovnému projektu Fr. Křížka

13.01.2023 TSK žádost o doplnění dokumentace doplnění specifikace hospodaření s dešťovou vodou

17.01.2023 TSK
požadavek na konzultaci navrhovaného
řešení s

konzultace technického a vodohospodářského
řešení

25.02.2023 YYYY

došlo k doplnění technického 
vodohospodářského řešení dle 
konzultace

03.03.2023 T-Mobile Návrh smlouvy o přeložce

na základě zpracované dokumentace přeložky sítě 
byl p.^^^^Jředán návrh na smlouvu mezi 
stavebníkem a vlastníkem sítě

26.04.2023 YYYY opakovaná urgence vydání stanoviska TSK

10.05.2023 YYYY
opakovaná urgence vydání stanoviska
OPP

10.06.2023
opakovaná urgence vydání stanoviska
OPP

25.05.2023 TSK vydání stanoviska svodné komise

26.05.2023 YYYY doplnění stanoviska TSK na MHMP EVM
21.06.2023 MHMP-EVM vydání stanoviska

28.06.2023 YYYY podání žádosti o společné povolení na SÚ

19.07.2023 yyyy doplnění osvědčení o fikci stanoviska OPP

25.07.2023 SÚ P7
upozornění na chybějící součásti 
dokumentace týkajícíce přeležky Cetin

27.07.2023 YYYY

ze strany YYYY bylo prověřen postup při 
zpracování dokumentace přeložky, vznikl 
požadavek na doplnění smlouvy o 
smlouvě budoucí, bylo podáno vysvětlení 
SÚ

31.07.2023 YYYY
předání návrhu smlouvy s vlastníkem TI
Cetin p.^BH

27.08.2023 SÚ P7 doplnění smlouvy s Cetin smlouva o budoucí smlouvě k přeložce sítě
12.09.2023 SÚ P7 zahájení společného řízení chybí přerušení řízení
23.10.2023 SÚ P7 počátek sestavování rozhodnutí

24.10.2023 SÚ P7
telefonické dotazy k dokumentaci, 
sjednání schůzky

25.10.2023 SÚ P7

schůzka nad dotazy k dokumentaci, 
požadavek na doplnění detailu sítí do 
koordinační situace a detailu křížení sítí k
dokumentaci přeložek



26.10.2023 YYYY
doplnění koordinační situace s detaily sítí 
přeložek emailem

30.10.2023 YYYY
předání aktualizované autorizované 
tištěné koordinační situace

10.11.2023 SÚ P7 vydání rozhodnutí a zveřejnění
13.12.2023 SÚ P7 ROZHODNUTÍ nabylo právní moci


