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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
příspěvková organizace 

��s\.: 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE 
K DÍLU 

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen 
„dodatek") dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

1.1. Objednatel: 
sídlo: 
zastoupený: 
IČ: 

Bankovní spojení: 

I. Účastníci smlouvy

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 
MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem 
467 44 991 
78-6184890227 /O 100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel 
zástupce ve věci dodávky: xxxx

(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel Design 4 - projekty staveb, s.r.o. 
PSČ, sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 32491 

zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel") 

Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem 
22801936 
CZ22801936 
107-4205390207/0100, Komerční banka, a.s., pobočka
Turnov

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy" nebo také 
jen „smluvní strany") 

11. Úpravy smlouvy

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.3.2023 Smlouvu o dílo a o udělení licence k 
dílu (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy je provést pro objednatele dílo 
spočívající v úpravě stávající projektové dokumentace. Úprava spočívá v doplnění 
fotovoltaické elektrárny na střeše objektu o výkonu cca 1 O kWp a ve změně zdroje 
tepla záměnou plynového tepelného čerpadla na elektrické tepelné čerpadlo, včetně 
vizualizace a všech souvislostí s tím spojených, tj. zajištění inženýrské činnosti, 
autorského dozoru u své části projektu a zpracování rozpočtu pro celý (tedy i 
stávající) projekt dle aktuální cenové soustavy URS (dále jen „dílo"). 

2.2. Zhotovitel objednatele před stanoveným termínem pro předání díla informoval o 
problému s realizací předmětu plnění a to následovně: 
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• 

• 

• 

• 

V průběhu realizace díla došlo k problému s dodavatelem energií ČEZ, a.s. a to 
ohledně zamítnutí žádosti o souhlas se záměrem a to z důvodu nedostatečné 
kapacity distribuční sítě pro nové elektrické tepelné čerpadlo s příkonem 80 kW 
a 200A. Na základě této skutečnosti byla změněna projektová dokumentace a 
technologie tepelného čerpadla, aby byl splněn limit distribuční sítě (160 A). 

Následně bylo nutné podat novou žádost o odběr na elektrické vytápění pomocí 
TČ a následně znovu žádat o souhlas ČEZu s PO. V této souvislosti je také 
nutné získat opravné stanovisko od SEi, kde je nutná oprava PENB, která 
zohlední poslední úpravy technologie TČ. 

ČEZ ovšem zamítl i druhou žádost o nový odběr (snížený z 200A na 160A a 
násleně na 125A) pro eleltrické vytápění pomocí TČ. Důvodem je to, že neměli 
v systému zaevidovanou rezervaci na 1 OOA pro náš objekt, dle smlouvy č. 
4121855493. 

Jedinou variantou řešení tak je umožnění vybudování ČEZu nové trafostanice 
pro další nový odběr 125A na TČ. 

2.3. Zhotovitel tak není schopen dodržet termín 30.11.2023 pro předání díla, a to 
z důvodů, které mu nelze přisuzovat a které nezpůsobil. Zpoždění bylo způsobeno 
změnou ve zdroji tepla, a to z plynového tepelného čerpadla na elektrické tepelné 
čerpadlo. 

2.4. Vzhledem k nutnosti řešení nové trafostanice, která nebyla v rámci projektové 
dokumentace plánována a nutností řešení výstavby trafostanice s ČEZ, a.s. se 
stanovují nové termíny pro realizaci a předání díla: 

• 27.11.2023 - zhotovitelem podána žádost o nový odběr na 125A na el. vytápění
(vč. návrhu pozice trafostanice) a prodloužena žádost o ostatní odběr objektu
na 100A (č. 4121855493)

• Do 31.12.2023 - ČEZ vypracuje návrh smlouvy k novému odběru včetně
stanovení podmínek k vybudování nové trafostanice (podklad pro odkup
pozemku, časový závazek, apod.), dále ČEZ potvrdí prodloužení rezervace
příkonu na 1 OOA,

• 2.1.2024 - Zhotovitel předá dokumenty z ČEZ k podpisu a vyčká na následné
doručení zpět na ČEZ,

• 2.2.2024 - (po podpisu) Zhotovitel podá na ČEZ novou žádost o vyjádření k PO
a opravnou žádost o Stanovisko SEi

• Do 4.3.2024 - ČEZ vydá vyjádření k PO a SEi vydá stanovisko k PO

• 6.3.2024 - Zhotovitel podá žádost o změnu stavby před dokončením na SÚ do
Frýdlantu vč. kompletní dokladové části

• Do 28.6.2024 - Předání rozhodnutí o ZSPD v právní moci

Stanovuje se tak nový nejzazší termín kompletního dodání do 30.06.2024. 

2.5. V době podpisu smlouvy zadavatel nemohl předpokládat potřebu řešení požadavků 
ČEZ, a.s. plynoucími se změnou zdroje vytápění. Změna v termínu předání díla 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat a 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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Ill. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění. 

V Liberci dne JI-. JI. UJl3 

Za kupujícího: 

V Turnově dne fl l. /,1. 2o 23

Za prodávajícího: 
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