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Dodatek  

č. 3  

ke smlouvě o dílo č. 6/2015 

uzavřený mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona  

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

Zhotovitel: ENERMO s.r.o. 
Sloupno 98, 503 53 Smidary 

Zastoupený: jednatelem  

Kontakt :  

Vedoucí montér : 

Ičo:28777654 

DIČ: CZ28777654 

Bankovní spojení: ČSOB HK. č.ú.  

a 

Objednatel: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové 

Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové 

Zastoupený: ředitelkou 

Ve věcech technických: vedoucí provozního úseku 

Kontakt:  

IČ0:00 528 315 

DIČ:CZ 00 528 315 

Bankovní spojení :KB HK č.ú.  

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o 

dílo č. 6/2015 ze dne 30. června 2015 s odkazem na čl. 12 odst. 12.  5. uvedené 

smlouvy. Výchozím podkladem pro uzavření tohoto dodatku je dílčí rozpočet — viz 

příloha k Dodatku č.3, na realizaci III. etapy stavby, který vychází ze zpracované 

projektové dokumentace. 

Smlouva se mění a doplňuje v těchto článcích a odst. : 

2. Výchozí podklady 

Upřesňuje se část etapy díla takto: 

2.1. Název díla: Rekonstrukce el. instalace Hradecká 1204/5, Hradec Králové, 

III. etapa díla — rekonstrukce 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP á 4.NP. 

 

 



6. Doba plnění 

Týká se pouze III. etapy díla: 

6. 1. Zahájení prací: 1. července 2017 

        Dokončení III. etapy nejpozději do 18. srpna 2017 

 

7. Cena za dílo 

Celková cena za dílo: 

7. 1. Celková cena za dílo bez DPH ve výši 3, 483. 836,- Kč 

        DPH 21 %    

        Celková cena za dílo vč. DPH ve výši  4, 215. 442,- Kč 

Z celkové ceny se uvádí cena za III. etapu díla: 

7. 2. Cena za III. etapu bez DPH ve výši 1, 249.549,- Kč 

        DPH 21 %                                      262.405,- Kč 

        Cena za II. etapu vč. DPH                  1, 511.954,- Kč 

Slovy: jedenmilionpětsetjedenácttisícdevětsetpadesátčtyřikorunyčeské  

Doplňuje se: 

7. 3. Cena bez DPH za realizaci díla bude uhrazena na základě dvou 

vystavených faktur a to na: 

 investiční náklady akce bez DPH  710.754,- Kč 

    DPH 21 %      149. 258,- Kč 

    vč. DPH  860. 012,- Kč 

a neinvestiční náklady akce bez DPH 538.795,- Kč 

    DPH 21 %      113.147,- Kč 

    vč. DPH  651.942,- Kč 

12. Závěrečná ujednání 

Upravuje se odst.: 

12. 1. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni 1. 7. 2017 

Všechny ostatní zde neuvedené články a odstavce smlouvy o dílo č. 6/2015 

ze dne 30. 6. 2015 se nemění. 

Přílohy: Harmonogram prací – III. etapa 

V Hradci Králové dne 15. 6. 2017 

 

 

Za zhotovitele (razítko, podpis)  Za objednatele (razítko, podpis) 

 

 


