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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 7. července 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele:  645 390 019 / 2016 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 127/16 030/210 

„Oprava 2. TK v TÚ Poděbrady - Babín“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních:  
 
 
 

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: EDIKT a.s. 
se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01 

                            IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 904 

           Zastoupena:  Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 

  (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)……………………………….28 888 020,56 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)………………………………………113 162,00 Kč 
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)………………………………………..520 227,00 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….….29 295 085,56 Kč 

Zdůvodnění: 

Méněpráce – Položka č. 12 – Zhotovitel dodal pryžovou přejezdovou konstrukci, která obsahuje 
dle výrobní dokumentace menší množství pojistek proti posunu.  
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Položka č. 43 – Zhotovitel díky vhodnému naplánování harmonogramu prací včetně silničních 
uzavírek mohl při svařování kolejnic provést průběžné svařování, kterým snížil počet potřebných 
svarů ke zřízení BK. 

Položka č. 45 – Díky vhodným klimatickým podmínkám při zřizování BK nebylo zhotovitelem 
prováděno dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (napínání). 

 

Vícepráce – Položky č. 3, 37 – Při provádění souvislého čištění kolejového lože, došlo k 
odhalení 15ti kusů pražců, které vykazovali poškození kategorie 5. V jednom případě se jednalo 
o pražec přímo navazující na přejezd P3592, kde byl vložen pražec nový B91S/1 dodaný 
zhotovitelem. Po dohodě se zhotovitelem byla odsouhlasena jejich výměna. 

Položky č. 27, 73, 89 – Při čištění příkopů byl zjištěn větší rozsah jejich zanesení, než bylo 
předpokládáno. Po dohodě bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele jejich dočištění a tím i 
navýšení odvozu a likvidace odpadu uložením na oficiální skládku. 

Položky č. 9, 60 – na přístupovém chodníku na nástupiště zastávky Velké Zboží v místě šachty 
zebezpečovacího zařízení byla v původním stavu vytvořena atypická úprav desek včetně náběhu, 
která byla vyhodnocena, jako nevhodná z důvodu bezpečnosti pohybu osob. Na základě této 
skutečnosti bylo domluveno, že zhotovitel ve vymezeném místě provede náhradu desek 
pokládkou živičného krytu. Dále bylo domluveno z důvodu silně zatížení komunikace na 
přejezdu P3592, že bude navýšena tloušťka živičného krytu, čímž došlo k navýšení dodávky 
asfaltu.  

 

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  

č. 1 - Vyčíslení více - méně prací 

V Praze dne 17. 8. 2016 V Českých Budějovicích dne 16. 8. 2016 

Objednatel:      Zhotovitel: 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Pavel Surý        Pavel Dolanský 
 generální ředitel předseda představenstva                


