
 
 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0779/ORMI_OID / č. zhotovitele 22080508 
 (dále jen Dodatek č. 6) 

 
Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními 
stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:  Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS pro stavbu 
koupaliště Dubice    
 

Vedoucí společník:    Metrostav DIZ s.r.o.   

se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karlem Volfem, MBA – předsedou sboru 

jednatelů  
a 
Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Syrůčkem – ředitelem divize 8 
a 
Ing. Štěpánem Vernerem – manažerem stavby 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
 
 

Druhý společník:    CL-EVANS s.r.o.      

se sídlem:     Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   
IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Neužilem, jednatelem 

Ing. Josefem Láfem, jednatelem   
Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem 
Za společnost jednají a podepisují vždy dva jednatelé 
společně. 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Václavem Hylmarem – technickým ředitelem 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 
19685 
 
společný bankovní účet zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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2 Účel dodatku č. 6 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 6 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem ve smyslu §222 odst. 5 ZZVZ, upravených v čl. 3, odst. 3.7, 3.8 a 3.9 smlouvy o dílo 
na zhotovení stavby „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 
14.9.2022 (dále jen smlouva) ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 k této smlouvě uzavřených dne 
9.3.2023 (dodatek č. 1), dne 22.5.2023 (dodatek č. 2), dne 3.8.2023 (dodatek č. 3), dne 28.9.2023 
(dodatek č. 4) a dne 6.12.2023 (dodatek č. 5).  

2.2 Tento dodatek č. 6 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se 
o změnu rozsahu prací, jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla a nápravu rozporů 
mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Tímto dochází v souladu s §222 odst. 5 ZZVZ 
ke změně rozsahu a snížení ceny díla tak, jak je uvedeno v přílohách 1u až 1z této smlouvy 

Zároveň je tímto dodatkem č. 6 převáděna část plnění díla specifikovaná v příloze č. 1aa dodatku 
č. 6 z této smlouvy na servisní smlouvu č. 2022/0781/ORMI_OID uzavřenou dne 14.9.2022 mezi 
objednatelem a zhotovitelem na zajištění servisu vybraných částí a technologických celků stavby 
„Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ (zhotovené dle smlouvy). 

2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o změna ceny díla je položkově uvedena v přílohách č. 1u až 1aa tohoto dodatku č. 6 
a činí 3 379 480,47 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které 
objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy 
(vícepráce) a 11 045 124,75 Kč bez DPH za stavební práce a dodávky, které objednatel 
nepožaduje provést (méněpráce). 

3 Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 6 doplňují 
do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.19 a 2.20 v následujícím znění: 

2.19. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v části přílohy č. 1u až 1aa „Položkové rozpočty – 
přípočty" dodatku č. 6. 

2.20. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce 
a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v části 
přílohy č. 1u až 1aa „Položkové rozpočty – odpočty" dodatku č. 6. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 6 doplňují ke 
smlouvě nové přílohy č. 1u „Položkový rozpočet – ZL08“, 1v „Položkový rozpočet – ZL09“, 
1w „Položkový rozpočet – ZL15“, 1x „Položkový rozpočet – ZL27“, 1y „Položkový rozpočet – 
ZL28“, 1z „Položkový rozpočet – ZL32“ a 1aa „Položkový rozpočet – ZL33“, které jsou přílohou 
tohoto dodatku č. 6. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 6 ruší dosavadní 
znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním:  

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 
1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z a 1aa této smlouvy).  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena bez DPH 241 441 311,73 Kč 

3.2.2 DPH 21% 50 702 675,46 Kč 
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4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 6 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě. Mimoto je tento dodatek č. 6 
vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom z nich.  

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 6 schválila Rada města Česká Lípa dne 27.11.2023 usnesením 
č. 484/B/2023. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 6 bude v plném znění uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
dodatku č. 6 v registru smluv zajistí objednatel. 

4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

4.6 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Za objednatele: 
 

V České Lípě dne 8.1.2024 

 

Ing. Jitka Volfová v.r. 

…………………………………………………. 

Ing. Jitka Volfová 

starostka 

 

Za zhotovitele: 

 

vedoucí společník  druhý společník  
 

V Praze dne 23.1.2024 V České Lípě dne 16.1.2024 
 

 

Ing. Karel Volf v.r.  Mgr. Tomáš Kafka v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Karel Volf  Mgr. Tomáš Kafka 

předseda sboru jednatelů jednatel, ředitel 

 

Ing. Tomáš Erhard v.r. Ing. Josef Láf v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Tomáš Erhard  Ing. Josef Láf 

jednatel  jednatel  



Příloha č. 1u - položkový rozpočet ZL08

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

ZL _08 - Koupaliště Dubice - Výztuž a ocelové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na webu podminky.urs.cz.

-8 959 032,01

21,00% -8 959 032,01 -1 881 396,72

15,00% 0,00 0,00

CZK -10 840 428,73



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

ZL _08 - Koupaliště Dubice - Výztuž a ocelové konstrukce

ZL08B3 - Slunolamy

ZL08A1 - Výztuž SO002

ZL08A4 - Výztuž SO005

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B2 - AL laťování tubusu SO03

ZL08A2 - Výztuž SO003

Ocelové konstrukce

Výztuž

ZL08A3 - Výztuž SO004

ZL08A5 - Výztuž SO006

ZL08A6 - Výztuž SO007

B

A

-144 634,80

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

146 010,91

125 980,88

7. 3. 2023

Ing.A.Hejmalová

Centroprojekt group a.s. 

-10 015 380,79

-244 342,15

698 683,91

456 837,69

-52 091,55

-1 235 100,22

-11 539 112,64

-10 840 428,73

65 173,02

176 673,20

152 436,86

377 551,81

-1 020 743,98

-9 536 456,73

-8 959 032,01

53 862,00

-8 277 174,21

577 424,72

-119 532,89

-43 050,87

-201 935,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 020 743,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 020 743,98 21,00% -214 356,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 235 100,22

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO002

ZL08A1 - Výztuž SO002
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -4 918 750,49

2 Zakládání -2 527 795,93

3 Svislé a kompletní konstrukce -1 119 708,13

4 Vodorovné konstrukce -1 271 246,43

PŘÍPOČTY 3 898 006,51

2 Zakládání 2 103 831,11

3 Svislé a kompletní konstrukce 766 639,12

4 Vodorovné konstrukce 1 027 536,28

Náklady stavby celkem -1 020 743,98

2 Zakládání -423 964,82

3 Svislé a kompletní konstrukce -353 069,01

4 Vodorovné konstrukce -243 710,15

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO002

ZL08A1 - Výztuž SO002
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 020 743,97

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -423 964,82

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -20,319 76 149,90 -1 547 289,82

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 25,105 76 149,90 1 911 735,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
Výrobní dokumentace

VV "SO 002 technologie:zákl.deska výztuž 160kg/m3 (viz.statika)"117,708*0,16 18,833 22,7084 SO02 - 102

VV
"SO 002 pod bazén technol.-tl.350mm:150kg/m3 (viz.statika)-základy 

1.np"(0,35*(9*2,38+4,1*1,68))*0,15
1,486 2,3965 SO02 - 103

VV Mezisoučet 20,319 25,1049

39 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,000 76 149,90 0,00

39 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,429 76 149,90 184 968,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
2,167 SO02 - 103

VV 0,262 SO02 - 103

44 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -5,371 76 149,90 -409 001,11

44 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,000 76 149,90 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"31,592*0,17 5,371

VV Mezisoučet 5,371 0

49 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,846 76 149,90 -64 422,82

49 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,000 76 149,90 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž základů 200kg/m3 (viz.statika)"0,2*4,228 0,846

VV Mezisoučet 0,846 0

50 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
t -6,659 76 149,90 -507 082,18

50 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
t 0,094 76 149,90 7 127,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "základy technologie výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"6,659 6,659 0,0935967 nad rámec VD

VV Mezisoučet 6,659 0,0935967

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -353 069,01

58 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
t -14,620 76 149,90 -1 113 311,54

58 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
t 10,068 76 149,90 766 639,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "ŽB stěny 1.pp (výztuž 160kg/m3-viz.statika)"91,378*0,16 14,620

VV Mezisoučet 14,620 10,0675 SO02 - 104

71 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 

svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
t -0,084 76 149,90 -6 396,59

71 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 

svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
t 0,000 76 149,90 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž sloupů 200kg/m3 (viz.statika)"0,419*0,2 0,084

VV Mezisoučet 0,084 0

D 4 Vodorovné konstrukce -243 710,15

86 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -12,531 76 149,90 -954 234,40

86 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 9,585 76 149,90 729 912,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž stropů 160kg/m3 (viz.statika)"78,32*0,16 12,531

2021/67-002 - SO 002-Provozní objekt-šatny, technologie
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VV Mezisoučet 12,531 9,5852 SO02 - 106

87 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -2,488 76 149,90 -189 460,95

87 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 1,987 76 149,90 151 309,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "viz.statika B109"

VV
"horní výztuž 1x Kari síť prům.8mm oka 150/150mm vč.35% překrytí (v celé 

ploše desky)"
VV ((318*5,27)*1,35)/1000 2,262 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 2,262

VV "dist.prvky"2,262*0,1 0,226

VV Součet 2,488 1,987 SO02 - 106

95 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t -0,853 76 149,90 -64 955,86

95 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t 0,365 76 149,90 27 794,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"(2,125+2,141)*0,2 0,853

VV Mezisoučet 0,853 0,365 SO02 - 105

99 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,822 76 149,90 -62 595,22

99 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 1,556 76 149,90 118 519,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"11,739*0,07 0,822

VV Mezisoučet 0,822 1,5564 SO02 - 107
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -43 050,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -43 050,87 21,00% -9 040,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -52 091,55

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO003

ZL08A2 - Výztuž SO003
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -93 976,25

2 Zakládání -67 854,81

4 Vodorovné konstrukce -26 121,44

PŘÍPOČTY 50 925,38

2 Zakládání 26 898,23

4 Vodorovné konstrukce 24 027,15

Náklady stavby celkem -43 050,87

2 Zakládání -40 956,58

4 Vodorovné konstrukce -2 094,29

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO003

ZL08A2 - Výztuž SO003
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -43 050,88

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -40 956,58

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,211 76 155,80 -16 068,87

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,183 76 155,80 13 936,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "viz.statika Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"
VV "dolní výztuž (celá plocha)"((30*4,44)*1,25)/1000 0,167
VV "Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí

VV "horní výztuž: v pásu š-1m pod příčkami"

VV ((1,0*(5+1,6)*3,03)*1,25)/1000 0,025 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,192 0,156 SO03 - 101

VV "dist.prvky"0,192*0,1 0,019 0,027 SO03 - 101

VV Součet 0,211 0,183

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,680 76 155,80 -51 785,94

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,170 76 155,80 12 961,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"4*0,17 0,680 0,1702 SO03 - 101

VV Mezisoučet 0,680 0,1702

D 4 Vodorovné konstrukce -2 094,29

39 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t -0,260 76 155,80 -19 800,51

39 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t 0,316 76 155,80 24 027,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"1,301*0,2 0,260 0,3155 SO03 - 102

VV Mezisoučet 0,260 0,3155

43 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,083 76 155,80 -6 320,93

43 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,000 76 155,80 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"1,191*0,07 0,083

VV Mezisoučet 0,083 0

2021/67-003 - SO 003-Provozní objekt-vstup
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -201 935,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -201 935,66 21,00% -42 406,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -244 342,15

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A3 - Výztuž SO004
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -399 744,45

2 Zakládání -343 856,37

4 Vodorovné konstrukce -55 888,08

PŘÍPOČTY 197 808,79

2 Zakládání 138 372,50

4 Vodorovné konstrukce 59 436,29

Náklady stavby celkem -201 935,66

2 Zakládání -205 483,87

4 Vodorovné konstrukce 3 548,21

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A3 - Výztuž SO004
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -201 935,67

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -205 483,87

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,996 76 141,80 -75 837,23

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,932 76 141,80 70 964,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "viz.statika Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"
VV "dolní výztuž (celá plocha)"((138*4,44)*1,25)/1000 0,766
VV "Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí

VV "horní výztuž: v pásu š-1m pod příčkami"

VV ((1,0*(14,8+5,5+5,8*2+1,7+3,1)*3,03)*1,25)/1000 0,139 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,905

VV "dist.prvky"0,905*0,1 0,091

VV Součet 0,996 0,932 SO04 - 101

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -2,120 76 141,80 -161 420,62

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,885 76 141,80 67 408,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"12,47*0,17 2,120

VV Mezisoučet 2,120 0,8853 SO04 - 101

27 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -1,400 76 141,80 -106 598,52

27 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,000 76 141,80 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 200kg/m3 (viz.statika)"7,0*0,2 1,400

VV Mezisoučet 1,400 0

D 4 Vodorovné konstrukce 3 548,21

52 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t -0,328 76 141,80 -24 974,51

52 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t 0,781 76 141,80 59 436,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"1,642*0,2 0,328

VV Mezisoučet 0,328 0,7806 SO04 - 102

56 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,406 76 141,80 -30 913,57

56 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,000 76 141,80 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"5,807*0,07 0,406

VV Mezisoučet 0,406 0

2021/67-004 - SO 004-Provozní objekt-občerstvení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -119 532,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -119 532,89 21,00% -25 101,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -144 634,80

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A4 - Výztuž SO005
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -219 755,34

2 Zakládání -193 865,94

4 Vodorovné konstrukce -25 889,40

PŘÍPOČTY 100 222,45

2 Zakládání 73 183,25

4 Vodorovné konstrukce 27 039,20

Náklady stavby celkem -119 532,89

2 Zakládání -120 682,69

4 Vodorovné konstrukce 1 149,80

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A4 - Výztuž SO005
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -119 532,90

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -120 682,69

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,354 76 145,30 -26 955,44

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,319 76 145,30 24 290,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "viz.statika Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"
VV "dolní výztuž (celá plocha)"(((6,7*7,8)*4,44)*1,25)/1000 0,290
VV "Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí

VV "horní výztuž: v pásu š-1m pod příčkami"

VV ((1,0*(5,7+2,85)*3,03)*1,25)/1000 0,032 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,322

VV "dist.prvky"0,322*0,1 0,032

VV Součet 0,354 0,319 SO05 - 101

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -1,335 76 145,30 -101 653,98

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,642 76 145,30 48 892,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"7,854*0,17 1,335

VV Mezisoučet 1,335 0,6421 SO05 - 101

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,857 76 145,30 -65 256,52

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,000 76 145,30 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 200kg/m3 (viz.statika)"4,284*0,2 0,857

VV Mezisoučet 0,857 0

D 4 Vodorovné konstrukce 1 149,80

48 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t -0,182 76 145,30 -13 858,44

48 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t 0,355 76 145,30 27 039,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"0,91*0,2 0,182

VV Mezisoučet 0,182 0,3551 SO05 - 102

52 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,158 76 145,30 -12 030,96

52 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,000 76 145,30 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"2,263*0,07 0,158

VV Mezisoučet 0,158 0

2021/67-005 - SO 005-Provozní objekt-půjčovna sportovního nářadí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 277 174,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -8 277 174,21 21,00% -1 738 206,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 015 380,79

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO006

ZL08A5 - Výztuž SO006
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -14 354 634,97

2 Zakládání -13 732 307,68

3 Svislé a kompletní konstrukce -367 066,33

4 Vodorovné konstrukce -255 260,96

PŘÍPOČTY 6 077 460,76

2 Zakládání 5 961 338,76

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 116 122,00

Náklady stavby celkem -8 277 174,21

2 Zakládání -7 770 968,92

3 Svislé a kompletní konstrukce -367 066,33

4 Vodorovné konstrukce -139 138,96

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO006

ZL08A5 - Výztuž SO006
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 277 174,21

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -7 770 968,92

45 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -60,747 76 265,60 -4 632 906,40

45 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 15,519 76 265,60 1 183 527,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
VV "PS101:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"22,176*0,15 3,326 4,4742 SO06 - 101
VV "PS102-jímka:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"6,3*0,15 0,945 0,9708 SO06 - 104
VV "PS102-dojezd.bazén:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"31,5*0,15 4,725 2,9768 SO06 - 103

VV "PS102-dětský.bazén:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"68,25*0,15 10,238 1,331 SO06 - 105

VV "PS102-zábavní bazén:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"276,75*0,15 41,513 5,7657 SO06 - 106

VV Mezisoučet 60,747 15,5185

46 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -35,737 76 265,60 -2 725 503,75

46 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 61,503 76 265,60 4 690 563,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-dojezd.bazén"

VV "Kari síť 2x prům.8mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"

VV ((12*10,5)*7,99)*1,35/1000*2 2,718 2,816 SO06 - 104

VV "PS102-dětský bazén" 0,116 SO06 - 103

VV "Kari síť 2x prům.8mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"

VV ((273*7,99)*1,35)/1000*2 5,889 11,475 SO06 - 105

VV "PS102-zábavní bazén"

VV "Kari síť 2x prům.8mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"

VV ((1107*7,99)*1,35)/1000*2 23,881 47,096 SO06 - 106

VV Mezisoučet 32,488

VV "dist.prvky"32,488*0,1 3,249

VV Součet 35,737 61,503

55 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -79,589 76 265,60 -6 069 902,84

55 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,000 76 265,60 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-dojezd.bazén:výztuž pasů (nadbetonování) 150kg/m3 (viz.statika)"

VV 25,283*0,15 3,792

VV Mezisoučet 3,792

VV "PS102-dětský bazén:výztuž pasů (nadbetonování) 150kg/m3 (viz.statika)"

VV 48,316*0,15 7,247

VV Mezisoučet 7,247

VV "PS102-zábavní bazén:výztuž pasů (nadbetonování)150kg/m3 (viz.statika)" Výrobní dokumentace

VV 457*0,15 68,550

VV Mezisoučet 68,550

VV Součet 79,589 0

56 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -2,052 76 265,60 -156 497,01

56 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,000 76 265,60 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-dojezd.bazén-nadbetonování"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((3,05*12+1,25*12+1,7*6,2+2,663*6,2)*4,44)*1,25/1000 0,437

VV "dnový kanál"((0,6*0,6)*4,44)*1,25/1000 0,002

VV "PS102-dětský bazén-nadbetonování"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV "obvod (v oblouku)"((1,0*(18,237*2+14,007*2+1,438*4))*4,44)*1,25/1000 0,390

VV "středové (rovné)"((0,25*(6,857*2)+0,335*(8,479*2))*4,44)*1,25/1000 0,051

VV
"mimoúrovňové skluzy (levý a pravý:viz.řez 4-4,5-

5)"((2,0*(7,3*2))*4,44)*1,25/1000
0,162

VV "PS102-zábavní bazén-nadbetonování"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((457*1,44)*1,25)/1000 0,823 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 1,865

VV "dist.prvky"1,865*0,1 0,187

VV Součet 2,052 0

61 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -1,844 76 265,60 -140 633,77

61 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,144 76 265,60 87 247,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

2021/67-006 - SO 006-Stavební úpravy venkovních bazénů
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VV "patky tobogánů 150kg/m3 (viz.statika)"12,295*0,15 1,844

VV Mezisoučet 1,844 1,144 SO06 - 107

VV Součet 1,844 1,144

62 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,019 76 265,60 -1 449,05

62 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,000 76 265,60 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-zábavní bazén-patky"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((0,9*0,9*6)*2)*1,44*1,25/1000 0,017 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,017

VV "dist.prvky"0,017*0,1 0,002

VV Součet 0,019 0

63 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
t -0,071 76 265,60 -5 414,86

63 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
t 0,000 76 265,60 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-jímka:základy technologie výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"0,47*0,15 0,071

VV Mezisoučet 0,071 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -367 066,33

68 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
t -4,813 76 265,60 -367 066,33

68 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
t 0,000 76 265,60 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS101"

VV "výztuž stěn 150kg/m3 (viz.statika)"16,296*0,15 2,444

VV Mezisoučet 2,444 Výrobní dokumentace

VV "PS102-jímka pro dmychadlo"

VV "výztuž stěn 150kg/m3 (viz.statika)"15,794*0,15 2,369

VV Mezisoučet 2,369 0

VV Součet 4,813

D 4 Vodorovné konstrukce -139 138,96

75 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -2,918 76 265,60 -222 543,02

75 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 1,234 76 265,60 94 081,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS101"

VV "výztuž stropů 150kg/m3 (viz.statika)"16,2*0,15 2,430

VV Mezisoučet 2,430

VV "PS102-jímka"

VV "výztuž stropů 150kg/m3 (viz.statika)"3,25*0,15 0,488

VV Mezisoučet 0,488 1,2336 SO06 - 102

VV Součet 2,918 1,2336

76 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -0,429 76 265,60 -32 717,94

76 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 0,289 76 265,60 22 040,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS 101"

VV "horní výztuž stropů Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((9,0*6,0)*4,44)*1,25/1000 0,300

VV Mezisoučet 0,300

VV "PS102-jímka"

VV "horní výztuž stropů Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((2,5*6,5)*4,44)*1,25/1000 0,090

VV Mezisoučet 0,090

VV "dist.prvky"0,39*0,1 0,039 0,289 SO06 - 102

VV Součet 0,429 0,289
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 980,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 980,88 21,00% 26 455,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 436,86

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO007

ZL08A6 - Výztuž SO007
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -23 055,03

2 Zakládání -23 055,03

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PŘÍPOČTY 149 035,91

2 Zakládání 134 122,43

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 913,48

Náklady stavby celkem 125 980,88

2 Zakládání 111 067,40

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 913,48

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO007

ZL08A6 - Výztuž SO007
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 980,89

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání 111 067,40

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,303 76 089,20 -23 055,03

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,763 76 089,20 134 122,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
VV "výztuž pasů 65kg/m3 (viz.statika)"7,304*0,065 0,475
VV JIŽ ODEČTENO VE ZmL č.02 - Molo -0,172
VV Mezisoučet 0,303 1,7627 SO07 - 102

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 913,48

32 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,000 76 089,20 0,00

32 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,196 76 089,20 14 913,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
VV "výztuž pasů-opěrka 65kg/m3 (viz.statika)"6,161*0,065 0,400
VV JIŽ ODEČTENO VE ZmL č.02 - Molo -0,400
VV Mezisoučet 0,000 0,196 SO07 - 102

2021/67-007 - SO 007-Zpevněné plochy, oplocení areálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 551,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 377 551,81 21,00% 79 285,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 837,69

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

 

Strana 23 z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 377 551,81

786.1 - Konstrukce zámečnické 217 891,70

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 377 551,81

D 786.1 Konstrukce zámečnické - hlavní konstrukce 217 891,70

367 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení (pro 

objekty SO 002,003,004,005)-D+M(plný popis a 
ks 1,000 217 891,70 217 891,70

P

Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

materiál: 

-oc.k-ce (nosníky 

I160,I180,U160.HEB180,HEB,200,L40x4,L80x6,TR 60x3,TR 

120x5) -hmotnost 29456,7kg +plocha 707,37m2 

Hmotnost dle VV a PD ; 29 456,700 99,38 kč/kg

Skutečná hmotnost dle VD kg 31 649,280 99,38 kč/kg

Rozdíl kg 2 192,580 99,38 217 891,70 kč

368 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 2 178,92 8 715,67 CS ÚRS 2022 01

D 786.2 Konstrukce zámečnické - doplnění ploten pro montáž dřevěných trámů 30 960,00

x01 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení - 

doplnění nosných L pro dřevěné trámy
ks 1,000 30 960,00 30 960,00

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

Cena za zámečnické práce (L 70/6, dl.100mm, 300ks) kg 192,000 130,00 24 960,00

Příprava vývrtů pro montáž trámů kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D 786.3 Konstrukce zámečnické - doplnění pásnic pro montáž atiky 66 300,00

x02 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení - 

nosné pásoviny na atiku
kg 340,000 195,00 66 300,00

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

D 786.4 Konstrukce zámečnické - doplnění roštu stropu v přesazích střechy 62 400,11

x03 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení - 

doplnění roštu stropu v místech přesahů střech
kpl 1,000 62 400,11 62 400,11

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

Cena za zámečnické práce (34,55+11,56+39,56) kg 85,670 379,36 32 500,11

Vývrty na místě kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

Lešení, plošiny, manipulace, doprava kpl 1,000 12 900,00 12 900,00 kč

ZL08 - Ocel.kce B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL_08 - Koupaliště Dubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 862,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 862,00 21,00% 11 311,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 173,02

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL08B2 - AL laťování tubusu SO03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 862,00

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 862,00

D 767 Konstrukce zámečnické 53 862,00

193 K 767-105
105-Oc.k-ce-kruhový tubus na ploché střeše 

vstup.objektu prům.6100mm - doplnění laťování
kpl 1,000 53 862,00 53 862,00

AL laťování na tubusu SO03 - dodatečný požadavek GP, v 

rámci PD ani VV neřešeno. Odstín v RAL dle výběru INV

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL_08 - Koupaliště Dubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 010,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 010,91 21,00% 30 662,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 673,20

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B3 - Slunolamy

ZL08B3 - Slunolamy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 146 010,91

786 - Konstrukce zámečnické 146 010,91

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B3 - Slunolamy

ZL08B3 - Slunolamy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 010,91

D 786.1 Konstrukce zámečnické - hlavní konstrukce 146 010,91

364 K 767-130
130-Oc.k-ce slunolamu vč. kotvení,žár.pozink+nátěr-

D+M(plný popis viz.výpis zámečník a výkres 
kpl 1,000 146 010,91 146 010,91

P

Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

materiál: 

-oc.k-ce -hmotnost 2095,805kg, 

kotevní šrouby M16x220-212ks 

Hmotnost dle VV a PD ; 2 095,805 182,51 kč/kg

Skutečná hmotnost dle VD kg 2 895,805

Rozdíl kg 800,000 182,51 146 010,91 kč

ZL08 - Ocel.kce B3 - Slunolamy

ZL08B3 - Slunolamy

ZL_08 - Koupaliště Dubice
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Příloha č. 1v - položkový rozpočet ZL09

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice Česká Lípa Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

22080508

Koupaliště Dubice, Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

905 466,20

21,00% 905 466,20 190 147,90

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 095 614,10



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22080508

Stavba:

Místo: Dubice Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Koupaliště Dubice, Česká Lípa

1. 3. 2023

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

905 466,20 1 095 614,10

ZL09 Dřevěná fasáda 905 466,20 1 095 614,10

ZL 09 - O Dřevěný obklad - odpočty -1 059 770,02 -1 282 321,72

ZL 09 - P Dřevěný obklad - přípočty 1 965 236,22 2 377 935,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dubice Česká Lípa Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 059 770,02

HSV - Práce a dodávky HSV -468 200,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -467 845,12

    998 - Přesun hmot -354,99

PSV - Práce a dodávky PSV -591 569,91

    766 - Konstrukce truhlářské -591 569,91

Koupaliště Dubice, Česká Lípa

ZL09 - Dřevěná fasáda

ZL 09 - O - Dřevěný obklad - odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dubice Česká Lípa Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 059 770,02

D HSV Práce a dodávky HSV -468 200,11
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -467 845,12

1 K 622273001

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 

nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 

viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace

m2 -57,895 5 434,30 -314 618,80

PP

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci 

z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění 

připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné 

izolace

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "změna 28.8.2023"
VV "odpočet - zrušeno SO 003" -57,895 -57,895

2 M 591521-01
deska sklovláknobetonová fasádní plochá 

1200x2500x12mm
m2 -63,685 485,00 -30 887,23

PP deska sklovláknobetonová fasádní plochá 1200x2500x12mm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: OBKLAD SKLOVLÁKNOBETONEM – DESKY 

GRC Charakteristické vlastnosti: Objemová hmotnost v suchém stavu 

min. 1950 kg.m-3 Pevnost v tahu za ohybu >16 MPa a >18 MPa Pevnost 

v rázu IZOD 8 kJ.m-2 Součinitel mrazuvzdornosti T100 >0,99 ČSN EN 

13501-1+A1 (bez povrchové úpravy) skupina A - nehořlavé Modul 

pružnosti 15 GPa Nasákavost 4% Trvanlivost - klimatické cykly >0,8 

Lineární změna rozměru vlivem vlhkosti 0,022 % Lineární změna rozměru 

vlivem teploty 2,6ˑ10-4 °C-1
VV "změna 28.8.2023"
VV "odpočet - zrušeno" -63,685 -63,685

3 K 622273091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 

nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 

viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, 

tloušťky ostění nebo nadpraží

m -18,180 5 819,90 -105 805,78

PP

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci 

z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění 

připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením 

tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "změna 28.8.2023"
VV "odpočet - zrušeno" -18,18 -18,180

4 M 591521-01.2
deska sklovláknobetonová fasádní plochá 

1200x2500x12mm
m2 -3,409 4 849,90 -16 533,31

PP deska sklovláknobetonová fasádní plochá 1200x2500x12mm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: OBKLAD SKLOVLÁKNOBETONEM – DESKY 

GRC Charakteristické vlastnosti: Objemová hmotnost v suchém stavu 

min. 1950 kg.m-3 Pevnost v tahu za ohybu >16 MPa a >18 MPa Pevnost 

v rázu IZOD 8 kJ.m-2 Součinitel mrazuvzdornosti T100 >0,99 ČSN EN 

13501-1+A1 (bez povrchové úpravy) skupina A - nehořlavé Modul 

pružnosti 15 GPa Nasákavost 4% Trvanlivost - klimatické cykly >0,8 

Lineární změna rozměru vlivem vlhkosti 0,022 % Lineární změna rozměru 

vlivem teploty 2,6ˑ10-4 °C-1
VV "změna 28.8.2023"
VV "odpočet - zrušeno" -3,409 -3,409

D 998 Přesun hmot -354,99

5 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t -1,519 233,70 -354,99

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV -591 569,91

D 766 Konstrukce truhlářské -591 569,91

6 K 766412224
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na 

pero a drážku modřínovými, šířky přes 100 mm
m2 -95,053 350,60 -33 325,58

PP
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku 

modřínovými, šířky přes 100 mm

VV "odpočet SO 002" -95,053 -95,053

7 M 611911-01
palubky obkladové sibiřský modrín profil rhombus 

28x148mm jakost A/B
m2 -108,832 1 636,10 -178 060,04

PP palubky obkladové sibiřský modrín profil rhombus 28x148mm jakost A/B

VV "SO 002 fasáda - změna materiálu" -104,558 -104,558
VV "SO 002 ostění dř. obkladu - změna materiálu" -4,274 -4,274
VV Součet -108,832

8 K 766421221
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 

pero a drážku modřínovými, šířky přes 40 do 60 mm
m2 -374,891 642,76 -240 964,94

Koupaliště Dubice, Česká Lípa

ZL028 - Dřevěná fasáda

ZL 09 - O - Dřevěný obklad - odpočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku 

modřínovými, šířky přes 40 do 60 mm

VV "odpočet SO 003"-80,00 -80,000
VV "odpočet SO 004" -222,929 -222,929
VV "odpočet SO 005" -80,00 -80,000
VV "odpočet kruh.otvoru prům.1,6m"3,14*1,6*1,6 8,038
VV Součet -374,891

9 M 605161-01 řezivo modřínové sušené tl 30mm hoblované m3 -5,616 24 789,77 -139 219,35
PP řezivo modřínové sušené tl 30mm hoblované (pohledové)

VV "SO 003 podhled změna materiálu" -1,188 -1,188
VV "SO 004 podhled změna materiálu" -3,311 -3,311
VV "SO 005 podhled změna materiálu" -1,117 -1,117
VV Součet -5,616
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dubice Česká Lípa Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 965 236,22

PSV - Práce a dodávky PSV 1 965 236,22

    713 - Izolace tepelné 15 494,97

    764 - Konstrukce klempířské 21 899,25

    766 - Konstrukce truhlářské 1 846 213,89

    767 - Konstrukce zámečnické 56 596,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 031,13

Koupaliště Dubice, Česká Lípa

ZL09 - Dřevěná fasáda

ZL 09- P - Dřevěný obklad - přípočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dubice Česká Lípa Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 965 236,22

D PSV Práce a dodávky PSV 1 965 236,22
D 713 Izolace tepelné 15 494,97

1 K 713291222

Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných 

místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 

zábrany stěn a sloupů fólií

m2 59,127 86,80 5 132,22

PP
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky 

a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií

VV "změna 28.8.2023"
VV "dř.fasáda"36,471 36,471
VV "plechová fasáda"22,656 22,656
VV Součet 59,127

2 M 28329039

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 

otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% 

m2 70,952 144,90 10 280,94

PP

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, 

max.30% plochy)

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná 

lepící páska

VV 59,127*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 70,952

3 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,014 5 843,30 81,81

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

D 764 Konstrukce klempířské 21 899,25

4 K 764227404
Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých nebo 

ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 
m 14,087 1 552,50 21 870,07

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých nebo ze segmentů, 

včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

VV "změna 28.8.2023"
VV "původní výměra"-7,245 -7,245

VV
"nová výměra (oplechování v celém obvodu)"(2*3,14*3,14-

1,17)*1,15 "prořez"
21,332

VV Součet 14,087

5 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,011 2 652,60 29,18

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 846 213,89

6 K 76641-01R01
Podkladový rošt z tenkostěnných profilů (vč.spidi kotev) 

pro obložení stěn (pro dřevěný obklad a obklad z plechu)-
m2 59,127 357,00 21 108,34

PP
Podkladový rošt z tenkostěnných profilů (vč.spidi kotev) pro obložení 

stěn (pro dřevěný obklad a obklad z plechu)-D+M

VV "změna 28.8.2023"
VV "dř.fasáda SO 003"
VV "dř.fasáda"36,471 36,471
VV "plechová fasáda"22,656 22,656
VV Součet 59,127

7 K 766417415R01
Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných 

profilů š do 100 mm, rovné plochy, Montáž - skryté 
m2 95,053 1 795,00 170 620,14

PP
Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š do 100 

mm, rovné plochy, Montáž - skryté kotvení

VV "fasáda (mimo sklovláknobetonový obklad) SO 002"
VV "sever"2,65*(9,03*2)-(1*2,4*2) 43,059
VV "jih"2,65*11,25-(1,5*2,45+1*2,45*2) 21,238
VV "východ"0 0,000
VV "západ"3,3*9,32 30,756
VV Mezisoučet 95,053

8 M 61191160
palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 

20x95mm jakost A/B
m2 108,832 873,00 95 010,34 CS ÚRS 2023 02

PP palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B

VV "SO 002 fasáda - změna materiálu" 104,558 104,558
VV "SO 002 ostění dř. obkladu - změna materiálu" 4,274 4,274
VV Součet 108,832

9 K 766417416R01

Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných 

profilů š do 70 mm, zakřivený povrch, Montáž - skryté 

kotvení

m2 36,471 1 850,00 67 471,35

PP
Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š do 70 

mm, zakřivený povrch, Montáž - skryté kotvení

VV "změna 28.8.2023"
VV "dř.fasáda"
VV "spodní prstenec"0,85*(2*3,14*3,14) 16,761
VV "horní prstenec"1,05*(2*3,14*3,14) 20,705
VV "odpočet zasahujících otvorů"-0,85*1,17 -0,995
VV Součet 36,471

Koupaliště Dubice, Česká Lípa

ZL09 - Dřevěná fasáda

ZL 09- P - Dřevěný obklad - přípočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 766421225R01
Montáž obložení podhledů modřínovými, šířky přes 40 do 

70 mm, Montáž - skryté kotvení
m2 374,891 1 795,00 672 929,35

PP
Montáž obložení podhledů modřínovými, šířky přes 40 do 70 mm, Montáž 

- skryté kotvení

VV
"podhled nad posezením:pohledový hranol modřín 30/50mm 

(osová vzdálenost 80mm)SO 003"
VV 110-30 80,000

VV
"podhled nad posezením:pohledový hranol modřín 30/50mm 

(osová vzdálenost 80mm)SO 004"
VV 7,02*13,95+125 222,929

VV
"podhled nadkrytí (SO 005):pohledový hranol modřín 30/50mm 

(osová vzdálenost 80mm)SO 005"80
80,000

VV "odpočet kruh.otvoru prům.1,6m"-3,14*1,6*1,6 -8,038
VV Součet 374,891

11 M 61191164
palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 

25x70mm jakost A/B
m2 452,598 1 200,00 543 117,60 CS ÚRS 2023 02

PP palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B

VV "SO 003 - podhled"80*1,1 88,000
VV "SO 004 - podhled"222,929*1,1 245,222
VV "SO 005 - podhled"71,962*1,1 79,158
VV Mezisoučet 412,380
VV "změna 28.8.2023"
VV "dř.fasáda SO 003"
VV "spodní prstenec"0,85*(2*3,14*3,14)*1,1 18,437
VV "horní prstenec"1,05*(2*3,14*3,14)*1,1 22,776
VV "odpočet zasahujících otvorů"-0,85*1,17 -0,995
VV Mezisoučet 40,218
VV Součet 452,598

12 K 766427112 Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů m 780,100 127,00 99 072,70 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112

VV "SO 004" 10*14,69+15*14,20 359,900
VV "SO 003+SO 005" 22*19,10 420,200
VV Součet 780,100

13 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 

nepohledový
m3 4,118 25 710,50 105 875,84

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový

VV "rošt svislý pro dř.oblož.fasády (po 0,5m)"0,06*0,08*780,1 3,744
VV Mezisoučet 3,744
VV 3,744*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,118

14 K 998766201

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 17 752,06 71 008,23

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 56 596,98

15 K 767414291
Montáž C-kazet - pomocné konstrukce z tenkostěnných 

profilů šroubováním
m 85,829 208,00 17 852,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž C-kazet pro skládané pláště pomocných konstrukcí z 

tenkostěnných profilů připevněných šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767414291

VV "změna 28.8.2023"
VV "fasáda"2,653+4,782+1,223+3,611+1,5*27 52,769
VV "ostění" 1,5*6+1,5+0,9+2,4+0,2*37 21,200
VV "nadpraží" 0,813*2+2,332+2,332+1,17+0,2*22 11,860
VV Součet 85,829

16 M 59055155
svislý rošt z ocelových pozinkovaných a lakovaných 

profilů "J" tl 1mm šíře svislé příruby 50mm tl 1mm v 
m 90,120 99,80 8 993,98 CS ÚRS 2023 02

PP
svislý rošt z ocelových pozinkovaných a lakovaných profilů "J" tl 1mm 

šíře svislé příruby 50mm tl 1mm v 50mm

VV 85,829*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 90,120

17 K 767415112
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným 

plechem budov v do 6 m šroubováním
m2 22,656 435,00 9 855,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky 

budovy do 6 m, uchyceným šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767415112

VV "změna 28.8.2023"
VV "fasáda"1,5*(2,653+4,782+1,223+3,611) 18,404
VV "ostění"0,2*(1,5*6+1,5+0,9+2,4) 2,760
VV "nadpraží"0,2*(0,813*2+2,332+2,332+1,17) 1,492
VV Součet 22,656

18 M 13814211 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm tabule t 0,392 45 200,00 17 718,40 CS ÚRS 2023 02
PP plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 16 kg/m2

VV "hmotnost plechu 15,7kg/m2"22,656*15,7/1000 0,356
VV Mezisoučet
VV 0,356*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,392

19 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 544,20 2 176,81

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 031,13

20 K 783201201
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 

provedením nátěru broušení
m2 40,118 25,70 1 031,03

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení

VV "dtto lazura" 40,118 40,118

21 K 783201401
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 

provedením nátěru ometení
m2 40,118 9,30 373,10

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

ometení

VV "dtto lazura" 40,118 40,118

22 K 783218111
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 

syntetický
m2 40,118 257,10 10 314,34

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV "změna 28.8.2023"
VV "dř.fasáda"
VV "množství 10ks/m2"((0,05+0,03*2)*1,0)*10*36,471 40,118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru ometení
m2 90,624 9,30 842,80

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

ometení

VV "změna 28.8.2023"22,656*4 90,624

24 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 22,656 136,00 3 081,22 CS ÚRS 2023 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101

VV "změna 28.8.2023"
VV "fasádní plech (oboustranný nátěr)"22,656 22,656

25 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 45,312 140,20 6 352,74

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

VV "změna 28.8.2023"
VV "fasádní plech (oboustranný nátěr)"22,656*2 45,312

26 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 22,656 134,00 3 035,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

VV "změna 28.8.2023"
VV "fasádní plech (oboustranný nátěr)"22,656 22,656
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Příloha č. 1w - položkový rozpočet ZL15

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 100 463,44

83 027,64 17 435,8021,00%

0,00 0,0015,00%

20230307-ZL

ZL - Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

83 027,64

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230307-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

Soupis100 463,4483 027,64ZL15 ZL15 - Dutiny zábavního bazénu

83 027,64 100 463,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Ing.A.Hejmalová

ZL - Koupaliště Dubice

05.10.2023

Centroprojekt group a.s. 

Zlín
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 027,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 027,64 21,00% 17 435,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 463,44

ZL - Koupaliště Dubice

ZL15 - Dutiny zábavního bazénu

ZL15 - Přípočty - Dutiny zábaního bazénu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 027,64

2 Zakládání 72 527,64

VRN6 Územní vlivy 10 500,00

ZL - Koupaliště Dubice

ZL10 - Stěna za SO04

ZL15 - Přípočty - Dutiny zábaního bazénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 027,64

D 2 Zakládání 72 527,64

32 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
m3 31,173 1 577,70 49 181,62 CS ÚRS 2022 01

VV Klín - 3,63*1,42*1,06-(2,89*1,42/2*1,06) 3,289
VV Molo - 1,58*18,08*1,06-(1,58*2,1/2*1,06)*2 26,763
VV Vstup proudového kanálu - ((0,55*0,55*3,14)*1,18/2)*2 1,121
VV Mezisoučet 31,173

35 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
m2 25,033 17,50 438,08 CS ÚRS 2022 01

VV Klín - 3,63*1,42*-(2,89*1,42/2) 3,103
VV Molo - 1,58*(18,08-2,1*2) 21,930
VV Mezisoučet 25,033

36 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 29,652 42,10 1 248,33 CS ÚRS 2022 01

VV 25,033*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 29,652

34 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3,004 4 803,20 14 428,68 CS ÚRS 2022 01

VV Klín - 3,63*1,42*0,12-(2,89*1,42/2*0,12) 0,372
VV Molo - 1,58*(18,08-2,1*2)*0,12 2,632
VV Mezisoučet 3,004

46 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,095 76 265,60 7 230,93 CS ÚRS 2022 01

VV Klín - (3,103*3,03)*1,25/1000 0,012
VV Molo - (21,93*3,03)*1,25/1000 0,083
VV Součet 0,095

D VRN6 Územní vlivy 10 500,00

4002 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - čerpání betonu hod 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV
v ceně je zohledněn nájezd, příprava mechanizace pro čerpání 

betonu, čerpání betonové směsi, vyčištění mechanizace
VV 3 3,000

ZL15 - Přípočty - Dutiny zábaního bazénu

ZL - Koupaliště Dubice

ZL10 - Stěna za SO04
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Příloha č. 1x - položkový rozpočet ZL27

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

20230307-ZL

ZL - Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

219 606,39

Výše daněSazba daně Základ daně

248 257,78CZK

136 435,17 28 651,3921,00%

0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230307-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ZL - Koupaliště Dubice

26.10.2023

Centroprojekt group a.s. 

Zlín
Ing.A.Hejmalová

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

248 257,78ZL27 219 606,39ŽB deska retence

219 606,39 248 257,78

ZL27 A Přípočty - Těsnící plechy SO02 1PP 71 606,5959 179,00

Přípočty - Těsnící plechy SO06 1PP 109 852,14ZL27 B 115 455,13

Odpočty - IO07 deska pod retenci -24 188,98-19 990,89ZL27 C - O

85 385,0370 566,14ZL27 C - P Přípočty - IO07 deska pod retenci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 179,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 179,00 21,00% 12 427,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 606,59

 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 A - Přípočty - Těsnící plechy SO02 1PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 179,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 179,00

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 A - Přípočty - Těsnící plechy SO02 1PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 179,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 179,00

176 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí 

horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a 

technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 

bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 102,920 575,00 59 179,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334423

VV "viz.statika SO 002 tvar 1.pp"

VV možství ze smuvního VV

VV "BK (tvar zákl.deska)"138*-1 -138,000

VV Mezisoučet -138,000

VV skutečnost základová deska

VV
"Vnější obvod : (červená čára)" 

6,6+1,5+5,9+23,36+10,29+0,99+12,45+7,91+8,27
77,270

VV
"Vnitřní stěny : (modrá čára)" 

0,3+12,71+6,02+1,19+4,47+4,7+6,40
35,790

VV skutečnost strop

VV
"Vnější obvod : (červená čára)" 

6,6+1,5+5,9+23,36+10,29+0,99+12,45+7,91+8,27
77,270

VV
"Vnitřní stěny : (modrá čára)" 

0,3+12,71+6,02+1,19+4,47+4,7+6,40
35,790

VV "Poklopy + VZT : (oranžová čára)" 0,9*4*3+1,0*4*1 14,800

VV Mezisoučet 240,920

VV Součet 102,920

ZL27 A - Přípočty - Těsnící plechy SO02 1PP

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 852,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 680,92 21,00% 5 602,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 455,13

 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 B - Přípočty - Těsnící plechy SO06 1PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 109 852,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 680,92

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 B - Přípočty - Těsnící plechy SO06 1PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 852,14

D 2 Zakládání 83 034,12

52 K 279113141

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

m2 37,200 2 232,10 83 034,12 CS ÚRS 2022 01

5,2*1 5,200 m2

2,4*1 2,400 m2

7,6*1 7,600 m2

11*1 11,000 m2

11*1 11,000 m2

Celkem 37,200 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 680,92

109 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí 

horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a 

technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 

bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 32,200 828,60 26 680,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334423

VV "viz.statika SO 002 tvar 1.pp"

VV množství dle smluvního VV

VV "viz.statika PS101"29*-1 -29,000

VV Mezisoučet -29,000

VV Skutečnost základová deska

VV "Vnější obvod : (červená čára)" 8,7*2+5,7*2 28,800

VV Skutečnost strop

VV "Vnější obvod : (červená čára)" 8,7*2+5,7*2 28,800

VV "Poklopy : (oranžová čára)" 0,9*4*1 3,600

VV Mezisoučet 61,200

VV Součet 32,200

ZL27 B - Přípočty - Těsnící plechy SO06 1PP

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 990,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 990,89 21,00% -4 198,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -24 188,98

 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 C - O - Odpočty - IO07 deska pod retenci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -19 990,89

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce -11 606,93

99 - Staveništní přesun hmot -8 383,96

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 C - O - Odpočty - IO07 deska pod retenci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 990,89

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -11 606,93

20 K 452311131R00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy 

C 12/15

m3 -3,413 3 400,80 -11 606,93 RTS 21/ II

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: z cementu portlandského nebo 

struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

D 99 Staveništní přesun hmot -8 383,96

36 K 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu
t -7,167 1 169,80 -8 383,96 RTS 21/ II

ZL27 C - O - Odpočty - IO07 deska pod retenci

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 566,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 566,14 21,00% 14 818,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 385,03

 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 C - P - Přípočty - IO07 deska pod retenci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 566,14

HSV - Práce a dodávky HSV 70 566,14

    2 - Zakládání 56 031,37

    99 - Staveništní přesun hmot 14 534,77

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence

ZL27 C - P - Přípočty - IO07 deska pod retenci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 566,14

D HSV Práce a dodávky HSV 70 566,14

D 2 Zakládání 56 031,37

1 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 5,777 4 803,20 27 748,09

VV základová deska pod retenci 

VV 7,080*4,080*0,200 5,777

VV Součet 5,777

2 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,464 993,40 4 434,54

VV 0,2*(2*7,080+2*4,080) 4,464

VV Součet 4,464

3 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,464 344,80 1 539,19

4 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,293 76 141,80 22 309,55

D 99 Staveništní přesun hmot 14 534,77

5 K 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu
t 12,425 1 169,80 14 534,77 RTS 21/ II

ZL27 C - P - Přípočty - IO07 deska pod retenci

ZL - Koupaliště Dubice

ZL27 - ŽB deska retence
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Příloha 1y - položkový rozpočet ZL28

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20230307-ZL

ZL - Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na webu podminky.urs.cz.

-145 997,70

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -30 659,52-145 997,70

15,00% 0,000,00

CZK -176 657,22



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230307-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ZL - Koupaliště Dubice

05.10.2023

Centroprojekt group a.s. 

Zlín
Ing.A.Hejmalová

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

-145 997,70 -176 657,22

-95 600,35
ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích 

a lepících tmelů SO02
-115 676,42ZL28

-4 023,56ZL28 -3 325,26
ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích 

a lepících tmelů SO03

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích 

a lepících tmelů SO04
-39 652,22ZL28

-7 419,87 -8 978,04
ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích 

a lepících tmelů SO05
ZL28

-47 979,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -95 600,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -95 600,35 21,00% -20 076,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -115 676,42

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO02

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -95 600,35

771 Podlahy z dlaždic -49 218,90

781 Dokončovací práce - obklady -46 381,45

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO02

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -95 600,35

D 771 Podlahy z dlaždic -49 218,90

382 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -351,062 70,10 -24 609,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114

VV "dlažby"D1+D1m+D3 324,570
VV "soklíky"(KS+KSm+KST)*0,06 12,482
VV "mozaika "M 14,010
VV Mezisoučet 351,062

383 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -351,062 70,10 -24 609,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115

VV "dlažby"D1+D1m+D3 324,570
VV "soklíky"(KS+KSm+KST)*0,06 12,482
VV "mozaika "M 14,010
VV Mezisoučet 351,062

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 325,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 325,26 21,00% -698,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 023,56

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO03

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 325,26

771 Podlahy z dlaždic -3 325,26

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO03

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 325,26

D 771 Podlahy z dlaždic -3 325,26

204 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -23,718 70,10 -1 662,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114

VV "dlažba"D1 21,930
VV "ker.soklík"KS*0,06 1,578
VV "mozaika"M 0,210
VV Mezisoučet 23,718

205 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -23,718 70,10 -1 662,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115

VV "dlažba"D1 21,930
VV "ker.soklík"KS*0,06 1,578
VV "mozaika"M 0,210
VV Mezisoučet 23,718

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -39 652,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -39 652,22 21,00% -8 326,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -47 979,19

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO04

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -39 652,22

771 Podlahy z dlaždic -16 327,00

781 Dokončovací práce - obklady -23 325,22

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO04

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -39 652,22

D 771 Podlahy z dlaždic -16 327,00

254 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -116,455 70,10 -8 163,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114

VV "dlažba"D1+D1m+D2 111,875
VV "soklíky"0,06*(KS+KSG) 2,085
VV "mozaika"M 2,495
VV Mezisoučet 116,455

255 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -116,455 70,10 -8 163,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115

VV "dlažba"D1+D1m+D2 111,875
VV "soklíky"0,06*(KS+KSG) 2,085
VV "mozaika"M 2,495
VV Mezisoučet 116,455

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 419,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -7 419,87 21,00% -1 558,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 978,04

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO05

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -7 419,87

771 Podlahy z dlaždic -6 802,99

781 Dokončovací práce - obklady -616,88

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO05

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 419,87

D 771 Podlahy z dlaždic -6 802,99

228 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -44,786 81,80 -3 663,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114

VV "dlažba"D1 41,270
VV "ker.soklík"KS*0,06 3,036
VV "mozaika"M 0,480
VV Mezisoučet 44,786

229 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
m2 -44,786 70,10 -3 139,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115

VV "dlažba"D1 41,270
VV "ker.soklík"KS*0,06 3,036
VV "mozaika"M 0,480
VV Mezisoučet 44,786

ZL28 - Odpočty - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů 

ZL - Koupaliště Dubice

ZL28 - Zrušení epoxidových spárovacích a lepících tmelů SO05
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Příloha č. 1z - položkový rozpočet ZL32

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 279 855,09

231 285,20 48 569,8921,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

231 285,20

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA622 175,48514 194,61ZL32 - P Přípočet

231 285,20 279 855,09

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-342 320,39-282 909,41ZL32 - O Odpočet

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: DUbice Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -282 909,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -282 909,41 21,00% -59 410,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -342 320,39

Koupaliště Dubice

ZL32 - O - Odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DUbice Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -282 909,41

D1 - Elektrická kontrola vstupu - plná kompatibita se stávajícím systémem IVAR 0,00

D5 - Parkovací systém -282 909,41

    D11 - Zařízení - platební terminály -282 909,41

Koupaliště Dubice

ZL32 - O - Odpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DUbice Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -282 909,41

D D1 Elektrická kontrola vstupu - plná kompatibita se stávajícím systémem IVAR 0,00

D D5 Parkovací systém -282 909,41

D D11 Zařízení - platební terminály -282 909,41

51 K 19.1

Základní sesta automatické pokladny: Automatický 

platební terminál, základní model pro platbu 

parkovacích poplatků, řídící deska, APTL1.0, topení, 

ventilace, grafický display 4x20, znaků s podsvícením, 

bezpečnostní vložky FAB, napájení 230 VAC/110 VAC, 

te

ks -1,000 215 033,59 -215 033,59 vlastní

PP

Základní sesta automatické pokladny: Automatický platební terminál, 

základní model pro platbu parkovacích poplatků, řídící deska, APTL1.0, 

topení, ventilace, grafický display 4x20, znaků s podsvícením, 

bezpečnostní vložky FAB, napájení 230 VAC/110 VAC, termotiskárna 

lístků.

52 K 20.1 Modul zálohování napájení pro systémovou pokladnu ks -1,000 3 132,01 -3 132,01 vlastní

PP Modul zálohování napájení pro systémovou pokladnu

53 K 21.1 Modul čtečky parkovacích lístků (bar/QR) ks -1,000 5 843,30 -5 843,30 vlastní

PP Modul čtečky parkovacích lístků (bar/QR)

54 K 22.1 Modul čtečky bankovek ks -1,000 11 686,61 -11 686,61 vlastní

PP Modul čtečky bankovek

55 K 23.1
Modul mincovního hospodářství CZK (s vracením 

mincí 6 nominálů. Tuby 50, 20, 10, 5, 2, 1,)
ks -1,000 11 686,61 -11 686,61 vlastní

PP
Modul mincovního hospodářství CZK (s vracením mincí 6 nominálů. 

Tuby 50, 20, 10, 5, 2, 1,)

56 K 24.1
Modul pro platbu kontaktními i bezkontaktními 

bankovními kartami LAN
ks -1,000 35 527,29 -35 527,29 vlastní

PP Modul pro platbu kontaktními i bezkontaktními bankovními kartami LAN

Koupaliště Dubice

ZL32 - O - Odpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514 194,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 514 194,61 21,00% 107 980,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 622 175,48

Koupaliště Dubice

ZL32 - P - Přípočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dubice Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 514 194,61

D1 - Elektrická kontrola vstupu - plná kompatibita se stávajícím systémem IVAR 514 194,61

    D2 - Zařízení 514 194,61

Koupaliště Dubice

ZL32 - P - Přípočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dubice Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 514 194,61

D D1 Elektrická kontrola vstupu - plná kompatibita se stávajícím systémem IVAR 514 194,61

D D2 Zařízení 514 194,61

101 K 14a

Platební terminál pro prodej vstupenek , dobíjení 

permanentek - automatická pokladna pro příjem  

bankovních karet, platba mincemi, realizace plateb za 

služby

kpl 1,000 405 054,84 405 054,84 vlastní

PP

Platební terminál pro prodej vstupenek , dobíjení permanentek - 

automatická pokladna pro příjem bankovních karet, platba mincemi, 

realizace plateb za služby

VV 1*1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 14b
Rozšíření platebního automatu o modul pro platbu 

mincemi
kpl 1,000 36 004,87 36 004,87 vlastní

PP Rozšíření platebního automatu o modul pro platbu mincemi

VV 1*1 1,000

VV Součet 1,000

103 K 14c
Rozšíření platebního automatu o modul pro platbu 

bankovkami
kpl 1,000 73 134,90 73 134,90 vlastní

PP Rozšíření platebního automatu o modul pro platbu bankovkami

VV 1*1 1,000

VV Součet 1,000

Koupaliště Dubice

ZL32 - P - Přípočet
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Příloha č. 1aa - položkový rozpočet ZL33

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -387 124,45

-319 937,56 -67 186,8921,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

-319 937,56

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-387 124,45-319 937,56ZL33 - O Odpočet následné péče

-319 937,56 -387 124,45

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -319 937,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -319 937,56 21,00% -67 186,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -387 124,45

Koupaliště Dubice

ZL33 - O - Odpočet následné péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -319 937,56

KAPITOLA V. Následná - Následná péče -319 937,56

    KAPITOLA V. 1. Údržb - Údržba trávníků během záruční doby -90 277,16

    KAPITOLA V. 2. Údržb - Údržba výsadeb stromů a keřů během záruční doby -229 660,40

ZL33 - O - Odpočet následné péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -319 937,56

D KAPITOLA V. NáslednáNásledná péče -319 937,56

D KAPITOLA V. 1. ÚdržbÚdržba trávníků během záruční doby -90 277,16

104 K 111 15 1121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2, v rovině 

a svahu do 1:5
m2 -25 914,000 2,30 -59 602,20 CS ÚRS 2022 01

PP Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2, v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111 15 1121

105 K 185 80 2113.1
Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t -0,216 1 168,70 -252,44 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185 80 2113.1

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 0,05 kg / 1 m2

106 M PC-024 Dodávka hnojiva  0,05 kg / 1 m2 x 1,02 kg -216,000 35,10 -7 581,60 vlastní

PP Dodávka hnojiva  0,05 kg / 1 m2 x 1,02

107 K 184 80 2611
Chemické odplevelení po založení kultury trávníku 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 -4 319,000 3,50 -15 116,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury trávníku postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 2611

108 M PC-025 Dodávka  selektivního herbicidu 0,1lit/200m2 l -2,160 3 506,00 -7 572,96 vlastní

PP Dodávka  selektivního herbicidu 0,1lit/200m2

109 K 998 23-1311 Přesun hmot na staveništi t -0,216 701,20 -151,46 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998 23-1311

D KAPITOLA V. 2. ÚdržbÚdržba výsadeb stromů a keřů během záruční doby -229 660,40

110 K 184 80 1121 Ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 ks -1 035,000 58,40 -60 444,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 1121

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: náklady na vypletí, odstranění poškozených částí 

rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením

111 K 183 80 4311 Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 m3 -103,500 233,70 -24 187,95 CS ÚRS 2022 01

PP Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183 80 4311

112 K 185 85 1121.2
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 -103,500 233,70 -24 187,95 CS ÚRS 2022 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185 85 1121.2

113 M PC-026 dodávka vody m3 -103,500 233,70 -24 187,95 vlastní

PP dodávka vody

114 K 184 80 6112
Řez stromů výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 68 

ks x 4
ks -276,000 116,90 -32 264,40 CS ÚRS 2022 01

PP Řez stromů výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 68 ks x 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 6112

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km

115 K 184 91 1111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům ks -69,000 70,10 -4 836,90 CS ÚRS 2022 01

PP Znovuuvázání dřeviny ke kůlům

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 91 1111

116 M PC-027 Dodávka úvazků  1 ks x 3 m m -207,000 35,10 -7 265,70 vlastní

PP Dodávka úvazků  1 ks x 3 m

117 K 184 21 5173
Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 

m
ks -69,000 58,40 -4 029,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 21 5173

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se 

složením

118 K PC-028 Zrušení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 m2 -69,000 35,10 -2 421,90 vlastní

PP Zrušení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5

Koupaliště Dubice

ZL33 - O - Odpočet následné péče

Strana 5 z 6

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111 15 1121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185 80 2113.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 2611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998 23-1311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 1121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183 80 4311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185 85 1121.2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 6112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 91 1111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 21 5173


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K PC-029
Instalace ochranných manžet kolem kmene v rovině a 

svahu do 1:5
ks -69,000 35,10 -2 421,90 vlastní

PP Instalace ochranných manžet kolem kmene v rovině a svahu do 1:5

120 M PC-030 Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene ks -69,000 93,50 -6 451,50 vlastní

PP Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene

121 K 184 80 1131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách – 43m2 x 15 m2 -645,000 35,10 -22 639,50 CS ÚRS 2022 01

PP Ošetření vysazených dřevin ve skupinách – 43m2 x 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 1131

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: v rovině a svahu do 1:5 – pro rostliny v záhonech 

náklady na vypletí, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění 

odpadů s odvozem do 20 km a se složením

122 K 185 80 4312 Zalití rostlin vodou celková plocha přes 20 m2 m2 -10,750 350,60 -3 768,95 CS ÚRS 2022 01

PP Zalití rostlin vodou celková plocha přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185 80 4312

123 K 185 85 1121.3 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m m3 -10,750 350,60 -3 768,95 CS ÚRS 2022 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185 85 1121.3

124 M PC-031 dodávka vody m3 -10,750 350,60 -3 768,95 vlastní

PP dodávka vody

125 K 184 80 3111
Řez a tvarování živých plotů a stěn živých plotů 

přímých v do 0,8 m š do 0,8 m
m2 -43,000 70,10 -3 014,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez a tvarování živých plotů a stěn živých plotů přímých v do 0,8 m š do 

0,8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184 80 3111

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se 

složením
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 298 552,95 272 696,12 1 571 249,07

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 562 539,87 118 133,37 680 673,24

Vícepráce celkem 1 861 092,82 390 829,49 2 251 922,31

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 445 385,91 303 531,04 1 748 916,95

Vícepráce celkem 1 445 385,91 303 531,04 1 748 916,95

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 338 192,63

Méněpráce celkem 338 192,63 71 020,45 409 213,08

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 024 991,92 215 248,30 1 240 240,22

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 281 542,56 269 123,94 1 550 666,50

Vícepráce celkem 2 306 534,48 484 372,24 2 790 906,72

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 588 429,53 123 570,20 711 999,73

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 120 944,12 25 398,27 146 342,39

Méněpráce celkem 709 373,65 148 968,47 858 342,12

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 4 374 458,44 918 636,27 5 293 094,71

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 4 374 458,44 918 636,27 5 293 094,71

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 476 399,31 310 043,86 1 786 443,17

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 1 476 399,31 310 043,86 1 786 443,17

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 3 379 480,47 709 690,90 4 089 171,37

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 3 379 480,47 709 690,90 4 089 171,37

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 319 937,56        67 186,89 387 124,45

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 11 045 124,75   2 319 476,20 13 364 600,95

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 11 365 062,31 2 386 663,09 13 751 725,40

Příloha č. 2 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo

REKAPITUALCE ZMĚN DLE §§ 100 A 222 ZZVZ
Akce: Koupaliště Dubice, Česká Lípa

Náklady z rozpočtů:
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Původní cena díla dle SoD 242 468 272,07 50 918 337,13 293 386 609,20

Cena díla dle Dodatku č. 2 243 824 480,33 51 203 140,87 295 027 621,20

Cena díla dle Dodatku č. 3 244 931 673,61 51 435 651,46 296 367 325,07

Cena díla dle Dodatku č. 4 246 528 834,44 51 771 055,23 298 299 889,67

Cena díla dle Dodatku č. 5 249 426 893,57 52 379 647,65 301 806 541,22

Cena díla dle Dodatku č. 6 241 441 311,73 50 702 675,46 292 143 987,19

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 2 o: 1 356 208,26 284 803,74 1 641 012,00 0,56%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 3 o: 1 107 193,28 232 510,59 1 339 703,87 0,46%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 4 o: 1 597 160,83 335 403,77 1 932 564,60 0,66%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 5 o: 2 898 059,13 608 592,42 3 506 651,55 1,20%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 6 o: -7 985 581,84 -1 676 972,19 -9 662 554,03 -3,29%

Celkové zvýšení / snížení ceny díla o: -1 026 960,34 -215 661,67 -1 242 622,01 -0,42%

Změna dle §100, odst. 1 ZZVZ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ (VCP+MNP - max. 15%) 319 937,56 67 186,89 387 124,45 0,13%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 23 692 321,93 4 975 387,61 28 667 709,54 9,77%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 3 748 605,09 787 207,07 4 535 812,16 1,55%

Zvýšení ceny dle §222 odst. 5 + 6 (VCP-MNP - max. 30%) -707 022,78 -148 474,78 -855 497,56 -0,29%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:


