
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0700/OMH 
ze dne 14.07.2022 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 

„2/Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu“ 
 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:   SAMMIS s.r.o.   
Sídlo:    Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice 
Statutární zástupce:   
IČO:     054 72 806 
DIČ:     CZ05472806 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 

1. Dle SOD č. objednatel 2022-0700/OHM ze dne 14.07.2022 čl. III., odst. 1. byla doba 
provedení díla 100 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Na základě níže 
odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla 
prodloužena o 14 kalendářní dní.  
 

2. Dle SOD č. objednatele 2022-0700/OMH ze dne 14.07.2022 čl. IV, odst. 1 byla 
dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 074 001,65 Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle 
SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu stavby a zároveň budou 
odečteny neprovedené stavební a montážní práce. Jedná se o následující:   
 
- po odstranění krycího plechu byla odhalena únavová trhlina v ocelovém hlavním 
nosníku. Po uskutečněných kontrolách a vyhodnocení bylo rozhodnuto, že dojde 
k odvrtání únavové trhliny; 
- na KD AD bylo rozhodnuto, že v úžlabí před dilatačním mostním závěrem budou 
osazeny odvodňovací trubičky s přesahem alespoň 200 mm pod spodní hranu 
ocelové nosné konstrukce;  
- po odbourání části stávající mostovky bylo AD rozhodnuto, že po ověření 
skutečného stavu bude navýšeno množství otryskání a PKO spojů hlavních nosníků; 
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- při realizaci na KD bylo odsouhlaseno, že pro osazení nového dilatačního mostního 
závěru nebudou vybourány výměry dle PD, ale že dojde pouze k odbourání 
stávajících konstrukcí na vozovce a v chodnících v nejnutnější míře pro osazení 
nového závěru. Neprovedené bourání a přidružené práce se považují za méněpráce; 
- navržená obnova vodorovného dopravního značení nebyla provedena na pokyn 
investora, neboť v rámci údržby dojde v nadcházejícím čase k obnově kompletně 
celého vodorovného značení na mostě.  
 

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu ke změně 
č. 1. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky 
účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen OTSKP 
dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  

 
 
 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0700/OMH bez DPH:      1 074 001,65 Kč 
Cena víceprací/méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:             7 854,11 Kč   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH          1 081 855,76 Kč   
Celková cena včetně DPH          1 309 045,47 Kč 
   

 
3. Ostatní články SOD se nemění.  
 

 
 

 
V Děčíně dne      V Pardubicích dne    
 

       
  

 
 
 
 
 
....................................................   ................................................. 

Objednatel      Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- položkový rozpočet vícepráce/méněprací č. 1 

11.12.2023



EstiCon Firma: SAMMIS s.r.o.

Celková cena bez DPH:    28 016,61

Celková cena s DPH:    33 900,10

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

001 Děčín    28 016,61    5 883,49    33 900,10

Rekapitulace prací nad rámec 
SoD
Stavba:Děčín Tyršův most ev.č.DC-100-výměna dilatace



Firma: SAMMIS s.r.o.

Soupis prací -práce nad rámec SoD
Stavba: Děčín-Tyršův most 001    28 016,61
Rozpočet: Děčín

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    14 441,60
7 R Odvrtání únavové trhliny KPL     1,000    2 000,00    2 000,00

8 R 1 Demontáž oplechováníspojů hlavních nosníků KPL     1,000    2 000,00    2 000,00

9 R 2 Výroba a montáž nového oplechování spojů hlavních nosníků KPL     1,000    6 600,00    6 600,00

10 R 3 Zhotovení okapničky v rámci betonáže mostovky M     19,600     196,00    3 841,60

5 Komunikace     225,00
1 575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3     0,015    15 000,00     225,00

- dodání smesi v požadované kvalite 
- ocištení podkladu 
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce 
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju 
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpus , šachet a pod. 
- nezahrnuje postriky, nátery 
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba    4 046,72
4 76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2     0,360     699,78     251,92

- položky klempírských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci vcetne 
úprav plechu (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostredky, 
podkladovou lepenku, upevnovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapu, 
prostupu, výcnelku, rohu, spoju, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných 
položkách (SD 78), i náter konstrukcí, vcetne úprav povrchu pred náterem.
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení 
a složení,prípadne s uložením.

5 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2     3,580    1 060,00    3 794,80

- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy 
podkladu (odmaštení, odrezivení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho 
vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech 
požadavku daných technologickým predpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce    9 303,29
2 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI M     2,000    1 690,00    3 380,00

položka zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) 
- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne 
všech montážních a prepravních úprav a zarízení 
- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu 
- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a 
ošetrení 
- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického 
predpisu, vcetne všech výškových a smerových úprav 
- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju 
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením 
odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení 
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) 
- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatrení 
- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  
nejsou soucás  jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a pod. 
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy 
- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem 
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

3 93664 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z PLASTU M     2,000    2 170,00    4 340,00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení 
a složení,prípadne s uložením.

6 938652 OCIŠTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KREMIC PÍSKEM M2     3,580     442,26    1 583,29

položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého 
odpadu

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

001
001



EstiCon Firma: SAMMIS s.r.o.

Celková cena bez DPH:    20 162,50

Celková cena s DPH:    24 396,63

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

201 Dilatace nad prevobřežním pilířem č.3    20 162,50    4 234,13    24 396,63

Soupis prací-méněpráce

Stavba: 21-03-014 - Děčín Tyršův most ev.č.DC-100 - méněpráce



Firma: SAMMIS s.r.o.

Soupis prací-méněpráce
Stavba: Děčín Tyršův most ev.č.DC-100 201    20 162,50
Rozpočet: Dilatace nad prevobřežním pilířem č.3

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    1 366,50
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3     0,200000    1 250,00     250,00

obrusná a ložná vrstva ve vozovce 8.2*1.4*0.05*2=1,148 [A] 
litý asfalt na chodníku 2.25*2*1.4*0.05=0,315 [B] 
ubourání říms 0.8*0.25*1.2*2=0,480 [C] 
ubourání degradované desky 9.8*0.5*0.25*2=2,450 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,393 [E] 

ochranná geotextílie proti znečištění spadem při tryskání OK a bourání betonu 
Celkem 0,2 = 0,200000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     0,203000    5 500,00    1 116,50
vhodnou technikou zamezující poškození izolace (bude napojována)
obrusná a ložná vrstva ve vozovce 8.2*1.4*0.05*2=1,148 [A] 
litý asfalt na chodníku 2.25*2*1.4*0.05=0,315 [B] 
Celkem: A+B=1,463 [C] 
Celkem 0,203 = 0,203000
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 Základy     0,00
3 Svislé konstrukce    6 972,00

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     0,080000    8 500,00     680,00
včetně spojovacího můstku
dobetonávka ubouraných říms 0.8*0.25*1.2*2=0,480 [A] 
Celkem 0,08 = 0,080000položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,110000    40 000,00    4 400,00
dle zachování původní výztuže a rozsahu ubourání desky
odhad stupně vyztužení: 
dobetonávka ubouraných říms 0.8*0.25*1.2*2*0.03*7.85=0,113 [A] 
Celkem 0,11 = 0,110000

položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     0,047300    40 000,00    1 892,00

odhad stupně vyztužení: 
dobetonávka desky mostovky 9.8*0.25*0.25*2*0.03*7.85=0,288 [A] 

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

21-03-014
201



Celkem 0,0473 = 0,047300

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně 
s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

5 Komunikace    11 824,00
22 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3     0,250000    15 000,00    3 750,00

kryt chodníku 2.25*1.4*2*0.04=0,252 [A] 
Celkem 0,25 = 0,250000
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2     1,680000    3 500,00    5 880,00
oprava případně výměna dle rozsahu poškození
podél parapetních nosníků 4*1.4*0.3=1,680 [A] 
Celkem 1,68 = 1,680000
- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně 
úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, 
podkladovou lepenku,  
upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, 
rohů, spojů,  
dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.  
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

32 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     0,180000    8 500,00    1 530,00
obnova VDZ dle stávajícího
ve vozovce v rozsahu obnovy ovrusné vrstvy 1.4*0.125=0,175 [A] 
Celkem 0,18 = 0,180000

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

35 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3     0,037000    12 000,00     444,00

43 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3     0,080000    2 750,00     220,00

ubourání říms 0.8*0.25*1.2*2=0,480 [A] 
ubourání degradované desky 9.8*0.5*0.25*2=2,450 [B] 
Celkem: A+B=2,930 [C] 
Celkem 0,08 = 0,080000

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)




