Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“
činnost koordinátora BOZP na staveništi

Dodatek č. 1
ke smlouvě na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jako „BOZP“) vedené u objednatele pod č. 1652/ORM/2021 ze dne 18. 10. 2021, uzavřené podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a týkající se stavby:
„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“
(dále též jako „stavba“)
Smluvní strany
Objednatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
Oprávněna k podpisu smlouvy:	Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města, Magistrátu města Jihlavy
Kontaktní osoba objednatele:	Bc. Libor Kouba, odbor rozvoje města
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
Poskytovatel:	Mgr. Václav Lacina	
Sídlo:	Horní Krupá 153, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	PhDr. Václavem Lacinou
IČO:	88014304
 (dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)
(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu pod č. 1652/ORM/2021, jejímž předmětem je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci akce „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“.
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, a to z důvodu prodloužení lhůty realizace vlastní stavby o 77 kalendářních dnů.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. Smluvní strany v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby upravují  čl. VI. odst. 3. smlouvy tak, že větu „Předpokládaná lhůta realizace stavby – 600 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli“ ruší a nahrazují ji následujícím zněním: „Předpokládaná lhůta realizace stavby – 677 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli“.
3. S ohledem na prodloužení lhůty realizace stavby o 77 kalendářních dnů, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:
„Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 14. 9. 2021 na plnění veřejné zakázky a na základě navýšení této ceny v důsledku prodloužení doby realizace stavby a činí:
Cena za předmět smlouvy celkem:	79.434,67 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.“
4. K navýšení úplaty za předmět smlouvy dle předchozího odstavce došlo na základě prodloužení doby realizace stavby o 77 kalendářních dnů, přičemž úroveň navýšení úplaty za předmět smlouvy poměrově odpovídá prodloužení doby realizace stavby.


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven  ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro poskytovatele.
5. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
6. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.  Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 


[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 18. 1. 2024					V Horní Krupé dne 18. 1. 2024





	……………………………………….				……………………………………….
	Ing. Alena Kottová						PhDr. Václav Lacina
	vedoucí odboru rozvoje města
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