
 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ-HPS/117/2023 s názvem: 

„HPS/Vinohrady - Braník - rekonstrukce čestného pohřebiště" 

leden únor -objednán' výroby pískovcové dlažby dle zadání 
-demontáž žulových nápisových desek a demontáž a odvoz žulových sloupků - možné prořezávání 
stromů 

 

březen -odstranění asfaltové vrstvy a odvoz na skládku 

terénní úpravy, odstranění břečťanů, odstranění nežádoucích dřevin, přesuny a rozhrnování zeminy 
kamenické práce: čištění všech kamenných povrchů, demontáž pískovcové dlažby 

 

duben montáž pískovcové dlažby včetně nově vyrobených kusů, spárování kamenných obrub, montáž 
betonových obrubníků, oprava pískovcových bloků 
zakládání trávníků, zahradní úpravy terénu u hřbitovní zdi a okolí pohřebiště -možná výsadba navržené 
zeleně 

 

květen dokončení kamenických prací: oprava schodů, spárování, povrchová úprava všech kamenných prvků 
-dokončení zahradnických prací: péče o založené trávníky a vysazené rostliny 

 

Harmonogram prací je přibližný a může se mémt v závislosti na povětrnostních podmínkách a součinnosti se správou hřbitovů 

  

V Praze dne 02.01.2024 vypracoval Tomáš Střítezský 


