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Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

 

Předpokládaný podpis smlouvy do: 06.2017 

 

Fáze I – Předběžné činnosti 06.2017 – 09.2017 

Součástí fáze I jsou následující činnosti: 

- Ověření stavu využití budov a energií 

- Vytvoření projektové dokumentace 

- Proces schválení projektové dokumentace 

- Přípravné práce, logistické zajištění realizace 

 

Fáze II – Provedení základních opatření 09.2017 – 12.2017 

Součástí fáze II jsou následující činnosti: 

- Dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti hospodaření s teplem 

- Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

- Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s vodou 

- Zahájení zkušebního provozu 

- Optimalizace nastavení systémů měření a regulace (MaR) 

- Předání a převzetí díla 

 

Fáze III – Poskytování garancí 1.1.2018 – 31.12.2027 

Součástí fáze III jsou následující činnosti: 

- Poskytovaní garance ESCO za úspory 

- Aplikace energetického managementu 

- Splácení nákladů projektu 

 

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých objektech bude konzultován s 
pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých objektů a bude modifikován dle vývoje 
vydávání příslušných stavebních povolení (budou-li k realizaci úsporných opatření třeba) a dle 
potřeb provozu jednotlivých objektů. 


