
Spolufinancováno MINISTERSTVO

Evropskou UflIĺ

Registrační číslo projektu: CZ. 06.01. 01/00/23_O 76/0003184

Evidenční číslo smlouvy číslo objednatele: 2023/0023 70/SRM/DS
Evidenční číslo smlouvy číslo zhotovitele: 963/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s 5 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Institut regionálních informací, ss.o.
Se sídlem: Chládkova 898/2,61600 Brno
Zastoupený: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou
Osoby oprávněné kjednání:
ve věcech smluvních: Ing. Milada Kadlecová
ve věcech technických: Ing. arch. Michal Hadlač
IČO: 25585991
DIČ: CZ25585991
Bankovní spojení:

číslo účtu
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 35601

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel: město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

Zastoupený: Ing. Jiří Crha, starosta
Osoby oprávněné kjednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Crha
ve věcech technických Ing. Marek Štefan, tel. 775 888 967
IČO: 00279943
DIČ: CZ 00279943
Bankovní spojení:

(dále jen jako „objednatel“)

Objednatel a zhotovitel dále také jen jako „smluvní strany“ či samostatně jako „smluvní strana‘~

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením ~ 222 odst. 4 ZZVZ na
základě skutečnostĺ uvedených v příloze č. 1 dohodly na uzavření tohoto
dodatku Č. 1 této smlouvy o dílo, kterým se smlouva o dílo mění takto:
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1. V ČL 5. Místo předáni, místo plnění a čas plnění díla:

v odst 5.3. se zrušuje text v bodě A., který se nahrazuje novým textem takto:

5.3.Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ad okamžiku obdržení písemné výzvy
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno a předáno:

A. nejpozději do 13 týdnů od obdržení písemné výzvy objednatele v rozsahu návrhu
Změny STD. Nebude-li zpřístupněn el-nástroj ministerstva pro kontrolu správnosti
provedení standardizace do 12 týdnů ad zahájeni prací na základě výzvy, bude tento
termín prodlouženo dobu prodlení zpřístupnění el-nástroje,

2. V čI. 6. Cena a platební podmínky:

v odst 6.1 se zrušuje původní ujednání a ceně a nahrazuje novým ujednáním takto:

6.1. Cena díla je stanovena ve výši

666 850 KČ bez DPH
140 038 Kč DPH (21%)
806 888 Kč 5 DPH
(slovy osmsetšesttisicosmsetosmdesátosmkorun českých včetně DPH).

6.la. Z celkové ceny díla činí cena prací spojených s odstraněním závad v platné
dokumentaci, sjednaná tímto dodatkem nad rámec původní smlouvy:
52 800 KČ bez DPH
11088Kč DPH (21%)
63 888 Kčs DPH

(slova šedesáttřitisíceosmsetosmdesátosmkorun českých včetně DPH).

za odst 6.9. se doplňuje nový odst 6.10. s tímto textem:

6.10. smluvní strany se dohodly, že cenu prací zhotovitele nad rámec původní smlouvou
dohodnutého rozsahu díla, uvedená v odst. 6.la. bude fakturována jako samostatná
ucelená část po jejich provedení a předánítéto části díla.

3. smluvní strany shodně prohlašují, že pavinnost uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.

4. Nedílnou Částí tohoto dodatku smlouvy je příloha Č. 1, která obsahuje seznam prací nad
rámec smlouvou dohodnutého předmětu díla.

S. Tento dodatek smlouvyje vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá
strana smlouvy obdrží Po jednom vyhotovení.
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6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu se zvláštními právními
předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku
smlouvy.

7. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v souladu s usnesením č. 31. přijatým Radou města Blansko

na 30. schůzi, dne 23.01 ‘2024.

V Blansku dne ~ ‘~‚ V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele
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Příloha č. 1

zpracovala: Mgr. Radmila Hadlačová, Ing. Milada Kadlecová, IRI, s.r.o., 4. 12. 2023

ZÚP B2O23-ST~ Blansko
Položkový seznam úkonů nad rámec dohodnutých prací

1) Sestavení kompletní textové části úplné znění územního plánu ve formátu .docx, aby
s ním bylo možné dále pracovat.

2) Očíslování 87 návrhových ploch, které v původní dokumentaci byly bez čísla (ID) a
jejich zapracování do textové části dokumentace.

3) Úprava sumarizace rozlohy návrhových ploch Po přidání ploch, které neměly číslo.
4) Zjištění chybějících podkladu a komunikace jejich dodání:

. vrstva veřejně prospěšných staveb a opatření (body, linie, plochy),

. návrhy a územní rezervy z výkresu: Dopravní řešení, Zásobování vodou,
Odkanalizování, Energetika a spoje.

5) Rozdělení řady návrhových ploch na hranici katastrálních území, jejich zapracování
do textové části dokumentace.

6) Zjištění nesouladů v předaných podkladech a komunikace jejich řešení (řešení
dohodnuté na výrobním výboru č. 1, dne 27. II. 2023 v Blansku)

a. Zhotovitel: Územní rezerva RI v k.ú. Mořice u Blanska není v předaných datech
(R 581283 406).

.1

) -

D,

Objednatel: Chybějící data územních rezerv (snad) prověříme v pondělí ráno,
kolega zde nyní nent V tomto případě se jednáo součást výchozího řešení UP
Blansko 12 2011 a není důvod, aby to nebylo v sadě UZ 2022, ze které se dělalajejí
publikace.

Řešení: Objednatel dodá novou vrstvu územních rezerv. (Dodal emailem dne
27. 11. 2023.)

b. Zhotovitel: Návrhová plocha Z6 v k.ú. Lažánky u Blanska
. je ve Výkrese základního členění území,
. není v Hlavním výkrese, v předaných datech, v tabulce návrhových ploch v

textové části.

l~ ~
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Jedná se o chybu ve Výkrese základního členění území?

Objednatel: Jedná se o chybu výkresu Zčú, protože jsou to plochyjiž realizované
stavby prutahu silnice 1113 9 částí města Blansko Lažánky. Vpuvodním řešení UP
Blansko 12 2011 se jednalo o zastavitelné plochy dopravy.

Řešení: Vysvětleno — z výkresu základního členění území bude vypuštěno.

c. Zhotovitel: Návrhová plocha DS v k.ú. Lažánky u Blanska
o je v předaných datech,
o není v Hlavním výkrese, Výkrese základního členění, v tabulce návrhových ploch

v textové části

Objednatel: Problém/e obdobný, jako u bodu 2, ale obráceně - plocha je součástí
již realizované stavby prutahu silnice 11/379 částí města Blansko - Lažánky -je
součástí stabilizovaného dopravního prostoru.
Zhotovitel: Není to součást dopravní plochy dle Hlavního výkresu, ale část je
bydlení venkovské a část locha řírodní.

Řešení: Vysvětleno z leteckého snímku LS 2022 — oprava chyby ve výkrese —

vyřešeno mailem dne 28. 11. 2023 bude to zakresleno dle HLV.

d. Zhotovitel: Návrhová plocha P29 v k.ú. Blansko
o nenívpředanýchdatech(R_581283 401,R 581283 410),
o je ve Výkrese základního členění, v textu.

Jedná seochybu v datech?
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Objednatel: Jednalo se o předmět řešení změny ÚP Blansko B2019-Z3, kdy bylo
nutno vymezit zastavitelnou plochu záměru místního významu vploše VPS záměru
převzatého ze ZUR. Zkusíme zjistit, pročjste nedostali data.
Rešení: Objednatel dodá upravenou vrstvu R 581283 410, kde bude plocha P29.
(Dodal mailem dne 27. II. 2023.)

e. Zhotovitel: Územní rezerva RP5 v k.ú. Blansko
o není v předaných datech (R_58 1283 406),
o je ve Výkrese základního členění, v textu.

. r ‘C..~.‘: ‘

‚ ‚.“ ~

D‘?—7 \\ j‘•)~ ~
Objednatel: Může souviset s bodem ]‚ jedná se rovněž o součást řešení UP Blansko
12 2011.
Řešení: Objednatel dodá novou vrstvu územních rezerv. (Dodal mailem dne 27. 11.
2023.)

(. Zhotovitel: Územní rezerva RP4 v k.ú. Blansko
. je ve Výkrese základního členění území vymezenajinak než v předaných datech

(R 581283 406).

~ ~ ~

o Coje správně?
Objednatel: Zde se jedná o součást řešení UP Blansko 12 2011, kde datovou
strukturu neznáme (nepředávalo se), ale ve výkresech se jednalo o jednu plochu
rezervy ale tři segmenty s odlišným využitím:
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... kde byla severní část plochy ve funkčním typu OK, střední v rezervě DZ ajižní v
rezervě ZV V datech UZ2 022 nebo před tím, mohlo dojít segmentaci právě v tomto
duchu.
Rešení: Objednatel dodá novou vrstvu územních rezerv. (Dodal mailem dne 27. II.
2023.)

g. Zhotovitel: Návrhové plochy P.9 a P.
Výkrese základního členění území a
R 581283 410).

. -\

Objednatel: Srovnávčte dvě věci plochu přestavby, s překryvem šrafy územní rezervy,
a polygon zastavitelné plochy bez stabilizovaného obvodu, který byl součástí plochy k
prověření - resp. plochy přestavby Uznávám, že značka je nelogická, protože
projektant UP Blansko tehdy vyhověl požadavku města Blansko poměry v území tzv.
“nehrotit“, protože i v předchozím UPn SU Blansko z roku 1998 ve stavu Po vydání
změny B32 na konci roku 2006 zde byla púvodní přestavbová plocha redukována.
Nebylo v zájmu nikoho v druhé polovině roku 2011 komplikovat projednání UP
Blansko, který měl předchozí nahradit. Režim US nakonec nebyl prodloužen a zanikl,
režim přestavbyje otázkou. Město Blansko se tornu řadu let nevěnovalo, ale zaměření
na území bývalého areálu ADAST se vrací v souvislosti s dejicitem parkovacích
kapacit ve středu města.
ZhotoviteF jedná se o nesoulad mezi plochami přestavby (modré ohraničení) ve
Výkrese základního členění území a v datech. Plocha přestavby by měla odpovídat
rozsahu v předaných datech.

‘‚W

\

14v k.ú. Blansko jsou
v předaných datech (R

vymezeny rozdílně ve
581283 401,

Ľ‘
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Řešení: Nelze změnit plošné vymezení přestavby bud‘ v celém rozsahu i se stavovými
plochami všechno bude přestavby bude oduvodněno ve výroku P 9 a P14 se
dávají do souladu s plochami v ZCU. Dohodnuto, bude změněno.

h. Zhotovitel: Návrh PG vymezen na
datech.
Dojde k vypuštění návrhu PG?

stavu DS. Návrhy PG neisou v oředan*ch

A ‚
Objednatel: Odpověďje ne...
Rešení: Objednatel dodá plochy PG 27.11. (Dodal mailem dne 27. 11.2023.)

i. Zhotovitel: Územní rezerva RP3. RP7 v k.ú. Blansko
o nenívpředanýchdatech(R 581283 406).

.‚ ~7.

.) ‘in

Objednatel: Zkusíme prověřit, proč nemáte data, stejně jako v bodu 1. Aktuálně
řešíme, jak s plochami územních rezerv dál, ale to není předmětem změny STD.
Rešení: Objednatel dodá novou vrstvu územních rezerv. (Dodal mailem dne 27. 11.
2023.)

j. Zhotovitel: Plochy k prověření územní studií
předaná data (R 581283 410) neodpovídají Výkresu základního členění.
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I. Zhotovitel: Chyba v datech ÚSES?

BI

W
OE

BI

Řešení: Dle emailu z 27. 11. 2023 je USES nad parkovištěm vymezen chybně.
Smazáno.

) Celkem hodin strávených nad úkony nad rámec dohodnutých prací: 66
) Celkem cena za provedené úkony nad rámec dohodnutých prací: 52 8OOg~ (63 888v

sDPH)

Dodání posledních vyžádaných podkladu dne: 4. 12. 2023


