
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Dodatek č. 4 ke Sm louvě o dílo na zhotovení 
Dokum entace pro územ ní řízení

Název zakázky: Rekonstrukce traťového 
úseku Bílina (včetně) -  Most (mimo)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....... ............ .................... ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL 
ISPROFOND: 5423520021

a

SAGASTA-PROGI BiMo

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti SAGASTA s.r.o. 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: ....................... .............. .......... ....... . . . ........ ........................ 
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli společnosti

Druhý účastník společnosti PROGI spol. s.r.o.
se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 03242137 DIČ: CZ03242137
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34475 
zastoupena: Ing. Pavlem Juračkou, Ing. Miloslavem Novákem , jednateli společnosti

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 121-064 
společně dále jako „sm luvní strany"

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava lhůt 
k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 
Smlouvy -  Harmonogram plnění. Sm luvní strany se dohodly na úpravě 2c. Dílčí etapy a na vzniku 
2d. a 2e. Dílčí etapy. Tato úprava je způsobena zastavením projekční přípravy stavby „Rekonstrukce 
ŽST Most" a s tím způsobené potřeby úpravy a projednání technologických PS na stávající stav ŽST 
Most.

1. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis 
Ceny Díla, a to v části Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla a dále Přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění, když dochází k úpravám termínů 
odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu 
Díla.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze sm louvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, 
takto:

1) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 
(současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku 
č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu tohoto Dodatku č. 4, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.

2. Zaslání tohoto Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 121-064, ze dne 28.06.2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti 
beze změn.



5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy je tato přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla -  nové znění platné ke dni podpisu

Dodatku č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění -  nové znění platné ke dni podpisu

Dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

...... ............ 
02.02.2024 11:48 
Podepsáno elektronicky

............
........

D ig itá lně  podepsa l 
. . . . .... .. ..
Datum : 2024.01.30 
17:01:16 +01 '00'

....... ....... ..............
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

....................... 
...........

Podepsal ............................... 
........................................... 
......... ........................... 
....... ...........
..................................................................... 
Datum: 2024.01.30 20:00:18 +01 '00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla
Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení (podle členění na základní a dodatečné 
služby):

1. Základní služby

P o lo žk
a P o p is M ěrná

je d n o tk a
M n o žstv í
*)

Je d n o tk o vá  
cen a  *)

C ena ce lk e m
*)

i D o k u m e n ta c e  p ro  ú z e m n í ř íz e n í

1 .1

Z p r a c o v á n í D o k u m e n ta c e  D U S L  
v y jm a  p ř ílo h  G , H a I, v č e tn ě  
v š e c h  d ílč íc h  o d e v z d á n í,  d le  
S m ě r n ic e  G Ř  S Ž D C  č. 1 1 /2 0 0 6  v  
p la tn é m  z n ě n í d le  V T P  a Z T P

h od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .2

Z p r a c o v á n í D o k u m e n ta c e  p ro  
ú z e m n í ř íz e n í - p ř ílo h a  G  
v  ro z s a h u  s ta n o v e n í n á k la d ů  
s t a v b y  a ro z p o č tů  je d n o t l iv ý c h  
S O  a P S  d le  s m ě rn ic e  G Ř  S Ž D C  
č. 1 1 /2 0 0 6  v  p la tn é m  z n ě n í a d le  
p o ž a d a v k u  V T P  a Z T P

hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .3

Z p r a c o v á n í D o k u m e n ta c e  p ro  
ú z e m n í ř íz e n í - p ř ílo h a  H v  
ro z s a h u  d o k la d o v é  č á s t i d le  
s m ě rn ic e  G Ř  S Ž D C  č. 1 1 /2 0 0 6  
v  p la tn é m  zn ě n  a d le  p o ž a d a v k u  
V T P  a Z T P  v č e tn ě  in ž e n ý rs k é  
č in n o s t i

hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .4

Z p r a c o v á n í D o k u m e n ta c e  p ro  
ú z e m n í ř íz e n í -  p ř ílo h a  I v  
ro z s a h u  g e o d e t jc k é  č á s t i d le  
s m ě rn ic e  G Ř  S Ž D C  č. 1 1 /2 0 0 6  
v  p la tn é m  z n ě n í a d le  p o ž a d a v k u  
V T P  a Z T P )  v č e tn ě  in ž e n ý rs k é  
č in n o s t i

hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

D e f in it iv n í o d e v z d á n í D o k u m e n ta c e  p ro  
ú z e m n í ř íz e n í,  d le  S O D  v  lis t in n é  fo rm ě  
(v  ro z s a h u  a p o č tu  d le  p o ž a d a v k u  V T P  a 
Z T P )

k o m p le t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

D e f in it iv n í o d e v z d á n í D o k u m e n ta c e  p ro  
ú z e m n í ř íz e n í d le  S O D  v  e le k t ro n ic k é  
fo rm ě  ( v  ro z s a h u  a p o č tu  d le  
p o ž a d a v k u  V T P  a Z T P )

k o m p le t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C e lk e m  za  z á k la d n í s lu ž b y : . . . . . . . . . . . . . . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

P olo žka P o p is M ěrná
je d n o tk a

M n o žstv í
*)

Je d n o tk o vá  
cen a  *)

Cena
ce lk e m  *)

4 Z a j iš t ě n í  m a p o v ý c h  p o d k la d ů k o m p le t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 G e o d e t ic k é  p rá c e k o m p le t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
G e o te c h n ic k ý  p r ů z k u m  p ro  ž e le z n ič n í 
s p o d e k

k o m p le t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7
G e o te c h n ic k ý  a s ta v e b n ě  te c h n ic k ý  
p r ů z k u m  s ta v e b

k o m p le t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

In ž e n ý r s k á  č in n o s t  z a j iš ť u j íc í k o m p le x n í 
v e ř e jn o p r á v n í p r o je d n á n í a z a j iš tě n í 
v š e c h  p o t ř e b n ý c h  p o d k la d ů  a c e r t if ik á tů  
n u tn ý ch  k  v y d á n í ú z e m n íh o  r o z h o d n u t í 
n e b o  ú z e m n íh o  s o u h la s u

hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 P o s o u z e n í v l iv u  s ta v b y  na ž iv o tn í 
p r o s t ř e d í

hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P ro je k t  IG P  p ro  P D P S h od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C e lk e m  za  d o d a te č n é  s lu ž b y : . . . . . . . . . . . . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

33 790 000,- Kč 7 095 900,- Kč 40 885 900,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa ..................... . . . . ..... . . ... 
............... . . . .. ... . . ....... ...... ..................... . . .

2a. Dílčí etapa ................... . . . . . . . .. . ..... 
.............. ................... . . .

2b. Dílčí etapa ................... . . . . . . . . . . ..... 
.............. ................... . . .

2c. Dílčí etapa .......................... ..........................

2d. Dílčí etapa .......................... ..........................

2e. Dílčí etapa ................... . . . . . . . . .. ..... 
.............. ..................... . . .

3. Dílčí etapa ................... . . . . ..... ..... 
.............. ................... . . .

4. Dílčí etapa ................... . . . . ............. 
.............. ................... . . .

Celkem: 33 790 000,- Kč 40 885 900,- Kč



PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Návrh technického 
řešení k projednání, 
včetně projednané 
koordinace se stavbou 
„Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Most"

Protokol o provedení 
Díla

2a. Dílčí etapa do 30.04.2023 Dodatečné projekční 
práce

Protokol o provedení 
Díla

2b. Dílčí etapa do 05.12.2023
Koncept DUSL 
k připomínkovému 
řízení. Projekt IGP pro 
PDPS.

Protokol o provedení 
Díla

2c. Dílčí etapa do 29.02.2024
Zpracování a odevzdání 
kompletního a úplného 
Oznámení EIA

Protokol o provedení 
Díla

2d. Dílčí etapa do 30.03.2024
Opětovné předložení 
Konceptu DUSL 
k připomínkovému 
řízení.

Protokol o provedení 
Díla

2e. Dílčí etapa do 30.06.2024

Čistopis projednané 
DUSL se 
zapracovanými 
připomínkami. 
Předložení podrobné 
kalkulace CIN,

Protokol o provedení 
Díla

3. Dílčí etapa do 30.11.2024 Podání žádosti o 
společné rozhodnutí

Protokol o provedení 
díla, žádost o územní 
rozhodnutí potvrzená 
místně příslušným 
stavebním úřadem

4. Dílčí etapa do 4 měsíců od podání 
žádosti o ÚR

Nabytí právní moci 
vydaného rozhodnutí o 
umístění stavby.

Protokol o provedení 
Díla, územní 
rozhodnutí

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 05/2025 
(v závislosti na zahájení 
4. Dílčí etapy)

Protokol o provedení 
Díla
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