
                

                            
                           

█ Změnový list

                  

                  

          

Počet paré:

1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS)

1 x Zhotovitel

Údaje v Kč bez DPH:

firma

Arowanie stav 

s.r.o.

SWECO a.s.

Předložil zhotovitel: 

Vyjádření - souhlas se změnou:

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

18.10.2023
souhlasím/ 

nesouhlasím

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

V souladu s SoD.

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

-945 337,84

Cenu za stavebníka posoudil

Technický dozor 

stavby/projektu: 

                                                                                                                              

Přílohy: Příjemce:

1)  Změnový rozpočet VCP a MP

2)  Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

3) Koordinační situaci původní a nová 

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL

jméno podpis

147 125,76

Číslo změnového listu:

2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla  číslo smlouvy objednatele číslo smlouvy zhotovitele

Název díla:

„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 

00 Ostrava

2023_08DOD20230399

/Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

Objednatel: 

Zhotovitel: 
AROWANIE STAV s.r.o.

Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Ostatní ujednání

Dopad na PD

Časový dopad na plnění SoD

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant

Nejsou

1x          AD

1x          Objednatel

Popis:

Není

Není 

Změna č.1:          Změna Trasy

Změna trasy kanalizace DN250 SN16. Z důvodu zjištění nepředpokládané kolize nové trasy kanalizace s energokanálem. Energokanál 

zjištěn při sondážních výkopech a průzkumu stavby v jejím průběhu po předání staveniště. S tohoto důvodu došlo ke změně trasy. Tato 

změna přináší snížení rozpočtu  -798 212,08 Kč

-798 212,08

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové 

ceně díla

1,330%

datum posouzení ceny

-8,570%

18.10.2023
souhlasím/ 

nesouhlasím
Autorský dozor.
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Číslo změnového listu:

2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díl  číslo smlouvy objednatele číslo smlouvy zhotovitele

Název díla:

„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

/Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

DPO a.s. 18.10.2023

DPO a.s.

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění 

změn položek".

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 
18.10.2023

souhlasím/ 

nesouhlasím

souhlasím/ 

nesouhlasím

souhlasím/ 

nesouhlasím

Technický dozor  (TD): 18.10.2023

Vedoucí odboru dopravní cesta.
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█ Změnový list

Název díla:

 „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně 

pl přes 200 m2 - před finálním zapravením m2 28,29 70,00 1 979,95

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně 

pl přes 200 m2 m2 28,29 55,00 1 555,68

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 

m2 m2 28,29 45,00 1 272,83

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 

1000 m2 bez překážek v trase - asfaltová komunikace m2 28,29 60,00 1 697,10

přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 156,95 290,00 45 515,50

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným t 64,52 50,00 3 226,00

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na trvalou skládku m3 116,30 224,00 26 050,53

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - zemina na 

trvalou skládku m3 1 162,97 12,00 13 955,64

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04 t 12,56 88,00 1 105,63

Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy přes 100 m2 tl 150 mm fr 0-63mm m2 28,29 90,00 2 545,65

Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy přes 100 m2 tl 150 mm fr 0-63mm m2 28,29 90,00 2 545,65

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 150 kus 1,00 200,00 200,00

Tlaková zkouška potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,00 1 600,00 1 600,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím 

profilem m 6,90 70,00 483,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,90 73,00 503,70

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 38,18 75,00 2 863,28

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 725,36 11,50 8 341,67

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 38,18 42,00 1 603,43

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04 t 28,62 88,00 2 518,65

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02 t 9,48 120,00 1 137,12

víčko kanalizace plastové PP DN150 kus 2,00 82,20 164,40

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 200 kus 2,00 296,00 592,00

redukce kanalizační PP DN 200/150 kus 1,00 532,00 532,00

spojka přesuvná kanalizační PP DN 250 kus 1,00 1 010,00 1 010,00

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 250 kus 1,00 329,00 329,00

redukce kanalizační PP DN 250/200 kus 1,00 1 870,00 1 870,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 

250 do 300 mm m 1,20 8 840,00 10 608,00

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 t 0,08 242,00 19,36

Příloha č. Číslo změnového listu 

21

VÍCEPRÁCE



Dodávka + montáž segmentového potrubí pro utěsnění otvoru DN300 po 

osazení potrubí DN250 ks 2,00 5 650,00 11 300,00

147 125,76

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

m

kpl

kpl

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH



█ Změnový list

Název díla:

 „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm, vč. 

vytrhání pařezu, vč. odvozu a likvidace ks -1,00 3 000,00 -3 000,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm, vč. 

vytrhání pařezu, vč. odvozu a likvidace ks -6,00 4 400,00 -26 400,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm, vč. 

vytrhání pařezu, vč. odvozu a likvidace ks -3,00 6 400,00 -19 200,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 

strojně pl do 50 m2 - štěrková plocha m2 -0,52 55,00 -28,60

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 -265,29 45,00 -11 938,05

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 

inženýrských sítí - ruční výkop m3 -81,99 295,00 -24 186,46

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 1000 m3 strojně m3 -2,84 205,00 -581,38

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 

do 1000 m3 strojně m3 -2,84 225,00 -638,10

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 

do 1000 m3 strojně m3 -3,78 245,00 -926,35

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 -79,15 205,00 -16 226,16

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 -79,15 225,00 -17 809,20

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 -105,54 245,00 -25 856,32

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí 

průměru vrtu přes 500 do 560 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4 m -11,30 7 700,00 -87 010,00

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 508x14,0mm m -11,30 12 600,00 -142 380,00

Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -469,44 84,00 -39 432,96

Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -469,44 54,00 -25 349,76

Zřízení hnaného pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem s 

pažinami, vč. dodávky materiálu, vč. kompletního vystrojení a zajištění 

stavební jám dle PD m2 -2,42 84,00 -203,62

Odstranění hnaného pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem s 

pažinami, vč. dodávky materiálu, vč. kompletního vystrojení a zajištění 

stavební jám dle PD m2 -2,42 54,00 -130,90

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ornice na mezideponii v rámci stavby m3 -53,06 68,00 -3 607,94

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na mezideponii v rámci stavby m3 -280,27 68,00 -19 058,56

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ornice zpět na stavbu m3 -53,06 68,00 -3 607,94

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina zpět na stavbu m3 -280,27 68,00 -19 058,56

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - zemina na trvalou skládku m3 -109,32 224,00 -24 487,01

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -1 093,17 12,00 -13 118,04

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 

m3 - ornice zpět na stavbu m3 -53,03 44,00 -2 333,23

MÉNĚPRÁCE

Příloha č. Číslo změnového listu 

2 2



Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 

m3 - zemina pro zpětný zásyp m3 -280,27 44,00 -12 332,01

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 -111,31 9,00 -1 001,79

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -201,80 113,00 -22 803,29

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -46,22 123,00 -5 684,45

písek frakce 0-8mm t -92,43 324,00 -29 947,32

Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů m2 -265,29 65,00 -17 243,85

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 -265,29 55,00 -14 590,95

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° 

včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby m -78,90 1,00 -78,90

Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 0-4(8)mm m3 -8,58 890,00 -7 637,09

Lože pod šachty otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -0,63 890,00 -556,25

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus -1,00 300,00 -300,00

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus -1,00 240,00 -240,00

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 -0,60 3 500,00 -2 100,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm - štěrková 

plocha m2 -0,52 240,00 -124,80

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

70 mm š do 1,5 m m2 -150,00 370,00 -55 500,00

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2 m2 -150,00 40,00 -6 000,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,30 kg/m2 m2 -150,00 25,00 -3 750,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z 

modifikovaného asfaltu - asfaltová komunikace m2 -150,00 285,00 -42 750,00

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z 

polypropylenu DN 150 m -9,80 100,00 -980,00

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150mm SN16 m -10,78 585,00 -6 306,30

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z 

polypropylenu DN 250 m -80,40 123,00 -9 889,20

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250mm SN16 m -88,44 1 355,00 -119 836,20

Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce m -90,20 85,00 -7 667,00

Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m -9,80 80,00 -784,00

Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek -1,00 1 600,00 -1 600,00

Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m -80,40 65,00 -5 226,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných kus -3,00 750,00 -2 250,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, vč. povrchové 

úpravy kus -1,00 950,00 -950,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, vč. povrchové 

úpravy kus -1,00 1 400,00 -1 400,00

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, vč. povrchové 

úpravy kus -1,00 2 400,00 -2 400,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových kus -1,00 750,00 -750,00

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová, vč. povrchové úpravy kus -1,00 1 890,00 -1 890,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno) kus -1,00 5 000,00 -5 000,00

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, vč. povrchové 

úpravy, Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice 

bude betonová s nátěrem, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 51 

130 kus -1,00 9 500,00 -9 500,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus -4,00 1,00 -4,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600 kus -1,00 500,00 -500,00

m 0,00

m 0,00

m2 0,00

m2 0,00

-945 337,84Rekapitulace



Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

m 0,00

kpl 0,00

kpl 0,00

0,00

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

0



                    

█ Změnový list

Stanovisko TDS:

Název díla:

Příloha č. Číslo změnového listu:„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba 3 2

Změna technologie pažení vlivem skutečně zjištěného půdního profilu.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. 

TDS s předloženým ZL souhlasí.


