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Počet paré:

1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS)

1 x Zhotovitel

Údaje v Kč bez DPH:

firma

Arowanie stav 

s.r.o.

SWECO a.s.

INKOS Ostrava a.s.

1x       AD

1x       Objednatel

souhlasím/ 

nesouhlasím

18.10.2023
souhlasím/ 

nesouhlasím
Autorský dozor.

Technický dozor  (TD): 18.10.2023

-18 800,00

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové 

ceně díla

0,000%

datum posouzení ceny

-0,170%

18.10.2023
souhlasím/ 

nesouhlasím
Předložil zhotovitel: 

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

V souladu s SoD.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 

00 Ostrava

2023_08DOD20230399

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

-18 800,00

Cenu za stavebníka posoudil

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL

jméno podpis

0,00

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Popis:

Objednatel: 

Zhotovitel: 
AROWANIE STAV s.r.o.

Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Ostatní ujednání

Dopad na PD

Časový dopad na plnění SoD

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant

Nejsou

Technický dozor 

stavby/projektu: 

                                                                                                                              

Přílohy: Příjemce:

1)  Změnový rozpočet VCP 

2)  Změnový rozpočet  MP

3)  Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

Není

Není 

Číslo změnového listu:

4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla  číslo smlouvy objednatele číslo smlouvy zhotovitele

Název díla:

„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

/Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

Změna č.1:          ČOV

Z důvodu, prozatím, neexistující napojovací šachty výtlaku nebylo možno provést napojení a s ohledem na tuto skutečnost ani osazení 

čerpadla do ČS. Tato změna přináší snížení rozpočtu  -18.800,-Kč
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Číslo změnového listu:

4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díl  číslo smlouvy objednatele číslo smlouvy zhotovitele

Název díla:

„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

/Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

DPO a.s. 18.10.2023

DPO a.s.
Konečné vyjádření oprávněné 

osoby objednatele dle SOD: 
18.10.2023

souhlasím/ 

nesouhlasím

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění 

změn položek".

souhlasím/ 

nesouhlasím

Vedoucí odboru dopravní 

cesta.
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Název díla:

 „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

m

kpl

kpl

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Příloha č. Číslo změnového listu 

41

VÍCEPRÁCE
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Název díla:

 „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Dodávka + montáž domovní čerpací stanice DČS balená DN800, vč. 

kompozitního poklopu DN600 B125, vč. strojního vystrojení a elektro 

části pro ovládání stanice soubor -1,00 3 800,00 -3 800,00

Napojení nového výtlačného potrubí PP D 40x3,7mm na stávající 

kanalizační šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu po osazení 

potrubí, vč. dodávky materiálu ks -1,00 5 000,00 -5 000,00

Napojení nového kanalizačního potrubí PP DN150 na stávající 

kanalizační rozvody z budovy řidičů, vč. dodávky materiálu ks -1,00 10 000,00 -10 000,00

-18 800,00

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

m 0,00

kpl 0,00

kpl 0,00

0,00

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

MÉNĚPRÁCE

Příloha č. Číslo změnového listu 

2 4

0

Rekapitulace
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Stanovisko TDS:

Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba 3 4

Neprovedení napojení tlakové kanalizace a neosazení tlakového čerpadla.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. 

TDS s předloženým ZL souhlasí.

Název díla:

Příloha č. Číslo změnového listu:„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):


