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ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa"
Část IV -11/361 Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-IV Číslo smlouvy zhotovitele: 200579
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxx00090450
CZ00090450
xxxxxxx
Kraj Vysočina
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel:
ALPÍNE Bau CZ a.s.
se sídlem:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx prokuristy společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	xxxxxxxxxxx, prokuristé společnosti
technických:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Ostrava
Č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČO:	026 04 795
DIČ:	CZ026 04 795
Telefon:	xxxxxxxxxxx
(dále jen společně Zhotovitel)
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Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017.
Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „11/361 Jaroměřice nad Rokytnou - Příštpo" byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
Článek 4
4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku Č. 2 a zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH	15 893 649,37 Kč
Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH
Rozdíl bez DPH
ZL č. 1 až 6	635 173,24 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH
Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH
-7 266,16 Kč 627 907,08 Kč 16 521 556,45 Kč 19 991083,31 Kč
4.3. V souvislosti s provedeném nutných víceprací se smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, bod 4.1. takto:
Článek 4 - Čas a místo plnění, odstavec 4.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“ se ruší a nahrazuje novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. června 2017.“
Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platností.
Článek 6
6.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu.
6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
6.4. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací.
Ve Valašském Meziříčí dne: 2 8 “06" 2017 V Jihlavě dne:	2 8 -Q6‘ 2017
Zhotovitele.
xxxxxxxxxxxxxxxř
prokurista

Objednatel:
xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel
¡
 ir
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