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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod Číslem
r iy-sT -^ '¿0^- fy
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa4
Část IX-III/12927 Želiv průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-IX
Číslo smlouvy zhotovitele: 224/2016
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxx ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxx00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
B E S s.r.o.
se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov
zastoupený:	xxxxxxxxxx jednatelem
xxxxxxxxxxxxx, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	xxxxxxxx, jednatel
technických:	xxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
xxxxxxxxxx
437 92 553
CZ43792553
xxxxxxxxx
C. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 9.11.2016, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena
následovně:
Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
3 948 678,00 Kč 1 310 143,99 Kč -398 448,18 Kč
4 860 373,81 Kč
1 020 678,50 Kč
5 881 052,31 Kč
Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 5
5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
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5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.6. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
V Benešově dne
1 6 -06- 2017
Zhotovitel:
V Jihlavě dne
1 6 -06- 2017
Objednatel:

ředitel organizace
■jT£ 
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