

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1184/2022
       Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“PD Otovice - sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o.
sídlo:	Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 

oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:	
IČO:	49900854
DIČ: 	CZ49900854
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
tel.: 				e-mail:  

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.12.2023,

b) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek.

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.12.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:
a) Čl. II. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.12.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) článek III. Termín plnění, odst. 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění: nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: do 29.2.2024, 

c) Čl. IV. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH 			2 042 126,18 Kč
01 Střešní plášť  + 02 VON  
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH 			2 239 927,68 Kč
01 Střešní plášť  + 02 VON  



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je 
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 12.12.2023.







[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 01.02.2024			V Jirkově dne 24.01.2024 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









investiční ředitel					jednatel	 		
Povodí Ohře, státní podnik				Intermont, Opatrný, s.r.o.
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