Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku
REKAPITULACE STAVBY
CNT230475_Dodatek
Stavba: Otvovice
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 239 339,82
21,00% 197 801,50 41 538,32
15,00% 0,00 0,00
197 801,50
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CNT230475_Dodatek
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
2 Doč. izolace sřechy 90 619,37 109 649,44
Otvovice
12. 12. 2023
3 odpočet -482 758,05 -584 137,24
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1 OK 589 940,18 713 827,62
197 801,50 239 339,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 1 - OK
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 589 940,18
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 589 940,18
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 589 940,18 21,00% 123 887,44
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 713 827,62
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 1 – OK
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 589 940,18
767 - Konstrukce zámečnické 589 940,18
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 589 940,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 1 - OK
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 589 940,18
D 767 Konstrukce zámečnické 589 940,18
1 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Mimostaveništní doprava materiálů
2 K 628613611R
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
hmotnosti dílců do 100 kg
( k pol. č. 14 VV, dopočet hmotnosti koeficientem 1,1
na zárové zinkování)
kg 151,063 51,46 7 773,70
PP
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do
100 kg
VV (koeficien na žárové zinkování_1,1 )
VV Zábradli 683,3 kg
VV 683,3*1,1 751,630
VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy
VV
kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5)_ 3,06kg/m , koeficien na
žárové zinkování_1,1
VV 15*2*0,28*3,06*1,1 28,274
VV
kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6)_ 3,06kg/m, koeficien na
žárové zinkování_1,1
VV 5*2*0,42*3,06*1,1 14,137
VV odpočet
VV dle SOD rozpočet pol. 14
VV -642,978 -642,978
VV Součet 151,063
3 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v
rovině
m 56,360 1 630,00 91 866,80
PP
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na
rovné ploše) kotveného do betonu
4 K 7671631R20 Prodloužení demontováného žebřiku (výroba) kg 10,500 162,40 1 705,20
PP Výroba zabradli
VV D.1.1.3.9_úprava žebříku
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500
5 M JE2-035-035-1 Jekl čtvercový-1.4301: 35x35x2,0 ks 1,000 1 765,70 1 765,70
PP Jekl čtvercový-1.4301: 35x35x2,0
VV
INEREZ, Katalogové číslo: JE2-035-035-1, prodejní délka:
6000.00 mm
VV 1 1,000
6 M JE2-020-020-1 Jekl čtvercový-1.4301: 20x20x2,0 ks 1,000 1 184,90 1 184,90
PP Jekl čtvercový-1.4301: 20x20x2,0
VV
INEREZ, Katalogové číslo: JE2-020-020-1, prodejní délka:
6000.00 mm
VV 1 1,000
7 K 7671631rv Výroba zábradli kg 765,296 279,00 213 517,58
PP Výroba zábradli
VV +12% sváry a prořez
VV (68,9+2,6+116,7+4,1+31,6+401,9+57,5)*1,12 765,296
VV Součet 765,296
8 M PL10x150 S235JR, č.pol. P705,706 kg 68,900 34,10 2 349,49
PP S235JR, č.pol. P705,706
9 M QR20x3
S235JR, č.pol.Pr1612, Pr1601, Pr1626, Pr1636,
Pr1639, Pr1630, Pr1615, Pr1602, Pr1629, Pr1627,
Pr1613, Pr1600
kg 116,700 83,43 9 736,28
PP
S235JR, č.pol.Pr1612, Pr1601, Pr1626, Pr1636, Pr1639, Pr1630,
Pr1615, Pr1602, Pr1629, Pr1627, Pr1613, Pr1600
10 M QR40x3 S235JR, č.pol. Pr1604 kg 4,100 82,99 340,26
PP S235JR, č.pol. Pr1604
11 M QR40x4 S235JR, č.pol. Pr1599 kg 31,600 34,56 1 092,10
PP S235JR, č.pol. Pr1604
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
12 M QR50x3
S235JR, č.pol. Pr1607, Pr1608, Pr1609, bez ozn.,
Pr1598, Pr1597, Pr1616, Pr1610, Pr1611, Pr1618,
Pr1621, Pr1638, Pr1628, Pr1617, Pr1631, Pr1614,
Pr1620, Pr1637, Pr1634, Pr1619
kg 401,900 82,88 33 309,47
PP S235JR, č.pol. Pr1604
13 M RR80x40x3
S235JR, č.pol. Pr1623, Pr1624, Pr1622,
Pr1633,Pr1632, Pr1635, Pr1625
kg 57,500 36,67 2 108,53
PP S235JR, č.pol. Pr1604
14 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo
vlnitých, uchycených šroubováním
m2 186,626 285,33 53 250,00
PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých,
uchycených šroubováním
15 M VSŽ 10081
plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově
zinkovaný
m2 186,626 503,00 93 872,88
PP plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný
16 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez
suchovodu
m 6,040 1 746,40 10 548,26
PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu
VV Zpětna montáž,ukotvení na fasadu
VV 6,04 6,040
VV Součet 6,040
17 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným
košem
m 5,910 1 280,00 7 564,80
PP Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem
VV D.1.1.2.4
VV Demontáž žebříku s ochranným košem
VV 5,91 5,910
VV Součet 5,910
18 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti do 5 kg
kg 73,756 148,27 10 935,80
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy ,
VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5)_ 3,06kg/m
VV 15*2*0,28*3,06 25,704
VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6)_ 3,06kg/m
VV 5*2*0,42*3,06 12,852
VV D.1.1.3.2 _ posílení stropní konstrukce
VV
P1 _ trojuhelniková výztuha k horní pásnice _Plech P 10_
300x200x10 mm
VV 0,3*0,2*6*80 28,800
VV P2 _ patní plech pro nové I profily _Plech P5
VV 0,2*0,2*4*40 6,400
VV Součet 73,756
19 M P5 kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5), L=280mm ks 30,000 83,97 2 519,10
PP Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056
VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy
VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5)
VV 15*2 30,000
VV Součet 30,000
20 M P6 kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6), L=420mm ks 10,000 123,96 1 239,60
PP Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056
VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy
VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6)
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000
21 M P1
trojuhelniková výztuha k horní pásnice 300x200x10
mm
ks 6,000 352,00 2 112,00
PP Plochá ocel 300x10
VV D.1.1.3.2
VV P1 _ trojuhelniková výztuha k horní pásnice 300x200x10 mm
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
22 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
20 do 50 kg
kg 243,360 47,93 11 664,24
PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20
do 50 kg
VV D.1.1.3.2 _ Nosník _ I 140_P2
VV (2,74+2,74+2,93+2,93+2,78+2,78)*14,4 243,360
VV Součet 243,360
23 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)
140
t 0,280 64 900,00 18 172,00
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140
VV D.1.1.3.2 _ Nosník _ I 140_P2 ( koeficient množstvi 1,15)
VV 243,36/1000*1,15 0,280
VV Součet 0,280
24 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m
% 5 786,287 1,35 7 811,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 2 – Doč. izolace střechy
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 90 619,37
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 90 619,37
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 619,37 21,00% 19 030,07
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 109 649,44
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 2 – Doč. izolace střechy
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 90 619,37
PSV - Práce a dodávky PSV 90 619,37
712 - Povlakové krytiny 90 619,37
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 90 619,37
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 2 – Doč. izolace střechy
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 90 619,37
D PSV Práce a dodávky PSV 90 619,37
D 712 Povlakové krytiny 90 619,37
1 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 171,000 59,60 10 191,60
PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho
podkladní samolepící asfaltový pás
2 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na
horním povrchu tl 3,0mm
m2 199,301 242,00 48 230,84
PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo
textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV 171*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 199,301
3 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé
m2 214,790 47,00 10 095,13
PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů
NAIP v plné ploše jednovrstvé
4 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 43,790 28,50 1 248,02
PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP,
NAIP nebo tkaninou
5 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na
horním povrchu tl 3,0mm
m2 52,548 242,00 12 716,62
PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo
textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV 43,79*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,548
6 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v přes 6 do 12 m
t 0,875 1 360,00 1 190,00
PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
7 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez
použití mechanizace
t 0,088 820,00 72,16
PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
8 K DZTL Doprava zařízení, techniky a lidi kpl 1,000 6 875,00 6 875,00
PP Doprava zařizení, techniky a lidi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 3 – odpočet
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu -482 758,05
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH -482 758,05
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -482 758,05 21,00% -101 379,19
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -584 137,24
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
[bookmark: _GoBack]Objekt: 3 – odpočet
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací -482 758,05
HSV - Práce a dodávky HSV -23 000,00
9 - OstatOstatní konstrukce a práce, bouraníní konstrukce a práce, bourání -23 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV -22 684,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety -22 684,68
767 - Konstrukce zámečnické -437 073,37
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -482 758,05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
Objekt: 3 – Odpočet
Místo: Datum: 12. 12. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -482 758,05
D HSV Práce a dodávky HSV -23 000,00
D 9 OstatOstatní konstrukce a práce, bouraníní konstrukce a práce, bourání -23 000,00
1 K 0092r
D+M+PH Provozní zakrytí střechy, rozvaděčů a
zvedací plošiny před povětrnostními podminkami -
spec. dle TY str.17
soubor -1,000 23 000,00 -23 000,00
PP
D+M+PH Provozní zakrytí střechy, rozvaděčů a zvedací plošiny před
povětrnostními podminkami - spec. dle TY str.17
D PSV Práce a dodávky PSV -22 684,68
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -22 684,68
2 K 784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes
3,80 do 5,00 m
m2 -207,621 6,16 -1 278,95
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV pol. 133
VV -415,241/2 -207,621
VV Součet -207,621
3 K 784181123
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 -207,621 24,46 -5 078,41
PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV pol. 134
VV -415,241/2 -207,621
VV Součet -207,621
4 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 -207,621 78,64 -16 327,32
PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00
m
VV pol. 135
VV -415,241/2 -207,621
VV Součet -207,621
D 767 Konstrukce zámečnické -437 073,37
5 K 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)
140
T -0,281 64 900,00 -18 236,90
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140
6 K 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)
50x50x4mm
T -0,051 73 700,00 -3 758,70
PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm
7 K 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule T -0,008 58 000,00 -464,00
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule
8 K 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule T -0,033 64 000,00 -2 112,00
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule
9 K 14550226
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový
30x30x2mm
T -0,012 63 800,00 -765,60
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x2mm
10 K 14550246
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový
50x50x3mm
T -0,153 64 900,00 -9 929,70
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm
11 K 14550246.1
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový
50x50x3mm
T -0,252 64 900,00 -16 354,80
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm
12 K 7671r
plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově
zinkovaný
M2 -178,143 503,00 -89 605,93
PP plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný
13 K 7672r
Výroba, dodávka a montáž zábradlí bez povrchové
úpravy - spec. dle výkresu D.1.1.3.7 a D.1.1.3.8
KG -599,764 293,00 -175 730,85
PP
Výroba, dodávka a montáž zábradlí bez povrchové úpravy - spec. dle
výkresu D.1.1.3.7 a D.1.1.3.8
Otvovice
3 - odpočet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
14 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo
vlnitých, uchycených šroubováním
M2 -169,660 285,33 -48 409,09
PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých,
uchycených šroubováním
15 K 7673r
Výroba, dodávka a montáž prodloužení žebříku - spec.
dle výkresu D.1.1.3.9
KG -10,500 803,80 -8 439,90
PP
Výroba, dodávka a montáž prodloužení žebříku - spec. dle výkresu
D.1.1.3.9
16 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez
suchovodu
M -6,040 1 746,40 -10 548,26
PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu
17 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti do 5 kg
KG -78,418 148,27 -11 627,04
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
18 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 5 do 10 kg
KG -142,606 112,61 -16 058,86
PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5
do 10 kg
19 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 20 do 50 kg
KG -461,635 47,93 -22 126,17
PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20
do 50 kg
20 K 767996703
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg
KG -104,607 16,49 -1 724,97
PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých
dílů řezáním přes 100 do 250 kg
21 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T -0,827 1 427,57 -1 180,60
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m
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