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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

     "Most ev.č. 193-018 Stříbro" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001115 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001106 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008059 

číslo smlouvy zhotovitele:   MIROS23450138 // SOD00200790 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“ 

Správce: MI Roads a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze  

sídlo:                   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha   

zastoupená:     Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem  
Steinerem, členem správní rady 

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: 4cviz5t 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
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kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:    

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“  
a 

Člen: OHLA ŽS, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně 

sídlo:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

zastoupená:  Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva 

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

e-mail:      

telefon:   

datová schránka: xbicgdt 

dále též „Společník 2“  
 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 08. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“). SOD je platná 
a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2023. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb 
podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani 

při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

Prodloužení termínu pro provedení díla dle tohoto dodatku je zapříčiněno zejména průtahy 
v projednávání zabezpečení plynovodu uloženého podél stávající mostní konstrukce, 
které znemožnily včasné zahájení prací. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zimního 
období pak nebylo možné zahájit rekonstrukci mostu a realizaci nejdůležitějších prací 
(betonáž, izolace, zásypy, pokládka asfaltobetonů). Vliv na termín provedení díla má 
též stavební úprava objízdné trasy a přeložka metalických a optických kabelů. Žádost 
zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby s detailním zdůvodněním tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany 
dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný 
a účinný v následujícím znění:  

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do 18. 08. 2024“. 

3.3. Cena díla se tímto dodatkem nemění. 

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
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IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly 
ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně 
o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 
do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 
k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 

 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 
před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní 
údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

 

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku 
a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku 
a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  MI Roads a.s., Společník 1 - Správce 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Ludvík 

generální ředitel      předseda správní rady 

podepsáno elektronicky                                                                podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

___________________________ 

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce 

Ing. Marek Steiner 

člen správní rady 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

                               ___________________________ 

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

___________________________ 

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Pracoviště: Stříbro 

mob.:l

e-mail:

mi
ROADS

DATUM 
VYŘIZUJE 
TEL.
E-MAIL.

15.1.2024

Stavba: Most ev.č. 193-018, Stříbro

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Na základě smlouvy o dílo č.85000085059 ze dne 21.8.2023 žádám o prodloužení termínu dokončení 

stavby z původního termínu 4.2.2024 na nový termín -18.8.2024,

Důvodem je delší projednávání zabezpečení plynovodu uloženého podél stávající mostní konstrukce, 

které znemožnilo včasné zahájení prací. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nebylo vhodné 

zahájit rekonstrukci mostu. Převážnou většinu nejdůležitějších částí výstavby (betonáž, izolace, zásypy, 

pokládka asfaltobetonů) by nebylo možné vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám realizovat.

Rovněž bude nutné před vlastním zahájením rekonstrukce opravit objízdnou trasu, které je po provozu 

přes zimní přestávku ve špatném stavu. Dopad na prodloužení má i přeložka metalických a optických 

kabelů.

Tento časový dopad na stavbu bude vyřešen v rámci dodatku ke č.2 ke stávající smlouvě. Finanční

dopady způsobené pozastavením stavby, resp. jejím prodloužením budou řešeny v následujících 

dodatcích.

S pozdravem

Ml Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 173 31 099

Příloha č.1 - Aktualizovaný harmonogram ze dne 15.1.2024
(037)

Ml-Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 09884572
https://www.mi-roads.cz/



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE Č.2
Most ev.č. 193-018 Stříbro

Termín dokončení 18.08.2024
mi
ROADS

- činnosti objednatele

- činnosti zhotovitele

- kritická cesta

BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

18.3 25.3 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 22.7 29.7 5.8 12.8

SO 101.1 - Komunikace
Oprava objízdné trasy

Osazení DIO - uzavírka mostu

Frézování komunikace

Zemní práce - odkop + zásyp AZ
Konstrukční vrstvy

Pokládka asfaltů

SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy
Zemní práce
Konstrukční vrstvy

Obruby a dlažby

Vjezd Tazata

Přeložka Cetin do 31.6.

SO 201 - Most ev.č. 193-018
Plynovod - podpěrná konstrukce

Plynovod - bypass + přepojení
Demolice mostu včetně zemních prací

Archeologický průzkum do 28.4.

Výstavba tubusů včetně křídel
Drenáže a zásypy včetně ochranné desky a izolace

Římsy a vybavení

Kaskáda a úprava výtoku včetně dlažby

Dokončovací práce - obklady zdí, zábradlí

SO 202 - Opěrná zeď chodníku
Zemní práce
Výstavba opěrné zdi - základ a dřík

Drenáže a zásypy včetně izolace

Výstavba opěrné zdi - římsy

Dokončovací práce - zábradlí

SO 301 - Přeložka vodovodu
Zaslepení stávajícího vodovodu před a za mostem

Montáž nového potrubí

SO 302 - Dešťová kanalizace
Montáž nové deštové kanalizace včetně UV

SO 403 - Přeložka VO
Odpojení větve přes most

Zemní práce

Montáž nového VO

Komentár k harmonogramu:
Zahájení demolice je podmíněno přepojením plynovodu do 14.4.2024
Dokončení objektu SO 201 do 18.8.2024 je podmíněno dokončením archeologického průzkumu SO 201 do 28.4.2024

Dokončení objektu SO 101.1 a 101.2 je podmíněno dokončením přeložky kabelů Cetin do 31.6.2024
Při jakémkoliv posunu termínů na objektu SO 201, dochází automaticky k posunu termínu dokončení na všech ostatních objektech

Datum vypracování: 15.1.2024
Vypracoval: Ing. Tomáš Hnojský
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