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Za objednatele 

Rekapitulace dopadu Změny na cenu díla: 

Cena nerealizovaných prací

Cena dodatečných prací

Celková cena navrhovaných změn

Podpis vyjadřuje schválení změn a záznamu o změně závazku
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Název stavby: 

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“

ZMĚNOVÝ LIST č. 46 – č. 84
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Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku  

Stavební odpad

odst. 4 odst. 5 odst. 6

46 SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba vnitřní omítky - odpočet výtahová šachta

Změnový list řeší odpočet za neprovedené vnitřní omítky ve výtahových 

šachtách; Stanovisko AD: Úsporná opatření; Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD

-63 701,12 Kč 0,00 Kč 73 256,29 Kč

47 SO 06_2.3 - Přístřešek pro sanitky záchytný systém - doplnění přístřešek

Změnový list doplnění záchytného systému na přístřešku hlavního vstupu u 

přístavby objektu C. Nezbytné pro údržbu přístřešku; Stanovisko AD: 

Zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci vlastní verze záchytného 

systému s vyšší mírou bezpečnosti; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 14 145,00 Kč 16 266,75 Kč

48 SO 01_1.2 - Pavilon C
generální klíč - odpočet antibakteriální 

úpravy

Změnový list řeší odpočet za neprovedení antibakteriální úpravy klíčů; 

Stanovisko AD: Požadavek zrušen objednatelem; Stanovisko TDS: 

Požadavek provozovatele a Objednatele na zrušení antibakteriální úpravy 

jednotlivých klíčů  systému generálního klíče

-10 000,71 Kč 0,00 Kč 11 500,82 Kč

49.1 SO 01_1.2 - Pavilon C -3 877,32 Kč 114 666,81 Kč 136 325,75 Kč

49.2 SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba -2 495,95 Kč 29 813,66 Kč 37 156,05 Kč

49.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -16 128,43 Kč 5 671,31 Kč 25 069,70 Kč

50 SO 01_3.1 - Interierové vybavení
interiérové vybavení  - změny a odpočty 

vybavení sociálních zařízení

Změnový list řeší úpravy interiérového vybavení, odpočty; Stanovisko AD: 

Aktualizace požadavků po projednání s objednatelem v rámci hledání 

úspor; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

-605 612,70 Kč 130 078,24 Kč 846 044,58 Kč

51 SO 06_2.1 - Opěrné zdi
gabiony - změna provedení severního 

svahu

Změnový list řeší úpravu prostoru severních svahů, původní řešení 

nahrazeno novým za použití gabionových konstrukcí pro sjednocení 

vzhledu; Stanovisko AD: Změna technického řešení v souvislosti se 

zrušením stávajícího schodiště; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 665 694,61 Kč 765 548,80 Kč 31,464t

52 SO 06_1.3 - Schodiště
gabiony - změna provedení severního 

svahu

Změnový list řeší úpravu prostoru severních svahů, původní řešení 

nahrazeno novým za použití gabionových konstrukcí pro sjednocení 

vzhledu; Stanovisko AD: Změna technického řešení v souvislosti se 

zrušením stávajícího schodiště; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

-755 625,45 Kč 150 619,96 Kč 1 042 182,22 Kč 4,510t 21,907t 2,556t

53 SO 01_2.5 - Měření a regulace
měření a regulace pro tepelná čerpadla - 

získávání tepla z racků pro ohřev vody

 Změnový list řeší úpravu a doplnění systému MaR pro zpětné získávání 

tepla vyvíjeného v místnosti s racky a jeho využití pro ohřev vody; 

Stanovisko AD: Změna technického řešení; Stanovisko TDS: Doplnění 

prvků MaR pro optimalizaci řízení systému

0,00 Kč 23 775,00 Kč 27 341,25 Kč

54.1 SO 01_1.2 - Pavilon C -9 777,24 Kč 30 025,88 Kč 45 773,59 Kč

54.2 SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba -4 888,62 Kč 122 037,36 Kč 145 964,88 Kč

54.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -4 501,73 Kč 36 271,26 Kč 46 888,94 Kč

55 SO 01_1.2 - Pavilon C
hrubé podlahy - vyrovnání křemičitým 

pískem - pavilon C stávající podlahy

Změnový list řeší dorovnání podlah prosátým pískem před pokládkou 

izolací, nerovné stávající podlahy musely být vyrovnány na základě 

skutečně zjištěného stavu; Stanovisko AD: Změna na základě odkrytých 

konstrukcí - stávající podkladní konstrukce podlah v podélném i příčném 

spádu; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 62 002,19 Kč 71 302,52 Kč

56.1 SO 01_1.2 - Pavilon C 0,00 Kč 129 662,93 Kč 149 112,37 Kč

56.2 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC 0,00 Kč 141 673,15 Kč 162 924,12 Kč

57.1 SO 01_1.2 - Pavilon C 0,00 Kč 47 651,92 Kč 54 799,71 Kč

57.2 SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba 0,00 Kč 9 923,35 Kč 11 411,85 Kč

57.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC 0,00 Kč 134 585,13 Kč 154 772,90 Kč

58
SO 01_2.1 - Zdravotně technická 

instalace

WC, tlačítka, moduly - doplnění tlačítek 

modulů WC

Změnový list řeší narovnání počtů zařizovacích předmětů a jejich 

příslušenství; Stanovisko AD: Skutečné provedení. Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD a uživatelem upřesněného počtu splachovacích tlačítek WC

-15 756,75 Kč 32 889,42 Kč 55 943,10 Kč

59 SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba
změna drenáží kolem objektu a 

zasakovací rýha

Změnový list řeší úpravu drenáží a zasakovacích rýh okolo objektu z 

důvodů kvalitního odvodnění objektu dle skutečného stavu zemin po 

provedení výkopů; Stanovisko AD: Změna technického řešení po 

provedení výkopů; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD po zjištění 

skutečného stavu po provedených výkopech

0,00 Kč 74 227,03 Kč 85 361,08 Kč 15,120t

60
SO 04_1 - Komunikace a zpevněné 

plochy

protierozní opatření na svazích u 

parkoviště OA - kokosová rohož

Změnový list řeší doplnění protierozní kokosové mříže na zpevnění svahů 

okolo parkoviště. Nutné rozprostření mříže pro zamezení erodování svahů 

a splavování ornice při deštích; Stanovisko AD: Změna technického řešení 

z důvodu zadržování vody v krajině; Stanovisko TDS: Dle stanoviska 

AD,vč. realizace zpevnění svahů pro zadržování vody

0,00 Kč 31 915,00 Kč 36 702,25 Kč

doplnění konstrukcí střešní krytiny

Změnový list řeší úpravu a doplnění stávajících krovů a vazníků při 

rozšiřování objektů, pro rozebrání střešních konstrukcí zjištěn skutečný 

stav, bylo nutné doplnit řezivo pro zachování statiky konstrukcí; Stanovisko 

AD: Změna na základě odkrytých skutečností. Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD

lišty keramických obkladů - doplnění lišt 

mezi vinyl a obklad

Změnový list řeší použití hliníkových lišt u keramických obkladů z důvodů 

vyšší kvality a životnosti; Stanovisko AD: Na základě vzorkování byl vybrán 

materiál s vyšší trvanlivostí. Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD, vč. 

úpravy rozsahu Montáže keramických obkladů / profilů rohových lepených 

flexibilním cementovým lepidlem

truhlářské konstrukce - kuchyňské linky

Změnový list řeší doplnění kuchyňské linky a vybavení kuchyňských linek do 

společných prostor pro splnění podmínek materiálně technických standardů 

MPSV; Stanovisko AD: Doplnění kuchyňských linek na základě 

Materiálově technického standardu MPSV; Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD a na základě vyžádaného doplnění Materiálově technického 

standardu MPSV

zemina               

17 05 04

asfaltový odpad 

17 03 02

změna rozsahu tesařských konstrukcí

Změnový list řeší úpravu a doplnění stávajících krovů a vazníků při 

rozšiřování objektů, pro rozebrání střešních konstrukcí zjištěnm skutečný 

stav, bylo nutné doplnit řezivo pro zachování statiky konstrukcí; Stanovisko 

AD: Změna na základě odkrytých skutečností. Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD

změna dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

(absolutní hodnota vč. DPH) beton 17 01 01 - 

prostý

beton 17 01 02 - 

železobeton

Rozpočet změny - změnové listy (ZL)

ZL č. Stavební objekt název změnového listu
popis změny - stanovisko autorského dozoru projektanta (AD), 

stanovisko technického dozoru projektanta (TDS)

MÉNĚPRÁCE (bez 

DPH)
VÍCEPRÁCE (vč. DPH)



61 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC
vyrovnání schodiště - spojovací trakt - 

rozdílné výšky v podlažích

Změnový list řeší úpravy schodiště na základě vyrovnání podlah dle 

skutečného zjištěného stavu a nutnosti srovnání výšek podlah ve stávajícím 

nerovném objektu; Stanovisko AD: Úprava výšek na základě změněných 

úrovní podlah dle skutečnosti; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 49 883,88 Kč 57 366,46 Kč

62
SO 04_1 - Komunikace a zpevněné 

plochy
zaústění UV do propustku

Změnový list řeší doplnění chybějícího zaústění uliční vpusti do kanalizace; 

Stanovisko AD: Úprava technického řešení; Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD

0,00 Kč 59 399,84 Kč 68 309,82 Kč 21,805t

63 SO 01_2.2 - Vytápění
fasádní odkouření na střechu - nerezové 

prodloužení kouřovodů z kotelny

Změnový list řeší úpravu odtahu od plynových kotlů na základě 

vyvzorkovaných kotlů. Provedeno výrobcem kotlů stanovené odkouření nad 

střechu objektu, nutné prodloužení nerezových trub; Stanovisko AD: 

Změna technického řešení vyvolaná zhotovitelem po výběru plynových 

kotlů s vyšší účinností dle dotačních podmínek; Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD

-34 918,72 Kč 50 544,00 Kč 98 282,13 Kč

64 SO 01_2.4 - Vnitřní plynovod havarijní ventil plynovodu

Změnový list řeší doplnění havarijního ventilu, který byl původně plánován v 

druhé etapě, ale z důvodů bezpečnosti musel být realizován již v etapě 

první; Stanovisko AD: Přesun z 2. etapy; Stanovisko TDS: Dle stanoviska 

AD

0,00 Kč 21 180,00 Kč 24 357,00 Kč

65 SO 01_1.2 - Pavilon C

úprava ocelové konstrukce - spřažení 

nové a stávající nosné konstrukce a  

úprava ocel. Konstrukce jižní terasy

Změnový list řeší doplnění nových ocelových konstrukcí na rozšíření 

pavilonu C, Na základě zjištěných stavů stávajících železobetonových 

sloupů a chybějících věnců muselo dojít k úpravě nových ocelových 

konstrukcí a jejímu spřažení se stávající pro zajištění statiky objektu; 

Stanovisko AD: Stabilizace ocelové konstrukce 2. NP - oproti původní PD 

chyběl věnec ve stávajícím pavilonu; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 138 859,43 Kč 159 688,34 Kč

66
SO 01_3.2 - Požárně bezpečnostní 

opatření
doplnění PHP a skříní pro PHP

Změnový list řeší doplnění chybějících skříní pro umístění hasících přístrojů; 

Stanovisko AD: Skutečné provedení; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD
0,00 Kč 19 872,15 Kč 22 852,97 Kč

67 SO 01_2.2 - Vytápění doplnění otopných těles a rozdělovačů

Změnový list řeší doplnění otopných těles a rozdělovačů na podlahové 

vytápění; Stanovisko AD: Na základě vzorkování byl vybrán materiál s 

vyšší trvanlivostí. Rozdělovače podlahového vytápění byly rozděleny z 

důvodu nedostatečné tloušťky podlahy vlivem nerovného podkladu; 

Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 65 750,16 Kč 75 612,68 Kč

68.1 SO 01_1.2 - Pavilon C -17 930,73 Kč 0,00 Kč 20 620,34 Kč

68.2 SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba -14 231,73 Kč 0,00 Kč 16 366,49 Kč

68.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -34 109,31 Kč 0,00 Kč 39 225,71 Kč

69 SO 06_2.4 - Schodiště zábradlí opěrné stěny OZ1

Změnový list řeší doplnění zábradlí u opěrné zdi pro zvýšení bezpečnosti 

klientů a návštěvníků, původně neuvažováno následně rozhodnuto o 

doplnění; Stanovisko AD: Úprava technického řešení pro zvýšení 

bezpečnosti klientů; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 90 077,74 Kč 103 589,40 Kč

70.1 SO 01_1.3 - Pavilon C - přístavba -504 592,81 Kč 412 921,99 Kč 1 055 142,02 Kč

70.2 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -44 152,55 Kč 46 228,52 Kč 103 938,23 Kč

70.3 SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek -23 208,54 Kč 98 088,36 Kč 139 491,44 Kč

70.4 SO 06_2.3 - Přístřešek pro sanitky -33 391,22 Kč 53 970,19 Kč 100 465,62 Kč

71.1 SO 01_1.2 - Pavilon C -49 849,50 Kč 123 831,81 Kč 199 733,51 Kč

71.2 SO 01_1.3 - Pavilon C - přístavba -87 651,31 Kč 153 993,60 Kč 277 891,65 Kč

71.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -32 124,42 Kč 281 523,23 Kč 360 694,80 Kč

72 SO 01_2.7 - Slaboproud
doplnění systémů  - kamera, domovní 

zvonek, čtečky

Změnový list řeší doplnění provozních systémů, IP kamer, přístupových 

čteček, zvonků a příslušenství k těmto systémům pro zajištění bezpečného 

provozu objektu s ohledem na přístup cizích osob do objektu, tak na 

zajištění klientů a jejich případného nechtěného odchodu ze služby DZR; 

Stanovisko AD: Úprava technického řešení dle uživatelských požadavků; 

Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 175 223,47 Kč 201 506,99 Kč

73 SO 01_2.6 - Silnoproud

změny na rozvodech silnoproudu - 

doplnění napájení samozavíračů, 

nehořlavá kabeláž

Změnový list řeší doplnění nehořlavých bezhalogenových kabelů pro 

napájení samozavíračů, změny vyplývají požadavků požární bezpečnosti a 

zajištění únikových cest při požárním poplachu. Další drobné změny a 

doplnění na silnoproudých rozvodech včetně odpočtu neprovedených prací; 

Stanovisko AD: Úpravy dle interiérového řešení; Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD

-8 997,90 Kč 143 918,32 Kč 175 853,65 Kč

74 SO 01_2.3 - Vzduchotechnika VZT a koncové prvky v RAL

Změnový list řeší doplnění prvků vzduchotechniky a provedení koncových 

prvků vzduchotechniky (mřížky, žaluzie) práškovým lakováním RAL pro 

sjednocení barevnosti s fasádou a interiérovými barvami; Stanovisko AD: 

Úpravy dle exteriérového a interiérového řešení; Stanovisko TDS: Dle 

stanoviska AD, vč. upřesněné barevnosti mřížek VZT

0,00 Kč 50 883,09 Kč 58 515,55 Kč

75 SO 01_2.6 - Silnoproud silnoproud svítidla

Změnový list řeší úpravy na osvětlení objektu. V rámci změnového listu byla 

odečtena všechna neprovedená světla a zároveň přičtena světla chybějící v 

projektu nebo v rozpočtu. Jedná se o narovnání skutečného stavu všech 

interiérových svítidel; Stanovisko AD: Úpravy dle interiérového řešení; 

Stanovisko TDS; Dle stanoviska AD, vč.upřesněné specifikace vybraných 

osvětlovacích  světel

-129 167,40 Kč 135 959,06 Kč 304 895,43 Kč

76 SO 01_2.3 - Vzduchotechnika doplnění tlumiče hluku zařízení č.48

Změnový list řeší doplnění tlumiče hluku do vzduchotechniky pro zlepšení 

vlastností VZT a komfortu uživatelů a klientů domova; Stanovisko AD: 

Zlepšení technického řešení; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 1 924,08 Kč 2 212,69 Kč

doplněné povlakových podlah - doplnění 

fabiónů, silikonů, čistící zóna před výtahem

Změnový list řeší úpravy a doplnění na provedení soklů a fabionů z PVC 

krytiny dle interiérového řešení. Odečteny neprovedené lišty a přechodové 

profily. Doplněny silikony a PVC Krytina. Do prostorů za hlavním vstupem 

doplněna čistící zóna pro zamezení zanášení špíny z venkovního prostředí; 

Stanovisko AD: Úpravy rozsahu obkladů z vinylu dle interiérového řešení; 

Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

ochranná síť lešení

Změnový list řeší odpočet za nerealizované ochranné sítě na lešení, úspora 

- nebylo nutné ochranné sítě instalovat; Stanovisko AD: Řešení 

zhotovitele; Stanovisko TDS: Nerealizovaná položka GD - odpočet.

změna střešní krytiny

Změnový list řeší záměnu střešní krytiny a souvisejících položek z PVC folie 

na asfaltové pásy. Ke změně došlo na základě doporučení ze zkušeností z 

obdobných staveb. Provedená krytina vykazuje vyšší odolnost, snazší 

vyhledání případného problému se zatékáním a jednodušší případná 

oprava problémů; Stanovisko AD: Na základě zhotovitelem předložených 

vzorků byl odsouhlasen materiál s vyšší odolností; Stanovisko TDS:  Dle 

stanoviska AD



77 SO 06_2.2 - Oplocení
terénní úprava svahu okolo parkoviště pro 

OA, vč.pruhu k veřejné komunikaci

Změnový list řeší terénní úpravy svahů okolo parkoviště u přístavby objektu 

C. Došlo ke zrušení části původního oplocení včetně ostranění původní 

betonových patek a podhrabových desek; Stanovisko AD: Na KD bylo 

rozhodnuto o zrušení části stávajícího oplocení kolem parkoviště; 

Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD a rozhodnutí Objednatele a 

Provozovatele

0,00 Kč 76 464,96 Kč 87 934,70 Kč 15,400t

78 SO 01_2.7 - Slaboproud zařízení slaboproudé elektrotechniky

Změnový list řeší odpočty neprovedených slaboproudých zařízení. Na 

základě požadavků provozovatele, doporučení odborníků SLB byly 

provedeny změny dle uživatelských požadavků, které znamenaly úsporu. 

Změnový list narovnává skutečné provedení slaboproudé elektrotechniky 

dle skutečně provedených prací; Stanovisko AD: Úprava technického 

řešení dle uživatelských požadavků; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD, 

vč. úspory z realizovaného technického řešení

-559 356,18 Kč 162 986,99 Kč 830 694,65 Kč

79 SO 06_2.3 - Přístřešek pro sanitky ocelová výztuž monolitického přístřežku

Změnový list řeší doplnění ocelových výztuží do monolitického betonového 

přístřešku pro sanitky. Ocelová výztuž chyběla v rozpočtu. Bez této výztuže 

nelze přístřešek realizovat; Stanovisko AD: Skutečné provedení; 

Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

0,00 Kč 77 886,00 Kč 89 568,90 Kč

80.1 SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek 0,00 Kč 65 963,83 Kč 75 858,40 Kč 5,400t

80.2 SO 01_06_2.4 - Schodiště 0,00 Kč 40 482,44 Kč 46 554,81 Kč

81.1 SO 01_1.3 - Pavilon C - přístavba 0,00 Kč 29 240,03 Kč 33 626,03 Kč

81.2 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC 0,00 Kč 237 129,49 Kč 272 698,91 Kč

81.3 SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek 0,00 Kč 123 629,60 Kč 142 174,04 Kč

81.4 SO 06_2.3 - Přístřešek pro sanitky 0,00 Kč 9 620,18 Kč 11 063,21 Kč

82.1 SO 01_1.2 - Pavilon C -31 167,89 Kč 216 496,35 Kč 284 813,88 Kč

82.2 SO 01_1.3 - Pavilon C - přístavba -11 415,94 Kč 84 889,79 Kč 110 751,59 Kč

82.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC 0,00 Kč 63 700,47 Kč 73 255,54 Kč

83.1 SO 01_1.2 - Pavilon C -286 464,79 Kč 198 280,94 Kč 557 457,59 Kč

83.2 SO 01_1.3 - Pavilon C - přístavba -73 245,39 Kč 87 809,49 Kč 185 213,11 Kč

83.3 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -58 771,85 Kč 36 187,12 Kč 109 202,82 Kč

83.4 SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek 0,00 Kč 29 536,42 Kč 33 966,88 Kč

84.1 SO 01_1.3 - Pavilon C - přístavba 0,00 Kč 2 151,00 Kč 2 473,65 Kč

84.2 SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC -35 617,11 Kč 48 154,11 Kč 96 336,90 Kč

CELKEM Kč bez DPH -3 562 731,31 Kč 5 751 971,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 711 908,05 Kč 19,910t 21,907t 73,789t 2,556t

CELKEM Kč včetně  DPH -4 097 141,01 Kč 6 614 767,04 Kč

vyztužení příček UA profily - Pavilon C 

zesílení příček viz PD, chybí ve VV

Změnový list řeší úpravy konstrukcí suché výstavby vyztužením příček UA 

stěnovými profily. U některých příček muselo dojít ke změnám provedení 

konstrukce z důvodů jejich pevnosti. Došlo k nahrazení CW a UW 

stěnových profilů UA profily pro vyšší pevnost a únosnost. Původní stěnové 

profily byly odečteny a přičteny nové UA stěnové profily. Jednalo se o 

nezbytnou změnu pro možnost kotvení a osazování prvků do příček na 

některých místech (sociální zařízení, zárubně); Stanovisko AD: Skutečné 

provedení; Stanovisko TDS:  Dle stanoviska AD

doplnění SDK konstrukcí

Změnový list řeší skutečné provedení sádrokartonových konstrukcí v celém 

objektu. Provedení odpočtů konstrukcí pro uchycení baterií, wc, umyvadel a 

madel, které byly nahrazeny fošnami. Přípočty opláštění stávajících 

nosných sloupů zasahujících do interiérů, provedení většího počtu SDK 

konstrukcí v celém objektu, Narovnání skutečně provedených příček a 

podhledů, provedení většího počtu revizních dvířek pro lepší budoucí 

údržbu a kontrolu skrytých prvků ve stěnách a podhledech; Stanovisko 

AD: Skutečné provedení; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

bezpečnostní zábrany

Změnový list řeší provedení bezpečnostních zábran u schodišť v prvním a 

druhém podlaží. Jedná se o zábrany pro bezpečnost klientů. Proti zamezení 

nechtěnému najetí invalidním vozíkem na schodiště. Ve druhém podlaží 

bezpečnostní zábrana proti samovolnému opuštění objektu klienty trpícími 

poruchami paměti. Zábrany jsou realizovány v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením, osazené elektronickými zámky napojenými na 

požární poplachový systém; Stanovisko AD: Úprava technického řešení 

dle uživatelských požadavků; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD

nové chodníky - mělo být součástí druhé 

etapy, nutná realizace v I.etapě

Změnový list řeší úpravy komunikací pro pěší s ohledem na realizaci první 

etapy a následnou realizaci druhé etapy. Některé zpevněné plochy musely 

být přesunuty pro možnost bezpečného užívání objektu v souběhu se 

stavbou druhé etapy, jedná se o provedení betonových dlažeb a 

zahradních obrubníků, především u vstupu do krčku BC; Stanovisko AD: 

Na KD bylo rozhodnuto o zrušení stávajícího výklenku po schodišti, změna 

rozsahu chodníkových ploch; Stanovisko TDS:  Dle stanoviska AD

střecha doplnění

Změnový list řeší doplnění střešních dřevěných a klempířských prvků na 

spojovacím krčku u nástavby vzduchotechniky, na rozšíření pavilonu C, na 

přístřešku pro sanitky a skladu inkopomůcek. Jedná se především o rohové 

lišty, závětrné lišty, okapové hrany, nezbytné řezivo z impregnovaných latí, 

dřevotřískové desky pod klempířské prvky, oplechování atik, doplnění 

žlabů, voděodolné překližky. Změnový list narovnává skutečně provedené 

práce a dodávky na realizaci střech po jejich úpravách vlivem rozšíření, 

úprav a navázání na nové střešní konstrukce; Stanovisko AD: Skutečné 

provedení; Stanovisko TDS: Dle stanoviska AD



Vyhrazená změna závazku dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Registrační číslo projektu 

Číslo/část VZ

Smlouva o dílo - 27.09.2022
Cena dle dodatku/změny 2 28.04.2023
Cena dle dodatku/změny 3 09.11.2023
Cena dle dodatku/změny 4 xx.xx.xxxx

§222

Vyhrazené změny
(bez limitu)

údaj / změna ze dne vícepráce méněpráce

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

Nepodstatná změna
(bez limitu)

údaj / změna ze dne vícepráce méněpráce

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

změna č. 2 28.04.2023 202 971,77 Kč 258 861,04 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

192 711 217,27 Kč
191 245 904,77 Kč
193 763 530,81 Kč

o
d

st
. 2 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 

vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě 

na veřejnou zakázku na základě zadávacích 

podmínek podle § 100 odst. 1.

o
d

st
. 3

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku je taková změna smluvních podmínek, která 

by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla 

ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze 

smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění 

veřejné zakázky.

Za nepodstatnou změnu lze považovat takovou změnu, která 

nenaplňuje ani jednu podmínku tohoto odstavce  (bez limitu; není nutné další 

dokazování). V opačném, pokud naplněna i jen jedna, případě hovoříme hovoříme o 

změně podstatné

o
d

st
. 7

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle 

odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem 

je provedení stavebních prací, se nepovažuje 

záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 

prací jednou nebo více položkami, za předpokladu 

že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují 

srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek 

soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek 

soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně 

přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 

srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene 

Záměna položek: pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o 

změně nepodstatné (bez limitu; není nutné další dokazování)

193 227 065,18 Kč

013D313003001

1

číslo D. údaj / změna ze dne částka ze smlouvy/dodatku



xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

De minimis - dodávky a služby
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 

vícepráce plus méněpráce)

vícepráce méněpráce 10% 19 322 706,52 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok
xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ok

De minimis - st. práce
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 

vícepráce plus méněpráce)

vícepráce méněpráce 15% 28 984 059,78 Kč

změna č. 1 28.04.2023 30 593,05 Kč 0,00 Kč 30 593,05 Kč ok
změna č. 6 28.04.2023 6 227 530,66 Kč 8 202 731,64 Kč 14 460 855,34 Kč ok

Změna č. 12 09.11.2023 7 692,12 Kč 0,00 Kč 14 468 547,46 Kč ok

Změna č. 13 09.11.2023 167 570,98 Kč 0,00 Kč 14 636 118,44 Kč ok

Změna č. 23 09.11.2023 68 205,71 Kč 0,00 Kč 14 704 324,15 Kč ok

Změna č. 24 09.11.2023 123 200,00 Kč 0,00 Kč 14 827 524,15 Kč ok

Změna č. 27 09.11.2023 240 568,00 Kč 39 025,16 Kč 15 107 117,31 Kč ok

Změna č. 28 09.11.2023 105 307,20 Kč 64 256,04 Kč 15 276 680,55 Kč ok

změna č. 30 09.11.2023 368 167,07 Kč 584 201,95 Kč 16 229 049,57 Kč ok

Změna č. 33 09.11.2023 2 006 477,45 Kč 1 797 684,14 Kč 20 033 211,16 Kč ok

Změna č. 36 09.11.2023 90 339,54 Kč 41 371,76 Kč 20 164 922,46 Kč ok

Změna č. 37 09.11.2023 168 391,98 Kč 47 858,50 Kč 20 381 172,94 Kč ok

Změna č. 38 09.11.2023 134 955,22 Kč 0,00 Kč 20 516 128,16 Kč ok

o
d

st
. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 

hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, která není 

koncesí.

o
d

st
. 7

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle 

odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem 

je provedení stavebních prací, se nepovažuje 

záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 

prací jednou nebo více položkami, za předpokladu 

že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují 

srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek 

soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek 

soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně 

přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 

srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene 

o
d

st
. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 

hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, která není 

koncesí.



Změna č. 40 09.11.2023 366 944,14 Kč 0,00 Kč 20 883 072,30 Kč ok

Změna č. 42 09.11.2023 129 562,66 Kč 0,00 Kč 21 012 634,96 Kč ok
Dodatečné změny
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 

vícepráce plus méněpráce)

vícepráce méněpráce 50% 96 613 532,59 Kč

změna č. 16 09.11.2023 173 742,00 Kč 138 957,32 Kč 312 699,32 Kč ok

změna č. 20 09.11.2023 19 927,28 Kč 0,00 Kč 332 626,60 Kč ok

změna č. 25 09.11.2023 59 752,92 Kč 103 722,58 Kč 496 102,10 Kč ok

změna č. 41 09.11.2023 233 242,47 Kč 0,00 Kč 729 344,57 Kč ok

Nepředvídané změny 
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 

vícepráce plus méněpráce)

vícepráce méněpráce 50% 96 613 532,59 Kč

změna č. 3 28.04.2023 99 892,61 Kč 0,00 Kč 99 892,61 Kč ok

změna č. 4 28.04.2023 349 121,55 Kč 0,00 Kč 449 014,17 Kč ok

změna č. 5 28.04.2023 97 171,62 Kč 0,00 Kč 546 185,78 Kč ok

změna č. 7 28.04.2023 276 289,90 Kč 124 542,59 Kč 947 018,27 Kč ok

změna č. 8 28.04.2023 496 520,00 Kč 0,00 Kč 1 443 538,27 Kč ok

změna č. 9 28.04.2023 196 570,83 Kč 0,00 Kč 1 640 109,10 Kč ok

změna č. 10 28.04.2023 93 625,36 Kč 0,00 Kč 1 733 734,47 Kč ok

změna č. 11 09.11.2023 61 508,19 Kč 0,00 Kč 1 795 242,66 Kč ok

změna č. 14 09.11.2023 330 760,45 Kč 8 992,28 Kč 2 134 995,39 Kč ok

změna č. 15 09.11.2023 68 697,27 Kč 0,00 Kč 2 203 692,66 Kč ok

změna č. 17 09.11.2023 366 018,57 Kč 80 136,03 Kč 2 649 847,26 Kč ok

změna č. 18 09.11.2023 16 503,45 Kč 0,00 Kč 2 666 350,71 Kč ok

změna č. 19 09.11.2023 0,00 Kč 216 494,79 Kč 2 882 845,50 Kč ok

o
d

st
. 5 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební 

práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických 

důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 

zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo 

výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb 

nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více změn, je 

rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce.

o
d

st
. 6

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku;

 pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 

součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

o
d

st
. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 

hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, která není 

koncesí.



změna č. 21 09.11.2023 109 616,97 Kč 0,00 Kč 2 992 462,47 Kč ok

změna č. 22 09.11.2023 276 546,36 Kč 352 454,29 Kč 3 621 463,12 Kč ok

změna č. 26 09.11.2023 80 530,65 Kč 0,00 Kč 3 701 993,77 Kč ok

změna č. 29 09.11.2023 20 231,55 Kč 0,00 Kč 3 722 225,32 Kč ok

změna č. 31 09.11.2023 3 584 745,28 Kč 7 920 869,00 Kč 15 227 839,60 Kč ok

změna č. 32 09.11.2023 33 406,42 Kč 0,00 Kč 15 261 246,02 Kč ok

změna č. 34 09.11.2023 116 799,11 Kč 0,00 Kč 15 378 045,13 Kč ok

změna č. 35 09.11.2023 31 637,90 Kč 0,00 Kč 15 409 683,03 Kč ok

změna č. 39 09.11.2023 846 041,02 Kč 448 154,24 Kč 16 703 878,29 Kč ok

změna č. 43 09.11.2023 547 899,73 Kč 318 583,80 Kč 17 570 361,82 Kč ok

změna č. 44 09.11.2023 0,00 Kč 182 283,00 Kč 17 752 644,82 Kč ok

změna č. 45 09.11.2023 115 870,44 Kč 0,00 Kč 17 868 515,26 Kč ok

změna č. 46 xx.xx.xxxx 0,00 Kč 73 256,29 Kč 17 941 771,55 Kč ok

změna č. 47 xx.xx.xxxx 16 266,75 Kč 0,00 Kč 17 958 038,30 Kč ok

změna č. 48 xx.xx.xxxx 0,00 Kč 11 500,82 Kč 17 969 539,11 Kč ok

změna č. 49 xx.xx.xxxx 172 674,55 Kč 25 876,96 Kč 18 168 090,62 Kč ok

změna č. 50 xx.xx.xxxx 149 589,98 Kč 696 454,61 Kč 19 014 135,20 Kč ok

změna č. 51 xx.xx.xxxx 765 548,80 Kč 0,00 Kč 19 779 684,00 Kč ok

změna č. 52 xx.xx.xxxx 173 212,95 Kč 868 969,27 Kč 20 821 866,22 Kč ok

změna č. 53 xx.xx.xxxx 27 341,25 Kč 0,00 Kč 20 849 207,47 Kč ok

změna č. 54 xx.xx.xxxx 216 584,68 Kč 22 042,73 Kč 21 087 834,87 Kč ok

změna č. 55 xx.xx.xxxx 71 302,52 Kč 0,00 Kč 21 159 137,39 Kč ok

změna č. 56 xx.xx.xxxx 312 036,49 Kč 0,00 Kč 21 471 173,88 Kč ok

změna č. 57 xx.xx.xxxx 220 984,46 Kč 0,00 Kč 21 692 158,34 Kč ok

změna č. 58 xx.xx.xxxx 37 822,83 Kč 18 120,26 Kč 21 748 101,44 Kč ok

změna č. 59 xx.xx.xxxx 85 361,08 Kč 0,00 Kč 21 833 462,52 Kč ok

změna č. 60 xx.xx.xxxx 36 702,25 Kč 0,00 Kč 21 870 164,77 Kč ok

změna č. 61 xx.xx.xxxx 57 366,46 Kč 0,00 Kč 21 927 531,24 Kč ok

změna č. 62 xx.xx.xxxx 68 309,82 Kč 0,00 Kč 21 995 841,05 Kč ok

změna č. 63 xx.xx.xxxx 58 125,60 Kč 0,00 Kč 22 053 966,65 Kč ok

změna č. 64 xx.xx.xxxx 24 357,00 Kč 40 156,53 Kč 22 118 480,18 Kč ok

změna č. 65 xx.xx.xxxx 159 688,34 Kč 0,00 Kč 22 278 168,52 Kč ok

změna č. 66 xx.xx.xxxx 22 852,97 Kč 0,00 Kč 22 301 021,50 Kč ok

změna č. 67 xx.xx.xxxx 75 612,68 Kč 0,00 Kč 22 376 634,18 Kč ok

změna č. 68 xx.xx.xxxx 0,00 Kč 76 212,54 Kč 22 452 846,72 Kč ok

změna č. 69 xx.xx.xxxx 103 589,40 Kč 0,00 Kč 22 556 436,12 Kč ok

změna č. 70 xx.xx.xxxx 702 890,42 Kč 696 146,89 Kč 23 955 473,42 Kč ok

změna č. 71 xx.xx.xxxx 643 250,94 Kč 195 069,01 Kč 24 793 793,37 Kč ok

o
d

st
. 6

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku;

 pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 

součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



změna č. 72 xx.xx.xxxx 201 506,99 Kč 0,00 Kč 24 995 300,36 Kč ok

změna č. 73 xx.xx.xxxx 165 506,07 Kč 10 347,59 Kč 25 171 154,02 Kč ok

změna č. 74 xx.xx.xxxx 58 515,55 Kč 0,00 Kč 25 229 669,57 Kč ok

změna č. 75 xx.xx.xxxx 156 352,92 Kč 148 542,51 Kč 25 534 565,00 Kč ok

změna č. 76 xx.xx.xxxx 2 212,69 Kč 0,00 Kč 25 536 777,69 Kč ok

změna č. 77 xx.xx.xxxx 87 934,70 Kč 0,00 Kč 25 624 712,40 Kč ok

změna č. 78 xx.xx.xxxx 187 435,04 Kč 643 259,61 Kč 26 455 407,04 Kč ok

změna č. 79 xx.xx.xxxx 89 568,90 Kč 0,00 Kč 26 544 975,94 Kč ok

změna č. 80 xx.xx.xxxx 122 413,21 Kč 0,00 Kč 26 667 389,15 Kč ok

změna č. 81 xx.xx.xxxx 459 562,20 Kč 0,00 Kč 27 126 951,35 Kč ok

změna č. 82 xx.xx.xxxx 419 849,60 Kč 48 971,40 Kč 27 595 772,35 Kč ok

změna č. 83 xx.xx.xxxx 404 586,07 Kč 481 254,33 Kč 28 481 612,75 Kč ok

změna č. 84 xx.xx.xxxx 57 850,88 Kč 40 959,68 Kč 28 580 423,31 Kč ok
Sledování celkového limitu změn 
(vícepráce po odečtu méněprací)

vícepráce méněpráce 30% 57 968 119,55 Kč

 Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového 

nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena 

sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená 

v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li 

smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 

Cenový nárůst související se změnami podle 

odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, 

služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na 

tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % 

původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů 

všech změn podle odstavců 5 a 6.

xx.xx.xxxx 15 317 436,95 Kč 13 992 330,92 Kč 1 325 106,03 Kč ok

Podstatná změna
(limit nerelevantní)

vícepráce méněpráce
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč
xx.xx.xxxx 0,00 Kč

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku je taková změna smluvních podmínek, která 

by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla 

ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze 

smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění 

veřejné zakázky.

Podstatná změna:  stačí, že naplněna pouze jedna podmínka                                    

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku;

 pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 

součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 328 386,002 189 240,03

2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

2 189 240,03

Sazba daně Výše daněZáklad daně

0,00 0,0021,00%

2 517 626,03CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba:

Místo: Nejdek Datum:

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 01_1.4_61

SO 01_1.2_65

SO 01_1.2_68

SO 01_1.2_71

SO 01_1.2_82

SO 01_1.2_83

SO 01_1.3_46

SO 01_1.3_49

SO 01_1.3_54

SO 01_1.3_57

SO 01_1.3_68

SO 01_1.3_70

SO 01_1.3_71

SO 01_1.3_81

SO 01_1.3_82

SO 01_1.3_83

SO 01_1.3_84

SO 01_1.4_49

SO 01_1.4_54

SO 01_1.4_56

SO 01_1.4_57

Spojovací trakt BC_změna č. 56.2

Spojovací trakt BC_změna č. 57.3

Spojovací trakt BC_změna č. 61

Pavilon C_přístavba_změna č. 68.2

Pavilon C_přístavba_změna č. 70.1

Pavilon C_přístavba_změna č. 71.2

Pavilon C_přístavba_změna č. 81.1

Pavilon C_přístavba_změna č. 82.2

Pavilon C_přístavba_změna č. 83.2

Pavilon C_přístavba_změna č. 84.1

Spojovací trakt BC_změna č. 49.3

Spojovací trakt BC_změna č. 54.3

Pavilon C_změna č. 65

Pavilon C_změna č. 68.1

Pavilon C_změna č. 71.1

Pavilon C_změna č. 82.1

Pavilon C_změna č. 83.1

Pavilon C_přístavba_změna č. 46

Pavilon C_přístavba_změna č. 49.2

Pavilon C_přístavba_změna č. 54.2

Pavilon C_přístavba_změna č. 57.2

SO 01_1.2_59 Pavilon C_změna č. 59

25. 7. 2022

Ing. arch. Břetislav 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 707 980,78 1 964 177,90

2 046 806,45 2 353 827,42

-11 500,82-10 000,71

127 407,91110 789,49

20 248,64 23 285,94

62 002,19 71 302,52

2 189 240,03 2 517 626,03

85 361,08

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

Kód Popis

Pavilon C_spojovací trakt BCSO 01

Stavební částSO 01_1

Pavilon C_změna č. 48SO 01_1.2_48

Pavilon C_změna č. 49.1SO 01_1.2_49

SO 01_1.2_54 Pavilon C_změna č. 54.1

Pavilon C_změna č. 55SO 01_1.2_55

Pavilon C_změna č. 56.1SO 01_1.2_56

Pavilon C_změna č. 57.1

154 772,90134 585,13

57 366,4649 883,88

16 748,7214 564,10

2 151,00 2 473,65

-10 457,12 -12 025,69

31 769,53 36 534,96

162 924,12141 673,15

-16 366,49-14 231,73

-105 421,44-91 670,82

76 293,6366 342,29

33 626,0329 240,03

73 473,85 84 494,93

-88 183,85 -101 411,43

-63 701,12 -73 256,29

31 415,3727 317,71

134 721,05117 148,74

11 411,859 923,35

74 227,03

159 688,34138 859,43

-20 620,34-17 930,73

85 079,6673 982,31

213 127,73185 328,46

129 662,93 149 112,37

54 799,7147 651,92SO 01_1.2_57
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 04_1_62

SO 06

SO 06_1

SO 06_1.3_52

SO 06_2

SO 06_2.1_51

SO 06_2.2_77

SO 06_2.3_47

SO 06_2.3_70

Přístřešek pro sanitky_změna č. 47

Přístřešek pro sanitky_změna č. 70.4

SO 01_1.5_83

SO 01_2

SO 01_2.1_58

SO 01_2.2_63

SO 01_2.2_67

SO 01_2.3_74

SO 01_2.3_76

SO 01_2.4_64

SO 01_2.5_53

SO 01_2.6_73

SO 01_2.6_75

SO 01_2.7_72

SO 01_2.7_78

SO 01_3

SO 01_3.1_50

SO 01_3.2_66

SO 04

SO 04_1_60

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 60

Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 62

Doplňkové stavby

Odstranění

Schodiště_změna č. 52

Stavební práce

Opěrné zdi_změna č. 51

Oplocení_změna č. 77

Vnitřní plynovod_změna č. 64

Měření a regulace_změna č. 53

Silnoproud_změna č. 73

Silnoproud_změna č. 75

Slaboproud_změna č. 72

Slaboproud_změna č. 78

Vybavení

Interierové vybavení_změna č. 50

Požárně bezpečnostní opatření_změna č. 66

SO 01_1.5_80

SO 01_1.5_81

Sklad inkopomůcek_změna č. 83.4

Technické zařízení budov

Zdravotně technická instalace_změna č. 58

Vytápění_změna č. 63

Vytápění_změna č. 67

Vzduchotechnika_změna č. 74

Vzduchotechnika_změna č. 76

SO 01_1.4_68

SO 01_1.4_70

SO 01_1.4_71

SO 01_1.4_81

SO 01_1.4_82

SO 01_1.4_83

SO 01_1.4_84

SO 01_1.5_70

Spojovací trakt BC_změna č. 84.2

Sklad inkopomůcek_změna č. 70.3

Sklad inkopomůcek_změna č. 80.1

Sklad inkopomůcek_změna č. 81.3

Spojovací trakt BC_změna č. 68.3

Spojovací trakt BC_změna č. 70.2

Spojovací trakt BC_změna č. 71.3

Spojovací trakt BC_změna č. 81.2

Spojovací trakt BC_změna č. 82.3

Spojovací trakt BC_změna č. 83.3

765 548,80665 694,61

87 934,7076 464,96

16 266,7514 145,00

23 665,8220 578,97

59 399,84 68 309,82

448 436,07389 944,41

-695 756,31-605 005,49

-695 756,31-605 005,49

1 144 192,39994 949,90

-455 662,31 -524 011,66

-475 534,46 -546 864,63

22 852,9719 872,15

105 012,0791 314,84

31 915,00 36 702,25

27 341,2523 775,00

134 920,42 155 158,48

7 810,416 791,66

175 223,47 201 506,99

-396 369,19 -455 824,57

15 625,28 17 969,07

65 750,16 75 612,68

50 883,09 58 515,55

2 212,691 924,08

21 180,00 24 357,00

65 963,83 75 858,40

123 629,60 142 174,04

29 536,42 33 966,88

134 362,14116 836,64

19 702,5717 132,67

272 698,91237 129,49

73 255,5463 700,47

-25 972,44-22 584,73

12 537,00 14 417,55

74 879,82 86 111,79

-39 225,71-34 109,31

2 387,372 075,97

286 808,63249 398,81
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 06_2.3_79

SO 06_2.3_81

SO 06_2.4_69

SO 06_2.4_80

Přístřešek pro sanitky_změna č. 79

Přístřešek pro sanitky_změna č. 81.4

Schodiště_změna č. 69

Schodiště_změna č. 80.2

11 063,219 620,18

103 589,4090 077,74

46 554,8140 482,44

89 568,9077 886,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -10 000,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -10 000,71 15,00% -1 500,11

Cena s DPH v CZK -11 500,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_48 - Pavilon C_změna č. 48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -10 000,71

1A - Změna č. 48 - odpočet -10 000,71

    PSV - Práce a dodávky PSV -10 000,71

      767 - Konstrukce zámečnické -10 000,71

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_48 - Pavilon C_změna č. 48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -10 000,71

D 1A Změna č. 48 - odpočet -10 000,71

D PSV Práce a dodávky PSV -10 000,71

D 767 Konstrukce zámečnické -10 000,71

327 K 900960001R
Systém generálního klíče certifikace bezpečnostní třídy  

RC3  - vložka
ks -8,299 1 205,05 -10 000,71 SOD

VV dle PD_příloha_ D.3.1 Systém generálního klíče_1_etapa

VV .

VV 56,00 56,000

VV Součet 56,000

VV
sleva za neprovedení antibakteriální úpravy systému generální 

klíče

VV -8,299 "změna" -8,299

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_48 - Pavilon C_změna č. 48

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 789,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 110 789,49 15,00% 16 618,42

Cena s DPH v CZK 127 407,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_49 - Pavilon C_změna č. 49.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 789,49

1A - Změna č. 49.1 - odpočet -3 877,32

    PSV - Práce a dodávky PSV -3 877,32

      781 - Dokončovací práce - obklady -3 877,32

1B - Změna č. 49.1 - přípočet 114 666,81

    PSV - Práce a dodávky PSV 114 666,81

      781 - Dokončovací práce - obklady 114 666,81

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_49 - Pavilon C_změna č. 49.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 789,49

D 1A Změna č. 49.1 - odpočet -3 877,32

D PSV Práce a dodávky PSV -3 877,32

D 781 Dokončovací práce - obklady -3 877,32

356 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -25,000 153,64 -3 841,00 SOD

VV * pavilon C - rozšíření na severní straně

VV " 1.np - sesterna u umyvadla a úklid " 1,5+2,0+0,6+4*2,1 12,500

VV " 2.np - sesterna u umyvadla a úklid " 1,5+2,0+0,6+4*2,1 12,500

VV Součet 25,000

VV -25,0 "změna" -25,000

363 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,013 2 793,50 -36,32 SOD

VV -0,013 "změna" -0,013

VV Součet -0,013

D 1B Změna č. 49.1 - přípočet 114 666,81

D PSV Práce a dodávky PSV 114 666,81

D 781 Dokončovací práce - obklady 114 666,81

1 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 533,840 179,00 95 557,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

VV Koupelny klient

VV 463,64 463,640

VV Centrální koupelny

VV 60,2 60,200

VV WC + umývárna personál

VV 10,0 10,000

VV Součet 533,840

2 M 19416010 lišta ukončovací hliníková 8mm m 587,224 31,70 18 615,00 CS ÚRS 2023 02

VV 533,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 587,224

3 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,177 2 793,50 494,45 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_49 - Pavilon C_změna č. 49.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 248,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 20 248,64 15,00% 3 037,30

Cena s DPH v CZK 23 285,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_54 - Pavilon C_změna č. 54.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 248,64

1A - Změna č. 54.1 - odpočet -9 777,24

    PSV - Práce a dodávky PSV -9 777,24

      766 - Konstrukce truhlářské -9 777,24

1B - Změna č. 54.1 - přípočet 30 025,88

    PSV - Práce a dodávky PSV 30 025,88

      766 - Konstrukce truhlářské 30 025,88

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_54 - Pavilon C_změna č. 54.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 248,64

D 1A Změna č. 54.1 - odpočet -9 777,24

D PSV Práce a dodávky PSV -9 777,24

D 766 Konstrukce truhlářské -9 777,24

304 K 766811141
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 

vestavěné trouby
kus -2,000 698,37 -1 396,74 SOD

VV -2,0 "změna" -2,000

305 M 900960002R
Mikrovlnná trouba s grilem, nerezová, výkon 900/1000 

W
ks -2,000 4 190,25 -8 380,50 SOD

VV -2,0 "změna" -2,000

D 1B Změna č. 54.1 - přípočet 30 025,88

D PSV Práce a dodávky PSV 30 025,88

D 766 Konstrukce truhlářské 30 025,88

1 K 766811143
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 

vestavěné lednice
kus 2,000 698,37 1 396,74 SOD

2 M 900960001R
Vestavná lednice s mrazákem v..815mm energetická 

třída F
ks 2,000 10 475,62 20 951,24 SOD

3 K R001.54 Příplatek za nadstadardní úchytky pro kuchyňské linky kus 17,000 26,90 457,30 SOD

4 K R002.54
Dodávka a montáž kovových průchodek polic 

(2ks/police) d 60 mm
kus 64,000 79,40 5 081,60 vlastní

5 K R003.54
Dodávka a montáž mechanických zámků kuchyňských 

linek
kus 10,000 213,90 2 139,00 vlastní

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_54 - Pavilon C_změna č. 54.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 002,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 62 002,19 15,00% 9 300,33

Cena s DPH v CZK 71 302,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_55 - Pavilon C_změna č. 55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 002,19

1A - Změna č. 55 - přípočet 62 002,19

    HSV - Práce a dodávky HSV 62 002,19

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 993,14

        63 - Podlahy a podlahové konstrukce 45 993,14

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 009,05

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 16 009,05

          998 - Přesun hmot 16 009,05

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_55 - Pavilon C_změna č. 55

Strana 24 z 215



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 002,19

D 1A Změna č. 55 - přípočet 62 002,19

D HSV Práce a dodávky HSV 62 002,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 993,14

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 45 993,14

1 K 635111311
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 

vrstvy podlah z písku prosátého
m2 853,305 53,90 45 993,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111311

VV Komplet 1NP vyjma C1.34, C1.35

VV 548,61-4,68 543,930

VV

Odpočet "šedé" části (přistavovaná část) 1NP 

C1.23+C1.25+C1.27+C1.29+C1.31+C1.32+C1.33+C1.36+C1.

37+C1.39+C1.41+C1.43

VV
(10,626+9,522+9,522+9,522+1,44+1,485+11,08+8,763+9,522

+9,522+9,522+9,936)*-1
-100,462

VV Komplet 2NP vyjma C2.39, C2.40

VV 545,58-4,68 540,900

VV

Odpočet "šedé" části (přistavovaná část) 2NP 

C2.28+C2.30+C2.32+C2.34+C2.36+C2.37+C2.38+C2.41+C2.

42+C2.44+C2.46+C2.48

VV
(15,439+13,835+13,835+2,856+2,945+13,48+12,732+13,835+

13,835+13,835+14,436)*-1
-131,063

VV Součet 853,305

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 009,05

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 16 009,05

D 998 Přesun hmot 16 009,05

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 31,316 511,21 16 009,05 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_55 - Pavilon C_změna č. 55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 662,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 129 662,93 15,00% 19 449,44

Cena s DPH v CZK 149 112,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_56 - Pavilon C_změna č. 56.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 662,93

1B - Změna 56.1 - přípočet 129 662,93

    PSV - Práce a dodávky PSV 129 662,93

      762 - Konstrukce tesařské 129 662,93

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 662,93

D 1B Změna 56.1 - přípočet 129 662,93

D PSV Práce a dodávky PSV 129 662,93

D 762 Konstrukce tesařské 129 662,93

1 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 154,000 344,80 53 099,20 SOD

VV
* objekt C sever napojení rozšíření střechy na stávající, 

D.1.2.e1.09 Půdorysné schéma krovu - C, BC

VV
námětky 80/160 v osové vzdálenosti 1000 mm vedle krokví, 

délka námětků 1,65 m, celkem 40 ks

VV 1,65*40 66,000

VV * pokračování námětků 2,2 m délky

VV 2,2*40 88,000

VV Součet 154,000

2 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,168 16 235,11 35 197,72 SOD

VV
* objekt C sever napojení rozšíření střechy na stávající, 

D.1.2.e1.09 Půdorysné schéma krovu - C, BC

VV
námětky 80/160 v osové vzdálenosti 1000 mm vedle krokví, 

délka námětků 1,65 m, celkem 40 ks

VV 1,65*40*0,08*0,16 0,845

VV * pokračování námětků 2,2 m délky

VV 2,2*40*0,08*0,16 1,126

VV Součet 1,971

VV 1,971*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,168

3 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 161,180 35,29 5 688,04 SOD

VV
* objekt C sever + protopožární opatření mez objektem C a 

spojovacím traktem BC

VV
* rozebrání části bednění střechy pro montáž nové konstrukce 

krovu pavilonu C sever

VV 39,1*3,2 125,120

VV
* rozebrání bednění střechy pavilonu C na 3 ks střech 

původních rizalitů

VV 9,22*3 27,660

VV
* rozebrání bednění střechy pavilonu C jih pro protipožární 

opatření

VV 7*1,2 8,400

VV Součet 161,180

4 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 2,168 2 705,85 5 866,28 SOD

5 K 762332001R Zkrácení původní střechy (štít) pavilonu C kus 5,000 801,78 4 008,90 vlastní

VV
zaříznutí přesahu původní střechy vč. konstrukce (uvolnění 

prostoru pro pavilon C přístavba) (celá)

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

6 K 762332002R Demontáž konstrukce střechy původního rizalitu 3,000 1 030,47 3 091,41 vlastní

VV
* rozebrání konstrukce střechy pavilonu C na 3 ks střech 

původních rizalitů

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

7 K 762332003R
Zaříznutí dřevěné konstrukce hřebenů střech pavilonů 

C a BC
kus 5,000 3 816,56 19 082,80 vlastní

8 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 1,243 2 919,21 3 628,58 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_56 - Pavilon C_změna č. 56.1

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 651,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 47 651,92 15,00% 7 147,79

Cena s DPH v CZK 54 799,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_57 - Pavilon C_změna č. 57.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 651,92

1B - Změna č. 57.1 - přípočet 47 651,92

    PSV - Práce a dodávky PSV 47 651,92

      764 - Konstrukce klempířské 47 651,92

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_57 - Pavilon C_změna č. 57.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 651,92

D 1B Změna č. 57.1 - přípočet 47 651,92

D PSV Práce a dodávky PSV 47 651,92

D 764 Konstrukce klempířské 47 651,92

1 K 764222437
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 670 

mm
m 23,200 928,84 21 549,09 SOD

VV * pavilon C - jižní část střechy, podokapní římsa 

VV " K3 " 40,4-17,2 23,200

VV Součet 23,200

2 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm m 18,000 1 305,96 23 507,28 SOD

3 K 764521445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 

plechu 400/120 mm
kus 2,000 1 216,57 2 433,14 SOD

4 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,051 3 184,59 162,41 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_57 - Pavilon C_změna č. 57.1

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 227,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 74 227,03 15,00% 11 134,05

Cena s DPH v CZK 85 361,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_59 - Pavilon C_změna č. 59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 227,03

1B - Změna č. 59 - přípočet 74 227,03

    HSV - Práce a dodávky HSV 74 227,03

      1 - Zemní práce 10 113,53

        13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 3 754,46

        16 - Zemní práce - přemístění výkopku 3 285,16

        17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 073,91

      2 - Zakládání 29 948,34

        21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 29 948,34

      8 - Trubní vedení 25 481,68

        89 - Ostatní konstrukce 25 481,68

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 683,48

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 8 683,48

          998 - Přesun hmot 8 683,48

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_59 - Pavilon C_změna č. 59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 227,03

D 1B Změna č. 59 - přípočet 74 227,03

D HSV Práce a dodávky HSV 74 227,03

D 1 Zemní práce 10 113,53

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 3 754,46

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 8,400 446,96 3 754,46 SOD

VV * pavilon C přístavba  - Zasakovací rýha na konci drenáže

VV 0,5*1,2*14,0 8,400

VV Součet 8,400

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 3 285,16

2 K 162751114

Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8,400 335,22 2 815,85 SOD

VV * pavilon C přístavba  - Zasakovací rýha na konci drenáže

VV 0,5*1,2*14,0 8,400

VV Součet 8,400

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 8,400 55,87 469,31 SOD

VV * pavilon C přístavba  - Zasakovací rýha na konci drenáže

VV 0,5*1,2*14,0 8,400

VV Součet 8,400

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 073,91

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
m3 15,120 195,54 2 956,56 SOD

VV * pavilon C přístavba  - Zasakovací rýha na konci drenáže

VV 0,5*1,2*14,0*1,8 15,120

VV Součet 15,120

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,400 13,97 117,35 SOD

VV * pavilon C přístavba  - Zasakovací rýha na konci drenáže

VV 0,5*1,2*14,0 8,400

VV Součet 8,400

D 2 Zakládání 29 948,34

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 29 948,34

6 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 8,450 1 466,59 12 392,69 SOD

VV
* pavilon C - přístavba kolem objektu - západní, jižní a 

východní strana 

VV " drenáž štěrkem " (17,8+13,8+2,2)*0,5*0,5 8,450

VV Součet 8,450

7 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 47,600 55,87 2 659,41 SOD

VV
* pavilon C - přístavba kolem objektu - západní, jižní a 

východní strana 

VV 2*(1,2+0,5)*14 47,600

VV Součet 47,600

8 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 56,382 90,79 5 118,92 SOD

VV 47,6*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 56,382

VV Součet 56,382

9 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 28,000 349,19 9 777,32 SOD

VV * pavilon C přístavba  - Zasakovací rýha na konci drenáže

VV 2*14,0 28,000

VV Součet 28,000

D 8 Trubní vedení 25 481,68

D 89 Ostatní konstrukce 25 481,68

10 K 895270012

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 

průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku 

užitné výšky 650 mm

kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270012

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_59 - Pavilon C_změna č. 59

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 895270031

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 

průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 

200/100-150

kus 4,000 184,00 736,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270031

12 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 4,000 1 536,42 6 145,68 SOD

13 M 55241004
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, 

B 125 kruhová mříž
kus 4,000 3 160,00 12 640,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 683,48

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 683,48

D 998 Přesun hmot 8 683,48

14 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 14,119 483,28 6 823,43 SOD

15 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,158 1 606,26 1 860,05 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 859,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 138 859,43 15,00% 20 828,91

Cena s DPH v CZK 159 688,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_65 - Pavilon C_změna č. 65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 859,43

1B - Změna č. 65 - přípočet 138 859,43

    PSV - Práce a dodávky PSV 138 859,43

      767 - Konstrukce zámečnické 138 859,43

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_65 - Pavilon C_změna č. 65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 859,43

D 1B Změna č. 65 - přípočet 138 859,43

D PSV Práce a dodávky PSV 138 859,43

D 767 Konstrukce zámečnické 138 859,43

1 K 1000
Úprava konstrukce - doplnění kotevních prvků pro 

tesařské konstrukce
ks 34,000 148,00 5 032,00 vlastní

2 K 1001
Výroba a montáž ocelových objímek sloupů - pro 

přikotvení ocelové konstrukce
ks 12,000 2 751,00 33 012,00 vlastní

3 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 357,000 125,71 44 878,47 SOD

4 M 54955396002 Atyp. zámečnické výrobky vč. nátěru kg 392,700 119,42 46 896,23 SOD

5 K 100
Rámy do C2 - úprava již vyyrobených konstrukcí - 

změna projektant
kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

6 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,018 2 262,73 40,73 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_65 - Pavilon C_změna č. 65

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 930,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -17 930,73 15,00% -2 689,61

Cena s DPH v CZK -20 620,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_68 - Pavilon C_změna č. 68.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -17 930,73

1A - Změna č. 68.1 - odpočet -17 930,73

    HSV - Práce a dodávky HSV -17 930,73

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 930,73

        94 - Lešení a stavební výtahy -17 930,73

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_68 - Pavilon C_změna č. 68.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 930,73

D 1A Změna č. 68.1 - odpočet -17 930,73

D HSV Práce a dodávky HSV -17 930,73

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 930,73

D 94 Lešení a stavební výtahy -17 930,73

103 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -468,900 12,08 -5 664,31 SOD

VV *obvodové zdivo severní části pavolinu C - průčelí

VV 39,075*6,0 234,450

VV *obvodové zdivo jižní části pavolinu C - průčelí

VV 39,075*6,0 234,450

VV Součet 468,900

VV -468,90 "změna" -468,900

104 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -28 134,000 0,31 -8 721,54 SOD

VV * 2 měsíce

VV 468,9*60 28 134,000

VV Součet 28 134,000

VV -468,90*60 "změna" -28 134,000

105 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -468,900 7,56 -3 544,88 SOD

VV 468,0 468,000

VV Součet 468,000

VV -468,90 "změna" -468,900

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_68 - Pavilon C_změna č. 68.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 982,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 73 982,31 15,00% 11 097,35

Cena s DPH v CZK 85 079,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_71 - Pavilon C_změna č. 71.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 982,31

1A - Změna č. 71.1 - odpočet -49 849,50

    PSV - Práce a dodávky PSV -49 849,50

      776 - Podlahy povlakové -49 849,50

1B - Změna č. 71.1 - přípočet 123 831,81

    PSV - Práce a dodávky PSV 123 831,81

      776 - Podlahy povlakové 123 831,81

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_71 - Pavilon C_změna č. 71.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 982,31

D 1A Změna č. 71.1 - odpočet -49 849,50

D PSV Práce a dodávky PSV -49 849,50

D 776 Podlahy povlakové -49 849,50

340 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m -140,230 100,57 -14 102,93 SOD

VV -137,480392156863*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -140,230

VV Součet -140,230

VV -140,23 "změna" -140,230

341 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m -80,015 118,72 -9 499,38 SOD

VV -80,015 "změna" -80,015

342 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m -88,017 293,32 -25 817,15 SOD

VV -80,0154545454545*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -88,017

VV Součet -88,017

VV -88,017 "změna" -88,017

346 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,056 7 679,33 -430,04 SOD

D 1B Změna č. 71.1 - přípočet 123 831,81

D PSV Práce a dodávky PSV 123 831,81

D 776 Podlahy povlakové 123 831,81

1 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 25,013 72,63 1 816,69 SOD

2 K 776521111 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 25,013 530,76 13 275,90 SOD

VV Dopočet skutečného množství

VV 750,28-725,267 25,013

VV Součet 25,013

3 M 28411012

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 

nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 

0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 27,514 672,00 18 489,41 SOD

VV 25,013*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,514

VV Součet 27,514

4 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 470,120 73,30 34 459,80 SOD

VV Chodby

VV 247,48 247,480

VV Pokoje + ostatní místnosti

VV 222,64 222,640

VV Součet 470,120

5 K 776411211
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 

80 mm
m 137,480 199,00 27 358,52 SOD

VV C1.06+C1.12

VV 68,74+68,74 137,480

VV Součet 137,480

6 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 151,228 80,10 12 113,36 SOD

VV 137,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 151,228

VV Součet 151,228

7 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 536,410 27,93 14 981,93 SOD

VV Dopočet skutečného množství

VV 1197,68-661,27 536,410

VV Součet 536,410

8 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,174 7 679,33 1 336,20 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_71 - Pavilon C_změna č. 71.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 328,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 185 328,46 15,00% 27 799,27

Cena s DPH v CZK 213 127,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_82 - Pavilon C_změna č. 82.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 328,46

1A - Změna č. 82.1 - odpočet -31 167,89

    PSV - Práce a dodávky PSV -31 167,89

      763 - Konstrukce suché výstavby -31 167,89

1B - Změna č. 82.1 - přípočet 216 496,35

    PSV - Práce a dodávky PSV 216 496,35

      763 - Konstrukce suché výstavby 216 496,35

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_82 - Pavilon C_změna č. 82.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 328,46

D 1A Změna č. 82.1 - odpočet -31 167,89

D PSV Práce a dodávky PSV -31 167,89

D 763 Konstrukce suché výstavby -31 167,89

1 M 59030045 profil stěnový CW 50 m -451,232 48,80 -22 020,12 CS ÚRS 2023 02

VV
Vyztužení v místě nosných lišt UA profilem a 625 mm 

průměrné výšky 2,95 m - odpočet CW profilů

VV

C1.08+C1.10+C1.12+C1.14+C1.16+C1.18+C1.20+C1.22+C1.

24+C1.26+C1.28+C1.30+C1.38+C1.40+C1.42+C1.44+C2.13+

C2.15C2.17+C2.19+C2.21

VV

((2,2+2,45+2,725+2,45+2,725+2,5+2,5+2,45+2,725+2,45+2,7

25+2,3+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,45+2,725+2

,45+2,725+2,5+2,5)*-1)/0,625*2,95

-308,452

VV
C2.23+C2.25+C2.27+C2.29+C2.31+C2.33+C2.35+C2.43+C2.

45+C2.47+C2.49

VV
((2,45+2,725+2,45+2,725+2,3+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+

2,2)*-1)/0,625*2,95
-142,780

VV Součet -451,232

VV -451,232 "změna" -451,232

2 M 59030046 profil stěnový CW 75 m -72,216 50,70 -3 661,35 CS ÚRS 2023 02

VV
Vyztužení v místě nosných lišt UA profilem a 625 mm 

průměrné výšky 2,95 m - odpočet CW profilů

VV C1.14+C1.16+C1.22+C2.19+C2.21+C2.27

VV ((2,725+2,725+2,2+2,725+2,725+2,2)*-1)/0,625*2,95 -72,216

VV Součet -72,216

VV -72,216 "změna" -72,216

3 M 59030048 profil stěnový CW 100 m -86,848 56,50 -4 906,91 CS ÚRS 2023 02

VV
Vyztužení v místě nosných lišt UA profilem a 625 mm 

průměrné výšky 2,95 m - odpočet CW profilů

VV C1.26+C1.30+C1.38+C1.40+C2.31+C2.35+C2.43+C2.45

VV ((2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3)*-1)/0,625*2,95 -86,848

VV Součet -86,848

VV -86,848 "změna" -86,848

234 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,461 1 257,07 -579,51 SOD

D 1B Změna č. 82.1 - přípočet 216 496,35

D PSV Práce a dodávky PSV 216 496,35

D 763 Konstrukce suché výstavby 216 496,35

1 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem 

pro příčky přes 2,80 do 3,25 m
kus 72,000 1 780,00 128 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421

VV

C106+C107+C108+C109+C110+C111+C112+C113+C114+C

115+C116+C117+C118+C119+C120+C121+C122+C123+C1

24+C125+C126+C127+C128+C129+C130

VV 25 25,000

VV
C131+C132+C135+C136+C137+C138+C139+C140+C141+C

142+C143

VV 11 11,000

VV

C210+C211+C212+C213+C214+C215+C216+C217+C218+C

219+C220+C221+C222+C223+C224+C225+C226+C227+C2

28+C229+C230+C231+C232+C233+C234+C235+C236

VV 27 27,000

VV C239+C240+C241+C242+C243+C244C+C245+C246+C247

VV 9 9,000

VV Součet 72,000

2 M 59030617 profil výztužný UA 50 m 451,232 133,00 60 013,86 CS ÚRS 2023 02

3 M 59030618 profil výztužný UA 75 m 72,216 156,00 11 265,70 CS ÚRS 2023 02

4 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 86,848 179,00 15 545,79 CS ÚRS 2023 02

5 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,202 1 257,07 1 511,00 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_82 - Pavilon C_změna č. 82.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -88 183,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -88 183,85 15,00% -13 227,58

Cena s DPH v CZK -101 411,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_83 - Pavilon C_změna č. 83.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -88 183,85

1A - Změna č. 83.1 - odpočet -286 464,79

    PSV - Práce a dodávky PSV -286 464,79

      763 - Konstrukce suché výstavby -286 464,79

1B - Změna č. 83.1 - přípočet 198 280,94

    PSV - Práce a dodávky PSV 198 280,94

      763 - Konstrukce suché výstavby 198 280,94

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_83 - Pavilon C_změna č. 83.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -88 183,85

D 1A Změna č. 83.1 - odpočet -286 464,79

D PSV Práce a dodávky PSV -286 464,79

D 763 Konstrukce suché výstavby -286 464,79

182 K 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus -40,000 1 117,40 -44 696,00 SOD

VV Záměna za fošny

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

VV -40,0 "změna" -40,000

183 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 

bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm
kus -40,000 1 494,52 -59 780,80 SOD

VV Záměna za fošny

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

VV -40,0 "změna" -40,000

184 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus -36,000 963,76 -34 695,36 SOD

VV Záměna za fošny

VV 36,0 36,000

VV Součet 36,000

VV -36,0 "změna" -36,000

185 K 763173132 Montáž držáku baterie v SDK kci kus -2,000 377,12 -754,24 SOD

VV Záměna za fošny

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

VV -2,0 "změna" -2,000

186 K 763173133 Montáž univerzálního držáku v SDK kci kus -4,000 349,19 -1 396,76 SOD

VV Záměna za fošny

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

VV -4,0 "změna" -4,000

187 M 59030720
konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW 

profilů 460-625mm
kus -2,000 1 103,43 -2 206,86 SOD

188 M 59030731
konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 

450-625mm
kus -40,000 3 561,71 -142 468,40 SOD

VV Záměna za fošny

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

VV -40,0 "změna" -40,000

234 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,371 1 257,07 -466,37 SOD

D 1B Změna č. 83.1 - přípočet 198 280,94

D PSV Práce a dodávky PSV 198 280,94

D 763 Konstrukce suché výstavby 198 280,94

1 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 62,931 1 983,38 124 816,09 SOD

VV veškeré opláštění sloupů pavilonu C nad rámec PD

VV Sloup 2,5m2: Místnosti: 

VV

C1.07 3x, C1.09 2x, C1.11 4x, C1.13 2x, C1.14 1x, C1.16 1x, 

C1.15 2x, C1.17 4x, C1.19 2x, C1.21 3x, C1.22 1x, C2.12 2x, 

C2.14 1x, C2.16 2x, C2.18 1x

VV 62,931 62,931

VV Součet 62,931

2 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 58,000 1 229,14 71 290,12 SOD

VV V SoD je počítáno pouze s detilem D6

VV Místnosti: 1x Detail = 3,6m

VV C1.07, C1.21 - D2+3, D7 = 14,4m 

VV C1.09, C1.11, C1.13, C1.15, C1.17, C1.19, . - D4+D7 = 43,2m

VV
C1.46, C1.52, C1,54, C2,59, C2.57, C2.55, C2.53, C2.51- 

D2+3 = 28,8m

VV C1.48, C1.50 - D1+3 = 7,2m

VV

C1.23, C1.25, C1.27, C1.29, C1.37, C1.39, C1.41, C1.43, 

C2.28, C2.30, C2.32, C2.34, C2.42, C2.44, C2.46, C2.48 - D1 

= 57,6m

VV C2.26, C2.12 - D2+3, D8 = 14,4m

VV C2.24, C2.22, C2.20, C2.18, C2.16, C2.14 - D5, D8 = 43,2m

VV 58,0 58,000

VV Součet 58,000

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.2_83 - Pavilon C_změna č. 83.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,730 1 257,07 2 174,73 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -63 701,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -63 701,12 15,00% -9 555,17

Cena s DPH v CZK -73 256,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_46 - Pavilon C_přístavba_změna č. 46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -63 701,12

1A - Změna č. 46 - odpočet -63 701,12

    HSV - Práce a dodávky HSV -63 701,12

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -63 701,12

        61 - Úprava povrchů vnitřních -63 701,12

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_46 - Pavilon C_přístavba_změna č. 46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -63 701,12

D 1A Změna č. 46 - odpočet -63 701,12

D HSV Práce a dodávky HSV -63 701,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -63 701,12

D 61 Úprava povrchů vnitřních -63 701,12

59 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 

nebo výtahových šachet nanášená ručně
m2 -97,450 653,68 -63 701,12 SOD

VV "výtah.stěny  1-3.np" 9,7*2*(3,0+2,4) 104,760

VV "odečet dveří" -1,1*2,215*3 -7,310

VV Součet 97,450

VV -97,45 "změna" -97,450

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_46 - Pavilon C_přístavba_změna č. 46

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 317,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 27 317,71 15,00% 4 097,66

Cena s DPH v CZK 31 415,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_49 - Pavilon C_přístavba_změna č. 49.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 317,71

1A - Změna č. 49.2 - odpočet -2 495,95

    PSV - Práce a dodávky PSV -2 495,95

      781 - Dokončovací práce - obklady -2 495,95

1B - Změna č. 49.2 - přípočet 29 813,66

    PSV - Práce a dodávky PSV 29 813,66

      781 - Dokončovací práce - obklady 29 813,66

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_49 - Pavilon C_přístavba_změna č. 49.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 317,71

D 1A Změna č. 49.2 - odpočet -2 495,95

D PSV Práce a dodávky PSV -2 495,95

D 781 Dokončovací práce - obklady -2 495,95

362 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -16,100 153,64 -2 473,60 SOD

VV
" 3.np - za umyvadlem a za výlevkou " 

(1,0+2*2,1)*2+1,5+2*2,1
16,100

VV Součet 16,100

VV -16,10 "změna" -16,100

369 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,008 2 793,50 -22,35 SOD

VV -0,008 "změna" -0,008

D 1B Změna č. 49.2 - přípočet 29 813,66

D PSV Práce a dodávky PSV 29 813,66

D 781 Dokončovací práce - obklady 29 813,66

1 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 138,800 179,00 24 845,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

VV Koupelny klient

VV 138,8 138,800

VV Součet 138,800

2 M 19416010 lišta ukončovací hliníková 8mm m 152,680 31,70 4 839,96 CS ÚRS 2023 02

VV 138,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152,680

3 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,046 2 793,50 128,50 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_49 - Pavilon C_přístavba_změna č. 49.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 148,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 117 148,74 15,00% 17 572,31

Cena s DPH v CZK 134 721,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_54 - Pavilon C_přístavba_změna č. 54.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 148,74

1A - Změna č. 54.2 - odpočet -4 888,62

    PSV - Práce a dodávky PSV -4 888,62

      766 - Konstrukce truhlářské -4 888,62

1B - Změna č. 54.2 - přípočet 122 037,36

    PSV - Práce a dodávky PSV 122 037,36

      766 - Konstrukce truhlářské 122 037,36

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_54 - Pavilon C_přístavba_změna č. 54.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 148,74

D 1A Změna č. 54.2 - odpočet -4 888,62

D PSV Práce a dodávky PSV -4 888,62

D 766 Konstrukce truhlářské -4 888,62

295 K 766811141
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 

vestavěné trouby
kus -1,000 698,37 -698,37 SOD

VV -1,0 "změna" -1,000

296 M 900960002R
Mikrovlnná trouba s grilem, nerezová, výkon 900/1000 

W
ks -1,000 4 190,25 -4 190,25 SOD

VV -1,0 "změna" -1,000

D 1B Změna č. 54.2 - přípočet 122 037,36

D PSV Práce a dodávky PSV 122 037,36

D 766 Konstrukce truhlářské 122 037,36

1 K 766811112R.1

Montáž kuchyňských linek - spodních a horních 

skříněk včetně pracovní desky, bez dřezu, baterie a 

zabudovaných spotřebičů

m 1,800 9 777,24 17 599,03 SOD

2 M 61196100R

Dodávka kuchyňských linek - spodních a horních 

skříněk včetně pracovní desky, bez dřezu, baterie a 

zabudovaných spotřebičů

m 1,800 27 236,60 49 025,88 SOD

3 K 766811113R
Dodávka a montáž kompletizovaných polic 1800 x 200 

mm vč.vyvrtání otvorů a závěsného a mont. materiálu
ks 4,000 8 659,84 34 639,36 SOD

4 K 766811143
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 

vestavěné lednice
kus 1,000 698,37 698,37 SOD

5 M 900960001R
Vestavná lednice s mrazákem v..815mm energetická 

třída F
ks 1,000 10 475,62 10 475,62 SOD

6 K R001.54 Příplatek za nadstadardní úchytky pro kuchyňské linky kus 7,000 26,90 188,30 vlastní

7 K R002.54
Dodávka a montáž kovových průchodek polic 

(2ks/police) d 60 mm
kus 28,000 79,40 2 223,20 vlastní

8 K R003.54
Dodávka a montáž mechanických zámků kuchyňských 

linek
kus 4,000 213,90 855,60 vlastní

9 K R004.54 Příplatek za zásuvkovou skříň pod pracovní desku kus 2,000 3 166,00 6 332,00 vlastní

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_54 - Pavilon C_přístavba_změna č. 54.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 923,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 923,35 15,00% 1 488,50

Cena s DPH v CZK 11 411,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_57 - Pavilon C_přístavba_změna č. 57.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 923,35

1B - Změna č. 57.2 - přípočet 9 923,35

    PSV - Práce a dodávky PSV 9 923,35

      762 - Konstrukce tesařské 9 923,35

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_57 - Pavilon C_přístavba_změna č. 57.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 923,35

D 1B Změna č. 57.2 - přípočet 9 923,35

D PSV Práce a dodávky PSV 9 923,35

D 762 Konstrukce tesařské 9 923,35

1 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 62,300 38,66 2 408,52 SOD

VV
Přístavba C - vnější obvod lať na výšku, vnitřní obvod lať na 

plocho

VV 2*(13,775+17,375) 62,300

VV Součet 62,300

2 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,344 17 459,36 6 006,02 SOD

VV latě 6/4 " 65,3*2*0,06*0,04

VV 0,313*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,344

VV Součet 0,344

3 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,344 2 705,85 930,81 SOD

4 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,198 2 919,21 578,00 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_57 - Pavilon C_přístavba_změna č. 57.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 231,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -14 231,73 15,00% -2 134,76

Cena s DPH v CZK -16 366,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_68 - Pavilon C_přístavba_změna č. 68.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 231,73

HSV - Práce a dodávky HSV -14 231,73

    1A - Změna č. 68.2 - odpočet -14 231,73

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 231,73

        94 - Lešení a stavební výtahy -14 231,73

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_68 - Pavilon C_přístavba_změna č. 68.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -14 231,73

D HSV Práce a dodávky HSV -14 231,73

D 1A Změna č. 68.2 - odpočet -14 231,73

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 231,73

D 94 Lešení a stavební výtahy -14 231,73

110 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -713,370 12,08 -8 617,51 SOD

VV " jižní fasáda " (13,775+2*1,5)*11,2 187,880

VV " severní fasáda " (13,775+2*1,5)*(12,2+13,0)/2 211,365

VV " západní fasáda " (17,775+2*1,5)*11,0+1,0*2,5 231,025

VV " východní fasáda " (17,775+2*1,5)*(5,0+3,0)/2 83,100

VV Součet 713,370

VV -713,37 "změna" -713,370

111 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -713,370 0,31 -221,14 SOD

VV 713,370 713,370

VV Součet 713,370

VV -713,37 "změna" -713,370

112 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -713,370 7,56 -5 393,08 SOD

VV -713,37 "změna" -713,370

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_68 - Pavilon C_přístavba_změna č. 68.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -91 670,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -91 670,82 15,00% -13 750,62

Cena s DPH v CZK -105 421,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_70 - Pavilon C_přístavba_změna č. 70.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -91 670,82

1A - Změna č. 70.1 - odpočet -504 592,81

    PSV - Práce a dodávky PSV -504 592,81

      712 - Povlakové krytiny -504 592,81

1B - Změna č. 70.1 - přípočet 412 921,99

    PSV - Práce a dodávky PSV 412 921,99

      712 - Povlakové krytiny 412 921,99

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_70 - Pavilon C_přístavba_změna č. 70.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -91 670,82

D 1A Změna č. 70.1 - odpočet -504 592,81

D PSV Práce a dodávky PSV -504 592,81

D 712 Povlakové krytiny -504 592,81

159 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 -371,388 336,27 -124 886,64 SOD

VV -371,388 "změna" -371,388

160 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 

ploše

m2 -351,713 88,18 -31 014,05 SOD

VV -351,713 "změna" -351,713

161 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm barevná
m2 -409,922 485,72 -199 107,31 SOD

VV -409,922 "změna" -409,922

162 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 

fólií PVC horkovzdušným navařením
m -267,240 82,20 -21 967,13 SOD

VV -267,24 "změna" -267,240

165 K 712363111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 

talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie
kus -80,497 29,89 -2 406,06 SOD

VV -80,497 "změna" -80,497

167 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180
kus -2,000 385,59 -771,18 SOD

VV - 2,0 "změna" -2,000

169 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm
m2 -1,980 535,04 -1 059,38 SOD

VV -1,98 "změna" -1,980

170 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m -209,160 82,20 -17 192,95 SOD

VV -209,16 "změna" -209,160

171 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m -64,869 156,92 -10 179,24 SOD

VV -64,869 "změna" -64,869

172 M 55344005
lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) 

rš 100mm
m -69,069 156,92 -10 838,31 SOD

VV -69,069 "změna" -69,069

173 M 13880012
lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m -85,680 156,92 -13 444,91 SOD

VV -85,68 "změna" -85,680

174 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 -322,549 101,63 -32 780,65 SOD

VV -322,549 "změna" -322,549

175 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 -372,544 43,34 -16 146,06 SOD

VV 322,549*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 372,544

VV Součet 372,544

VV -372,544 "změna" -372,544

14 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -3,390 6 725,35 -22 798,94 SOD

D 1B Změna č. 70.1 - přípočet 412 921,99

D PSV Práce a dodávky PSV 412 921,99

D 712 Povlakové krytiny 412 921,99

1 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 29,164 19,14 558,20 SOD

VV Parotěsná vrstva P3.3

VV 25,2+3,964 29,164

VV Součet 29,164

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 108 946,42 980,52 SOD

VV 29,164*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,009

VV Součet 0,009

3 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 351,713 59,60 20 962,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

VV Podkladní pás P3.3

VV 29,164 29,164

VV Podkladní pás S1

VV 322,549 322,549

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_70 - Pavilon C_přístavba_změna č. 70.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 351,713

4 M 62857040

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 409,922 247,00 101 250,73 CS ÚRS 2023 02

5 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3,0mm

m2 409,922 246,00 100 840,81 CS ÚRS 2023 02

VV 351,713*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 409,922

VV Součet 409,922

6 M 62855016

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 

4,2mm

m2 413,198 271,00 111 976,66 CS ÚRS 2023 02

VV S1+P3.3

VV 351,713 351,713

VV Výlez na střechu

VV 1 1,000

VV Překrytí kotev

VV 0,15*0,15*80,497 1,811

VV Součet 354,524

VV 354,524*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 413,198

VV Součet 413,198

7 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 380,877 169,01 64 372,02 SOD

VV Parotěsná vrstva P3.3

VV 29,164 29,164

VV Hlavní HI P3.3

VV 29,164 29,164

VV Hlavní HI S1

VV 322,549 322,549

VV Součet 380,877

8 K 712363113
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 

talířové hmoždinky pruhem natavené fólie
kus 80,497 12,80 1 030,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363113

9 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 

hydroizolaci
m 3,025 67,32 203,64 SOD

VV P3.3

VV 3,025 3,025

VV Součet 3,025

10 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 3,328 935,82 3 114,41 SOD

VV 3,025*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,328

VV Součet 3,328

11 K 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 1,000 664,00 664,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998004

12 M 56231121R
chrlič DN 110 s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci 

plochých střech
kus 1,000 2 008,00 2 008,00 vlastní

13 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 2 155,18 4 310,36 SOD

14 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,350 1 857,68 650,19 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 342,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 66 342,29 15,00% 9 951,34

Cena s DPH v CZK 76 293,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_71 - Pavilon C_přístavba_změna č. 71.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 342,29

1A - Změna č. 71.2 - odpočet -87 651,31

    PSV - Práce a dodávky PSV -87 651,31

      776 - Podlahy povlakové -61 356,65

      777 - Podlahy lité -26 294,66

1B - Změna č. 71.2 - přípočet 153 993,60

    PSV - Práce a dodávky PSV 153 993,60

      776 - Podlahy povlakové 153 993,60

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_71 - Pavilon C_přístavba_změna č. 71.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 342,29

D 1A Změna č. 71.2 - odpočet -87 651,31

D PSV Práce a dodávky PSV -87 651,31

D 776 Podlahy povlakové -61 356,65

1 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -36,000 183,00 -6 588,00 SOD

VV ZL31.2

VV -36,0 "změna" -36,000

2 M 28411012

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 

nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 

0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 -36,000 672,00 -24 192,00 SOD

VV ZL31.2

VV -36,0 "změna" -36,000

335 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m -87,108 100,57 -8 760,45 SOD

VV C1.45+C2.50+C2.61+C3.01+C3.09

VV (28,03+9,91+9,81+28,03+9,62)*-1 -85,400

VV -85,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -87,108

VV Součet -172,508

VV -87,108 "změna" -87,108

338 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m -47,100 118,72 -5 591,71 SOD

VV -47,10 "změna" -47,100

339 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m -51,810 293,32 -15 196,91 SOD

VV -47,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -51,810

VV Součet -51,810

VV -51,81 "změna" -51,810

343 K 998776102.1
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,144 7 135,99 -1 027,58 SOD

D 777 Podlahy lité -26 294,66

344 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 -6,880 20,11 -138,36 SOD

VV -6,880 "změna" -6,880

345 K 777131105
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 

čerstvého betonu
m2 -6,880 466,51 -3 209,59 SOD

VV -6,880 "změna" -6,880

347 K 777511133
Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy se 

zvýšenými požadavky na ochranu ESD
m2 -6,880 1 508,49 -10 378,41 SOD

VV -6,880 "změna" -6,880

348 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 -6,880 326,84 -2 248,66 SOD

VV -6,880 "změna" -6,880

349 K 777612209
Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr schodišťových 

stupňů
m2 -6,880 469,31 -3 228,85 SOD

VV -6,880 "změna" -6,880

350 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m -12,300 571,27 -7 026,62 SOD

VV -12,30 "změna" -12,300

351 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 

přes 6 do 12 m
t -0,062 1 034,99 -64,17 SOD

D 1B Změna č. 71.2 - přípočet 153 993,60

D PSV Práce a dodávky PSV 153 993,60

D 776 Podlahy povlakové 153 993,60

1 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 6,880 50,90 350,19 SOD

2 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6,880 16,76 115,31 SOD

3 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 6,880 72,63 499,69 SOD

4 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 6,880 277,95 1 912,30 SOD

5 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 36,000 236,00 8 496,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111

VV C1.56

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

6 M R001 koberec Scratch2 černý m2 36,000 2 156,00 77 616,00 vlastní

7 K 776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC m2 6,880 375,00 2 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221221

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_71 - Pavilon C_přístavba_změna č. 71.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 28411044

PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 

2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová 

stálost 0,05%, otlak do 0,035mm

m2 7,568 1 030,00 7 795,04 CS ÚRS 2023 02

VV 6,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,568

VV Součet 7,568

9 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 41,500 118,72 4 926,88 SOD

VV Koupelny C2

VV 8,5+8,5+8,5+8+8 41,500

VV Součet 41,500

10 K 776411211
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 

80 mm
m 126,900 199,00 25 253,10 SOD

11 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 139,590 80,10 11 181,16 SOD

VV 126,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 139,590

VV Součet 139,590

12 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 171,176 73,30 12 547,20 SOD

13 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,101 7 135,99 720,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 240,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 29 240,03 15,00% 4 386,00

Cena s DPH v CZK 33 626,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_81 - Pavilon C_přístavba_změna č. 81.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 240,03

1B - Změna č. 81.1 - přípočet 29 240,03

    PSV - Práce a dodávky PSV 29 240,03

      762 - Konstrukce tesařské 7 322,50

      764 - Konstrukce klempířské 21 917,53

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_81 - Pavilon C_přístavba_změna č. 81.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 240,03

D 1B Změna č. 81.1 - přípočet 29 240,03

D PSV Práce a dodávky PSV 29 240,03

D 762 Konstrukce tesařské 7 322,50

1 K R0081.1
Okrajové bednění hran střechy rš. 400 mm z 

voděodolné překližky včetně kotvení do ŽB
m 7,250 1 010,00 7 322,50

VV
Bednění na bok terasy C3.15 pro uchycení TI klempířských 

prvků

VV 3,025+4,225 7,250

VV Součet 7,250

D 764 Konstrukce klempířské 21 917,53

2 K 764222434
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 

mm
m 7,250 548,92 3 979,67 SOD

VV Hrana skladby P3.3

VV 4,225+3,025 7,250

VV Součet 7,250

3 K 764321404
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou z Al plechu rš 330 mm
m 7,795 553,11 4 311,49 SOD

VV Vnitřní strana terasy C3.15

VV 1+1,46+1,575+1+2,235+0,525 7,795

VV Součet 7,795

4 K 1R0071.1 FeZn zpevňující rohová lišta rš. 200 mm m 34,350 293,25 10 073,14 vlastní

VV Zpevnění hrany vnitřního žlabu S1

VV 17,175*2 34,350

VV Součet 34,350

5 K 2R0071.1
Oplechování hrany Al závětrnou lištou dvoudílnou - 

atyp
m 4,225 841,00 3 553,23 vlastní

VV Hrana terasy C3.15

VV 4,225 4,225

VV Součet 4,225

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_81 - Pavilon C_přístavba_změna č. 81.1
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Strana 77 z 215



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 473,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 73 473,85 15,00% 11 021,08

Cena s DPH v CZK 84 494,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_82 - Pavilon C_přístavba_změna č. 82.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 473,85

1A - Změna č. 82.2 - odpočet -11 415,94

    PSV - Práce a dodávky PSV -11 415,94

      763 - Konstrukce suché výstavby -11 415,94

1B - Změna č. 82.2 - přípočet 84 889,79

    PSV - Práce a dodávky PSV 84 889,79

      763 - Konstrukce suché výstavby 84 889,79

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_82 - Pavilon C_přístavba_změna č. 82.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 473,85

D 1A Změna č. 82.2 - odpočet -11 415,94

D PSV Práce a dodávky PSV -11 415,94

D 763 Konstrukce suché výstavby -11 415,94

1 M 59030046 profil stěnový CW 75 m -220,778 50,70 -11 193,44 CS ÚRS 2023 02

VV
Vyztužení v místě nosných lišt UA profilem a 625 mm 

průměrné výšky 2,95 m - odpočet CW profilů

VV
C1.47+C1.49+C1.51+C1.53+C1.55+C2.52+C2.54+C2.56+C2.

58+C2.60

VV
((2,475+2,3+2,475+2,3+2,475+2,3+2,325+2,3+2,2+2,3+2,475

+2,3+2,475+2,3+2,475+2,3+2,2+2,3+2,2+2,3)*-1)/0,625*2,95
-220,778

VV Součet -220,778

VV -220,778 "změna" -220,778

246 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,177 1 257,07 -222,50 SOD

D 1B Změna č. 82.2 - přípočet 84 889,79

D PSV Práce a dodávky PSV 84 889,79

D 763 Konstrukce suché výstavby 84 889,79

1 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem 

pro příčky přes 2,80 do 3,25 m
kus 28,000 1 780,00 49 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421

VV

C144+C145+C147+C148+C149+C150+C152+C153+C154+C

155+C248+C249+C251+C252+C253+C254+C256+C257+C2

58+C259+C302+C303+C305+C306+C307+C308+C311+C31

2

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

2 M 59030618 profil výztužný UA 75 m 220,778 156,00 34 441,37 CS ÚRS 2023 02

3 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,484 1 257,07 608,42 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_82 - Pavilon C_přístavba_změna č. 82.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

Strana 80 z 215

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 564,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 14 564,10 15,00% 2 184,62

Cena s DPH v CZK 16 748,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_83 - Pavilon C_přístavba_změna č. 83.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 564,10

1A - Změna č. 83.2 - odpočet -73 245,39

    PSV - Práce a dodávky PSV -73 245,39

      763 - Konstrukce suché výstavby -73 245,39

1B - Změna č. 83.2 - přípočet 87 809,49

    PSV - Práce a dodávky PSV 87 809,49

      763 - Konstrukce suché výstavby 87 809,49

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_83 - Pavilon C_přístavba_změna č. 83.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 564,10

D 1A Změna č. 83.2 - odpočet -73 245,39

D PSV Práce a dodávky PSV -73 245,39

D 763 Konstrukce suché výstavby -73 245,39

196 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 

bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm
kus -12,000 1 494,52 -17 934,24 SOD

VV Záměna za fošny

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

VV -12,0 "změna" -12,000

197 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus -11,000 963,76 -10 601,36 SOD

VV Záměna za fošny

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

VV -11,0 "změna" -11,000

198 K 763173133 Montáž univerzálního držáku v SDK kci kus -1,000 349,19 -349,19 SOD

VV Záměna za fošny

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

199 M 59030731
konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 

450-625mm
kus -12,000 3 561,71 -42 740,52 SOD

VV Záměna za fošny

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

VV -12,0 "změna" -12,000

200 K 763173132 Montáž držáku baterie v SDK kci kus -1,000 377,12 -377,12 SOD

VV Záměna za fošny

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

201 M 59030720
konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW 

profilů 460-625mm
kus -1,000 1 103,43 -1 103,43 SOD

VV Záměna za fošny

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

246 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,111 1 257,07 -139,53 SOD

D 1B Změna č. 83.2 - přípočet 87 809,49

D PSV Práce a dodávky PSV 87 809,49

D 763 Konstrukce suché výstavby 87 809,49

1 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 78,000 1 110,42 86 612,76 SOD

2 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,952 1 257,07 1 196,73 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_83 - Pavilon C_přístavba_změna č. 83.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 151,00 15,00% 322,65

Cena s DPH v CZK 2 473,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_84 - Pavilon C_přístavba_změna č. 84.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151,00

1B - Změna č. 84.1 - přípočet 2 151,00

    PSV - Práce a dodávky PSV 2 151,00

      766 - Konstrukce truhlářské 2 151,00

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_84 - Pavilon C_přístavba_změna č. 84.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151,00

D 1B Změna č. 84.1 - přípočet 2 151,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 151,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 151,00

1 K R0084.1
Dodávka a montáž dveřních nerezových madel 

jednostranných délky 900 mm
kus 1,000 2 151,00 2 151,00

VV C308

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.3_84 - Pavilon C_přístavba_změna č. 84.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -10 457,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -10 457,12 15,00% -1 568,57

Cena s DPH v CZK -12 025,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_49 - Spojovací trakt BC_změna č. 49.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -10 457,12

1A - Změna č. 49.3 - odpočet -16 128,43

    PSV - Práce a dodávky PSV -16 128,43

      781 - Dokončovací práce - obklady -16 128,43

1B - Změna č. 49.3 - přípočet 5 671,31

    PSV - Práce a dodávky PSV 5 671,31

      781 - Dokončovací práce - obklady 5 671,31

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_49 - Spojovací trakt BC_změna č. 49.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -10 457,12

D 1A Změna č. 49.3 - odpočet -16 128,43

D PSV Práce a dodávky PSV -16 128,43

D 781 Dokončovací práce - obklady -16 128,43

400 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -104,030 153,64 -15 983,17 SOD

VV *na sádrovláknité stěny 

VV *1.pp

VV 2*(2,6+2,04)+2*(2,59+3,395)-0,9*2 19,450

VV "B1.25" 2,1*2+2,9 7,100

VV "B1.57" 2,1*2+0,9 5,100

VV *1.np

VV "1.np" 2*(2,4+2,17)+2*(2,35+2,17)+2*2,75+2*1,0+5,475-0,9*3 28,455

VV "B2.31, C1.05" (2,1*2+1,0)*2 10,400

VV *na stáv. zdivo a zazdívky

VV "1.np" 5,475-0,9 4,575

VV "2.np" 2*(2,55+2,2)+2*(2,55+2,475) 19,550

VV "za umyv. C2.03" 1,0+2,1*2 5,200

VV "za umyv. C2.10" 1,0*2,1*2 4,200

VV Součet 104,030

VV -104,03 "změna" -104,030

407 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
t -0,052 2 793,50 -145,26 SOD

VV -0,052 "změna" -0,052

D 1B Změna č. 49.3 - přípočet 5 671,31

D PSV Práce a dodávky PSV 5 671,31

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 671,31

1 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 26,400 179,00 4 725,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

VV Provoz prádelny (sklad, příjem)

VV 26,4 26,400

VV Součet 26,400

2 M 19416010 lišta ukončovací hliníková 8mm m 29,040 31,70 920,57 CS ÚRS 2023 02

VV 26,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,040

3 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,009 2 793,50 25,14 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_49 - Spojovací trakt BC_změna č. 49.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 769,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 31 769,53 15,00% 4 765,43

Cena s DPH v CZK 36 534,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_54 - Spojovací trakt BC_změna č. 54.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 769,53

1A - Změna č. 54.3 - odpočet -4 501,73

    PSV - Práce a dodávky PSV -4 501,73

      766 - Konstrukce truhlářské -4 501,73

1B - Změna č. 54.3 - přípočet 36 271,26

    PSV - Práce a dodávky PSV 36 271,26

      751 - Vzduchotechnika 23 839,60

      766 - Konstrukce truhlářské 12 431,66

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_54 - Spojovací trakt BC_změna č. 54.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 769,53

D 1A Změna č. 54.3 - odpočet -4 501,73

D PSV Práce a dodávky PSV -4 501,73

D 766 Konstrukce truhlářské -4 501,73

322 K 766811141.1
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 

vestavěné trouby
kus -1,000 311,48 -311,48 SOD

324 M 900960002R
Mikrovlnná trouba s grilem, nerezová, výkon 900/1000 

W
ks -1,000 4 190,25 -4 190,25 SOD

D 1B Změna č. 54.3 - přípočet 36 271,26

D PSV Práce a dodávky PSV 36 271,26

D 751 Vzduchotechnika 23 839,60

1 K 751377011
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 

vestavěného
kus 4,000 786,00 3 144,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377011

2 M R005 Digestoř vestavěná AMICA SIO655BG ČERNÁ kus 4,000 5 173,90 20 695,60 vlastní

D 766 Konstrukce truhlářské 12 431,66

3 K 766811144R
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 

varné desky
kus 1,000 698,37 698,37 SOD

4 M 900960005R
I.93 Sklokeramická varná deska, 4 varné zóny, 

230/380 V, příkon 6,4 kW
ks 1,000 7 263,09 7 263,09 SOD

5 K R001.54 Příplatek za nadstadardní úchytky pro kuchyňské linky kus 31,000 26,90 833,90 vlastní

6 K R003.54
Dodávka a montáž mechanických zámků kuchyňských 

linek
kus 17,000 213,90 3 636,30 vlastní

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_54 - Spojovací trakt BC_změna č. 54.3

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

Strana 92 z 215

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377011


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 673,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 141 673,15 15,00% 21 250,97

Cena s DPH v CZK 162 924,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_56 - Spojovací trakt BC_změna č. 56.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 673,15

1B - Změna 56.2 - přípočet 141 673,15

    PSV - Práce a dodávky PSV 141 673,15

      762 - Konstrukce tesařské 141 673,15

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_56 - Spojovací trakt BC_změna č. 56.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 673,15

D 1B Změna 56.2 - přípočet 141 673,15

D PSV Práce a dodávky PSV 141 673,15

D 762 Konstrukce tesařské 141 673,15

1 K 762332004R
Úprava původního krovu střech pavilonu BC pro 

možnost provedení PBŘ
kpl 1,000 12 083,56 12 083,56 vlastní

2 K 762332005R
Úprava původních vazníků krovu střechy BC pro 

možnost provedení PBŘ
kpl 1,000 10 747,44 10 747,44 vlastní

3 K 762332006R
Úprava původního krovu (krokve po vlašsku) střech 

pavilonů C a BC pro možnost provedení PBŘ
kpl 1,000 38 019,07 38 019,07 vlastní

4 K 762332007R
Vytvoření kce pilastrů na opláštění VZT vč. 

spojovacích prostředků
ks 4,000 2 767,00 11 068,00 vlastní

VV doplnění sloupků nástavby

VV " nosný prvek pilastru

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,238 14 386,51 3 423,99 SOD

VV doplnění sloupků nástavby

VV " nosný prvek sloupku  0,1*0,1*2,7*2*4

VV  0,1*0,1*2,7*2*4 0,216

VV Součet 0,216

VV 0,216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,238

6 K 762842111
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 

do 0,8 m z hrubých prken na sraz
m 9,720 202,53 1 968,59 SOD

VV obednění sloupků nástavby 

VV " prkenné bednění 

VV  2,7*(0,2+0,5+0,2)*4 9,720

VV Součet 9,720

7 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,267 12 249,49 3 270,61 SOD

VV 0,025*2,7*(0,2+0,5+0,2)*4 0,243

VV Součet 0,243

VV 0,243*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,267

8 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,267 2 705,85 722,46 SOD

9 K 763732113
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 

konstrukční dl do 9 m
m 8,870 687,20 6 095,46 SOD

VV "Va1" 8,87*1 8,870

10 M 605122R
příhradový vazník sedlový sušený impregnovaný dl do 

9m
m 9,047 1 755,02 15 877,67 SOD

VV 8,870*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,047

11 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 40,000 344,80 13 792,00 SOD

VV * pavilon BC - pozednice pod vazníky

VV " pozednce  80/160 " 40 40,000

VV Součet 40,000

12 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,563 16 235,11 9 140,37 SOD

VV * pavilon BC - pozednice pod vazníky

VV 0,08*0,16*40 0,512

VV Součet 0,512

VV 0,512*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,563

13 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,563 2 705,85 1 523,39 SOD

14 K 762332008R Doplnění atiky nástavby do roviny ks 4,000 3 282,25 13 129,00 vlastní

VV * pavilon BC, nástavba 

VV doplnění šikmých okrajů atiky do roviny

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

15 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,278 2 919,21 811,54 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_56 - Spojovací trakt BC_změna č. 56.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 585,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 134 585,13 15,00% 20 187,77

Cena s DPH v CZK 154 772,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_57 - Spojovací trakt BC_změna č. 57.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 585,13

1B - Změna č. 57.3 - přípočet 134 585,13

    PSV - Práce a dodávky PSV 134 585,13

      762 - Konstrukce tesařské 43 421,67

      764 - Konstrukce klempířské 91 163,46

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_57 - Spojovací trakt BC_změna č. 57.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 585,13

D 1B Změna č. 57.3 - přípočet 134 585,13

D PSV Práce a dodávky PSV 134 585,13

D 762 Konstrukce tesařské 43 421,67

1 K 762842111
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 

do 0,8 m z hrubých prken na sraz
m 65,400 202,53 13 245,46 SOD

2 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 1,059 12 249,49 12 972,21 SOD

VV 40,0*0,55*0,025*1,1 0,605

VV 25,4*0,65*0,025*1,1 0,454

VV Součet 1,059

3 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 1,160 333,82 387,23 SOD

4 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 38,100 162,02 6 172,96 SOD

VV "přesah střechy,podbití" 25,4*1,5 38,100

VV Součet 38,100

5 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,101 17 459,36 1 763,40 SOD

VV "60x40" 38,1*0,06*0,04*1,1 0,101

VV Součet 0,101

6 K Pol1
Zaříznutí dřevěné konstrukce hřebenů střech pavilonů 

C a B
ks 2,000 3 504,60 7 009,20 vlastní

7 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,641 2 919,21 1 871,21 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 91 163,46

8 K 764222437
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 670 

mm
m 25,400 928,84 23 592,54 SOD

VV * pavilon BC - podokapní římsa 

VV "K3"  (16,35+9,2*2+34,65+1,2)-(2*7,8+2*5,2+4,5+14,7) 25,400

VV Součet 25,400

9 K 764222437
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 670 

mm
m 57,200 928,84 53 129,65 SOD

10 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm m 4,000 1 305,96 5 223,84 SOD

11 K Pol2 Přesun svodů kruhových původních (původní materiál) m 20,100 414,80 8 337,48 vlastní

12 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,126 6 983,74 879,95 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_57 - Spojovací trakt BC_změna č. 57.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 883,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 49 883,88 15,00% 7 482,58

Cena s DPH v CZK 57 366,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_61 - Spojovací trakt BC_změna č. 61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 883,88

1B - Změna č. 61 - přípočet 49 883,88

    HSV - Práce a dodávky HSV 49 883,88

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 468,87

        61 - Úprava povrchů vnitřních 12 192,00

        63 - Podlahy a podlahové konstrukce 32 276,87

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 415,01

        96 - Bourání konstrukcí 4 500,00

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 915,01

          998 - Přesun hmot 915,01

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 883,88

D 1B Změna č. 61 - přípočet 49 883,88

D HSV Práce a dodávky HSV 49 883,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 468,87

D 61 Úprava povrchů vnitřních 12 192,00

1 K 612335111
Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 

mm
m2 9,600 1 270,00 12 192,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612335111

VV
Výplň rýhy po vybouraném bednění podstupnic - zahozeno na 

2x

VV (10+11+11+8)*1,5*0,08*2 9,600

VV Součet 9,600

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 276,87

2 K 611131115
Polymercementový spojovací můstek vnitřních 

schodišťových konstrukcí nanášený ručně
m2 11,910 139,00 1 655,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131115

VV 9,135+2,775 11,910

VV Součet 11,910

3 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 

suchých směsí provedený v pásu
m2 9,135 795,00 7 262,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450124

VV Vyrovnání schodišťových stupňů

VV 11*0,29*1,5+10*0,29*1,5 9,135

VV Součet 9,135

4 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
m2 2,775 742,00 2 059,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450134

VV Vyrovnání schodišťové podesty

VV 1,85*1,5 2,775

VV Součet 2,775

5 K R001.60
Bednění schodišťových hran pro provedení stěrky a 

nabetonávky - včetně utěsnění spáry a odstranění
m 30,000 710,00 21 300,00 vlastní

VV 20*1,5 30,000

VV Součet 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 415,01

D 96 Bourání konstrukcí 4 500,00

6 K R002.60
Vybourání dřevěného bednění schodišťových stupňů 

včetně odvozu a skládkovného
m 60,000 75,00 4 500,00 vlastní

VV 40*1,5 60,000

VV Součet 60,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 915,01

D 998 Přesun hmot 915,01

7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1,706 536,35 915,01 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_61 - Spojovací trakt BC_změna č. 61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 109,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -34 109,31 15,00% -5 116,40

Cena s DPH v CZK -39 225,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_68 - Spojovací trakt BC_změna č. 68.3

Strana 102 z 215



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -34 109,31

1A - Změna č. 68.3 - odpočet -34 109,31

    HSV - Práce a dodávky HSV -34 109,31

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -34 109,31

        94 - Lešení a stavební výtahy -34 109,31

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -34 109,31

D 1A Změna č. 68.3 - odpočet -34 109,31

D HSV Práce a dodávky HSV -34 109,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -34 109,31

D 94 Lešení a stavební výtahy -34 109,31

109 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -717,488 12,08 -8 667,26 SOD

VV *pro 1.pp

VV 3,0*(10,0+7,5+2,1+8,17+0,5+2*1,5*3) 111,810

VV *pro 1.np

VV 3,5*2*(34,7+8,17+2*1,5*2) 342,090

VV *pro 2.np

VV
2,72*(8,17*2+2,375+8,14+18,685+4,905+11,7+5,805+2*1,5*7)

+ 2,72/2*15,915
263,588

VV Součet 717,488

VV -717,488 "změna" -717,488

110 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -64 573,920 0,31 -20 017,92 SOD

VV *3 měsíce

VV 717,488*90 64 573,920

VV Součet 64 573,920

VV -717,488*90 "změna" -64 573,920

111 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -717,477 7,56 -5 424,13 SOD

VV 717,477 717,477

VV Součet 717,477

VV -717,477 "změna" -717,477

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_68 - Spojovací trakt BC_změna č. 68.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 075,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 075,97 15,00% 311,40

Cena s DPH v CZK 2 387,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_70 - Spojovací trakt BC_změna č. 70.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 075,97

1A - Změna č. 70.2 - odpočet -44 152,55

    PSV - Práce a dodávky PSV -44 152,55

      712 - Povlakové krytiny -44 152,55

1B - Změna č. 70.2 - přípočet 46 228,52

    PSV - Práce a dodávky PSV 46 228,52

      712 - Povlakové krytiny 46 228,52

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 075,97

D 1A Změna č. 70.2 - odpočet -44 152,55

D PSV Práce a dodávky PSV -44 152,55

D 712 Povlakové krytiny -44 152,55

166 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 

ploše

m2 -40,500 629,93 -25 512,17

VV -40,5 "změna" -40,500

167 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm barevná
m2 -47,203 391,09 -18 460,62

VV -47,203 "změna" -47,203

168 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t -0,090 1 997,33 -179,76 SOD

D 1B Změna č. 70.2 - přípočet 46 228,52

D PSV Práce a dodávky PSV 46 228,52

D 712 Povlakové krytiny 46 228,52

1 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 40,500 19,14 775,17 SOD

2 M 11163150.1 lak penetrační asfaltový t 0,014 114 952,42 1 609,33 SOD

VV 40,5*0,00034 0,014

VV Součet 0,014

3 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 40,500 59,60 2 413,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

4 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 40,500 169,01 6 844,91 SOD

5 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3,0mm

m2 47,203 246,00 11 611,94 CS ÚRS 2023 02

VV 40,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 47,203

VV Součet 47,203

6 M 62855016

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 

4,2mm

m2 47,203 271,00 12 792,01 CS ÚRS 2023 02

VV 40,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 47,203

VV Součet 47,203

7 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 

hydroizolaci
m 8,300 67,32 558,76 SOD

VV Terasa jih

VV 8,3 8,300

VV Součet 8,300

8 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 9,130 935,82 8 544,04 SOD

VV 8,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,130

VV Součet 9,130

9 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,540 1 997,33 1 078,56 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_70 - Spojovací trakt BC_změna č. 70.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 249 398,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 249 398,81 15,00% 37 409,82

Cena s DPH v CZK 286 808,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 249 398,81

1A - Změna č. 71.3 - odpočet -32 124,42

    PSV - Práce a dodávky PSV -32 124,42

      776 - Podlahy povlakové -32 124,42

1B - Změna č. 71.3 - přípočet 281 523,23

    PSV - Práce a dodávky PSV 281 523,23

      774 - Podlahy plovoucí 281 523,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 249 398,81

D 1A Změna č. 71.3 - odpočet -32 124,42

D PSV Práce a dodávky PSV -32 124,42

D 776 Podlahy povlakové -32 124,42

381 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m -165,750 100,57 -16 669,48 SOD

VV C2.02+C1.01+B2.11+B1.02+B1.20+B1.22+B1.27

VV (42,3+34,86+18,9+17,34+11,53+26,6+10,97)*-1 -162,500

VV -162,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -165,750

VV Součet -328,250

VV -165,75 "změna" -165,750

384 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m -34,170 118,72 -4 056,66 SOD

VV -34,17 "změna" -34,170

385 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m -37,587 293,32 -11 025,02 SOD

VV -37,587 "změna" -37,587

389 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t -0,056 6 665,29 -373,26 SOD

D 1B Změna č. 71.3 - přípočet 281 523,23

D PSV Práce a dodávky PSV 281 523,23

D 774 Podlahy plovoucí 281 523,23

1 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 156,638 72,63 11 376,62 SOD

VV C1.05+B2.31+C2.03+C2.10

VV 28,2+50,604+40,73+37,104 156,638

VV Součet 156,638

2 K 776521111 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 156,638 530,76 83 137,18 SOD

3 M 28411012

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 

nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 

0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 172,302 672,00 115 786,94 SOD

VV 156,638*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 172,302

VV Součet 172,302

4 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 453,550 73,30 33 245,22 SOD

P
Poznámka k položce: 

spoje fabionu - sokl/podlaha

VV Chodby

VV 286,7 286,700

VV Místnosti

VV 166,85 166,850

VV Součet 453,550

5 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 178,750 80,10 14 317,88 SOD

VV 162,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 178,750

VV Součet 178,750

6 K 776411213 Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů kus 162,500 95,20 15 470,00 SOD

7 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 140,957 27,93 3 936,93 SOD

8 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,638 6 665,29 4 252,46 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_71 - Spojovací trakt BC_změna č. 71.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 129,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 237 129,49 15,00% 35 569,42

Cena s DPH v CZK 272 698,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 129,49

1B - Změna č. 81.2 - přípočet 237 129,49

    PSV - Práce a dodávky PSV 237 129,49

      721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 310,36

      762 - Konstrukce tesařské 67 871,58

      764 - Konstrukce klempířské 77 782,60

      766 - Konstrukce truhlářské 87 164,95

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 129,49

D 1B Změna č. 81.2 - přípočet 237 129,49

D PSV Práce a dodávky PSV 237 129,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 310,36

1 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 2 155,18 4 310,36 SOD

VV Odvětrání radonu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 67 871,58

2 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 5,464 1 466,59 8 013,45 SOD

VV 3,41+1,459+0,595 5,464

VV Součet 5,464

3 K 762131124
Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 

sraz
m2 112,720 64,10 7 225,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762131124

VV Fásáda nástavby VZT

VV 5,2*7,8+(5,2+3,0)/2*(4,9*2+7,8) 112,720

VV Součet 112,720

4 M 60511150
řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 

4m
m3 3,410 12 891,99 43 961,69 SOD

5 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 5,464 543,00 2 966,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000

VV 3,41+1,459+0,595 5,464

VV Součet 5,464

6 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 1,954 2 919,21 5 704,14 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 77 782,60

7 K 764222403
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 

mm
m 10,400 490,26 5 098,70 SOD

VV Terasa jih

VV 5,2*2 10,400

VV Součet 10,400

8 K 764222434
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 

mm
m 8,300 548,92 4 556,04 SOD

VV Terasa jih

VV 8,3 8,300

VV Součet 8,300

9 K 764228404
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 

plechu rš 330 mm
m 25,400 581,05 14 758,67 SOD

VV Horní okraj větrané mezery plechové fasády nástavby VZT

VV 25,4 25,400

VV Součet 25,400

10 K 764321407
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou z Al plechu rš 670 mm
m 13,800 667,00 9 204,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764321407

VV * pavilon B - lemování zdi s napojením na původní falc.krytinu

VV 13,8 13,800

VV Součet 13,800

11 K 764321413
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 

plechu rš 250 mm
m 8,300 500,04 4 150,33 SOD

VV Terasa jih

VV 8,3 8,300

VV Součet 8,300

12 K 1R0071.2 Dodávka a montáž větracího pásu z AL podokapní m 96,700 216,50 20 935,55 vlastní

VV Plechová fasáda nástavby VZT

VV Spodní a horní okraj větrané mezery

VV 2,5+41,9+1,5+25,4*2 96,700

VV Součet 96,700

13 K 2R0071.2
Vytvoření otvoru pro výlezové okno včetně napojení na 

HI a oplechování
kus 1,000 6 734,00 6 734,00 vlastní

VV Nástavba VZT

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 3R0071.2
oplechování svislých zdí střech s krytinou skládanou z 

Al plechu
kus 4,000 3 040,00 12 160,00 vlastní

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV střecha nástavby VZT - oplechování vnitřních zdí atiky střechy

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

15 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,058 3 184,59 184,71 SOD

D 766 Konstrukce truhlářské 87 164,95

16 K 766417513R
Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž 

svislých profilů provětrávané fasády
m 363,500 148,00 53 798,00 vlastní

VV Fasáda nástavby VZT

VV Podkladní rošt

VV 112,7*2 225,400

VV Vodorovný rošt

VV 138,1 138,100

VV Součet 363,500

17 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,459 14 386,51 20 989,92 SOD

18 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,595 17 459,39 10 388,34 SOD

19 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 1,130 1 759,90 1 988,69 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 700,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 63 700,47 15,00% 9 555,07

Cena s DPH v CZK 73 255,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 700,47

1B - Změna č. 82.3 - přípočet 63 700,47

    PSV - Práce a dodávky PSV 63 700,47

      763 - Konstrukce suché výstavby 63 700,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 700,47

D 1B Změna č. 82.3 - přípočet 63 700,47

D PSV Práce a dodávky PSV 63 700,47

D 763 Konstrukce suché výstavby 63 700,47

1 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem 

pro příčky přes 2,80 do 3,25 m
kus 21,000 1 780,00 37 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421

VV

B120+B121+B125+B126+B127+B128+B132+C101+C102+C1

03+C104+B228+B229+B230+C201+C202+C203+C204+C205

+C206+C207

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

2 K 1R0082.3 Doplnění nosného profilu podhledu 226,000 114,00 25 764,00 vlastní

VV
Doplnění z důvodu velkých osových vzdáleností stávajících 

vazníků - požadavek PD

VV 226 226,000

VV Součet 226,000

3 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,332 1 676,10 556,47 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 584,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -22 584,73 15,00% -3 387,71

Cena s DPH v CZK -25 972,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -22 584,73

1A - Změna č. 83.3 - odpočet -58 771,85

    PSV - Práce a dodávky PSV -58 771,85

      763 - Konstrukce suché výstavby -58 771,85

1B - Změna č. 83.3 - přípočet 36 187,12

    PSV - Práce a dodávky PSV 36 187,12

      763 - Konstrukce suché výstavby 36 187,12

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -22 584,73

D 1A Změna č. 83.3 - odpočet -58 771,85

D PSV Práce a dodávky PSV -58 771,85

D 763 Konstrukce suché výstavby -58 771,85

212 K 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus -9,000 1 117,40 -10 056,60 SOD

VV Záměna za fošny

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

VV -9,0 "změna" -9,000

213 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 

bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm
kus -9,000 1 494,52 -13 450,68 SOD

VV Záměna za fošny

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

VV -9,0 "změna" -9,000

214 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus -3,000 963,76 -2 891,28 SOD

VV Záměna za fošny

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

VV -3,0 "změna" -3,000

215 K 763173132 Montáž držáku baterie v SDK kci kus -4,000 377,12 -1 508,48 SOD

VV Záměna za fošny

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

VV -4,0 "změna" -4,000

216 M 59030720
konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW 

profilů 460-625mm
kus -4,000 1 103,43 -4 413,72 SOD

VV Záměna za fošny

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

VV -4,0 "změna" -4,000

217 K 763173133 Montáž univerzálního držáku v SDK kci kus -4,000 349,19 -1 396,76 SOD

VV Záměna za fošny

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

VV -4,0 "změna" -4,000

218 M 59030731
konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 

450-625mm
kus -7,000 3 561,71 -24 931,97 SOD

VV Záměna za fošny

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

VV -7,0 "změna" -7,000

249 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t -0,073 1 676,10 -122,36 SOD

D 1B Změna č. 83.3 - přípočet 36 187,12

D PSV Práce a dodávky PSV 36 187,12

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 187,12

1 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 32,000 1 110,42 35 533,44 SOD

2 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,390 1 676,10 653,68 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_83 - Spojovací trakt BC_změna č. 83.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 537,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 537,00 15,00% 1 880,55

Cena s DPH v CZK 14 417,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_84 - Spojovací trakt BC_změna č. 84.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 537,00

1A - Změna č. 84.2 - odpočet -35 617,11

    PSV - Práce a dodávky PSV -35 617,11

      767 - Konstrukce zámečnické -35 617,11

1B - Změna č. 85.2 - přípočet 48 154,11

    PSV - Práce a dodávky PSV 48 154,11

      766 - Konstrukce truhlářské 2 151,00

      767 - Konstrukce zámečnické 46 003,11

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 537,00

D 1A Změna č. 84.2 - odpočet -35 617,11

D PSV Práce a dodávky PSV -35 617,11

D 767 Konstrukce zámečnické -35 617,11

369 M 553422811R
zábradlí schodiště z profilové oceli a nerez výplní polí 

vedenou spodním a horním lankem, horní madlo
m -3,000 11 872,37 -35 617,11 SOD

VV -3,0 -3,000

VV Součet -3,000

D 1B Změna č. 85.2 - přípočet 48 154,11

D PSV Práce a dodávky PSV 48 154,11

D 766 Konstrukce truhlářské 2 151,00

1 K 4R0085.2
Dodávka a montáž dveřních nerezových madel 

jednostranných délky 900 mm
kus 1,000 2 151,00 2 151,00 vlastní

VV C203

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 46 003,11

2 M 1R0085.2
bezpečnostní zábrana Z10 z profilové oceli a ocelové 

výplně včetně povrchové úpravy
m 3,000 11 872,37 35 617,11 vlastní

VV C1 + C2

VV 1,5+1,5 3,000

VV Součet 3,000

3 K 742210231 Montáž přídržného magnetu s tlačítkem kus 1,000 872,00 872,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210231

VV C2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 M 54978035 otvírač elektromagnetický samozamykací s lištou kus 1,000 4 420,00 4 420,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 2R0085.2 Dodávka a montáž brankového samozavírače kus 2,000 2 547,00 5 094,00 vlastní

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.4_84 - Spojovací trakt BC_změna č. 84.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 879,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 74 879,82 15,00% 11 231,97

Cena s DPH v CZK 86 111,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 879,82

1A - Změna č. 70.3 - odpočet -23 208,54

    PSV - Práce a dodávky PSV -23 208,54

      712 - Povlakové krytiny -23 208,54

1B - Změna č. 70.3 - přípočet 98 088,36

    PSV - Práce a dodávky PSV 98 088,36

      712 - Povlakové krytiny 98 088,36

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 879,82

D 1A Změna č. 70.3 - odpočet -23 208,54

D PSV Práce a dodávky PSV -23 208,54

D 712 Povlakové krytiny -23 208,54

104 M 62855004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 -57,850 391,09 -22 624,56 SOD

VV -57,850 "změna" -57,850

117 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t -0,370 1 578,33 -583,98 SOD

D 1B Změna č. 70.3 - přípočet 98 088,36

D PSV Práce a dodávky PSV 98 088,36

D 712 Povlakové krytiny 98 088,36

1 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 14,976 19,14 286,64

VV Rampa

VV (7,48+0,2)*(1,75+0,2) 14,976

VV Součet 14,976

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 108 946,42 544,73

VV 14,976*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,005

VV Součet 0,005

3 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 79,587 169,01 13 451,00

VV Rampa parotěsná vrstva

VV 14,976 14,976

VV Rampa hlavní HI

VV 14,976 14,976

VV S6 + S7 hlavní HI

VV 49,635 49,635

VV Součet 79,587

4 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 64,611 59,60 3 850,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

VV Rampa podkladní pás

VV 14,976 14,976

VV S6 + S7 podkladní pás

VV 49,635 49,635

VV Součet 64,611

5 M 62857040

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 75,304 247,00 18 600,09 CS ÚRS 2023 02

VV Rampa parotěsná vrstva

VV 14,976 14,976

VV S6 + S7 parotěsná vrstva

VV 49,635 49,635

VV Součet 64,611

VV 64,611*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 75,304

VV Součet 75,304

6 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3,0mm

m2 75,304 246,00 18 524,78 CS ÚRS 2023 02

VV Rampa podkladná pás

VV 14,976 14,976

VV S6 +S7 podkladní pás

VV 49,635 49,635

VV Součet 64,611

VV 64,611*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 75,304

VV Součet 75,304

7 M 62855016

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 

4,2mm

m2 75,304 271,00 20 407,38 CS ÚRS 2023 02

VV Rampa hlavní HI

VV 14,976 14,976

VV S6 + S7 hlavní HI

VV 49,635 49,635

SO 01_1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 64,611

VV 64,611*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 75,304

VV Součet 75,304

8 K 712771203
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 

kameniva tl přes 100 do 200 mm sklon do 5°
m2 13,090 102,66 1 343,82 SOD

VV Rampa

VV 7,48*1,75 13,090

VV Součet 13,090

9 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2,453 2 011,32 4 933,77 SOD

VV 13,09*0,1*1,67*1,1*1,02 2,453

VV Součet 2,453

10 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 

sklon do 5°
m2 19,176 26,68 511,62 SOD

VV Rampa

VV 14,976 14,976

VV S7

VV 4,2 4,200

VV Součet 19,176

11 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 21,094 97,07 2 047,59 SOD

VV 19,176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,094

VV Součet 21,094

12 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 

hydroizolaci
m 7,480 67,32 503,55 SOD

VV Rampa

VV 7,48 7,480

VV Součet 7,480

13 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 8,228 935,82 7 699,93 SOD

VV 7,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,228

VV Součet 8,228

14 K 713291122
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 

vrchem asfaltovým pásem
m2 7,425 184,37 1 368,95 SOD

VV Parotěsná vrstva - atika

VV 49,635-42,21 7,425

VV Součet 7,425

15 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 2,543 1 578,33 4 013,69 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 963,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 65 963,83 15,00% 9 894,57

Cena s DPH v CZK 75 858,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 963,83

1B - Změna č. 81.1 - přípočet 65 963,83

    HSV - HSV 65 963,83

      1 - Zemní práce 6 274,95

        12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 173,27

        16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 042,74

        17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 097,83

        18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 961,11

      5 - Komunikace pozemní 50 859,13

        56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 9 301,50

        59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 41 557,63

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 829,75

        91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 6 537,95

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 291,80

          998 - Přesun hmot 2 291,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 963,83

D 1B Změna č. 81.1 - přípočet 65 963,83

D HSV HSV 65 963,83

D 1 Zemní práce 6 274,95

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 173,27

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 3,000 391,09 1 173,27 SOD

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 042,74

2 K 162751113

Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 3,000 347,58 1 042,74 SOD

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 097,83

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5,400 195,54 1 055,92 SOD

VV 3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 5,400

VV Součet 5,400

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,000 13,97 41,91 SOD

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 961,11

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 26,500 111,74 2 961,11 SOD

D 5 Komunikace pozemní 50 859,13

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 9 301,50

6 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 26,500 351,00 9 301,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 41 557,63

7 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 26,500 589,43 15 619,90 SOD

8 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 27,030 830,09 22 437,33 SOD

VV 26,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,030

VV Součet 27,030

9 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 12,240 285,98 3 500,40 SOD

VV 12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,240

VV Součet 12,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 829,75

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 6 537,95

10 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 12,000 257,00 3 084,00 SOD

11 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,270 5 070,20 1 368,95 SOD

VV 12*0,15*0,15 0,270

VV Součet 0,270

12 K R001 Přepískování a přehutnění stávající betonové dlažby m2 15,000 139,00 2 085,00 vlastní

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 291,80

D 998 Přesun hmot 2 291,80

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 7,165 319,86 2 291,80 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_80 - Sklad inkopomůcek_změna č. 80.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 629,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 123 629,60 15,00% 18 544,44

Cena s DPH v CZK 142 174,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_81 - Sklad inkopomůcek_změna č. 81.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 629,60

1B - Změna č. 81.3 - přípočet 123 629,60

    PSV - Práce a dodávky PSV 123 629,60

      762 - Konstrukce tesařské 86 259,46

      764 - Konstrukce klempířské 30 059,62

      766 - Konstrukce truhlářské 7 310,52

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_81 - Sklad inkopomůcek_změna č. 81.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 629,60

D 1B Změna č. 81.3 - přípočet 123 629,60

D PSV Práce a dodávky PSV 123 629,60

D 762 Konstrukce tesařské 86 259,46

1 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 0,903 1 466,59 1 324,33 SOD

2 K 762131124
Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 

sraz
m2 23,736 64,10 1 521,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762131124

VV Skladba F4

VV 13,536+6,2+4 23,736

VV Součet 23,736

3 M 60511150
řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 

4m
m3 0,652 12 891,99 8 405,58 SOD

4 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 0,903 543,00 490,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000

VV 0,652+0,251 0,903

VV Součet 0,903

5 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm
m2 31,150 1 927,51 60 041,94 SOD

6 K 2R0081.3
Okrajové bednění hran střechy rš. 400 mm z 

voděodolné překližky včetně kotvení do ŽB
m 12,000 1 010,00 12 120,00 vlastní

VV Hrana střechy chladícího boxu

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

7 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,807 2 919,21 2 355,80 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 30 059,62

8 K 764222403
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 

mm
m 5,950 490,26 2 917,05 SOD

VV Chladící box

VV 4,2 4,200

VV Rampa

VV 1,75 1,750

VV Součet 5,950

9 K 764222431
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 150 

mm
m 11,900 370,14 4 404,67 SOD

VV spodní okraj větrané mezery svislé plech.fasády

VV 11,9 11,900

VV Součet 11,900

10 K 764222434
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 

mm
m 15,200 548,92 8 343,58 SOD

VV Chladící box

VV 6,2 6,200

VV Chodba

VV 1,5 1,500

VV Rampa

VV 7,5 7,500

VV Součet 15,200

11 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm m 7,230 1 305,96 9 442,09 SOD

VV Rampa

VV 7,23 7,230

VV Součet 7,230

12 K 1R0081.3 Dodávka a montáž větracího pásu z AL podokapní m 22,500 216,50 4 871,25 vlastní

VV spodní a horní okraj větrané mezery svislé plech.fasády

VV 11,9+10,6 22,500

VV Součet 22,500

13 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,026 3 114,78 80,98 SOD

D 766 Konstrukce truhlářské 7 310,52

14 K 766417513R
Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž 

svislých profilů provětrávané fasády
m 23,736 148,00 3 512,93 vlastní

15 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,251 14 386,51 3 611,01 SOD

16 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,138 1 352,04 186,58 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_81 - Sklad inkopomůcek_změna č. 81.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 536,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 29 536,42 15,00% 4 430,46

Cena s DPH v CZK 33 966,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_83 - Sklad inkopomůcek_změna č. 83.4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 536,42

1B - Změna č. 84.3 - přípočet 29 536,42

    PSV - Práce a dodávky PSV 29 536,42

      763 - Konstrukce suché výstavby 29 536,42

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_83 - Sklad inkopomůcek_změna č. 83.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 536,42

D 1B Změna č. 84.3 - přípočet 29 536,42

D PSV Práce a dodávky PSV 29 536,42

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 536,42

1 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 25,000 558,70 13 967,50 SOD

2 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

300x300mm
kus 25,000 621,55 15 538,75 SOD

3 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,036 838,05 30,17 SOD

SO 01_1 - Stavební část

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_1.5_83 - Sklad inkopomůcek_změna č. 83.4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 132,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 132,67 15,00% 2 569,90

Cena s DPH v CZK 19 702,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.1_58 - Zdravotně technická instalace_změna č. 58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 132,67

1A - Změna č. 58 - odpočet -15 756,75

    PSV - Práce a dodávky PSV -15 756,75

      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -15 756,75

1B - Změna č. 58 - přípočet 32 889,42

    PSV - Práce a dodávky PSV 32 889,42

      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 379,33

      726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 510,09

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.1_58 - Zdravotně technická instalace_změna č. 58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 132,67

D 1A Změna č. 58 - odpočet -15 756,75

D PSV Práce a dodávky PSV -15 756,75

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -15 756,75

233 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus -2,000 1 457,51 -2 915,02 SOD

VV -2,0 "změna" -2,000

VV Součet -2,000

234 M 64232051
klozet keramický kombinovaný hluboké splachování 

odpad vodorovný bílý 630x360x770mm
kus -2,000 4 874,65 -9 749,30 SOD

VV -2,0 "změna" -2,000

VV Součet -2,000

238 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus -1,000 1 810,19 -1 810,19 SOD

VV -1,0 "změna" -1,000

VV Součet -1,000

239 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada -1,000 286,33 -286,33 SOD

VV -1,0 "změna" -1,000

VV Součet -1,000

285 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,055 12 267,25 -674,70 SOD

286 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t -0,055 5 840,10 -321,21 SOD

D 1B Změna č. 58 - přípočet 32 889,42

D PSV Práce a dodávky PSV 32 889,42

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 379,33

1 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 

typ
kus 2,000 520,29 1 040,58 SOD

2 M 55145690R
baterie umyvadlová stojánková páková s keramickou 

kartuší a ovládací mechanickou výpusti chrom
kus 2,000 3 017,68 6 035,36 SOD

3 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 2,000 1 780,16 3 560,32 SOD

4 M 64286106 šrouby k umyvadlům s bílou krytkou sada 2,000 130,60 261,20 SOD

5 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,077 12 267,25 944,58 SOD

6 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,092 5 840,10 537,29 SOD

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 510,09

7 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 2,000 9 511,86 19 023,72 SOD

8 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,033 31 182,63 1 029,03 SOD

9 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,033 13 858,93 457,34 SOD

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.1_58 - Zdravotně technická instalace_změna č. 58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 625,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 15 625,28 15,00% 2 343,79

Cena s DPH v CZK 17 969,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.2_63 - Vytápění_změna č. 63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 625,28

1A - Změna č. 63 - odpočet -34 918,72

    PSV - Práce a dodávky PSV -34 918,72

      731 - Ústřední vytápění - kotelny -34 918,72

1B - Změna č. 63 - přípočet 50 544,00

    PSV - Práce a dodávky PSV 50 544,00

      731 - Ústřední vytápění - kotelny 50 544,00

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.2_63 - Vytápění_změna č. 63
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 625,28

D 1A Změna č. 63 - odpočet -34 918,72

D PSV Práce a dodávky PSV -34 918,72

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -34 918,72

8 K 73181030R
Sdružený kouřovod pro 3 kotle DN 160 včetně 

zpětných klapek DN 80 a odvodu kondenzátu
kus -1,000 34 918,72 -34 918,72 SOD

VV -1,0 "změna" -1,000

D 1B Změna č. 63 - přípočet 50 544,00

D PSV Práce a dodávky PSV 50 544,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 50 544,00

1 K 731_01 Prodloužení 125/80 500mm - nerez ks 3,000 1 380,00 4 140,00 vlastní

2 K 731_02 Prodloužení 125/80 3000mm - nerez ks 3,000 5 880,00 17 640,00 vlastní

3 M 731_03 Trubka s přisáváním vzduchu 310mm - nerez ks 3,000 3 276,00 9 828,00 vlastní

4 M 731_04 Koleno 125/80 - nerez ks 3,000 1 896,00 5 688,00 vlastní

5 M 731_05 Konzole 125 - nerez ks 6,000 1 128,00 6 768,00 vlastní

6 K 731_06 Montáž soub 3,000 2 160,00 6 480,00 vlastní

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.2_63 - Vytápění_změna č. 63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 750,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 65 750,16 15,00% 9 862,52

Cena s DPH v CZK 75 612,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.2_67 - Vytápění_změna č. 67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 750,16

1B - Změna č. 67 - přípočet 65 750,16

    PSV - Práce a dodávky PSV 65 750,16

      734 - Ústřední vytápění - armatury 17 361,58

      735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 48 388,58

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.2_67 - Vytápění_změna č. 67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 750,16

D 1B Změna č. 67 - přípočet 65 750,16

D PSV Práce a dodávky PSV 65 750,16

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 361,58

1 K 73422010R
Ventil trojcestný se servopohonem regulační DN 32 PN 

42 do 185°C
kus 2,000 8 680,79 17 361,58 SOD

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 48 388,58

2 M
VK226050PLAN

KP

Deskový radiátor KORADO RADIK PLAN VK 

22/600/500
kus 1,000 6 032,00 6 032,00 CS ÚRS 2023 02

3 M
VK226060PLAN

KP

Deskový radiátor KORADO RADIK PLAN VK 

22/600/600
kus 1,000 6 256,00 6 256,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 

do 1500 mm
kus 2,000 453,94 907,88 SOD

5 K 735511086
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry sedmiokruhový
kus 2,000 12 326,42 24 652,84 SOD

6 K 735511123
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 

6-9 okruhy
kus 2,000 5 269,93 10 539,86 SOD

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.2_67 - Vytápění_změna č. 67

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 883,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 50 883,09 15,00% 7 632,46

Cena s DPH v CZK 58 515,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.3_74 - Vzduchotechnika_změna č. 74

Strana 146 z 215



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 883,09

1B - Změna č. 74 - přípočet 50 883,09

    PSV - Práce a dodávky PSV 50 883,09

      751 - Vzduchotechnika 50 883,09

        D24 - Koncové prvky do fasády 50 883,09

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.3_74 - Vzduchotechnika_změna č. 74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 883,09

D 1B Změna č. 74 - přípočet 50 883,09

D PSV Práce a dodávky PSV 50 883,09

D 751 Vzduchotechnika 50 883,09

D D24 Koncové prvky do fasády 50 883,09

1 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 5,000 1 016,29 5 081,45 SOD

2 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný
hod 4,000 684,41 2 737,64 SOD

3 K Pol 150 Mřížky od D100 do D250 - příplatek prášková RAL kus 15,000 2 184,00 32 760,00 vlastní

4 K Pol 151 Mřížka 630x630 - příplatek prášková RAL kus 2,000 672,00 1 344,00 vlastní

5 K Pol 152 VHO - hlavice - příplatek prášková RAL kus 4,000 2 240,00 8 960,00 vlastní

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.3_74 - Vzduchotechnika_změna č. 74

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 924,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 924,08 15,00% 288,61

Cena s DPH v CZK 2 212,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.3_76 - Vzduchotechnika_změna č. 76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 924,08

1B - Změna č. 76 - přípočet 1 924,08

    PSv - Práce a dodávky PSV 1 924,08

      751 - Vzduchotechnika 1 924,08

        D20 - Zařízení č. 48 - technické místnosti C1.03 + C2.09 1 924,08

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.3_76 - Vzduchotechnika_změna č. 76

Strana 150 z 215



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 924,08

D 1B Změna č. 76 - přípočet 1 924,08

D PSv Práce a dodávky PSV 1 924,08

D 751 Vzduchotechnika 1 924,08

D D20 Zařízení č. 48 - technické místnosti C1.03 + C2.09 1 924,08

1 K 751344111
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 

mm
kus 1,000 490,78 490,78 SOD

2 M 42976001 tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=1000mm kus 1,000 1 433,30 1 433,30 SOD

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.3_76 - Vzduchotechnika_změna č. 76

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 180,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 21 180,00 15,00% 3 177,00

Cena s DPH v CZK 24 357,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.4_64 - Vnitřní plynovod_změna č. 64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 180,00

1B - Změna č. 64 - přípočet 21 180,00

    HSV - HSV 21 180,00

      8 - Trubní vedení 21 180,00

        89 - Ostatní konstrukce 21 180,00

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 180,00

D 1B Změna č. 64 - přípočet 21 180,00

D HSV HSV 21 180,00

D 8 Trubní vedení 21 180,00

D 89 Ostatní konstrukce 21 180,00

1 K 89_01
Meziprírubová klapka pro plyn Abo Valve 610B-

G032/40
kus 1,000 2 340,00 2 340,00 vlastní

2 K 89_02 Adaptér Bola DBK SF kus 1,000 648,00 648,00 vlastní

3 K 89_03 Havarijní servopohon Belimo SFA kus 1,000 17 040,00 17 040,00 vlastní

4 K 89_04 Protipříruby DN 40 kus 2,000 576,00 1 152,00 vlastní

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.4_64 - Vnitřní plynovod_změna č. 64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 775,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 23 775,00 15,00% 3 566,25

Cena s DPH v CZK 27 341,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.5_53 - Měření a regulace_změna č. 53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 775,00

1A - Změna č. 53 - přípočet 23 775,00

    D - Měření a regulace 23 775,00

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.5_53 - Měření a regulace_změna č. 53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 775,00

D 1A Změna č. 53 - přípočet 23 775,00

D D Měření a regulace 23 775,00

1 M R001 Snímač teploty prostorový kus 1,000 660,10 660,10 vlastní

2 M R002 Snímač teploty příložný kus 1,000 733,70 733,70 vlastní

3 M R003 Snímač tlaku 0-6bar 0-10V kus 1,000 7 028,77 7 028,77 vlastní

4 K R004 Úprava a doplnění rozvaděče soub 1,000 1 379,99 1 379,99 vlastní

5 K R005 Kabelové rozvody soub 1,000 2 529,99 2 529,99 vlastní

6 K R006 MTŽ přístrojů kus 1,000 1 725,05 1 725,05 vlastní

7 K R007 Doplnění PD soub 1,000 1 092,50 1 092,50 vlastní

8 K R008 Úprava SW ŘS+dispečink db 10,000 862,49 8 624,90 vlastní

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.5_53 - Měření a regulace_změna č. 53

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

Strana 157 z 215



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 920,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 134 920,42 15,00% 20 238,06

Cena s DPH v CZK 155 158,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.6_73 - Silnoproud_změna č. 73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 920,42

1A - Změna č. 73 - odpočet -8 997,90

    PSV - Práce a dodávky PSV -8 997,90

      741 - Elektroinstalace - silnoproud -8 997,90

1B - Změna č. 73 - přípočet 143 918,32

    PSV - Práce a dodávky PSV 143 918,32

      741 - Elektroinstalace - silnoproud 143 918,32

        D1 - 72 672,64

        D2 - 71 245,68

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 920,42

D 1A Změna č. 73 - odpočet -8 997,90

D PSV Práce a dodávky PSV -8 997,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -8 997,90

68 K 741313251
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 

IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů
kus -7,000 250,38 -1 752,66 SOD

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

VV -7,00 "změna" -7,000

69 M 35811336
zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 

bezšroubové svorky
kus -7,000 230,91 -1 616,37 SOD

VV -7,00 "změna" -7,000

70 K 741313252
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 

IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů
kus -12,000 250,38 -3 004,56 SOD

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

VV -12,00 "změna" -12,000

71 M 35811462
zásuvka nástěnná pro smyčkování 32A - 5pól, řazení 

3P+N+PE IP44, šroubové svorky
kus -12,000 217,22 -2 606,64 SOD

VV -12,00 "změna" -12,000

161 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 

6 do 12 m
t -0,015 1 178,24 -17,67 SOD

D 1B Změna č. 73 - přípočet 143 918,32

D PSV Práce a dodávky PSV 143 918,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 143 918,32

D D1 72 672,64

1 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 380,000 58,91 22 385,80 SOD

2 M 34111531

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

m 437,000 48,27 21 093,99 SOD

3 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 80,000 53,20 4 256,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122642

4 M 34111587R

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV - CYKY 5Jx6

m 92,000 172,00 15 824,00 vlastní

VV
80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství montáž přívodu 

pro výtah
92,000

VV Součet 92,000

5 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného 

s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého 

volně (např. CY, CHAH-V)

m 120,000 24,20 2 904,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210801311

6 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2
m 138,000 33,70 4 650,60 CS ÚRS 2023 02

VV
60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství páteřní vodič 

1.NP
69,000

VV
60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství páteřní vodič 

2.NP
69,000

VV Součet 138,000

7 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 2,000 191,47 382,94 SOD

8 M 34539068
přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, 

šroubové svorky
kus 2,000 196,01 392,02 SOD

9 K 741310025
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 3,000 191,47 574,41 SOD

10 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 32,71 98,13 SOD

11 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 

6 do 12 m
t 0,094 1 178,24 110,75 SOD

D D2 71 245,68

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.6_73 - Silnoproud_změna č. 73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 610,000 58,91 35 935,10 SOD

13 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 318,550 24,57 7 826,77 SOD

VV 8*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C1.07 9,200

VV 14*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C1.09 16,100

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C1.13 11,500

VV
20*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C1.33  

vypínače pro LED madla
23,000

VV
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost B2.31  

vypínače pro LED madla
11,500

VV
60*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv chodba 1.PP 

světla  CYKY-O 3x1,5 - rozdělení etap
69,000

VV
25*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv chodba 1.PP 

světla  CYKY-3Jx1,5 - rozdělení etap
28,750

VV
130*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv chodba 2.NP 

světla
149,500

VV Součet 318,550

14 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 382,950 40,23 15 406,08 SOD

VV
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C1.33 

zásuvka
11,500

VV
45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství místnost C1.36 

přívod k vaně
51,750

VV
20*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C1.36 

zásuvka
23,000

VV
50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství místnost  C2.03 

zásuvkový okruh
57,500

VV
60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství místnost  C2.03 

trouba
69,000

VV
45*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C2.10 

zásuvkový okruh
51,750

VV
17*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C3.14 

vpusť 
19,550

VV
16*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C3.17 

vpus
18,400

VV
70*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv místnost C3.20 

zásuvka - rozdělení etap
80,500

VV Součet 382,950

15 K 742220061 Montáž rozbočovače sběrnice v krabici kus 3,000 159,00 477,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220061

16 M 34571140 krabice instalační pod omítku plast ks 3,000 80,70 242,10 CS ÚRS 2023 02

17 M 34571911 ochrana spojky nacvakávací transparentní D 7mm ks 3,000 8,64 25,92 CS ÚRS 2023 02

18 K 210812061

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště

m 70,000 66,28 4 639,60 SOD

19 M 34113418
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2
m 80,500 81,30 6 544,65 SOD

VV
50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství místnost C1.05 

přívod pro sporák
57,500

VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství agregát 1.NP 23,000

VV Součet 80,500

20 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 

6 do 12 m
t 0,126 1 178,24 148,46 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 791,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 791,66 15,00% 1 018,75

Cena s DPH v CZK 7 810,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.6_75 - Silnoproud_změna č. 75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 791,66

1A - Změna č. 75 - odpočet -129 167,40

    PSV - Práce a dodávky PSV -129 167,40

      741 - Elektroinstalace - silnoproud -129 167,40

1B - Změna č. 75 - přípočet 135 959,06

    PSV - Práce a dodávky PSV 135 959,06

      741 - Elektroinstalace - silnoproud 135 959,06

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 791,66

D 1A Změna č. 75 - odpočet -129 167,40

D PSV Práce a dodávky PSV -129 167,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -129 167,40

103 K 741370001
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 

zdroj bez skla
kus -1,000 515,48 -515,48 SOD

VV * svítidla typu A

VV skutečnost - původní VV" 0-1

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

104 M 34825002-A STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO “A” kus -1,000 15 064,20 -15 064,20 SOD

VV -1,0 "změna" -1,000

121 K 741372012

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 

vodičů

kus -7,000 515,48 -3 608,36 SOD

VV * svítidla typu E

VV skutečnost - původní VV" 27-34

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

VV -7,0 "změna" -7,000

122 M 34835008-E NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO “E” DO INTERIÉRU kus -7,000 3 092,86 -21 650,02 SOD

VV -7,0 "změna" -7,000

123 K 741372111
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
kus -11,000 515,48 -5 670,28 SOD

VV * svítidla typu D a D1

VV skutečnost - původní VV" 50+16-79

VV * svítidla typu D a D1

VV venkovní svítidla navíc viz přiložený půdorys

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

VV -11,0 "změna" -11,000

124 M 34825015-D STROPNÍ VSAZENÉ SVÍTIDLO “D” kus -11,000 565,56 -6 221,16 SOD

VV -11,0 "změna" -11,000

137 K 741372154
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se 

zapojením vodičů
kus -30,000 515,48 -15 464,40 SOD

VV * svítidla typu průmyslové

VV skutečnost - původní VV" 0-30

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

VV -30,0 "změna" -30,000

138 M 34835000
svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 

3000lm
kus -30,000 2 032,45 -60 973,50 SOD

VV -30,0 "změna" -30,000

D 1B Změna č. 75 - přípočet 135 959,06

D PSV Práce a dodávky PSV 135 959,06

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 135 959,06

1 K 741370001
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 

zdroj bez skla
kus 4,000 515,48 2 061,92 SOD

2 M 34825002-B STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO “B” kus 4,000 13 509,64 54 038,56 SOD

3 K 741371002
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 

zdroj s krytem
kus 4,000 515,48 2 061,92 SOD

4 M 34812112 svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20 kus 4,000 698,11 2 792,44 SOD

5 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 

hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů
kus 8,000 515,48 4 123,84 SOD

6 M 34845004-C NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO “C”  DO EXTERIÉRU kus 6,000 2 279,89 13 679,34 SOD

7 M 34845004-CR LED Venkovní nástěnné svítidlo 2xLED/4,5W IP44 kus 2,000 2 012,00 4 024,00 vlastní

8 M 34825008-Z
OSVĚTLENÍ KOUPELEN "Z" STROPNÍ VSAZENÉ 

BODOVÉ
kus 126,000 422,04 53 177,04 SOD

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.6_75 - Silnoproud_změna č. 75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 223,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 175 223,47 15,00% 26 283,52

Cena s DPH v CZK 201 506,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.7_72 - Slaboproud_změna č. 72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 223,47

1B - Změna č. 72 - přípočet 175 223,47

    PSV - Práce a dodávky PSV 123 144,43

      742 - Elektroinstalace - slaboproud 123 144,43

        ACS - Přístupový a docházkový systém 10 967,83

        DDS - Domovní dorozumívací systém 40 277,93

        EPS - Elektrická požární signalizace 41 364,23

        SPP - Systém sestra - pacient 10 518,33

        VSS - Dohledový videosystém 20 016,11

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 52 079,04

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.7_72 - Slaboproud_změna č. 72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 223,47

D 1B Změna č. 72 - přípočet 175 223,47

D PSV Práce a dodávky PSV 123 144,43

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 123 144,43

D ACS Přístupový a docházkový systém 10 967,83

1 K 220320201
Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo 

stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V
kus 3,000 316,00 948,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201

VV Zvonek do sesterny

VV 1 1,000

VV Zvonek do prádelny

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

2 M 37414130 zvonek bytový kus 3,000 417,00 1 251,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 220320233 Montáž tlačítka pro zvonky kus 3,000 186,00 558,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320233

VV Zvonek do sesterny

VV 2 2,000

VV Zvonek do prádelny

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

4 M 34539064
spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, 

šroubové svorky
kus 3,000 187,49 562,47 SOD

5 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 32,71 98,13 SOD

6 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných kruhových s víčkem
kus 3,000 52,00 156,00 SOD

7 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 3,000 9,01 27,03 SOD

8 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových kus 4,000 413,00 1 652,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742111101

VV Zvonek do prádelny

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

9 M 56245724 dvířka vanová bílá 200x200mm kus 4,000 128,00 512,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 60,000 30,03 1 801,80 SOD

VV Zvonek do sesterny

VV 30 30,000

VV Zvonek do prádelny

VV 30 30,000

VV Součet 60,000

11 M 34121120

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 

příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2

m 60,000 14,69 881,40 SOD

12 K K0084 Montáž střídavého zdroje na DIN lištu kus 2,000 288,00 576,00 vlastní

VV Zvonek do sesterny

VV 1 1,000

VV Zvonek do prádelny

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

13 M M0084 Střídavý zdroj na DIN lištu pro zvonek kus 2,000 972,00 1 944,00 vlastní

D DDS Domovní dorozumívací systém 40 277,93

14 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 30,000 30,03 900,90 SOD

15 M
ADI.0051251.UR

S

Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka 

SXKD-6-UTP-LSOH
m 30,000 16,52 495,60 SOD

16 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 1 690,07 1 690,07 SOD

17 M
ADI.0034682.UR

S

audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, klávesnice, 

povrchová instalace
kus 1,000 37 191,36 37 191,36 SOD

D EPS Elektrická požární signalizace 41 364,23

18 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 50,000 30,03 1 501,50 SOD

19 M 34121120

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 

příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2

m 10,000 14,69 146,90 SOD

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.7_72 - Slaboproud_změna č. 72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 34121266
kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu 

plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e
m 30,000 16,71 501,30 SOD

21 M 34113148

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 

plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 10,000 31,41 314,10 SOD

22 K 742220071 Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu kus 1,000 1 620,23 1 620,23 SOD

23 M
ADI.0031710.UR

S
Řídící modul pro dvě čtečky se zdrojem a 8-mi zónami kus 1,000 19 296,95 19 296,95 SOD

24 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN kus 1,000 1 480,55 1 480,55 SOD

25 M
ADI.0033926.UR

S

Bezkontakt.čtečka (podpora SIO) iCLASS/DESFire, 

úzká
kus 1,000 5 123,21 5 123,21 SOD

26 K 742240008 Montáž spínaného zdroje kus 1,000 974,93 974,93 SOD

27 M
ADI.0061178.UR

S

Zdroj v krytu 24Vss/5A se signalizačními výstupy, 

stupeň 2 prostor až AKU 40Ah
kus 1,000 7 763,34 7 763,34 SOD

28 M
ADI.0033184.UR

S

Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a 

životností až 3 roky
kus 2,000 1 320,61 2 641,22 SOD

D SPP Systém sestra - pacient 10 518,33

29 K 742110506
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních s víčkem
kus 3,000 134,93 404,79 SOD

30 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem
kus 3,000 22,21 66,63 SOD

31 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 30,000 30,03 900,90 SOD

32 M
ADI.0051243.UR

S

Instalační kabel CAT5E FTP PVC Eca 305m/box 

SXKD-5E-FTP-PVC
m 30,000 13,98 419,40 SOD

33 K 742360131 Montáž signalizační jednotky bez displeje kus 1,000 381,31 381,31 SOD

34 M 110250.01 Signalizační jednotka IP ks 1,000 5 202,89 5 202,89 SOD

35 M 110900.01 Instalační rámeček malý (SIJ) ks 1,000 32,13 32,13 SOD

36 K 742360161 Montáž táhla nouzového volání kus 1,000 213,70 213,70 SOD

37 M 110411.02 Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 1,000 1 393,96 1 393,96 SOD

38 M 109903.01 Instalační rámeček malý ks 1,000 32,13 32,13 SOD

39 K 742360201 Montáž svítidla kus 1,000 97,49 97,49 SOD

40 M 110441.01 Svítidlo IP ks 1,000 1 373,00 1 373,00 SOD

D VSS Dohledový videosystém 20 016,11

41 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
kus 20,000 7,49 149,80 SOD

42 M 10.151.756 Příchytka 6825 oboustranná pr.23 kus 20,000 12,51 250,20 SOD

43 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 30,000 30,03 900,90 SOD

44 M
ADI.0051251.UR

S.1

Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka 

SXKD-6-UTP-LSOH
m 30,000 16,52 495,60 SOD

45 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 1,000 773,80 773,80 SOD

46 M ABS.0101350225
Vnitřní kamera NDE-3502-AL 2MP 3-10mm auto IP66 

IK10 IR 30m, WDR 120dB, h.265, EVA lite
kus 1,000 15 708,26 15 708,26 SOD

47 K 742230101 Licence k připojení jedné kamery k SW kus 1,000 750,05 750,05 SOD

48 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 1,000 987,50 987,50 SOD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 079,04

49 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 54,000 662,76 35 789,04 SOD

50 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 45,000 362,00 16 290,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -396 369,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -396 369,19 15,00% -59 455,38

Cena s DPH v CZK -455 824,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.7_78 - Slaboproud_změna č. 78

Strana 169 z 215



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -396 369,19

1A - Změna č. 78 - odpočet -559 356,18

    PSV - Práce a dodávky PSV -559 356,18

      742 - Elektroinstalace - slaboproud -559 356,18

        EPS - Elektrická požární signalizace -14 406,35

        PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém -204 748,20

        VSS - Dohledový videosystém -20 819,38

        DDS - Domovní dorozumívací systém -319 382,25

1B - Změna č. 78 - přípočet 162 986,99

    PSV - Práce a dodávky PSV 162 986,99

      742 - Elektroinstalace - slaboproud 162 986,99

        STA - Společná televizní anténa 10 423,02

        STK - Strukturovaná kabeláž 8 379,00

        VSS - Dohledový videosystém 32 964,12

        EPS - Elektrická požární signalizace 88 024,25

        HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 196,60

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -396 369,19

D 1A Změna č. 78 - odpočet -559 356,18

D PSV Práce a dodávky PSV -559 356,18

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -559 356,18

D EPS Elektrická požární signalizace -14 406,35

32 M 0300500003 Optický hlásič LSNi s možností nastavení adresy ks -1,000 1 899,30 -1 899,30 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

33 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus -1,000 115,37 -115,37 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

34 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus -1,000 653,68 -653,68 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

30 M 0300500011 Patice hlásiče ks -1,000 163,42 -163,42 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

47 K 742210231 Montáž přídržného magnetu s tlačítkem kus -2,000 1 106,23 -2 212,46 SOD

VV -2,0"změna" -2,000

48 M
ADI.0035919.UR

S

Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s 

kloubem
kus -2,000 4 681,06 -9 362,12 SOD

VV -2,0"změna" -2,000

D PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém -204 748,20

136 K 742220071 Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu kus -6,000 1 620,23 -9 721,38 SOD

VV -6,0"změna" -6,000

137 M
ADI.0031710.UR

S
Řídící modul pro dvě čtečky se zdrojem a 8-mi zónami kus -6,000 19 296,95 -115 781,70 SOD

VV -6,0"změna" -6,000

138 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN kus -12,000 1 480,55 -17 766,60 SOD

VV -12,0"změna" -12,000

139 M
ADI.0033926.UR

S

Bezkontakt.čtečka (podpora SIO) iCLASS/DESFire, 

úzká
kus -12,000 5 123,21 -61 478,52 SOD

VV -12,0"změna" -12,000

D VSS Dohledový videosystém -20 819,38

172 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus -1,000 951,19 -951,19 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

173 M ABS.0101350228
Venkovní kamera NBE-3503-AL 5MP 3-10mm auto 

IP66 IK10 IR 30m, WDR 120dB, h.265, EVA lite
kus -1,000 19 868,19 -19 868,19 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

D DDS Domovní dorozumívací systém -319 382,25

283 M
ADI.0034769.UR

S
IP audio kabinová jednotka kompaktní kus -2,000 9 146,37 -18 292,74 SOD

VV -2,0"změna" -2,000

284 M
ADI.0034770.UR

S
Výtahový VoIP modul kus -2,000 3 863,06 -7 726,12 SOD

VV -2,0"změna" -2,000

285 M
ADI.0034771.UR

S
Výtahová centrální jednotka kus -2,000 12 261,01 -24 522,02 SOD

VV -2,0"změna" -2,000

286 K 742320001
Montáž elektrického zámku s mechanickým 

přepínačem otevřeno/zavřeno
kus -1,000 1 308,75 -1 308,75 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

287 M
ADI.0034918.UR

S

Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, automat, 

mikrospínač, dlouhá lišta
kus -1,000 2 324,92 -2 324,92 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

288 K 742320011
Montáž elektromechanického samozamykacího zámku 

s panikovou funkcí
kus -7,000 4 050,57 -28 353,99 SOD

VV -7,0"změna" -7,000

289 M
ADI.0035033.UR

S

Elektromechanický hluboký vícebodový 

samozamykací panikový zámek
kus -7,000 33 773,39 -236 413,73 SOD

VV -7,0"změna" -7,000

290 K 742320031 Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek kus -1,000 439,98 -439,98 SOD

VV -1,0"změna" -1,000

D 1B Změna č. 78 - přípočet 162 986,99

D PSV Práce a dodávky PSV 162 986,99

SO 01_2 - Technické zařízení budov

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_2.7_78 - Slaboproud_změna č. 78

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 162 986,99

D STA Společná televizní anténa 10 423,02

1 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 170,000 30,03 5 105,10 SOD

2 M 10.575.745 Kabel RG-6U/64FA koaxiální PVC bílý m 170,000 21,97 3 734,90 SOD

3 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 2,000 250,02 500,04 SOD

4 M 10.082.859 Kryt zásuvky SI 1724-0-1754 kus 2,000 166,44 332,88 SOD

5 M 10.081.216 Tělo ABB EU3303 zás.TV/R/SAT konc. kus 2,000 298,68 597,36 SOD

6 M 10.080.186 Rámeček zásuvky SI 1725-0-0928 kus 2,000 76,37 152,74 SOD

D STK Strukturovaná kabeláž 8 379,00

7 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 180,000 30,03 5 405,40 SOD

8 M
ADI.0051251.UR

S

Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka 

SXKD-6-UTP-LSOH
m 180,000 16,52 2 973,60 SOD

D VSS Dohledový videosystém 32 964,12

9 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 2,000 773,80 1 547,60 SOD

10 M ABS.0101350225
Vnitřní kamera NDE-3502-AL 2MP 3-10mm auto IP66 

IK10 IR 30m, WDR 120dB, h.265, EVA lite
kus 2,000 15 708,26 31 416,52 SOD

D EPS Elektrická požární signalizace 88 024,25

11 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 27,000 115,37 3 114,99 SOD

12 M 0300500008 Tepelný hlásič LSNi, s možností nastavení adresy ks 7,000 1 735,88 12 151,16 SOD

13 M 0300500003 Optický hlásič LSNi s možností nastavení adresy ks 20,000 1 899,30 37 986,00 SOD

14 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 27,000 653,68 17 649,36 SOD

15 M 0300500011 Patice hlásiče ks 27,000 163,42 4 412,34 SOD

16 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 5,000 653,68 3 268,40 SOD

17 M 0300600040 LSNi tlačítko, vnitřní, barva červená, dvoučinný ks 5,000 1 888,40 9 442,00 SOD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 196,60

18 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 35,000 662,76 23 196,60 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -475 534,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -475 534,46 15,00% -71 330,17

Cena s DPH v CZK -546 864,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_3 - Vybavení

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_3.1_50 - Interierové vybavení_změna č. 50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -475 534,46

1A - Změna č. 50 - odpočet -605 612,70

    OST - Ostatní -605 612,70

1B - Změna č. 50 - přípočet 130 078,24

    OST - Ostatní 130 078,24

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_3 - Vybavení

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_3.1_50 - Interierové vybavení_změna č. 50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -475 534,46

D 1A Změna č. 50 - odpočet -605 612,70

D OST Ostatní -605 612,70

1 K 91100R0
Horizontální lišta s krytem + montážní sada (hliník) - 

montáž
ks -2,000 997,50 -1 995,00 SOD

P
Poznámka k položce: 

2 ks na koupelnu

VV *ZI.01 - dl. 1,8m, 2ks do sady

VV 44,0*2 88,000

VV Součet 88,000

VV -2,0 "změna" -2,000

2 M 55396100R Horizontální lišta s krytem + montážní sada (hliník) ks -2,000 10 974,60 -21 949,20 SOD

P

Poznámka k položce: 

2 ks na koupelnu dle výběru investora podrobný popis výrobku viz 

tabulka interérového vybavení

VV -2,0 "změna" -2,000

5 K 91100R2 Konzola pro sprchovou baterii - montáž ks -2,000 997,50 -1 995,00 SOD

VV "ZI.03" 44 44,000

VV Součet 44,000

VV -2,0 "změna" -2,000

6 M 55396102R Konzola pro sprchovou baterii ks -2,000 18 178,65 -36 357,30 SOD

P

Poznámka k položce: 

dle výběru investora podrobný popis výrobku viz tabulka interérového 

vybavení

VV -2,0 "změna" -2,000

7 K 91100R3 Konzola pro umyvadlo - montáž ks -2,000 1 312,50 -2 625,00 SOD

VV "ZI.04" 44 44,000

VV Součet 44,000

VV -2,0 "změna" -2,000

8 M 55396103R Konzola pro umyvadlo ks -2,000 29 980,65 -59 961,30 SOD

P

Poznámka k položce: 

dle výběru investora podrobný popis výrobku viz tabulka interérového 

vybavení

VV -2,0 "změna" -2,000

11 K 91100R5
Sestava madel pro sprchu s držákem sprchové růžice - 

montáž
ks -2,000 577,50 -1 155,00 SOD

VV "ZI.07" 44 44,000

VV Součet 44,000

VV -2,0 "změna" -2,000

12 M 55396105R Sestava madel pro sprchu s držákem sprchové růžice ks -2,000 14 852,25 -29 704,50 SOD

P

Poznámka k položce: 

dle výběru investora podrobný popis výrobku viz tabulka interérového 

vybavení

VV -2,0 "změna" -2,000

29 K 91100R17
Odnímatelná opěrka zad WC, pevná, horizontální 

posun - montáž
ks -32,000 577,50 -18 480,00 SOD

VV "ZI.06 " 42 42,000

VV Součet 42,000

VV -32,0 "změna" -32,000

30 M 55396614R
Odnímatelná opěrka zad WC, pevná, horizontální 

posun
ks -32,000 13 480,95 -431 390,40 SOD

P

Poznámka k položce: 

dle výběru investora podrobný popis výrobku viz tabulka interérového 

vybavení

VV -32,0 "změna" -32,000

D 1B Změna č. 50 - přípočet 130 078,24

D OST Ostatní 130 078,24

1 K R001.50 Dodávka a montáž držáku sprchové růžice - bílá kus 2,000 4 933,22 9 866,44 vlastní

2 K R002.50
Dodávka a montáž vertikálního madla délky 1000 mm - 

bílá
kus 2,000 16 093,10 32 186,20 vlastní

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

3 K R003.50
Dodávka a montáž vertikálního/horizontálního madla 

délky 600 mm - bílá
kus 4,000 22 006,40 88 025,60 vlastní

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

SO 01_3 - Vybavení

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_3.1_50 - Interierové vybavení_změna č. 50

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 872,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 19 872,15 15,00% 2 980,82

Cena s DPH v CZK 22 852,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_3 - Vybavení

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_3.2_66 - Požárně bezpečnostní opatření_změna č. 66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 872,15

1B - Změna č. 66 - přípočet 19 872,15

    HSV - Práce a dodávky HSV 19 872,15

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 872,15

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 01_3 - Vybavení

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_3.2_66 - Požárně bezpečnostní opatření_změna č. 66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 872,15

D 1B Změna č. 66 - přípočet 19 872,15

D HSV Práce a dodávky HSV 19 872,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 872,15

1 K 7222591R Skříň pro hasicí přístroj kus 6,000 2 847,69 17 086,14 SOD

VV Nově pod hydrantovou skříňí, je i skříň pro HP

VV celkem jich bylo osazeno 14ks , ve VV jich je pouze 8 ks

VV viz. Příloha v PDF:

VV D.1.1.e1.63 Rozmístění hydrantů, hasících přístrojů

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

2 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 1,000 2 765,56 2 765,56 SOD

3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,040 511,21 20,45 SOD

SO 01_3 - Vybavení

SO 01 - Pavilon C_spojovací trakt BC

SO 01_3.2_66 - Požárně bezpečnostní opatření_změna č. 66

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 915,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 31 915,00 15,00% 4 787,25

Cena s DPH v CZK 36 702,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 04_1_60 - Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 915,00

1A - Změna č. 60 - přípočet 31 915,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 31 915,00

      1 - Zemní práce 31 915,00

        15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 31 915,00

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 04_1_60 - Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 60

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 915,00

D 1A Změna č. 60 - přípočet 31 915,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 915,00

D 1 Zemní práce 31 915,00

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 31 915,00

1 K 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení
m2 250,000 78,60 19 650,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155131311

2 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 m2 275,000 44,60 12 265,00 CS ÚRS 2023 02

VV 250,0 250,000

VV 250*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 275,000

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 04_1_60 - Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 399,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 59 399,84 15,00% 8 909,98

Cena s DPH v CZK 68 309,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 04_1_62 - Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 399,84

1B - Změna č. 62 - přípočet 59 399,84

    HSV - Práce a dodávky HSV 59 399,84

      1 - Zemní práce 27 941,11

        13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 5 414,48

        16 - Zemní práce - přemístění výkopku 4 210,58

        17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 18 316,05

      4 - Vodorovné konstrukce 4 079,85

        45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 4 079,85

      8 - Trubní vedení 27 378,88

        87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 27 378,88

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 04_1_62 - Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 62

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 399,84

D 1B Změna č. 62 - přípočet 59 399,84

D HSV Práce a dodávky HSV 59 399,84

D 1 Zemní práce 27 941,11

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 5 414,48

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,050 446,96 1 810,19 SOD

VV Výkop pro UV

VV 1,5*1,5*0,9*2 4,050

VV Součet 4,050

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 8,064 446,96 3 604,29 SOD

VV Výkop UV1

VV 10*0,8*0,9 7,200

VV UV2

VV 1,2*0,8*0,9 0,864

VV Součet 8,064

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 4 210,58

3 K 162751113

Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 12,114 347,58 4 210,58 SOD

VV 4,05+8,064 12,114

VV Součet 12,114

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 18 316,05

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 21,805 195,54 4 263,75 SOD

VV 12,114*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 21,805

VV Součet 21,805

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,114 19,97 241,92 SOD

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6,636 206,72 1 371,79 SOD

VV (4,05+8,064)-3,136-1,792 7,186

VV Odpočet objemu UV

VV (3,14*(0,5*0,5)*0,7)*-1 -0,550

VV Součet 6,636

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 12,134 687,83 8 346,13 SOD

VV 6,741*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 12,134

VV Součet 12,134

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3,136 325,58 1 021,02 SOD

VV (10+1,2)*0,8*0,35 3,136

VV Součet 3,136

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 5,645 544,10 3 071,44 SOD

VV 3,136*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 5,645

VV Součet 5,645

D 4 Vodorovné konstrukce 4 079,85

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 4 079,85

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,792 2 276,70 4 079,85 SOD

VV (10+1,2)*0,8*0,2 1,792

VV Součet 1,792

D 8 Trubní vedení 27 378,88

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 27 378,88

11 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 160
m 11,200 716,53 8 025,14 SOD

VV 10+1,2 11,200

VV Součet 11,200

12 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 8,000 343,60 2 748,80 SOD

VV Kolena

VV 6 6,000

VV Přechod PP/PVC

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

13 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 304,49 1 826,94 SOD

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 04_1_62 - Komunikace a zpevněné plochy_změna č. 62
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14 M R001.62 přechod PP/PVC DN150 kus 2,000 475,00 950,00 vlastní

15 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400
kus 2,000 984,00 1 968,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390320

16 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 2,000 5 930,00 11 860,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -605 005,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -605 005,49 15,00% -90 750,82

Cena s DPH v CZK -695 756,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_1 - Odstranění

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_1.3_52 - Schodiště_změna č. 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -605 005,49

A1 - Změna č. 52 - odpočet -755 625,45

    HSV - Práce a dodávky HSV -489 695,38

      3 - Svislé a kompletní konstrukce -428 692,02

        31 - Zdi pozemních staveb -296 466,17

        32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi -25 348,47

        34 - Stěny a příčky -106 877,38

      5 - Komunikace pozemní -43 402,30

        56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -17 546,10

        59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné -25 856,20

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 439,81

        62 - Úprava povrchů vnějších -7 439,81

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 161,25

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -10 161,25

          998 - Přesun hmot -10 161,25

    PSV - Práce a dodávky PSV -265 930,07

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 888,66

      767 - Konstrukce zámečnické -114 837,37

      782 - Dokončovací práce - obklady z kamene -135 810,38

      783 - Dokončovací práce - nátěry -4 393,66

1B - Změna č. 52 - přípočet 150 619,96

    HSV - Práce a dodávky HSV 150 619,96

      1 - Zemní práce 4 634,73

      5 - Komunikace pozemní 30 821,12

        56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 15 012,92

        57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 15 808,20

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 164,11

        91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21 814,38

        96 - Bourání konstrukcí 48 958,39

        97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 20 502,50

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 23 888,84

          997 - Přesun sutě 21 767,53

          998 - Přesun hmot 2 121,31

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_1 - Odstranění

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_1.3_52 - Schodiště_změna č. 52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -605 005,49

D A1 Změna č. 52 - odpočet -755 625,45

D HSV Práce a dodávky HSV -489 695,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -428 692,02

D 31 Zdi pozemních staveb -296 466,17

10 K 313234311R
Kotvení lícovaného zdiva konzolovými nerez kotvami v 

ploše do pórobetonu a betonu
m2 -35,673 8 310,66 -296 466,17 SOD

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi -25 348,47

11 K 327324127
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30
m3 -0,927 10 299,68 -9 547,80 SOD

12 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 -6,810 1 248,44 -8 501,88 SOD

13 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 -6,810 312,12 -2 125,54 SOD

14 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 

oceli 10 505
t -0,065 79 588,46 -5 173,25 SOD

D 34 Stěny a příčky -106 877,38

15 K 342241132
Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 240 mm na MVC 

včetně spárování tl 115 mm
m2 -35,673 2 996,03 -106 877,38 SOD

D 5 Komunikace pozemní -43 402,30

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -17 546,10

16 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 -22,000 216,50 -4 763,00 SOD

17 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 -22,000 581,05 -12 783,10 SOD

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné -25 856,20

18 K 596212353
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

strojně tl 80 mm pl do 300 m2
m2 -22,000 431,60 -9 495,20 SOD

19 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 -22,440 729,10 -16 361,00 SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 439,81

D 62 Úprava povrchů vnějších -7 439,81

20 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 -10,050 393,88 -3 958,49 SOD

21 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 -10,050 104,76 -1 052,84 SOD

22 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 -10,050 241,64 -2 428,48 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 161,25

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -10 161,25

D 998 Přesun hmot -10 161,25

41 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t -18,233 557,30 -10 161,25 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -265 930,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 888,66

42 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 -4,388 69,84 -306,46 SOD

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,001 125 710,00 -125,71 SOD

44 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 -4,388 83,80 -367,71 SOD

45 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,001 125 710,00 -125,71 SOD

46 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 -4,388 209,51 -919,33 SOD

47 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 -5,114 460,93 -2 357,20 SOD

48 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 -4,388 251,41 -1 103,19 SOD

SO 06_1 - Odstranění

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_1.3_52 - Schodiště_změna č. 52

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 -5,358 460,93 -2 469,66 SOD

50 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu
m2 -4,388 670,44 -2 941,89 SOD

51 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t -0,082 2 095,12 -171,80 SOD

D 767 Konstrukce zámečnické -114 837,37

52 K 767161217
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm 

přes 30 do 45 kg
m -9,500 2 933,17 -27 865,12 SOD

53 M 55342281R

zábradlí schodiště z profilové oceli a nerez výplní polí 

vedenou spodním a horním lankem, horní madlo a 6 

ks sloupků

m -9,500 7 919,57 -75 235,92 SOD

54 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m -15,000 782,18 -11 732,70 SOD

55 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t -0,001 3 630,00 -3,63 SOD

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene -135 810,38

56 K 782632114
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z 

tvrdého kamene do lepidla tl přes 50 mm
m2 -9,120 3 910,90 -35 667,41 SOD

57 M 58387025R obklad parapetů tryskaná žula tl 80mm m2 -9,576 10 056,59 -96 301,91 SOD

58 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 

v do 6 m
t -0,110 34 918,73 -3 841,06 SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry -4 393,66

59 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 -10,050 90,79 -912,44 SOD

60 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 -10,050 346,39 -3 481,22 SOD

D 1B Změna č. 52 - přípočet 150 619,96

D HSV Práce a dodávky HSV 150 619,96

D 1 Zemní práce 4 634,73

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 22,000 100,01 2 200,22 SOD

VV Vytrhání starého obrubníky podél hlavní komunikace

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 11,620 209,51 2 434,51 SOD

VV Odstranění asfaltového krytu podél hlavní komunikace

VV 33,2*0,35 11,620

VV Součet 11,620

D 5 Komunikace pozemní 30 821,12

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 15 012,92

3 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 11,620 1 291,99 15 012,92 SOD

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 15 808,20

4 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 11,620 118,72 1 379,53 SOD

VV Asfalt podél nového obrubníku

VV 33,2*0,35 11,620

VV Součet 11,620

5 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 11,620 1 241,71 14 428,67 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 164,11

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21 814,38

6 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 33,200 257,00 8 532,40 SOD

VV Nový obrubník podél GB1

VV 33,2 33,200

VV Součet 33,200

7 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 33,200 285,98 9 494,54 SOD

VV 32,549*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 33,200

VV Součet 33,200

8 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,747 5 070,20 3 787,44 SOD

VV 33,2*0,15*0,15 0,747

VV Součet 0,747

D 96 Bourání konstrukcí 48 958,39

9 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,128 5 363,54 48 958,39 SOD

VV Dobourání výklenku pod upravený terén

VV Východní bok - plocha odměřena z PD

VV 5,3*0,35 1,855

VV Západní bok - plocha odměřena z PD

VV 3,3*0,35 1,155

VV Čelní stěna

VV 9,2*1,9*0,35 6,118

VV Součet 9,128

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 20 502,50

Strana 189 z 215
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10 K 977211112
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 

výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm
m 6,950 2 950,00 20 502,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112

VV Boky výklenku

VV 4,4+2,55 6,950

VV Součet 6,950

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 23 888,84

D 997 Přesun sutě 21 767,53

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 21,907 251,41 5 507,64 SOD

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 28,973 153,64 4 451,41 SOD

VV ŽB - výklenek

VV 21,907 21,907

VV Beton - obrubníky

VV 4,51 4,510

VV Asfalt

VV 2,556 2,556

VV Součet 28,973

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 159,352 19,83 3 159,95 SOD

VV 28,973*5,5 "Přepočtené koeficientem množství 159,352

VV Součet 159,352

14 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 21,907 333,82 7 312,99 SOD

15 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 4,510 177,39 800,03 SOD

16 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,556 209,51 535,51 SOD

D 998 Přesun hmot 2 121,31

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 6,632 319,86 2 121,31 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 694,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 665 694,61 15,00% 99 854,19

Cena s DPH v CZK 765 548,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.1_51 - Opěrné zdi_změna č. 51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 665 694,61

1B - Změna č. 51 - přípočet 665 694,61

    1B.1 - Gabion GB4 15 770,00

      HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 770,00

    1B.2 - Gabion GB1 649 924,61

      HSV - Práce a dodávky HSV 649 924,61

        1 - Zemní práce 85 632,07

          13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 14 590,12

          16 - Zemní práce - přemístění výkopku 5 859,65

          17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 921,61

          18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 23 260,69

        2 - Zakládání 95 193,99

          27 - Zakládání - základy 95 193,99

        3 - Svislé a kompletní konstrukce 404 932,14

          34 - Stěny a příčky 404 932,14

        9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 166,41

          99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 64 166,41

            998 - Přesun hmot 64 166,41

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.1_51 - Opěrné zdi_změna č. 51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 665 694,61

D 1B Změna č. 51 - přípočet 665 694,61

D 1B.1 Gabion GB4 15 770,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 770,00

1 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 38,000 415,00 15 770,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292

VV Rozebrání nadzemní části gabionu

VV 2 2,000

VV Rozebrání podzemní části gabionu

VV 2 2,000

VV Vybrání kameniva z gabionu

VV 3 3,000

VV Zapletení podzemní snížené části gabionu

VV 8 8,000

VV zapletení nadzemní zúžené části gabionu

VV 10 10,000

VV
Výplň kamenivem + pohledové vykládání kameniva 

(oboustranné)

VV 10 10,000

VV Zapletení vrchního koše + prosyp

VV 2 2,000

VV Konečný úklid

VV 1 1,000

VV Součet 38,000

D 1B.2 Gabion GB1 649 924,61

D HSV Práce a dodávky HSV 649 924,61

D 1 Zemní práce 85 632,07

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 14 590,12

2 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 32,643 446,96 14 590,12 SOD

VV GB1/1

VV 9*1*0,45 4,050

VV GB1/2

VV 6,5*1,5*0,75 7,313

VV GB1/3

VV 8*1,3*0,95 9,880

VV GB1/4

VV 8*1,5*0,95 11,400

VV Součet 32,643

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 5 859,65

3 K 162751114

Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 17,480 335,22 5 859,65 SOD

VV 32,643-15,163 17,480

VV Součet 17,480

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 921,61

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 31,464 195,54 6 152,47 SOD

VV 17,48*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 31,464

VV Součet 31,464

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,480 13,97 244,20 SOD

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 64,575 206,72 13 348,94 SOD

VV GB1/1

VV (9*1*0,45)-(9*0,7*0,2) 2,790

VV GB1/2

VV (6,5*1,5*0,75)-(6,5*1,2*0,5) 3,413

VV GB1/3

VV (8*1,3*0,95)-(8*1*0,7) 4,280

VV GB1/4

VV (8*1,5*0,95)-(8*1,2*0,7) 4,680

VV
Svahování za gabionem (dle dovezeného množství recyklátu - 

počet aut*dovezené množství/obj.hmotnost)

VV 6*14/1,7 49,412

VV Součet 64,575

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.1_51 - Opěrné zdi_změna č. 51

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M 58981117 recyklát cihelný frakce 8/32 t 84,000 264,00 22 176,00 CS ÚRS 2023 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 23 260,69

8 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 183,500 26,11 4 791,19 SOD

VV Ohumusování za novými gabiony (odměřeno z PD)

VV 183,5 183,500

VV Součet 183,500

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 183,500 27,93 5 125,16 SOD

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,670 151,06 554,39 SOD

VV 183,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,670

VV Součet 3,670

11 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 183,500 69,70 12 789,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101

D 2 Zakládání 95 193,99

D 27 Zakládání - základy 95 193,99

12 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 8,713 4 681,68 40 791,48 SOD

VV GB1/1 - rozšíření 

VV (9*1*0,25)-1,575 0,675

VV GB1/2

VV 6,5*1,5*0,25 2,438

VV GB1/3

VV 8*1,3*0,25 2,600

VV GB1/4

VV 8*1,5*0,25 3,000

VV Součet 8,713

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 13,550 1 014,36 13 744,58 SOD

VV GB1/1 - rozšíření

VV (9*2+1*2)*0,25-4,85 0,150

VV GB1/2

VV (6,5*2+1,5*2)*0,25 4,000

VV GB1/3

VV (8*2+1,3*2)*0,25 4,650

VV GB1/4

VV (8*2+1,5*2)*0,25 4,750

VV Součet 13,550

14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 13,550 234,08 3 171,78 SOD

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,471 79 588,43 37 486,15 SOD

VV GB1/1 - rozšíření

VV (9*1*5,4*1,25*0,001*2)-0,085 0,037

VV GB1/2

VV 6,5*1,5*5,4*1,25*0,001*2 0,132

VV GB1/3

VV 8*1,3*5,4*1,25*0,001*2 0,140

VV GB1/4

VV 8*1,5*5,4*1,25*0,001*2 0,162

VV Součet 0,471

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 404 932,14

D 34 Stěny a příčky 404 932,14

16 K 348215111 Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m m3 10,975 9 693,44 106 385,50 SOD

VV GB1/1 - rozšíření

VV (0,7*0,5*9+0,5*0,5*9)-4,5 0,900

VV GB1/2

VV 1,2*1*6,5+0,7*0,5*6,5 10,075

VV Součet 10,975

17 K 348215112 Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m m3 29,200 10 224,20 298 546,64 SOD

VV GB1/3

VV 1*1*8+0,7*0,5*8+0,5*0,5*8 12,800

VV GB1/4

VV 1,2*1*8+1*0,5*8+0,7*0,5*8 16,400

VV Součet 29,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 166,41

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 64 166,41

D 998 Přesun hmot 64 166,41

18 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 115,138 557,30 64 166,41 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 464,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 76 464,96 15,00% 11 469,74

Cena s DPH v CZK 87 934,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.2_77 - Oplocení_změna č. 77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 464,96

1A - Změna č. 77 - přípočet 76 464,96

    HSV - Práce a dodávky HSV 76 464,96

      1 - Zemní práce 9 136,52

        16 - Zemní práce - přemístění výkopku 2 430,35

        18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 706,17

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 328,44

        96 - Bourání konstrukcí 53 984,10

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 13 344,34

          997 - Přesun sutě 13 344,34

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.2_77 - Oplocení_změna č. 77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 464,96

D 1A Změna č. 77 - přípočet 76 464,96

D HSV Práce a dodávky HSV 76 464,96

D 1 Zemní práce 9 136,52

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 2 430,35

1 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 43,500 55,87 2 430,35 SOD

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 706,17

2 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 83,100 80,70 6 706,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 328,44

D 96 Bourání konstrukcí 53 984,10

3 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,700 3 491,87 26 887,40 SOD

VV (16,6+14,2)*0,25*1 7,700

VV Součet 7,700

4 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 22,000 698,37 15 364,14 SOD

5 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 56,000 209,51 11 732,56 SOD

VV 25,2+16,6+14,2 56,000

VV Součet 56,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 13 344,34

D 997 Přesun sutě 13 344,34

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 19,169 153,64 2 945,13 SOD

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 90,354 19,83 1 791,72 SOD

VV 15,4*5,5 84,700

VV (3,63+0,139)*1,5 5,654

VV Součet 90,354

8 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 15,400 177,39 2 731,81 SOD

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 19,169 306,52 5 875,68 SOD

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.2_77 - Oplocení_změna č. 77

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 145,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 14 145,00 15,00% 2 121,75

Cena s DPH v CZK 16 266,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_47 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 145,00

1B - Změna č. 47 - přípočet 14 145,00

    PSV - Práce a dodávky PSV 14 145,00

      767 - Konstrukce zámečnické 14 145,00

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_47 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 145,00

D 1B Změna č. 47 - přípočet 14 145,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 145,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 145,00

1 K R001.47
Montáž kotevního bodu záchytného systému do 

železobetonu
kus 2,000 4 887,50 9 775,00

2 M R002.47
Kotevní bod záchytného systému (CRYSTAL 500/600 

A průběžný)
kus 2,000 2 185,00 4 370,00

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_47 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 47

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 578,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 20 578,97 15,00% 3 086,85

Cena s DPH v CZK 23 665,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_70 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 70.4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 578,97

1A - Změna č. 70.4 - odpočet -33 391,22

    PSV - Práce a dodávky PSV -33 391,22

      712 - Povlakové krytiny -33 391,22

1B - Změna č. 70.4 - přípočet 53 970,19

    PSV - Práce a dodávky PSV 53 970,19

      712 - Povlakové krytiny 53 970,19

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_70 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 70.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 578,97

D 1A Změna č. 70.4 - odpočet -33 391,22

D PSV Práce a dodávky PSV -33 391,22

D 712 Povlakové krytiny -33 391,22

30 M 62855004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 -100,653 319,86 -32 194,87 SOD

VV -100,653 "změna" -100,653

35 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,644 1 857,68 -1 196,35 SOD

D 1B Změna č. 70.4 - přípočet 53 970,19

D PSV Práce a dodávky PSV 53 970,19

D 712 Povlakové krytiny 53 970,19

1 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 43,180 59,60 2 573,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

2 M 62857040

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 50,326 247,00 12 430,52 CS ÚRS 2023 02

VV 43,18*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 50,326

VV Součet 50,326

3 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3,0mm

m2 50,326 246,00 12 380,20 CS ÚRS 2023 02

VV 43,18*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 50,326

VV Součet 50,326

4 M 62855016

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 

4,2mm

m2 50,326 271,00 13 638,35 CS ÚRS 2023 02

VV 43,18*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 50,326

VV Součet 50,326

5 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 

sklon do 5°
m2 31,264 26,68 834,12 SOD

VV (5,8+2,8)/2*6,25 26,875

VV Vytažení na atiku

VV (5,8+7,094+2,8+6,25)*0,2 4,389

VV Součet 31,264

6 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 34,390 97,07 3 338,24 SOD

VV 31,264*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,390

VV Součet 34,390

7 K 72123312R
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110 nástavec s PVC izolační přírubou
kus 1,000 5 992,05 5 992,05 SOD

8 K 72123313R

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110 odvodňovací kroužek 170mm, 

polypropylen

kus 1,000 2 751,60 2 751,60 SOD

9 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,017 1 857,68 31,58 SOD

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_70 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 70.4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 886,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 77 886,00 15,00% 11 682,90

Cena s DPH v CZK 89 568,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_79 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 886,00

1A - Změna č. 79 - přípočet 77 886,00

    HSV - HSV 77 886,00

      4 - Vodorovné konstrukce 77 359,96

        41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 77 359,96

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 526,04

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 526,04

          998 - Přesun hmot 526,04

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_79 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 886,00

D 1A Změna č. 79 - přípočet 77 886,00

D HSV HSV 77 886,00

D 4 Vodorovné konstrukce 77 359,96

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 77 359,96

1 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,544 79 588,44 43 296,11 SOD

2 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,428 79 588,44 34 063,85 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 526,04

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 526,04

D 998 Přesun hmot 526,04

3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,029 511,21 526,04 SOD

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_79 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 620,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 620,18 15,00% 1 443,03

Cena s DPH v CZK 11 063,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_81 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 81.4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 620,18

1B - Změna č. 81.4 - přípočet 9 620,18

    PSV - Práce a dodávky PSV 9 620,18

      762 - Konstrukce tesařské 9 620,18

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 620,18

D 1B Změna č. 81.4 - přípočet 9 620,18

D PSV Práce a dodávky PSV 9 620,18

D 762 Konstrukce tesařské 9 620,18

1 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm
m2 4,888 1 927,51 9 421,67 SOD

VV (3+7,294+6)*0,3 4,888

VV Součet 4,888

2 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,068 2 919,21 198,51 SOD

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.3_81 - Přístřešek pro sanitky_změna č. 81.4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 077,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 90 077,74 15,00% 13 511,66

Cena s DPH v CZK 103 589,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.4_69 - Schodiště_změna č. 69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 077,74

1A - Změna č. 69 - přípočet 90 077,74

    PSV - Práce a dodávky PSV 90 077,74

      767 - Konstrukce zámečnické 90 077,74

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 077,74

D 1A Změna č. 69 - přípočet 90 077,74

D PSV Práce a dodávky PSV 90 077,74

D 767 Konstrukce zámečnické 90 077,74

1 K 767161217
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm 

přes 30 do 45 kg
m 8,300 2 933,17 24 345,31 SOD

VV 3,65+4,65 8,300

VV Součet 8,300

2 M 55342281R

zábradlí schodiště z profilové oceli a nerez výplní polí 

vedenou spodním a horním lankem, horní madlo a 8 

ks sloupků

m 8,300 7 919,57 65 732,43 SOD

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.4_69 - Schodiště_změna č. 69

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:

Ing. arch. Břetislav Kubíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 482,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 482,44 15,00% 6 072,37

Cena s DPH v CZK 46 554,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.4_80 - Schodiště_změna č. 80.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 482,44

1A - Změna č. 81.2 - přípočet 40 482,44

    HSV - HSV 40 482,44

      1 - Zemní práce 9 428,10

        11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 428,10

      5 - Komunikace pozemní 20 217,90

        56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 880,00

        59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 8 337,90

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 836,44

        91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 116,67

        99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 719,77

          998 - Přesun hmot 2 719,77

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nejdek Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Ing. arch. Břetislav 

Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená vedoucím společníkem Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 482,44

D 1A Změna č. 81.2 - přípočet 40 482,44

D HSV HSV 40 482,44

D 1 Zemní práce 9 428,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 428,10

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 15,000 628,54 9 428,10 SOD

D 5 Komunikace pozemní 20 217,90

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 880,00

2 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 30,000 396,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871014

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 8 337,90

3 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 15,000 418,00 6 270,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

5 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 5,000 413,58 2 067,90 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 836,44

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 116,67

4 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 5,000 566,10 2 830,50 SOD

6 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 4,000 257,00 1 028,00 SOD

7 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 4,000 285,98 1 143,92 SOD

8 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,203 5 070,20 1 029,25 SOD

VV (5+4)*0,15*0,15 0,203

VV Součet 0,203

9 K R001 Přepískování a přehutnění stávající betonové dlažby m2 15,000 139,00 2 085,00 vlastní

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 719,77

D 998 Přesun hmot 2 719,77

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 8,503 319,86 2 719,77 SOD

SO 06_2 - Stavební práce

SO 06 - Doplňkové stavby

SO 06_2.4_80 - Schodiště_změna č. 80.2

 Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ_ZMĚNY

Strana 215 z 215

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

