
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum :   

Popis změny: 

Předpoklad změny termínu : zpoždění o:

Předpoklad dopadu do ceny : -651 227,23 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. PD

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kovář

na základě pokynu AD pana Maiwalda byla zrušena druhá vrstva hydroizolace pod tepelnou izolací na hlavní ledové ploše

Zdůvodnění:

jednatel společnosti

B.B.D., s.r.o.

Michal Maiwald

autorský dozor a projektant

PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.

Ing. Ladislav Procházka

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě 

Porubě

ZL - 09

Dotčená část díla: Skladba ledové plochy

Předmět změny: Zrušení druhé vrstvy hydroizolace

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00

zvýšení: bez DPH

Řešení: 

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla. 

Ing. Vojtěch Bureček



S:

ZL09 celkem 651 227,23 Kč-      

rekapitulace položek

Nerealizované položky - zrušení 2. vrstvy hydroizolace a 2 vrstvy PE folie 651 227,23 Kč-      

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Nerealizované položky - zrušení 2. vrstvy hydroizolace a 2 vrstvy PE folie 651 227,23

62 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 1 713,800 140,00 239 932,00

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471051

"P.0.1, P.0.4" 

"plocha" 1713,8 3 427,600

63 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 1 997,434 180,00 359 538,10

fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

1713,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 997,434

80 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 3 491,860 2,00 6 983,72

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytím fólií separační z PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132

VV "P.0.1, P.0.4" 

VV "plocha" 1713,8*2 3 427,600

"odskok" 38,3*0,3*2 22,980

"obvod" 172*0,12*2 41,280

81 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 4 069,763 4,00 16 279,05

PP fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471051
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132


VV 3491,86*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 4 069,763

66 K 711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 52,77 155,00 8 179,35

"P.0.1, P.0.4" 

"obvod" 172*0,12*2 41,28

"odskok" 38,3*0,3 11,49

67 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 64,432 180,00 11 597,79

72 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 6,012 1 100,00 6 613,06

73 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 6,012 350,00 2 104,16

Poznámka

položky použity z rozpočtu: stavba - ledová plocha I.



Nová skladba ledové plochy


