
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum : 30.11.2023

Popis změny: 

Předpoklad změny termínu : zpoždění o:

Předpoklad dopadu do ceny : 38 870,03 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentace

3.

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00

zvýšení: bez DPH

Řešení: 

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla. 

Zembol Jiří

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě 

Porubě

ZL - 11

Dotčená část díla: Ledová plocha I.- BOURÁNÍ

Předmět změny: Bourání základu v prostoru ledové plochy I

jednatel společnosti

B.B.D., s.r.o.

Michal Maiwald

autorský dozor a projektant

PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.

Ing. Ladislav Procházka

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kovář

Na základě požadavku investora byla provedeno vybourání a likvidace starých základů v "Ledové ploše I"

Zdůvodnění:



S:

O:

R:

ZL 11 celkem 38 870,03 Kč         

poznámka
položky, které jsou použity z nábídkového položkového rozpočtu jsou 

označeny modře

nové položky, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu 

jsou oceněny dle SoD článek VII. odst 6 b a jsou označeny zeleně

rekapitulace položek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

9 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,000 5 250,00 10 500,00

PP (2*1*0,5)*2

K 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 6,000 1 120,85 6 725,11

(10+10+10+10)*0,5*0,3), přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 1240,-Kč/m3

13 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 15,600 610,00 9 516,00

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 15,600 310,00 4 836,00

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 218,000 15,00 3 270,00

15,6*14

16 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu kód odpadu 17 01 01
t 4,800 230,00 1 104,00

K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

kód odpadu 17 01 02
t 10,800 270,27 2 918,92

1,8*6, přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 299,-Kč/m3

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě




