
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum : 30.11.2023

Popis změny: 

Předpoklad změny termínu : zpoždění o:

Předpoklad dopadu do ceny : 14 251,17 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentace

3.

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00

zvýšení: bez DPH

Řešení: 

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla. 

Zembol Jiří

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě 

Porubě

ZL - 15

Dotčená část díla: Zázemí

Předmět změny: Pokyn 05- poklopy ve strojovně chlazení

jednatel společnosti

B.B.D., s.r.o.

Michal Maiwald

autorský dozor a projektant

PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.

Ing. Ladislav Procházka

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kovář

Na základě požadavku investora (pokyn č.05) byla provedena úprava a dobetonávka poklopů ve strojovně chlazení.

Zdůvodnění:



S:

O:

R:

ZL15 celkem 14 251,17 Kč         

poznámka
položky, které jsou použity z nábídkového položkového rozpočtu jsou 

označeny modře

nové položky, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu 

jsou oceněny dle SoD článek VII. odst 6 b a jsou označeny zeleně

rekapitulace položek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru
m 6,400 1 202,20 7 694,11

PP ((6*4)+(2*4))*0,2

3 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,173 4 000,00 691,20

(0,6*1,2*0,12)*2

5 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,440 350,00 504,00

PP 0,6*1,2)*2

6 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,440 180,00 259,20

PP 0,6*1,2)*2

Online PSC

VV

7 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,004 60 000,00 246,00

PP 6,4*0,00064

8 M 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,098 49 000,00 4 802,00

13 M 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 0,547 100,00 54,66

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě




