
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum :   

Popis změny: 

Předpoklad změny termínu : zpoždění o: 0

Předpoklad dopadu do ceny : 134 304,30 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. PD

3. Fotodokumentace

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

 schváleno schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

schváleno schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Michal Maiwald Ing. Ladislav Procházka

autorský dozor a projektant

Ing. Jaroslav Kovář

jednatel společnosti

B.B.D., s.r.o. PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla. 

zvýšení: bez DPH

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Zdůvodnění:

Řešení: 

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00

Ing. Vojtěch Bureček

Dle pokynů investora byly provedeny nové malby a výspravení stěn na tribunách

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě 

Porubě

ZL - 26

Dotčená část díla: Tribuny

Předmět změny: Nové malyb stěn na tribunách



S:

O:

R:

ZL26  celkem 134 304,30 Kč       

101 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 794,700 15,00 11 920,50

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení

102 K 783823151
Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a 

škrábaných omítek
m2 794,700 30,00 23 841,00

PP
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 

škrábaných (břízolitových) akrylátový

103 K 783827521 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 794,700 85,00 67 549,50

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných 

tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) akrylátový

24 K 612111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo 

železobetonových
m2 79,470 390,00 30 993,30

PP
Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn

10% plochy 794,7 * 0,1 = 79,47 m2

Poznámka položky použity z rozpočtu – Stavba - Plocha I.

Výpočty viz výkres v příloze

průchody pod tribuny 38,5 m2

čela tribun 513,2 m2

pod VIP 35 m2

výklenky na levé a pravé straně 208 m2

Celkem 794,7 m2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě






