
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum : 12.1.2024

Popis změny: 

Předpoklad změny termínu : zpoždění o:

Předpoklad dopadu do ceny : 719 389,73 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentace

3.

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

zamítnuto                    schváleno zamítnuto                    schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00

zvýšení: bez DPH

Řešení: 

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla. 

Zembol Jiří

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě 

Porubě

ZL - 29

Dotčená část díla: Ledová plocha I.

Předmět změny: Nová skladba podlahy v okolé Ledové plochy 1+ podbetonování tribun

jednatel společnosti

B.B.D., s.r.o.

Michal Maiwald

autorský dozor a projektant

PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.

Ing. Ladislav Procházka

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kovář

Na základě požadavku investora byla provedena nová skladba okolí ledové plochy+ podbetonování tribun

Zdůvodnění:



S:

O:

R:

ZL 29 celkem 719 389,73 Kč       

poznámka
položky, které jsou použity z nábídkového položkového rozpočtu jsou 

označeny modře

nové položky, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu 

jsou oceněny dle SoD článek VII. odst 6 b a jsou označeny zeleně

rekapitulace položek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

3 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 116,670 4 000,00 466 680,00

(39,25+65,42+68,69+12)- 68,69

8 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,524 49 000,00 74 676,00

327,1m2*4,44= 1452,32*5%

54 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 327,100 30,00 9 813,00

327,1m2 

55 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056 60 000,00 3 360,00

62 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 327,100 140,00 45 794,00

327,1m2

63 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 381,235 180,00 68 622,30

5 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 15,000 350,00 5 250,00

6 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 15,000 180,00 2 700,00

53 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 293,556 50,00 14 677,80

K 113107113 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně m2 49,500 289,25 14 317,98

16,5*3, přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 326,-Kč/m2

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 14,850 320,00 4 752,00

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 74,250 25,00 1 856,25

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04
t 23,760 290,00 6 890,40

14,85*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě






