
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Tel.:

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Zastoupený: MUDr. Petrem Sládkem - předsedou představenstva
IČO: 276 60 915
DIČ: CZ27660915

E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: „Společnost pro Nemocnici UH - Modernizaci spalovny"

Správce společnosti: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: Pavel Navláčil, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: zapsán u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 23287, 
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel

Tel.:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

Druhý společník: SMS CZ, s.r.o.
Sídlo: náměstí U Saské brány 12, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
Zastoupený: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. a Ing. Petr Jirsa, jednatelé
Zapsán v obchodním rejstříku: zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3576,
IČO: 48360830
DIČ: CZ48360830

E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)
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1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nejvý^dnějšL

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly ptoěm jeho závazků.

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své s^atité závazky, na jeho majeték nebyl prohlášen konkurs am mu nebyla povotena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská srtuace nevykazuje žádné známky firozto^o úpadku

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v xekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve zněn pozdějších předpisů am vůči němu 
nem veden výkon rozhodnuti a am nemá žádné dluhy po splatnostř jejtohž splněm by moh^ být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a 
přístupové podmínky k dotčenému rtosto stévby a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a 
materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu 
známy a že má dostatečné Odsl^ů stoojm i materiálové kapacrty na řádné zhotovení stévby.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. pokud nělďerá ze smtovnídi sďan oznámí změnu své adresy budou 
písemnosti od obdržem této změny doručovány na toto novou adresy

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stovetoti deník.

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený postedtf den sténovené toůty k jelno učměnt pnčemž pokucl toůta sténovena není ték 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemností.

2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky.
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2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby „Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské
nemocnici a.s.“

Územní rozhodnutí a stav, povolení : ÚR: č.j. MUUH-SŽP/37537/2020/KotL/UR 26; SP: č.j. MUUH- 
SŽP/75596/2021/KotL/B 7

Místo stavby stavební parcely číslo st. 817, st. 818 (zastavěná plocha a nádvoří) a
pozemkové parcely číslo 383/1, 383/28 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Uherské Hradiště [772844],

Projektová dokumentace „Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské
nemocnici“
vypracovaná společností Damaris Solutions s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 
Brno, IČO 08445885, v únoru 2023

Koordinátor BOZP objednatele

Technický dozor (TDS)

Hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele

Zástupce hlavního stavbyvedoucího :

Technolog Zhotovitele

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 

se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávky technologické části a dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí realizace objektu nové spalovny zdravotnického odpadu dle shora 
uvedené projektové dokumentace s názvem „Modernizace spalovny nemocničního odpadu v 
Uherskohradišťské nemocnici“.

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 
zaměření dokončeného díla.

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených
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stavbou) vč. opatření BOZP v PO na staveništi dle platné legislativy (zákon č. 309/2006 
Sb., vyhláška 362/2005, NV 591/20026, zákon č. 262/2002 Sb., zákoník práce atd.),

4.1.4.3 ostraha stavby v staveniště, zajištění bezpečnosti práce v ochrany životního prostředí,
4.1.4.4 projednání v zajištění případného zvláštního užívání komunikací v veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků v nájemného,
4.1.4.5 zajištění dopravních opatření v jejich schválení, dopravního značení k dopravním 

omezením, jeho údržba v přemisťování v následné odstranění,
4.1.4.6 zajištění v provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pofizení protoko|ů),

4.1.4.7 zajištění atestů v dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání v převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) v revizí veškerých elektrických 
zanzern s případným odstraněmm uvedených závad,

4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů v revizí podle ČSN v případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění v předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality v předepsaných technických 
parametrů dí|a,

4.1.4.9 zřízení v odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
4.1.4.10 odvoz suti v veškerého odpadu vzniklého při provádění stavby v jeho ekologická 

likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),
4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického výzkumu,
4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením v všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
4.1.4.14 zaškolení obsluhy,
4.1.4.15 zajištění v provedení zkušebního provozu,
4.1.4.16 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě v jednou v digitální podobě ve formátu pdf, doc, xls (editovatelné texty 
v tabulky) v dwg nebo dgn (výkresy).

4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozmch soutarii loudou zrete^ vyznač:eny všechny změny k nimž doš|o v průběhu 
zhotovení díla,

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem v razítkem Zhotovitele,

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
ijřadem ve tfecfi vyhotoveních, bude ve všech svýcfi č^stecfi výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ v bude opatřena razítkem v podpisem 
odpovědného v oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3 Geometrické zaměření díla
4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno v ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v o změně v doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
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4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn, vč. včetně tras a 
parametrů podzemních sítí a podzemních objektů (např. retenční nádrž na dešťovou 
vodu).

4.3.3.2 Geodetické zaměření pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném 
formátu.

4.3.3.3 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 
břemene ču jmých věcných práv.

4.3.3.4 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace
4.4.1 ObjednáteI předa I Zhotoviteii pííslušnou dokumenaaci v elektronické podobě v rámci zadávacího

řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá 
jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 ERMÍNYA LLŮAYPPLNěÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.1.2 Nejpozději do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 15 pracovních dnů od 
termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 

nejpozději do 600 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.
5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě.

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele).

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla
5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce realizace. 

Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého 
je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční 
hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to dle skutečného data zahájení 
stavebních prací a podle skutečně provedeného rozsahu prací. Aktualizovaný harmonogram 
předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
5.4.1 Prodloužen í lhůty pro dokončení díla ee možné een v důsledku objelttivně nepředvídatelných

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
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5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné.

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru).

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel,

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11 Cena 124 829 000 Kč

6.1.1.2 Cena slovy sto dvacet čtyři milionů osm set dvacet devět tisíc korun českých

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny
6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedem dí|a, vedlejších a ostemícři nákladů ve sm^u vyhlášky IWnsters^a pro mísUií
rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen 
stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za 
správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele 
nepřenáší.

6.3 Doklady určující cenu za dílo
6.31 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.
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6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
stožeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 

povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti.

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavren přisáný dodatek smlouvy.

6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací 
(zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané 
ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce 

(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu.

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě.
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7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy
7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x za čtvrtletí, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného čtvrtletí.

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího čtvrtletí soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí čtvrtletní fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí.

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha č. 1).

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém 
formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele financni@nemuh.cz a dále na e-mailu 
TDS jindrich.navratil@email.cz . Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou 
náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí - 1. faktura jako hlavní 
dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

7.2.7 Zhotovitel čtvrtletní fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3 Lhůty splatnosti
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce
7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 

provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována ve čtvrtlení, ve kterém byly 
vícepráce provedeny.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
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7.5.2.4 každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace 
CZ.05.01.05/11/22_014/0000182 a názvem projektu "MODERNIZACE SPALOVNY 
NEMOCNIČNÍHO ODPADU V UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICI".

7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele.
7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 

Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý 
i započatý den prodtení.

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané Ihftě, a za každý i zapo^ý den prodtení.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne oMŘení reldamace OlDjednatete k otts^ariovám reldamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty
8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ.

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ.
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8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2 sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností 
Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.5.5 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 11.4.2 této smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za 
každý jednotlivý případ.

8.5.6 Pokud Zhotovitel nepředloží doklady dle čl. 17.4.5 této smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.6 Úrok z prodlení
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním 
smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14tidenní lhůta splatnosti smluvní 
pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti 
smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 

Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště
9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) dle odst. 5.1.1. této 

smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění lhůty pro dokončení díla.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě
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9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit.
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací vč. areálových ploch
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky.

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj.

9.4.4 Realizace díla bude probíhat výhradně v areálu Uherskohradišťské nemocnice. Zhotovitel je 
povinen ponechat veškeré příjezdové a areálové komunikace ke staveništi trvale průjezdné. 
Případné nutné omezení provozu musí Zhotovitel předem projednat s Objednatelem. V případě 
znečistění komunikací způsobené provozem vozidel Zhotovitel, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
okamžité očistění.

9.5 Vyklizení staveniště
9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 

15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla).

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v elektronické formě. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do tří 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště zásady ochrany stavebního deníku, zásady formy 
podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku v elektronické formě.

10.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
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10.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla, případně po 
odstranění posledního nedodělku či vady zjištěných při předání a převzetí díla. Povinnost 
archivovat jedno stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.

10.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle platných právních předpisů.

10.1.5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány a ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa.

10.1.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje a vkládá do stavebního deníku Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
10.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně 

jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a stav 
staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky 
materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení 
mechanizačních prostředků.

10.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich 
případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti 
poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol 
všech druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a 
finanční plnění smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky 
dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za 
provozu apod.).

10.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
10.2.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.5 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací
11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat 
jej před zabudováním do díla, pokud splňuje podmínky stanovené projektovou dokumentací a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
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nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 
strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 

či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.4.4 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při fakturaci a při předání stavby.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 

zákona č. 320/20C^1 Sb., o financ l^onfrote.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
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Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele.

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává návrhy opatření směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy.

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn navrhnout a doporučit opatření BOZP. O návrhu 
opatření neprodleně informuje Objednatele a Zhotovitele.

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle.

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn navrhnout či doporučit a projednat se zástupci 
Zhotovitele a Objednatele (příp. TDS) zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 
prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu.

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, po dohodě s Objednatelem, 
pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny.

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLŮ A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele
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14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu.

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
14.1.5 Budování díla je prováděno v rámci nemocničního areálu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

projednat s Objednatelem potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna 
nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.

14.2 Použité materiály a výrobky
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozlnotjujtocři materiÉdii užftých ke zhotovert stevtty.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují mformace nebo rnsMikce tykají se iDez^nosh a oclnrany zdraví pn iDrách a seznámk 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
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14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozlnotjnutí a stevebního iDovotem. Pokud nesptoěním técMo podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.

14.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit.

14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 

Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnout jinak.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky.

15.1.4 Zhotovitel je povinen uvést údaje o všech poddodavatelích před zahájením jejich prací ve 
stavebním deníku a seznámit je s riziky stavby a informovat o poddodavatelích koordinátora 
BOZP.

15.1.5 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu
15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 

(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem.
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15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního 
týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice 
obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu
15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím 
řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní 
poddodavatel či osoba.

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech 
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 

zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací.

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně 
fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že 
posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady 
na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat 
kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení
16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. 

ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže. Jestliže podte smtouvy má být řádné provedem dna prokázáno provedemm 
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly 
úspěšně provedeny.

16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDS, 
kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného 
elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.

16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 

deníku.

16.3 Komplexní vyzkoušení
16.3.1 Je-li předmětem plnění dle této smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o 

sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po 
montáži všech tekto vzájemně soímsejoch strojůi nebo zanzem jejich komptexm vyzkoušení, 
kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje 
vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.

16.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 120 hodin.
16.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který 

projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti 
komplexmho vyzkoušení.
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16.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O 
výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí díla.

16.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je 
nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke 
komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky.

16.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených 
strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení 
obsluhy.

16.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána 
žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení 
bezvadného stavu.

16.4 Zkušební provoz Spalovny
16.4.1 Zkušební provoz může být zahájen pouze po úplném a řádném dokončení komplexního 

vyzkoušení.
16.4.2 Nejpozději 21 dnů před předáním a převzetím díla a současně nejpozději 21 dnů před zahájením 

zkušebního provozu je Zhotovitel povinen vypracovat provozní řád pro zkušební provoz a 
předložit jej Objednateli.

16.4.3 Po uplynutí zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli provozní řád spalovny 
pro trvalý provoz

16.4.4 Zkušební provoz slouží k ověření, že dodané technologické zařízení je schopno za obvyklých 
provozních podmínek provozu dosahovat parametrů vymezených projektovou dokumentací.

16.4.5 O výsledku zkušebního provozu bude vystaven písemný protokol. Objednatel uvede do protokolu 
o provedení zkušebního provozu veškeré své připomínky a popis zjištěných závad, které je 
Zhotovitel povinen neprodleně odstranit. Pokud nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k jiné 
dohodě platí, že závady zkušebního provozu musí být odstraněny do 30 dnů ode dne podpisu 
protokolu o průběhu zkušebního provozu.

16.4.6 Doba trvání zkušebního provozu je 3 měsíce.
16.4.7 Náklady spojené se zkušebním provozem hradí Objednatel.
16.4.8 Počet techniků Zhotovitele a jejich přítomnost při zkušebním provozu bude stanovena po dohodě 

smluvních stran.

17 'Ř^EE^D^Á^ÍÍK pPeevzeídíla

17.1 Organizace předání díla
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele.
17.1.7 Dílo může být předáno nejdříve po provedení úspěšného komplexního vyzkoušení (před 

zahájením zkušebního provozu).

17.2 Protokol o předání a převzetí díla
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol).
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
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17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovn^h
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků.
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo pirevzft.

17.3 Vady a nedodělky
17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění.

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů,
17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce,
17.4.1.10 protokol o zaškolení obsluhy,
17.4.1.11 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu,
17.4.1.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve,
17.4.1.13 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,

17.4.1.14 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 
požadována).

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány):
17.4.3.1 územní rozhodnutí,
17.4.3.2 stavební povolení.
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Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené.

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny.

17.4.5 Na základě výsledků zkušebního provozu (realizovaného po předání a převzetí díla) je Zhotovitel 
povinen dále doložit:
17.4.5.1 návrh provozního řádu pro trvalý provoz, a to nejpozději k poslednímu dni trvání 

zkušebního provozu,
17.4.5.2 protokol o výsledku zkušebního provozu, nejpozději do 30 dnů ode dne dokončení 

zkušebního provozu.

17.5 Kontro>nií prohlídka
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby
18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá.
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky
18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců.
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18.4 Způsob uplatnění reklamace
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla,
18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby.
18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady.

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstraní vady ani s termmem pro odstraní vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době
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18.7.1 Je-ii součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 
takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené nejsou součástí ceny za 
dílo.

19 »ROHLLÁ5ENÍ ZHOTOVITELE K MEEINÁRODDÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení Zhotovitele
Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:
19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem
19.1.1 písm. a) - c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v santómm seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojem 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení Zhotovitele
19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti 

prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této 
smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení
19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku 

nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit.

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 
19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLahYYIČYV DÍLA A NNEJERZPČÍŠKODV NY DÍLE

20.1 Vlastnictví díla
20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle
20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAIŠTĚNÍZZVVZKÚ DHOTOVITEEL

22



21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 

výši 3 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci 
uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit.

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit.

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku.

21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.

21.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby
21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci 
uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
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Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za 
nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.

21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který nastane později.

21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.

22 POJIŠTĚNÍ DÍLŮ

22.1 Pojištění Zhotovitele
22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností.

22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 
spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 200 000,- Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění
22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.
22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 

spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 200 000,- Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele
22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 

pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění 
poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.

22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění
22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 

podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla.

22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

I 23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ
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23.1 Sociální aspekty
23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli.

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty
23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech 
předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

24 VYŠŠÍ EOC

24.1 Definice vyšší moci
24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZEĚYA SELOUVY

25.1 Forma změny smlouvy
25.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
25.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku smlouvy.
25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
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25.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran.

26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se 

považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly 

v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího 
řízení,

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu 
Objednatele,

- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v 
řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo,

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy 
poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace 
poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy 
Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu 
(větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2 Způsob odstoupení od smlouvy
26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.

26.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje 
(závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).

26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá- 
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení
26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

26.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:
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26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla,

26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak,

26.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení
27.11 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Uherskohradišťská 
nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu“. Podkladem pro uzavření této 
smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet.

27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší.

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.

27.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu
27.21 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem.

27.3 Volba práva
27.31 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
27.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost smlouvy.
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27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, přičemž její uveřejnění 
zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem 
zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

27.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně 
může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

27.5 Nedílná součást smlouvy
27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací

V Uherském Hradišti, dne Ve Zlíně, dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Za „Společnost pro Nemocnici UH - Modernizaci 
spalovny"
Správce společnosti - Navláčil stavební firma, 
s.r.o.
za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel

Za Zhotovitele:
Za „Společnost pro Nemocnici UH - Modernizaci 
spalovny"
Druhý společník - SMS CZ, s.r.o.
za SMS CZ, s.r.o.
Ing. Petr Jirsa, Ph.D., jednatel
a
Ing. Petr Jirsa, jednatel
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ROZPOČET SOUHRNNÁ REKůPITULACE DÍLŮ
Název projektu: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu Verze: Rev 2

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. Datum: 20.11.2023

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 276 60 915

Zhotovitel: Navlačil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532, 760 O1, Zhn

IČO: 25301144

Cena t>ez DPH Cena s DPH

00 Vedlejší rozpočtové náklady 5 řř1 000,00 Kč 7 249 110,00 Kč

D1.1 Stavební část 27 614 170,30 Kč 33 413 146,06 Kč

D1.2 Zpevněné plochy 1 370 720,51 Kč 1 658 571,82 Kč

D1.4.1 Kanalizace 1 652 558^6 Kč 1 řřř 5ř)5,86 Kč

D1.4.1 Plynovod 244 381,40 Kč 2ř5 701,49 Kč

D1.4.1 Vytápění 380 540,82 Kč 460 454,39 Kč

D1.4.1 ZTI, Vodovod 29ř ř78,36 Kč 362 ř73,82 Kč

D1.4.2 Vzduchotechnika, Mmatizace 680 13^,Í90 Kč 822 ř66,86 Kč

D1.4.3 Silnoproudá etektrotecřoka 1 847 058,00 Kč 2 234 94O,18 Kč

D1.4.4 Kame^y, eteWrorncké komunikace 313 577,00 Kč 379 428,17 Kč

D2.1 Vyvedení tepelného výkonu 5 242 2ř9,15 Kč 6 343 181,97 Kč

D2.2 Zařízení 66 397 ř^51,00 Kč 80 341 520,71 Kč

D2.2 SpaHnovody 3 032 706,00 Kč 3 669 574,26 Kč

D2.2 Procesrn potrubí 3 řř2 251,00 Kč 4 830 623J1 Kč

D2.3 Hromosvod 2^<3 630,00 Kč 302 052,30 Kč

D2.4 Elektro, měření a regulace 5 520 040,00 Kč 6 679 24840 Kč

CENA 124 829 000,00 Kč 151 043 090,00 Kč

Rekapitulace DPH Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21% 124 829 000,00 Kč 26 214 090,00 Kč

DPH Snížená 5% - Kč - Kč

Cena bez DPH 124 829 000,00 Kč

Cena s DPH 151 043 090,00 Kč

Při vyplňování výkazu vým^r je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracováni nabídky je nutné využít všech části (dílů) projektové dokumentace pro 
provedeni stavby, tj. TZ, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala kompletní dodávku a montáž

3) Každá vyplněná položka musí cenové obsahovat veškeré technicky a logicky 
dovoditelné součástí dodávky a montáže.

4) Dodávky a montáže musí být nacenény vč. veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo 
všechny předpisy, které se na n) vztahují



ROZPOČET VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název projektu: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Verze: Rev 2

Datum: 20.11.2023

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 276 60 915

p.á 1 Kód Popis množství jednotka | jednotková cena celková cena

1 00.1 Předání a převzetí staveniště kpl 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

2 00.2 Průzkumné ptáce kpl 2ř 000,00 Kč 29 000,00 Kč

3 00.3 Vybudování zařízení staveniště kpl 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

4 00.4 Vytyčení stavt>y kpl 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

5 00.5 Vytyčení inženýrských sftí kpl 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

6 00.6 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ kpl 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

7 00.7 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč

8 00.8 Provoz zařízení staveniště kpl 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč

ř 00.9 Odstranění zařízení staveniště kpl 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

10 00.10 |nženýrské činnosti

Poznámka k položce: 
Např. geodet statik apod.

kpl 1ř0 000,00 Kč 1ř0 000,00 Kč

11 00.11 Ztížené provozní vlivy kpl ř5 000,00 Kč ř5 000,00 Kč

12 00.12 Přesun kapacit kpl 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč

13 00.13 Provoz otjednatete kpl 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

14 00.14 Koordinační činnost kpl 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč

15 00.15 Individuální vyzkoušení kpl 1ř0 000,00 Kč 1ř0 000,00 Kč

16 00.16 Komplexní vyzkoušení kpl 1ř0 000,00 Kč 1ř0 000,00 Kč

17 00.17 Zkušební provoz kpl 625 000,00 Kč 625 000,00 Kč

18 00.18 Předání a převzetí díla kpl 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

19 00.19 Realizační dokumentace kpl 1 ř85 000,00 Kč 1 ř85 000,00 Kč

20 00.20 Provozní předpis kpl ř7 000,00 Kč ř7 000,00 Kč

21 00.21 Dodavatelská dokumentace kpl 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč

22 00.22 Provozní řád (ovzduší) kpl 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

23 00.23 Provozní řád (odpadyě kpl 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

24 00.24 Výchozí revize vybraných zařízení kpl 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč

25 00.25 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč

26 00.26 Stavebně-montážní pojištění kpl 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč

27 00.27 Pojištění odpovědnosti kpl ř5 000,00 Kč ř5 000,00 Kč

28 00.28 Náklady na bankovní záruky dle obchodních po<dmínek 

CELKOVÁ CENA
kpl 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč

5 řSM 000,00 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Poznámka:

Kód:
Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

KSO: CC-CZ:
Místo: Uherské Hradiště Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ: 276 60 915

Uherskohradišťská nemocnice a.s. DIČ: CZ27660915

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 041 39 348

Energotechnické služby s.r.o. DIČ: CZ04139348

Zpracovatel: IČ: 253 33 046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 28 984 890,81

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 28 984 890,81 6 086 827,07
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 35 071 717,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Uherské Hradiště

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

05.09.2023

Energotechnické služby s.r.o.

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Stavebn í
02 Zpevněné plochy

28 984 890,81

27 614 1 70,30
1 370 720,51

35 071 717,88

33 413 146,06
1 658 57182
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v uherskohradišťské nemocnici

Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: Uherské Hradiště

CC-CZ: 
Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ: 276 60 915
Uherskohradišťská nemocnice a.s. DIČ: CZ27660915

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 041 39 348
Energotechnické služby s.r.o. DIČ: CZ04139348

Zpracovatel: IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 27 614170,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 614 170,30 21,00% 5 798 975,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 33 413 146,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v uherskohradišťské nemocnici

Objekt:
01 - Stavebni část

Místo: Uherské Hradišěě

Zadavatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.09.2023

Energotechnické 
služby s.r.o. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena cekem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

27 614 170,30

20 481 060,58

1 - Zemní práce 754 689,93

2 - Zakládání 4 371 621,119

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 872 784,17

4 - Vodorovné konstrukce 1 591 303,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 845 250,01

8 - Trubní vedení 11 502,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 476 929,00

řřS - Přesun hmot 556 980,53

PSV - Práce a dodávky PSV 5 804 318,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 316 591,99

712 - Povlakové krytiny 33 121,89

713 - Izolace tepelné 495 196,67

762 - Konstrukce tesařské 1 316 949,47

763 - Konstrukce suché výstavby 49 260,23

764 - Konstrukce klempířské 148 688,60

766 - Konstrukce truhlářské 1 801 851,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 395 379,10

771 - Podlahy z dlaždic 97 228,68

781 - Dokončovací práce - obklady 122 851,47

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 199,62

OST - Os^ní 1 328 791,00

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v uherskohradišťské nemocnici

Objekt:
01 - Stavebni část

Místo: Uherské Hradiště

Zadavatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.09.2023

Energotechnické 
služby s.r.o. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 614 170,30

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

20 481 060,58

754 6ř9,93

1 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 702,000 182,00 127 764,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - jáma (^př^cdF^okll^cdaný obj)
VV (S50,0) 350,000
VV retenční nádrž
VV ((0,00*8,°0)*4,40 352,000
VV jáma obj Součet 702,000

2 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

m3 150,000 367,00 55 050,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - rýhy (předpokládaný oj
VV (ě50,0) 150,000
W  rýhy obj Součet 150,000

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
nato^m výko^^ avšak se sloréním bez roz^nuU z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 266,256 92,00 24 4ř5,55 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - přesun po staveništi (oj
VV (jáma obě 702,000
VV (piioCy_9°°_dl)*(Pi*°,45*0,45) 57,256
VV (rýhy oj 150,000
VV -(obSyp_o j -643,°°°
VV Součet 266,256

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 5 058,864 19,00 ř6 118,42 CS ÚRS 2023 01

702,000
57,256

150,000 
-643,000
266,256

VV 266,25(6*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 058,864

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 532,512 330,00 175 728,96 CS ÚRS 2023 01

VV

VV Zemní práce - přesun po staveništi (obj)
VV (áma_obj)
VV (piioCy_9°°_dl)*(Pi*°,45*0,45)
VV (rýhy-oj
VV -(obsyp_obj)
VV Součet

532,512266,256*2 'Přepočtené koeficientem množství

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 643,000 12,00 7 716,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemn _ práce _ skládka na staveništi (o^tjy)
W (obsy__bbj ) 643,000
VV Souče 643,000

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 643,000 261,00 167 823,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemn_ práce _ nakládání na stavenféti (oIo))
W (obsy__bbj ) 643,000
VV Souče 643,000

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 643,000 108,00 69 444,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - obsyp a podsyp (^př^cdF^okll^idaný obj)
VV (4°0,0ě
VV retenční nádrž

400,000

VV (243,0ě 243,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV obsyp obj Součet 643,000

9 K 171152501
Zhutnoní podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
tožitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 650,000 5,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

Piloty - pilotovací plošina, příprava (pl) 
(plošina_pl)
Součet

650,000
650,000

10 K 113151111
Rozebírání zpevnoných ploch s přemístoním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 650,000 42,00 27 300,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

Piloty - pilotovací plošina (pl) 
((^l<^!šina_p)0
Součet

650,000
650,000

D 2 Zakládání 4 371 621,19

11 K 291211111
Zřízení zpevnoné plochy ze silničních panelů 
osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 650,000 81,00 52 650,00 CS ÚRS 2023 01

VV Roty - pllotovací plošina (pl)
VV (650o 650,000
VV plošina pl SSoucíet: 650,000

VV Piloty - vývrt (dl * p)
VV P1

12 M 59381338 panel s/la/čaí 3,00x2,00x0,215m kus 36,000 1 629,00 58 644,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 226213213
Velkoprofilové vrty náborovým vrtáním svislé zapažené 
ocelovými pažnicemi průmoru přes 850 do 1050 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornino tř. III

m 90,999 3 001,00 270 999,99 CS ÚRS 2023 01

VV (<5,00**10 90,000
W piloty=ř00=dl Součet 9°,900

14 K 231212213
Zřízení výplno pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, 
při průmoru piloty přes 650 do 1250 mm

m 90,999 1 320,00 118 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV Piloty (do
VV P1
VV (pitotygOO do 9^0,999
VV Soutet 9^0,999

15 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamen/vo frakce 0/16 m3 62,982 4 369,00 275 168,36 CS ÚRS 2023 01
VV
VV

Piloty (dl * průměr)
P1

VV
VV
VV

((^ilott<__900_d0*(Pi*0,45*9),4^í^)
Součet
57,256*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství

57,256
57,256
62,982

16 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuž^ patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 33,486 3 558,00 119 143,19 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV
VV

Piloty - hlava (dl * průměty
H1
11,85*10)*1pi*0,85O0,85) 
-0090*0,70*1,35)*10
Soutet

41,991
-8,505
33,486

17 K 275351121 Bednoní základů patek zřízení m2 142,003 ř8 124,07 CS ÚRS 2023 01
VV 
VV 
VV 
VV 
VV

Piloty - hlava (dl * v * po 
H1
(^i*1,70o^1,85*10 
((^,S)0*2+0,70*2o*1,35*10
Soutet

98i803
43,200 

142,003

18 K 275351122 Bednoní základů patek odstranoní m2 142,003 119,00 16 838,36 CS ÚRS 2023 01

19 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do zemo z oceli 10 505 (R) t 4,198 30 956,99 129 ř)53,29 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

Piloty - výztuž (hmo 
(4198,0X1000 
Soutet

4,198
4,198

20 K 239111H3
Odbourání vrchní znehodnocené části výplno 
betonových pilot při průmoru piloty přes 650 do 1250 
mm

m 2,000 7 887,00 15 774,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

Piloty - úprava zh^ (dl * po 
(0,20o*10
Soutet

2,000
2,000

21 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztužeo pasy z m3 83,987 4 696,99 3ř4 402,95 CS ÚRS 2023 01
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV ŽB pasy (dl * š * vo
VV PS1
VV (1,40)o0,50*0,60 0,420
VV PS2
VV 11,40+1,40)*0,80*0,60 1,344
VV PS3
VV 0,864
VV PS4
VV 11,50)r0,60*0,60 0,540
VV PS5
VV ((.SOf*,00*0,60 4,989
VV ZP1
VV 111,40)r0,00*0,60 3,312
VV ZP2
VV (1^,C^£^-^í^,.^-^-+0,70o^C^,:^0*0,60 3,454
VV OS1
VV (4,01522,07o19,15+5,35+11,50+2,95)01,7000,30 36,618
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VV OS2
VV 13,00+10,10+1,50)*1,70*0,30 7,803
VV OS3
VV 13,30+2,30/1,30*0,30 1,794
VV OS4
VV 13,38++,444+,97+13,56+16,00)*1,70*0,30 22,858
VV Součet 83,987

22 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 145,980 679,00 řř 120,42 | CS ÚRS 2023 01

VV ZB pasy - bednění 1dl * v * p)
VV PS1
VV 11,40/0,60*2 1,680
VV PS2
VV 11,3O+1,4O)*106O*2 3,360
VV PS3
VV 11,80/0,60*2 2,160
VV PS4
VV 11,50/0,60*2 1,800
VV PS5
VV 18,30/0,60*2 9,960
VV ZP1
VV 118,400*0,60*2 22,080
VV ZP2
VV 111,05+2,44+0,70/0,60*2 23,028
VV OS1
VV (3,115+2,70o11,15+5,35+11,50+2,95/0,3012 43,080
VV OS2
VV Ě^,■^C^^^'^(^,1(^■21,50y^(C,^(0*2 £,180
VV OS3
VV 13,30^-2,30)*0,30*2 2,760
VV OS4
VV 13,385+,444+,97+13,56+16,00/0,30*2 26,892
VV Součet 145,980

23 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 145,980 119,00 17 371,62 CS ÚRS 2023 01

24 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 0,4719 30 956,00 14 827,92 CS ÚRS 2023 01

VV ZB stěny - výztuž (hm)
VV pasy
VV Ě^7^$ř,40ěr1000 0,4779
VV Součet 0,4779

231 K 279323111 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro 
konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 18,000 5 535,00 99 630,00 CS ÚRS 2023 01

VV ZB stěny (dl * v * š)
VV reten^ nádrž
VV (7,00i2+5,00i2)i2,50i0,30 18,000
VV Součet 18,000

25 K 279322512 Základové zdi z betonu žetezovéto (bez výz^e) se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 99,507 4 744,00 472 061,21 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

ZB stěny (dl * š * v)
podkotK
(3,95+7,12+3,95/0,30*3,03
13,42/0,30*1,70
(3,!^^-i2,60+2,35+2,08+1,69^4^^0^8)10,3011,50
OS1
(3,15+5,35+11,50+2,95)*0,30*1,80
OS2
13,70o10,1021,50)*0,30*1,80
OS3
II^O+1,30)*0,30*3,03
OS4
13,38++,4443,97+13,56+16,00)*0,30*2,10
Součet

13,653
1,744
6,476

38,772

8,(262

2,363

28,237 
j-jc

26 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za m2 783,379 615,00 481 778,09 CS ÚRS 2023 01
každou stranu zřízení

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV

ZB stěny - bednění (dl * v * p)
podkotlí
(3,95+7,12+3,95/3,03*2 
13,42/1,70*2 
(3,£^S^-+2,60+2,35+2,08+1,69^4^;>0^8)*1,50*2 
OS1
(3.15522^7010-19,15+5,35+11  ,50+2,95/ 1,80*2
OS2
(3,70+10,10+1,50)*1,80*2
OS3
11,30+1,30/3,03*2
OS4

ř^1,021
11,628
43,170

258,480

55,080

15,756

VV (3,85+7,44+3,97+13,56+16,00/2,10*2 188,244
VV reten^ nádrž
VV (7,00i2+5,00i2)*2,50i2 120,000
VV Součet 783,379

27 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění m2 783,379 194,00 151 975,53 CS ÚRS 2023 01

28 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 20,366 30 955,00 630 429,53 CS ÚRS 2023 01

VV ZB stěny - výztuž (hm)
VV podkotK
VV (3168,,00)J/1000 3,168
VV stěny
VV (13043,50)/1000 13,044
VV reten^ nádrž
VV (4154,30/1000 4,154
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VV Součet 20,366

29 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 25,668 4 696,00 120 536,193 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB patky (dl * š * v * p)
VV PA1
VV ((,00*0,80)*0,57*3 1,368
VV PA2
VV (2,10*2,10)*0,60*2 5,2592
VV PA3
VV (2,10*2,10**0,60*1 2,646
VV PA4
VV (2,10*2,10**0,60*1 2,646
VV PA5
VV ((,60*1,60)*0,60*6 91,216
VV Mezisoučet 21,168
VV ŽB pilírek (dl * š * v * p)
VV SP1
VV (0,50*0,50)*1,80*8 3,600
VV SP2
VV (C),50*0,50)*1,80*2 0,900
VV Mezisoučet 4,500
VV Soutet 25,668

30 | K | 275351121 | Betdněm základů patek znzem m2 ^^,356| 691,0
VV ŽB patky - bednění (dl * v * p)
VV PA1
VV (1,00*2+0,80*2)*0,57*3 6,156
VV PA2
VV (0,K)*2+2,10*2)*0,60*2 10,080
VV PA3
VV ((^,H^*^-^:2,10*2ě^í^,t30*1 5,040
VV PA4
VV (0,W*2+2,10*2)*0,60*1 5,040
VV PA5
VV 0,60*2+1,60*2)*0,60*6 23,040
VV Mezisoučet 491,356
VV ŽB pilírek - bednění (dl * v * p)
VV SP1
VV (C),50*2+0,50*2)*1,80*8 28,800
VV SP2
VV (0,50*2+0,50*2)*1,80*2 7,200
VV Mezisoučet 36,000
VV Soutet 85,356

58 981,00 I CS ÚRS 2023 01

31 K 275351122 Bedn)ní základů patek odstran)ní m2 85,356 119,00 10 157,36 CS ÚRS 2023 01

32 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,267 30 956,00 8 265,25 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB patky - výztuž (hm)
VV (067,30)/1000 0,267
VV Soutet 0,267

33 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn)ním a 
urovnáním povrchu ze štěrkod^tě netříděné m3 201,395 811,00 163 331,35 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB deska - podsyp (pl * v)
VV sWadtia A2
VV 0^5), 12)^ (0,30 8,736
VV sWadtia B1
VV (043,50)*0,27 173,745
VV sWadtia B2
VV (4175**0,27 11,273
VV (08,30)*0,27 7,641
VV Soutet 201,395

34 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn)ním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 35,678 1 337,00 47 701,49 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB deska - podsyp (pl * v)
VV stóadtja B1
VV ((>43,50)*0,05 32,175
VV skladba B2
VV (44,75))0,05 2,088
VV ((>8,30)*0,05 1,415
VV Soutet 35,678

35 K 273311511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
prokládaného tř. C 12/15 m3 78,011 3 094,00 241 366,03 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB deska - podklad (pl * v)
VV skladba A2
VV ((9,12)*0,10 2,ř12
VV skladba B1
VV (^^^■^,í50)*0,10 64,350
VV skladba B2
VV (4-! ,75)*0,10 4,175
VV (28,30**0,10 2,830
VV retenišní nádrž
VV 20)*0,10 3,744
VV Soutet 78,011

230 K 273323511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 10,500 5 665,00 59 482,50 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB deska (dl * š * v)
VV retenišm nádrž
VV ((.OCS, 00**0,30 10,500
VV Soutet 10,500

36 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 21,515 4 696,00 101 034,44 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB deska (pl * v)
VV D1
VV (2,20*1,30)*0,18 0,515
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VV ŽB deska - výztuž (hm)
VV (520,40)/1000 0,520
W Součet 0,520

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem [CZK] Cenová soustava

VV PD1
VV (°,00*3,00)*0,80 7,200
VV podkot|ř
VV (°6,00)*0,30 13,800
VV Součet 21,515

37 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 27,441 895,00 24 559,70 I CS ÚRS 2023 01

VV ŽB deska - bednění (dl * v)
VV D1
VV (2^,:^í^*^^-+1,30*2^)*0,18 1,260
VV PD1
VV (°,°°*2+3,00*2)*0,80 9,600
VV podkot|í
VV 9,381
VV reteniĎm nádrž
VV (°,°0*2+5,00*2)*°,30 7,200
VV Součet 27,441

38 K 273351122 Bedn)ní základů desek odstran)ní m2 27,441 119,00 3 265,48 CS ÚRS 2023 01

39 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 0,520 30 956,00 16 097,12 CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 872 784,17

18,730

40 K 3371712X1
Montáž nosné prefabrikované betonové kce 
průmyslové haly bez je9ábové dráhy v pres 6 do 12 m 
rozp)tí vazníků p9es 12 do 24 m (dle PD)

m3 67,960 23 712,00 1 611 467,52

41 K 337171122
Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez 
je9ábové dráhy výšky pres 6 do 12 m, rozp)tí vazníků 
p9es 12 do 24 m

t 65,386 27 415,00 1 792 557,19 CS ÚRS 2023 01

VV Ocelové prvky (hm)
VV 02 - skladové haly
VV (1^82^ S),,^^^)/1 (000
VV 03 - plá(ť haly spalovny
VV ((4977,31)/1000
VV 04 - sWad popelu
VV (°376,47)/1 °00
VV 05 - spalovací komora
VV ((^3^3^3^,3^31)'1 (000
VV 06 - schodišt)
VV (°3O8,111)1OOO
VV 07 - techno^clté plo(iny
VV (i9234,11)/1000
VV 08 - vnitrní vestavby
VV ((123,24)/1°00
VV trut)^ most

14,977

3,176

3,038

3,108

19,234

1,123

VV (2000,0)/1000 2,000
VV Součet 55,866

42 M 134870X1 oce/ profitová jakost S235JR (11 375) různé profily vč. 
povrchové úpravy (dle PD) t 71,925 76 763,00 5 521 178,78

VV 65,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,925

43 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedn)™ 
betonových hladkých, včetn) výpln) z betonu t9ídy C 
25/30, tloušťky zdiva p9es 250 do 300 mm

m2 20,313 1 724,00 35 019,61 CS ÚRS 2023 01

VV Z^eenl^ (d l*v)
(5,95+3,42+3,95+5,50+5,50+2,25+1,97+1,78+242+6,57+19,5
StU,83+5,72+0,72+1,42)*0,25 20,313

VV Souče) 20,313

44 K 311272321
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 130,275 2 365,00 308 100,38 CS ÚRS 2023 01

VV Zdivo (dli * v/) - otvory (š * v/)
VV 1.NP
VV (3,20*2+9,55*2**2,75 67,375
VV -(0,S5*1°^-*2^J5*1,++1,5^*9^,1*2) -7,600
VV 2.NP
VV (3,2052+9,55*2)*3,00 73,500
VV -|^O,15*1,++1,5^*:^,)) -3,000
W ^Souč^t 130,275

VV Příčky (dlI) v) - oV/ocy(š * v)
VV 2.NP

45 K 342272225
P9íčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka p9íčky 100 mm

m2 23,768 755,00 17 944,84 CS ÚRS 2023 01

27,000
-3,232
23,768

VV (°,55+0,4°+1,00+1,20+3,65+1, 10*22*3,00
VV -(O,852!,0^:**2)
W íBoucíet

46 K 317142412
P9eklady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, ší9ky p9ekladu 75 
mm, délky p9ekladu p9es 1000 do 1250 mm

kus 3,000 742,00 2 226,00 CS ÚRS 2023 01

VV P9eklad systémový (p)
VV 2.NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

47 K 317143461
P9eklady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky p9ekladu do 
1300 mm

kus 5,000 798,00 3 990,00 CS ÚRS 2023 01
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Překlad systémový (p)
1.NP

VV
VV
VV 3
VV 2.NP
VV 2
VV Součet

3,000

2,000
5,000

48 K 317143466
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu 
přes 2400 mm

kus 1,000 10 120,00 10 120,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

Překlad systémový (p)
1.NP

VV 1 1,000
W Jkwx?]1,000

4ř K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze 
sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 
6 do 12 m

m2 1 026,127 384,00 394 032,77 CS ÚRS 2023 01

50 M 553247X1 pane/ sendvičový stěnový vně/ší, /zo/ace m/nerá/n/' 
v/na, tf 100 mm vč. systémového opfechován/ (dte PD) m2 1 128,740 1 042,00 1 176 147,08

VV Panely (dl * v) - otvory (š * v)
VV skladba 01
VV (13,10)*12,50 163,750
VV -(3,O*1,Q*6) -18,000
VV ((1^,11^)**1^,20 238,920
VV -16,o*1,q*2* -12,000
VV (13,10)*5,70 74,670
VV -10,500
VV (3,S5)*6,80 26,180
VV -0096*2,05+1,06*218ě -4,279
VV (IS.W/UIQ 219,010
VV -(1,96*2,33+0,96*2,05+3,05*4,02+6,0*1,0*2} -30,097
VV stóadba 02
VV (16,5O*2+2O,OO)*5,3O 280,900
VV -(0,96*2,05+1,06*2,18+2,56*2,38+4,55*4,42ě -30,483
VV schody
VV (3O,8)+((3,Q7) 43,870
VV (1,20)*2,50 3,000
VV -1O,9*2,O2) -1,818
VV vestavky
VV 110,55Q2++,30)ě(0,55+1,88+1,00+4,95))*4,40 S)0,684
VV -(1,6*2,4*2) -7,680
VV Součet 1 026,127
VV 1026,127*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 128,740

D 4 Vodorovné konstrukce 1 5ř1 303,75

51 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 30/37

m3 4,747 4 300,00 20 412,10 CS ÚRS 2023 01

VV Ztracenky - ZB věnec (dl * š * v)

VV (0,95+3,42+3,95+5,50+5,50+2,25+1,97+1,78+2,12+6,57719,5
5+14,83+5,72+0,72+1,42)*0,30*0,05

1,219

VV ZB věnec (dl * š * v)

VV 1.NP
VV (3,2Q*2+9,Q7*2)*Q,4Q*Q,2Q 1,960
VV 2.NP
VV (3,2Q*2+9,Q7*2)*Q,4Q*Q,16 1,568
VV žb věnce obj Součet 4,747

52 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 25,765 513,00 13 217,45 CS ÚRS 2023 01

VV Ztracenky - ZB věnec, bednění (dl * v)

VV
í7l9763,4263 9567l7Ql67l7Ql62,276t9761,73+272+6 57+19 5
5+14,83+5,72+0,72+1,42)*0,05*2

8,125

VV ZB věnec - bednění (dl * v)

VV 1.NP
VV (3,2Q*2+9,Q7*2)*Q,2Q*2 9,800
VV 2.NP
VV (3,2Q*2+9,Q7*2)*Q,16*2 7,840
VV Součet 25,765

53 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 25,765 89,00 2 293,09 CS ÚRS 2023 01

54 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500 t 0,949 30 ř^QQ 29 377,24 CS ÚRS 2023 01

VV ZB věnec - výztuž (obj * hm) (hm = 200,0 kg/m3)
VV (žb věnce obj)*200,0/1000 0,949
VV Součet 0,949

232 K 4113216X1

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30 (bílá vana) (dle PD)

m3 10,500 3 199,00 33 589,50

VV
VV
VV
VV

ZB strop (dl * š * v) 

retenišní nádrž 
(7,00*5,00)*0,30 
Součet

10,500
10,500

55 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 11,584 5 103,00 59 113,15 CS ÚRS 2023 01

VV ZB strop (dl * š * v)
VV 1.NP
VV (3,20*9,Q7)*Q,2Q 5,792
VV 2.NP
VV (3,20*9,Q7)*Q,2Q 5,792
VV žb_strop_ot)j Součet 11,584
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VV ŽB strop - bedn2ní (dl * š>)
VV 1.NP
VV (320*9,05)+(320*2+9,05*2)*0,20 33,860
VV 2.NP
VV (3,20*9,05)+(3,20*2+9,0542)*0,20 33,860
VV retenční nsidiž

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 411351011
Bedn)ní stropních konstrukcí - bez podp)rné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky p9es 5 do 25 
cm z9ízení

m2 109,920 744,00 81 780,48 CS ÚRS 2023 01

VV (7IOO5iIOO)+(7IOO*2+5I05*V)*OI0O 42,000
VV Souč^.109,920

57 K 411351012
Bedn)ní stropních konstrukcí - bez podp)rné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky p9es 5 do 25 
cm odstran)ní

m2 109,920 102,00 11 411,84 CS ÚRS 2023 01

58 K 411354313
Podp)rná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
sko9epin výška podepření do 4 m tloušťka stropu p9es 
15 do 25 cm znzení

m2 94,940 174,00 16 168,08 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB strop - bedn2ní (dl * š>)
VV 1.NP
VV (3,20*9,05) 28,960
VV 2.NP
VV (3,20*9,05) 28,960
VV retenčm- nsidiž
VV (7,00*5,0)) 35,000
VV ^učte)45,400

59 K 411354314
Podp)rná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
sko9epin výška podep9ení do 4 m tloušťka stropu p9es 
15 do 25 cm odstran)ní

m2 94,940 49,00 4 553,08 CS ÚRS 2023 01

60 K 411361821

Výztuž stropů prost) uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hnbových včetn) hlavic hnbových sloupů, 
plochých st9ech a pro zav)šení železobetonových 
podhledů z betoná9ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,561 30 955,00 48 320,76 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB strop - výztuž (hm)
VV (1560,60)/1000 1,561
VV Soufet 1,561

VV Panely (d I - š)
VV skladba S2

61 K 444151112
Montáž krytiny st9ech ocelových konstrukcí ze 
sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy p9es 
6 do 12 m

m2 733,268 384,00 281 574,91 CS ÚRS 2023 01

62 M 553447X4 pane/ sendvičový st9čšní, izolace minerální vlna tl 100 
mm vč. systémového op/echování (d/e PO) m2 806,595 1 447,00 989 692,07

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

(18,10*18,87)
stóadba S3
(16,50*20,20)
stóadba S5
(15,99*1,40)
pod schody
(15,99*1,40)
vestavek
(3,55*4,30)
(13,20)
Soutet
733268*1,1 'Prepočtené koeficientem množství

341,547

333,300

18,528

18,528

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 845 250,01

8,165
13,200

733268
806,595

63 K 629991012
Zakrytí vn)jších ploch p9ed znečišt)ním včetn) 
pozd)jšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
polepenou na začišťovací lištu

m2 12,000 19,00 448,00 CS ÚRS 2023 01

64 K 612142001
Potažení vnitrních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
st)n

m2 195,593 214,00 41 856,90 CS ÚRS 2023 01

VV Omítka vnitřní - perlinka (dl * v) - otvory (š * v)
VV 1.NP-mísrnos-(101| 105)
VV (9,05**6,80 140,145
VV -((2,551,0+1,052,1)+(0,911,0+1,042,1*2+2,5*1,0)) -12200
VV 2.NP - místnost (2011 202; 203)
VV ((14,7O)+(1O,80)+(12,0O))*2,7O 101,250

))
W Součet 195,593

VV ((0,8*2,02+0,9*2,02+0,85*2,6)+(0,8*2,02*3)+(0,9*1,0+01,85*2,6 -13,602

65 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitrních ploch nanášená 
ručn) jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí st)n

m2 195,593 354,00 69 439,94 CS ÚRS 2023 01

VV Omítka vnitrní - štuk (dl * v) - otvory (š * v)
VV 1.NP - místnost (101; 105)
VV (9,05)*6,50+(21,90)*2,80 140,145
VV -((2,5*1,0+1,0*2,1)+(0,9*1,0+1,0*2,1*2+2,5*1,0)) -12200
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV ((14,70)+(10,80)+(12,00))*2,70 101,250

VV (0,8*2,02+0,922,02+0,85*2,6)+(O,8*2I02*3)+(O,911,0+0,85*2,6 -13,602
))

VV Součet 195,593
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VV Souvrství «^o^ki - periinka (dl * v/)
VV (23,25*2+35,30*2)*1,70 199,070
W Součet W9,070

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 622211012

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na 
podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 
mm

m2 100,195 1 010,00 101 IřO.řS CS ÚRS 2023 01

VV 
VV 
VV 
VV 
VV

Souvrství fasády - KZS (dl * v) ofrory (š * v) 
sWactoa 03
(0,33o9,25+3,30)*6,70 
-009*1,0*2+1,0*2,1*2)
Součet

106,135
-6,000

100,195

67 M 28375936 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 80mm m2 110,215 139,00 15 319,89 CS ÚRS 2023 01
VV 100,195*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,215

68 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 29,600 ř)Q,QQ 2 664,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV
VV

KZS systémové lišty (dl) 
(0,90+1,00*2)*2+(1,00+2, 10*2/2 
objeWoré rohy (dlě
(6,70ě*2
Součet

16,200

13,400
231,600

69 M 59051480 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 32,560 19,00 618,64 CS ÚRS 2023 01

VV 29,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,560

70 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 16,200 44,00 712,80 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

KZS systémové lišty (dě
(0,90+ 1,00*2)*2+ (1,00+2,10*2/2
Součet

16,200
16,200

71 M 59051476 profíl začfflovací PVC 9mm s výztiňnou títanrnou pro 
ostění ETICS

m 17,820 32,00 570,24 CS ÚRS 2023 01

VV 16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,820

72 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 199,Q7Q 227,00 45 188,89 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství fasády - omítka, penetrace (dl * v) - otvory (š * v)
W skladba 03

73 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých m2 101,491 38,00 3 856,66 CS ÚRS 2023 01
omítek akrylátový stěn

VV (3,30+9,25+3,30)*6,70 106,1595
VV -(0,9*1,0*2+1,0*2,1*2) -6,000
VV ostění (dl * š)
VV ((O,90+1,00*2)-*2+(1,00+2? 10*2)*2)*0,08 1,296
VV Součet 101,491

74 K 622541022
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace, zatkaná (škrábaná), 
tloušťky 2,0 mm stěn

m2 101,491 568,00 57 646,89 CS ÚRS 2023 01

VV SouvrsVí fasády - omíkl^si (dl * v) - otvory (š * v)
VV sk|adba 03

106,195 
-6,000

(0,3^o^+j:25+3:30)*6:70
-009*1,0*2+1,0*2,1*2) 
ostění (dl * š)
((0,90+1,00*2)*2+(1,00+2,10*2)*2)*0,08
Součet

VV
VV
VV
VV
VV

75 K 632481215 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z geotextilie m2 663,500 57,00 37 819,50 CS ÚRS 2023 01

1,296
101.491

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV

Souvrství podlahy - podsyp, seprace (pl) 
skladba A2
(s;l<l__A2_p)ě
skladba B1
0^W_B1_p>ě 
Součet

20,000

643.500
663.500

76 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 662,290 31,00 20 530,99 CS ÚRS 2023 01

VV SouvrsM podlahy - mazanma. seprace (plě
VV skladba B1
VV (okf bi plě 643,500
VV skladba A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (okf A3 plě 18,790
VV Součet 662,290

77 K 631311235 IMazanma z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 128,700 5 360,00 689 832,00 CS ÚRS 2023 01

VV SouvrsM podlahy - mazanma (pl * v)
VV skladba B1
VV (oK 131 pl)*0,20 128,700
VV Součet 128,700

78 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 128,700 204,00 26 254,80 CS ÚRS 2023 01

7ř K 631319206
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
ocelovými vlákny (c^r^í^t^l<obeton/ objemové vyztužení 40 
kg/m3

m3 128,700 1 704,00 219 304,80 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 633/3///2
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových 
betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 
3 mm

m2 643,500 426,00 274 131,00 CS ÚRS 2023 01

VV 
VV 
VV 
VV skl B1 pl

Souvssv/í podlahy - mazanina, vsyp (pl) 
skladba B1
(643,03)
Součet

643,500
643,500

VV
VV

81 K 634000X1 D+M dilatační sinusový profil s kotevními šrouby, výška 
200 mm (dle PD) m 19,850 6 944,00 137 838,40

82 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm

m 220,000 183,00 40 260,00 CS ÚRS 2023 01

Souvrství podlahy - mazanina, dilatace (dl) 
skladba B1

VV 220,0 220,000
VV Součet 220,000

83 K 634662114 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, m 220,000 221,00 48 620,00 CS ÚRS 2023 01
ší9ka spáry p9es 20 do 30 mm

VV Souvrsb/í podlahy - mazanina, dllatace (dl)
W skladba B1
VV
VV

22°, 0 
Součet

220,000
220,000

84 K 63/3////5 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prost9edí tl. p9es 50 do 80 mm t9. C 20/25 m3 0,940 6 186,00 5 814,84 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - mazanina (pl * v)
VV skladba A3
VV 2.NP - místnost (201 - 202, 203)
VV (skl_A3_pl)*0,05 0,940
W Součet 0,940

85 K 63/3/90// P9íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny p9ehlazením, mazanina tl. p9es 50 do 80 mm m3 0,940 305,00 286,70 CS ÚRS 2023 01

86 K 63/3/9/7/
P9íplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí p9ed vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny p9es 50 do 80 mm

m3 0,940 305,00 286,70 CS ÚRS 2023 01

87 K 631362021 Výztuž mazanin ze sva9ovaných sítí z drátů typu KARI t 0,100 28 080,00 2 808,00 CS ÚRS 2023 01

Souvrství podlahy - mazanina, výztuž (pl * hm) (hm = 4,44 
kg/m2)

VV skladba A3
VV 2.NP - ^^1105) (201 - 202, 20ě)
VV (skl_A3_p))*4,44*^1,2’/1í^(^0 0,100
VV Součet 0,100

88 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 
do 10 mm, výšky 80 mm

m 37,500 63,00 2 362,50 CS ÚRS 2023 01

VV Síou^r^^l^í podlahy - mazanina, dllatace (dě)
VV skladba A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (skl A3obv) 37,500
VV Součet 37,500

D 8 Trubní vedení 11 502,00

236 K 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 1,000 1 134,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 01

237 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 3 024,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 01

238 K 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
p9echodová (konus) DN 1000 kus 1,000 1 242,00 1 242,00 CS ÚRS 2023 01

239 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadto 
100x62,5x58cm kus 1,000 2 646,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 01

240 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro t9ídu zatížení A15, A50 kus 1,000 2 106,00 2 106,00 CS ÚRS 2023 01

241 M 28661776 poklop šachtový l/t/nový DN 425 do šachtové roury pro 
třídu zatížení A15 kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 476 929,00

233 K 953334312
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar 
betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým 
kruhovým profilem ší9ky 125 mm

m 48,000 645,00 30 960,00 CS ÚRS 2023 01

VV ŽB stěny (dl * p)
VV retenční nádrž
VV (7,00*2+5,00*2/2 48,000
VV Součet 48,000

234 K 953000X1 D+M prostupky HI prům. 150 mm do retenční nádrže 
vč. doplňků (dle PD) kpl 3,000 2 052,00 6 156,00

235 K 953000X2 D+M prostupky HI prům. 260 mm do retenční nádrže 
vč. doplňků (dle PD) kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

89 K 94/3/////

Montáž lešení 9adového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t9. 3 do 
200 kg/m2 ší9ky t9. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 1 000,000 57,00 57 000,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Poplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 120 000,000 1,00 120 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1000*120 'Přepočtené koeficientem množství 120 000,000

91 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 1 000,000 47,00 47 000,00 CS ÚRS 2023 01

92 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatféem do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1 ,9 do 3,5 m

m2 744,000 203,00 151 032,00 CS ÚRS 2023 01

93 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou 
podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 744,000 49,00 36 456,00 CS ÚRS 2023 01

94 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje kus 15,000 126,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

95 M 44932114 póstro/ hasící ruční práškový PG 6 LE kus 10,000 1 217,00 12 170,00 CS ÚRS 2023 01

96 M 449324X1 pnstrp/ hasicí ruční pěnový S 9 PMDS kus 5,000 2 313,00 11 565,00

D 998 Přesun hmot 556 980,53

97 K 998021021

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 2 360,087 236,00 556 980,53 CS ÚRS 2023 01

d PSV Práce a dodávky PSV 5 804 318,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 316 591,99

98 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 742,670 11,00 8 169,37 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - HIV, NAIP, eenerrace(pl)
W skladba A2
VV (29.12, 29,120
W skladba B1
VV 713,550
VV HIV pl Součet 742,670

99 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 131,471 24,00 3 155,30 CS ÚRS 2023 01

VV SouvreM podlahy , HIS,, NAIP, penetrace (di * v)
VV skladba A2
VV 224,60**0,50 12,300
W skladba B1
VV (29,47**3,30 97,251
VV 226,88)*0,15 4,032
VV (119,25**0,15 17,888
VV HIS pl Soude, 131,471

100 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 92,192 | 114,00 | 10 509,89 | CS ÚRS 2023 01
VV 263,405*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 92,192

101 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 742,670 95,00 70 553,65 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

Souvrství podlahy - HIV, NAIP (pl) 
(HIV_pl)
Součet

742,670
742,670

102 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 131,471 117,00 15 382,11 CS ÚRS 2023 01

VV ^uvrsM podlahy - HIS NAIP (pl)
VV (HIS_pl) 131,471
VV Součet 131,471

103 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
/cmnpzmným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 005,262 202,00 203 062,92 CS ÚRS 2023 01

VV 874,(4(*(,(5 'Přepočtené koeficientem množství 1 005,262

104 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 18,130 8,00 145,04 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

Asfaltové pásy pro založení zdiva a pod věncem (dl * š) 
(49,0)*0,37
Součet

18,130
18,130

105 M 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka,), typu A m2 19,943 57,00 1 136,75 CS ÚRS 2023 01

VV 18,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,943

106 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 5,883 761,00 4 476,96 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny 33 121 ,89

107 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 29,600 10,00 296,00 CS ÚRS 2023 01
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VV Souvrst/Í podlahy - TI (pl)
W skladba A2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIV, NAIP, penetrace (pl) 
sk|adba S1
Ě^lk_S1_p>)
Součet

29,600
29,600

108 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 4,695 13,00 61,04 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) 
skladba S1
(3,2009?5+32C)i*030
Součet

4,695
4,695

109 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 12,003 114,00 1 368,34 CS ÚRS 2023 01
VV 34,095*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 12,003

110 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 291,600 ř)3,00 2 752,80 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIV, NAIP (pl) 
sWadtia S1
3^ld_S1_f)ě
Součet

29,600
29,600

111 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 4,695 120,00 563,40 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIS, NAIP (dl * v) 
sWadtia S1
(3,20o9,05+3,00)*0,30
Součet

4,695
4,695

112 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 39,439 202,00 7 966,68 CS ÚRS 2023 01

VV 34,095*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3ř,439

113 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - 
ostaM prace provedem vrstvy textHm podkladm m2 29I,600 37,00 1 0ř5,20 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl) 
sMadtia S1
(3M_S1_pl)
Součet

29,600
29,600

114 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 4,695 13,00 61,04 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIS, mPVC, separace (dl * v) 
stóadba S1
(3,20o9,05+3,00)*0,30
Součet

4,695
4,695

115 M 69311068
geotexttte netítanái separační, ochranná fíttrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 37,725 37,00 1 395,83 CS ÚRS 2023 01

VV 34,2ř5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,725

116 K 7123630X2
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (m)kčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 29I,600 ř)5,00 2 812,00

VV
VV
VV
VV skl S1 pl

Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl) 
stóadba S1
(9,25*3,20)
Součet

29,600
29,600

117 K 712362301

Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech na ploše svislé S fólií z mPVC kladenou voln) 
jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých 
segmentů

m2 4,695 240,00 1 126,80 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

Souvrství střechy - HIS, mPVC (dl * v) 
stóadte S1
(3,20o9,05+3,00)*0,30
Součet

4,695
4,695

118 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 39,439 338,00 13 330,38 CS ÚRS 2023 01

VV 341295*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3ř,439

119 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,330 886,00 29í2,38 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 4ř5 19^6,67

120 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými voln) jednovrstvá

m2 38,790 4ř,00 1 9)00,71 CS ÚRS 2023 01

121 M 28376443
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPa tl 100mm

m2 22,000 347,00 7 634,00 CS ÚRS 2023 01

VV (sMJ2_pl_ 20,000
VV Součet 20,000
W.. 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

122 M 63231205
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 20,669 135,00 2 790,32 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - TI (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem [CZK] Cenová soustava

VV sWactoa A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (slk _A3 pl) 18,790
VV Součet 18,790
VV 18,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,669

123 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci. bloky (iž^ols^tční materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 251,765 164,00 41 289,46 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství sotóu - Tl (d * v)
VV (23,25*2+35,30*2))2,15 251,765
VV Součet 251,765

124 M 28376444 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPa t/ 120mm

276,942 417,00 115 484,81 CS ÚRS 2023 01

VV 251,765*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 276,942

125 K 713132312 Montáž tepelné izolace st)n do roštu jednosměrného 
svislého výšky přes 6 do 12 m m2 647,654 101,00 65 413,05 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad st)n - Tl (dl * v) - otvory (š * v)
VV sWactoa O1
VV (13,10)*)2,50 163,750
VV -(3,0*1,0*6) -18,000
VV (^roTO 238,920
VV -2^,o*1,0<^;^) -12,000
VV (1^,1^)*Í5,70 74,670
VV -2^,(^<^1,(0*3+1,5)^1,í^) -10,500
VV (3,85)*6,80 26,180
VV -12,96*3,05+1,06*2,18) -4,279
VV (WO)*^,™ 219,010
VV -2 116*'2:3330295*'2v6+3,05*'4,02+6,0*1,0*2) -30,097
VV Součet 647,654

VV Obklad ^tr^op^u - TI (dl * š)
W sklactoa S2

126 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (i;^(^l:ační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycemm (drátem, páskou apod.)

m2 341,547 166,00 56 6ř6,80 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

(8,10*18,87)
Součet

341,547
341,547

127 M 63152098 pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 
80mm

m2 1 088,121 148,00 161 041,91 CS ÚRS 2023 01

VV ř89,201*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 088,121

VV Souvrství střechy - TI (p>l)
W sklactoa S1

128 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy' deskamp dflcp Noky (i;^(^l:ační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) p)nou

m2 59,300 133,00 7 873,60 CS ÚRS 2023 01

129 M 28372309
deska Eps 100 pro konsfrukce s tážným zatížernm 
A=0,037 tl 100mm

m2 65,120 202,00 13 154,24 CS ÚRS 2023 01

W (skl_S1_pl)*2 5S),200
W Součet 59,200
V 59,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,120

130 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) p)nou

m2 39,600 331,00 ř 7ř7,60 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství střechy - Tl, spádové klíny (pl)
VV skladba S1
VV (skl S1 pl) 2£),600
VV Součet 2£),600

131 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 1,243 5 681,00 7 061,48 CS ÚRS 2023 01
VV Souvrství střechy - Tl, spádové klíny (pl * prům)rná v)
VV skladba S1
VV (skl_S1_pl)*(0,02+0,05)/2 1,036
VV Součet 1,036
VV 1,036*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,243

132 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 5,559 ř10,00 5 058,^19 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 316 ř49,47

133 K 763121611 St)na předsazená ze sádrokartonových desek montáž 
nosné konstrukce z profilů UW a CW m2 647,654 253,00 163 856,46 CS ÚRS 2023 01

134

VV Obklad st)n - rošt (dl * v) - otvory (š * v)
VV skladba O1
VV (13,10)*12,50 163,750
VV -(3,0*1,0*6) -18,000
VV (18,10)*13,20 238,920
VV -(6,0*1,0*2) -12,000
VV (13,10)*5,70 74,670
VV -(3,0*1,0*3+1,5*1,0) -10,500
VV (3,85)*6,80 26,180
VV -(0,ř6*2,05+1,06*2,18) -4,3■^S^
VV (18,10)*12,10 219,010
VV -(1,66*2,33+0,96*2,C^£^+3,05*4,02+6,0*1 ,0*2) -30,097
VV Součet 647,654
M | 19111002 | hydroprofil stěnový CW 100 m | 1 360,073

VV 647,654*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 360,073

89 764,82 I CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K 762341133
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z cementotřískových desek 
šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 16 mm

m2 647,654 997,00 645 711,04 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad stěn (dl * v) - otvory (š * v)
VV stóadba 01
VV ((3,(0)*(2,50 163,750
VV -(3,0*(,0*6) -18,000
VV 238,920
VV -(6,0*(,0*2) -12,000
VV ((3,(0)*5,70 74,670
VV -(3,0*(,0*3+(,5*(,0) -10,500
VV (3,85)*6,80 26,180
VV -(0,96*2,05+1,06*2,18) -4,279
VV (18,-lO)*^,™ 219,010
VV -(1,66*2,33+0,96*2,05+3,05*4,02+6,0*(,0*2) -30,097
VV Součet 647,654

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro

136 K 762420033

Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z cementotřískových desek šroubovaných na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 16 mm vč. 
podkladového roštu a kotvení (dle PD)

m2 341,547 1 054,00 359 990,54 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad stropu (dl * š)
VV stóadba S2
VV (18,10*18,87) 341,547
VV Součet 341,547

VV Souvrství střechy - bednění atiky (dl * š)
VV skladba S1

137 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 1,920 1 156,00 2 219,52 CS ÚRS 2023 01

VV (3,20+3,00*00,00 19^^00
VV 19^^00

138 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 26,222 2 113,00 55 407,09 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 49 260,23

139 K 763121423

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 
12 dB

m2 4,950 1 125,00 5 568,75 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

SDK předstěna DF (dl * v)
1.NP

VV
VV

(0,65+0,35+0,65)*3,00
Součet

4,950
4,950

140 K 763121424

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl.
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 1,650 1 189,00 1 961,85 CS ÚRS 2023 01

VV SDK předstěna H2 (dl * v)
VV 2.NP
VV 1,10*11,50 1,650
W ^xitet 1650

141 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 1^ bez izo|ace, REI do 90

m2 20,000 1 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV SDK podhled DF (pl)
VV 1.NP - místnots (105)
VV (20,00) 20,000
VV Součet 20,000

142 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 18,790 1 046,00 19 654,34 CS ÚRS 2023 01

VV SDK podhled H2 (pl)
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV 18,790
VV Součet 18,790

143 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,612 3 391,00 2 075,29 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 148 688,150

144 K 764000K1 D+M K1 žlab Pz rš 333 mm vcí. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) m 84,000 736,00 61 824,00

145 K 764000K2 D+M K2 svod Pz prům 120 mm vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) m 52,000 773,00 40 196,00

146 K 764000K3 D+M K3 atika Pz rš 330 mm vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) m 6,400 689,00 4 409,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 K 764000K4 D+M K4 okapnice Pz rš 280 mm vč. kotvení doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) m 8,400 449,00 3 771,60

148 K 764000K5 D+M K5 parapet Pz rš 440 mm vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) m 6,400 931,00 5 958,40

149 K 764000K6 D+M K6 opracování prostupu z plechu Pz vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) kpl 1,000 1 887,00 1 887,00

150 K 764000K7 D+M K7 opracování prostupu z plechu Pz vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) kpl 1,000 1 887,00 1 887,00

151 K 764000K8 D+M K8 opracování prostupu z plechu Pz vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) kpl 5,000 1 887,00 9 435,00

152 K 764000K9 D+M K9 lemování st)ny Pz rš 260 mm vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) m 60,000 322,00 19 320,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 801 851,00

153 K 766000001 D+M 001 okno plastové 900x1000 mm vč. vnitřního 
parapetu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 2,000 5 964,00 11 928,00

154 K 766000002 D+M 002 okno hliníkové 3000x1000 mm vč. vnitřního 
parapetu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 9,000 26 707,00 240 363,00

155 K 766000003 D+M 003 okno hliníkové 6000x1000 mm vč. vnitřního 
parapetu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 4,000 53 460,00 213 810,00

156 K 766000004 D+M 004 okno hliníkové 1500x1000 mm vč. vnitřního 
parapetu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 15 104,00 15 104,00

157 K 766000005 D+M 005 okno polykarbonátové 10700x1000 mm vč. 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) kpl 1,000 35 164,00 35 164,00

158 K 766000006 D+M 006 okno polykarbonátové 19270x1000 mm vč. 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) kpl 1,000 63 328,00 63 328,00

159 K 766000007 D+M 007 okno polykarbonátové 16150x1000 mm vč. 
doplňků a povrchové úpravy (<^l<e PD) kpl 1,000 53 074,00 53 074,00

160 K 766000008 D+M 008 okno plastové 2500x1000 mm vč. vnitřního 
parapetu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 18 763,00 18 763,00

161 K 766000DV01 D+M DV01 dveře jednokřídlé 800x1970 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 4,000 31 192,00 124 768,00

162 K 766000DV02 D+M DV02 dveře jednokřídlé 900x1970 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 2,000 31 919,00 63 838,00

163 K 766000DV03 D+M DV03 dveře dvoukřídlé 900+600x2250 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 63 491,00 63 491,00

164 K 766000DV04 D+M DV04 dveře dvoukřídlé 1200+1250x3000 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 120 092,00 120 092,00

165 K 766000DV05 D+M DV05 vrata dvoukřídlé 1400+1400x4000 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 182 824,00 182 824,00

166 K 766000VV01 D+M VV01 sekční vrata 4500x4400 mm vč. doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 83 984,00 83 984,00

167 K 766000DV06 D+M DV06 dveře jednokřídlé 800x1970 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 2,000 35 497,00 70 994,00

168 K 766000D01 D+M D01 dveře jednokřídlé 700x1970 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 2,000 12 050,00 24 100,00

169 K 766000D02 D+M D02 dveře jednokřídlé 800x1970 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 33 684,00 33 684,00

170 K 766000D03 D+M D03 dveře dvoukřídlé 1600x2400 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 2,000 42 345,00 84 690,00

171 K 766000V01 D+M V01 sekční vrata 3000x4000 mm vč. doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 69 378,00 69 378,00

172 K 766000P001 D+M P001 dveře jednokřídlé 800x1970 mm vč. 
zárubn), kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 73 865,00 73 865,00

173 K 766000P002 D+M P002 protipožární roletový uzáv)r 3000x4000 
mm vč. doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000 154 579,00 154 579,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 3ř5 379,1Q

VV
VV

174 K 767000X1 D+M plechové st)ny vč. kotvení a doplňků (dle PD) m2 75,564 426,00 32 190,26

Přístřešek st)ny (dl * v)
1.NP

VV 90,400
VV -(3,9*2,00*0+0,8*4) -14,836
VV Součet 75,564

VV Přístřešek střecha (d!I * š)
W stóadba S4

175 K 767000X2 D+M plechová střecha vč. kotvení a doplňků (dle PD) m2 42,486 426,00 18 099,04

VV (8,7644,5))
W Součet

42,486
42,486
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

176 K 767000Z1 D+M Z1 pevný ocelový žebřík dl 5080 mm vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kg 310,000 146,00 45 260,00

177 K 767000Z2 D+M Z2 pevný ocelový žebřík dl 14950 mm vč. 
kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kg 700,000 187,00 130 900,00

178 K 767000Z4 D+M Z4 venkovní ocelové schodišt) vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kg 928,400 146,00 135 546,40

179 K 767000Z7 D+M Z7 ocelová kce pro vedení médií vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (ďe PD) kg 3 500,000 95,00 332 500,00

180 K 767000Z8 D+M Z8 ocelový L profil pro lemování vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (dle PD) m 9,050 304,00 2 751,20

181 K 767000Z9 D+M Z9 ocetový L profil pro ternová vč. ^vent 
doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kg 285,000 365,00 104 025,00

182 K 767000Z10 D+M Z10 ocelová plošina vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kg 500,000 146,00 73 000,00

183 K 767000Z11 D+M Z11 zábradlí vč. kotvení, doplňků a povrchové 
úpravy (dle PD) kg 75,000 454,00 34 050,00

184 K 767000Z12 D+M Z12 žebřík podkotlí vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (de PD) kg 41,000 146,00 5 986,00

185 K 767000Z13 D+M Z13 schodišt) podkotlí vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kg 170,000 146,00 24 820,00

186 K 767000Z14 D+M Z14 schodišt) podkotlí vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kg 170,000 146,00 24 820,00

187 K 767000Z15 D+M Z15 zábradlí vč. kotvení, doplňků a povrchové 
úpravy (dle PD) kg 400,000 469,00 187 600,00

188 K 767000Z16 D+M Z16 pojezdové kolejnice kontejneru vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kg 200,000 95,00 19 000,00

189 K 767000Z17 D+M Z17 pojezdové kolejnice kontejneru vč. kotvení, 
doplňků a povrchové úpravy (ďe PD) kg 500,000 95,00 47 500,00

190 K 767000Z18 D+M Z18 velkoformátová protidešťová žaluzie vč. 
kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) kpl 3,000 9 129,00 27 387,00

191 K 767000Z19 D+M Z19 kování hrany vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kg 100,000 365,00 36 500,00

192 K 767000Z20 D+M Z20 slzičkovýc plech vč. kotvení, doplňků a 
povrchové úpravy (dle PD) kg 1 101,400 103,00 113 444,20

Podlahy z dlaždic 97 338,68D 771

193 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 38,790 24,00 930,96 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - dlažba, příprava (pl)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (skl A2 pl) 20,000
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (201; 303; 203)
VV (skl A3 pl) 18,790
VV Součet 38,790

VV Souvrství podlahy - dlažba, vyrovnání (pty
VV skladbaA2

194 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační st)rka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 38,790 365,00 14 158,35 CS ÚRS 2023 01

VV 1.NP_ místnost 1105)
VV ískl_A,_pl)
VV skladba A3

20,000

VV 2.NP _ mís^osl (2°1 i 202| 203)
VV ískl_A3_pl _ 18,790
W Součet 38,790

195 K 771591112 lzolace podlahy pod dlažbu nát)rem nebo st)rkou ve 
dvou vrstvách m2 38,790 365,00 14 158,35 CS ÚRS 2023 01

VV Souvssví podlahy ddlabbt .Hsférkaípl)
VV skladba A2
VV 1.NP ^5^0511155)
VV ískLA2_pl) 20,000
VV stóadba A3
VV 2.NP _ mís^osl (2011 202| 203)
VV ískl_A3_pl _ 18,790
W Součet 38,790

196 K 771591264 lzolace podlahy pod dlažbu t)snícími izolačními pásy m 59,400 134,00 7 959,60 CS ÚRS 2023 01
mezi podlahou a st)nu

VV Souvrství podlahy - dlažba, Hl stárka, bandáž (dl)
VV skladba A2
VV 1.NP - místnost (105)
vv sskLA^-ov _ 21,900
VV skladba A3
VV 2.NP _ nanosí (2011 202I 203)
VV SskliAS-Obvt 37,500
W Soičet 59,400

197 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nát)r m2 38,790 49,00 1 900,71 CS ÚRS 2023 01
penetrační na podlahu

VV Souvrství podlahy - dlažba, penetrace (pl)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (skl A2 pl) 20,000
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (201; 303; 203)
VV (skl A3 pl) 18,790
VV Součet 38,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

198 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 38,790 584,00 22 653,36 CS ÚRS 2023 01

VV ^uvrsM podařiy - dažtía (pl)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (20,00) 20,000
VV skl A2 pl Mezfcoučet 20,000
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV 18,790
VV skl A3 pl Mezfcoučet 18,790
VV Součet 38,790

199 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 33,900 110,00 3 729,00 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - sotó (dl)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (21,90) 21,900
VV skl A2 sokl Mez^ouišet 21,900
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (203)
VV (12,00) 12,000
VV skl A3 sokl Mez^ouišet 12,000
VV Součet 33,900

200 M 5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1000 Kč/m2) m2 25,729 1 080,00 27 787,32

VV Souvrství podlahy - dažtía (pl) + sotó (dl * v)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (skl A2 pl) 20,000
VV (skl A2 sokl)*0,10 2,190
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (skl A3 sokl)*0,10 1,200
VV Součet 23,390
VV 23,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,729

201 K 771591115 Podlahy - dolíoničovad prace spárování sHfconem m 59,400 18,00 1 069,20 | CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - dtežba, datace (dl)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (21,90) 21,900
VV skl A2 obv Mez^ouišet 21,900
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (14,70)+(10,80)+(12,00) 37,500
VV skl A3 obv Mez^ouišet 37,500
VV Součet 59,400

202 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 38,790 61,00 2 366,19 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství podlahy - dlažba, čištění (pl)
VV stóadba A2
VV 1.NP - místnost (105)
VV (skl A2 pl) 20,000
VV stóadba A3
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (skl A3 pl) 18,790
VV Součet 38,790

203 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,219 423,00 515,64 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 122 851,47

204 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny

m2 47,688 24,00 1 144,51 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad keramický - příprava (pl)
VV 1.NP - místnost (101; 105)
VV 2.NP - místnost (201; 202)
VV (obklad keram pl) 47,688
VV Součet 47,688

205 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 47,688 365,00 17 406,12 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad keramický - HI stěrka (pl)
VV 1.NP - místnost (101; 105)
VV 2.NP - místnost (201; 202)
VV (obklad keram pl) 47,688
VV Součet 47,688

206 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 34,100 134,00 4 569,40 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad keramický - HI stěrka, bandáž (dl)
VV 1.NP - místnost (101; 105)
VV (2,00)+(0,60) 2,600
VV 2.NP - místnost (201; 202)
VV (2,10)*7+(2,10)*8 31,500
VV Součet 34,100

207 K 781495111
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 47,688 49,00 2 336,71 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad teram^ý - penetrace (pl)
VV 1.NP - místnost (101; 105)
VV 2.NP - místnost (201; 202)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem [CZK] Cenová soustava

VV
VV

(obk|ad_l<eram_pi)
Součet

47,688
47,688

208 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních st)n z dlaždic keramických 
lepených flexfoHním teplem ve^oform^ovýcři 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 47,688 730,00 34 812,24 CS ÚRS 2023 01

Obklad keramický (<di * v) - otvory (š * v)
1. NP - místnost (101; 105)
(0,60+1,25)*2,00+(0,65+1,60/0,60
2. NP - místnost (^01; 202)
(2,40*2+4,55*2+0,30*2/2, 10+(1, 10*2+1, 45*2+1, 10*2+1 ,75*2)* 
2,10
-((0,8*2,0020,9*2,02+0,85*2,6)+(0,8*2,02*3))

5,050

VV obklad keram pl Součet 47,688

53,130

-10^^<^*

209 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních st)n z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 47,688 24,00 1 144,51 CS ÚRS 2023 01

210 M 597610X1 obkládačky keramické (předepsaná cena 1000 Kč/m2>) m2 52,457 1 080,00 56 653,56

VV 52,45747,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

211 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 12,600 27,00 340,20 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad keramický - ukončovací lišty (dl)
VV 2.NP - místoost: (201)
VV (2,10/6 12,600
VV Součet 12,600

2,600

212 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 34,100 30,00 1 023,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obklad keramický - dilatace (dl)

VV 1.NP - místnost (101; 105)
VV (2,00)+(0,60)
VV 2.NP - místnost (201; 202)
VV (2,1*)*7+(2,1*)*8
VV Součet

31,500
34,100

213 K 781495211
Čišt)ní vnitřních ploch po provedení obkladu st)n

m2 47688 61,00 2 9Q8,97 CS ÚRS 2023 01
chemickými prostředky

VV Obklad keramický - čišt)ní (pl)
VV 1.NP - místnost (101; 1*5)
VV 2.NP - místnost (201; 2*2)
VV (obklad_keram_pl)
VV Součet

47,688
47,688

214 K 9987811*2

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,211 423,00 512,25 CS ÚRS 2023 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 199,62

215 K 784111001 Oprášení (ometen) podkladu v místnostech výšky do
3,8Q m m2 212,497 49,QQ 10 412,35 CS ÚRS 2023 01

216 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v mtánoste^ výšky do 3,8Q m m2 212,497 24,00 5 Qgř^a CS ÚRS 2023 01

217 K 7842111X1
Malby z malířských sm)sí od)ruvzdorných za mokra 
Trojnásobné, bílé za mokra od)ruvzdorné výborn) v 
místnostech výšky do 3,8* m (dle PD)

m2 212,497 55,00 11 687,34

VV Malba stropů (pO
VV 1.NP - místnost (105)
VV (20,**) 20,000
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (6,64)+(3,51)+(8,64) 18,790
VV Malba st)n (dl * v)
VV 1.NP - místnost ((01; 105)
VV (0,05)*6,50+(2*,90)*2,80 120,145
VV 2.NP - místnost (201; 202; 203)
VV (((1,70Q+)(1),80Q6)(1,00)/2,7* 101,250
VV - keramický obWad (p)
VV -0>t^l^l/^<d keram pl) -47,688
VV Součet 212,497

d OST Ostatní 1 328 791,QQ
218 K OST000P1 D+M P1 mobitoí chlazená buňka vč. doplňků (dle PD) kpl 1,000 814 280,00 814 280,00

219 K OST000P2 D+M P2 mobilní buňka pro sklad sorbetů vč. doplňků 
(dle PD)

kpl 1,000 231 260,00 231 260,00

220 K OST000P3 D+M P3 přenosný hasící přístroj 21A vč. doplňků (dle 
PD) kpl 9,000 1 826,00 16 434,00

221 K OST000P4 D+M P4 výstražné a bezpečnostní značení vč. doplňků 
(dle PD) kpl 1,000 ř 129,00 ř 129,00

222 K OST000P5 D+M P5 záchytný systém vč. doplňků (<^l'e PD) kpl 1,000 27 106,00 27 106,00

223 K OST000P6 D+M P6 záchytný systém vč. doplňků (<^l'e PD) kpl 1,000 42 1 66,00 42 166,00

224 K OST000N1 D+M N1 kovový šatník vč. doplňků (dte PD) kpl 12,000 5 964,QQ 71 568,00

225 K OST000N2 D+M N2 stůl vč. doplňků (dle PD) kpl 2,000 13 389,00 26 778,00

226 K OST000N3 D+M N3 židle vč. doplňků (dle PD) kpl 2,000 6 694,QQ 13 388,0*

227 K OST000N4 D+M N4 kuchyňská Nnka vč. doplňků (dte PD) kpl 1,000 66 944,QQ 66 944,QQ

228 K OST000X1 D+M prostup technologie fasádou vč. doplňků (dle PD) kpl 1,000 4 869,00 4 869,00
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229 K OST000X2 D+M prostup komínu střechou vč. doplňků (dle PD) kpl 1,000 4 869,00 4 869,00

VP
K

K

K

K

K

Vícepráce 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KSO:
Místo: Uherské Hradiště

CC-CZ: 
Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ: 276 60 915
Uherskohradišťská nemocnice a.s. DIČ: CZ27660915

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 041 39 348
Energotechnické služby s.r.o. DIČ: CZ04139348

Zpracovatel: IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 370 720,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 370 720,51 21,00% 287 851,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 658 571,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v uherskohradišťské nemocnici

Objekt:
02 - Zpevněné plochy

Kód dílu - Popis

Místo: Uherské Hradišt) Datum: Q5.Q9.2Q23

Zadavatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. Projektant: Energotechnické 
služby s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 370 720,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 370 720,51

1 - Zemní práce 399 872,00

5 - Komunikace pozemní 900 296,5*

ř - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 590.06

998 - Přesun hmot 7 961,95

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRůCI

Stavba:

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v uherskohradišťské nemocnici

Objekt:
02 - Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Uherské Hradišt)

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.09.2023

Energotechnické 
služby s.r.o. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ IMno^M J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 370 720,51

d HSV Práce a dodávky HSV 1 370 720,51

D 1 Zemní práce 399 872,00

1 K 121151126
Sejmutí ornice strojn) při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm m2 500,000 17,00 8 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní prace - ormce (pl)
VV (500,0) 500,000
VV sW ormce pl Součet 500,000

CS ÚRS 2023 01

2 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodn)ní m3 200,000 35,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - oranice, naložení (pl * v)
W (skl_ornice_pl)*0,40 2*0,00*
VV Součet 200,000

3 K 162306111
Vodorovné přemíst)ní výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodn)ní, na vzdálenost 
přes 1*0 do 500 m

m3 200,000 83,00 16 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - ornice, přesun po staveništi (pl * v)
W (skl_ornice_pl)*0,40 200,0*0
VV Součeí 200,000

4 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodn)ní nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním m3 200,000 16,0* 3 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - ornice, uložení na staveništi (pl * v)
W (skl_ornice_p|)*0,Q0 ^^0Q)0*
VV Součeí 20°,000

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojn) v 
hornin) třídy t)žitelnosti I skupiny 3 přes 1*0 do 500 
m3

m3 370,500 127,00 47 053,50 CS ÚRS 2023 01

VV Zemn í práce _ odkopávky (pl * v)
VV (^.tWeS.ODQO.SO 370,500
W odkopávl<y otb Souče 370,500

6 K 162351104

Vodorovné přemíst)ní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy t)žitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 370,500 92,00 34 086,00 CS ÚRS 2023 01

VV Zemní práce - přesun na komerční skládku (obj)
W (odl<opávky_obj_ 370,500
W skládka obj Součíet 370,500

7 K 162751119

Vodorovné přemíst)ní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy t)žitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k cen) za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 3 334,500 19,0* 63 355,50 CS ÚRS 2023 01

VV 37°,5*9 'Přepočtené looeficientem množství 3 334,500

K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříd)ného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

666,900 220 077,00

370,500
370,500
666,900

Zemní práce - komerční skládka (obj) 
(skládka_obj)
Součet
370,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

VV
VV
VV
VV

D 5 Komunikace pozemní 900 296,50

9 K 564851111
Podklad ze št)rkodrti ŠD s rozprostřením a zhutn)ním 
plochy přes 1** m2, po zhutn)ní tl. 15* mm

m2 269,000 111,00 29 859,00 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství zpevn)né plochy - podsyp (pl)
VV skladba NAVRH.B
VV (skl chodník pl) 269,000
VV Součet 269,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem [CZK] Cenová soustava

10 K 596211112

K|adení d|ažby z betonových zámkových ďažďc 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 4° mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 6° mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 269,000 250,00 67 250,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV sk| chodník p|

Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) 
(269,0)
Součet

269,000
269,000

11 M 59245212 d/ažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 295,900 285,00 84 331,50 CS ÚRS 2023 01
VV 269*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 295,900

12 K 181252305
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na 
násypech se zhutněním m2 472,000 19,00 8 968,00 CS ÚRS 2023 01

VV zpevněných ploch - příprava (pl)
W (sk^sHnice-plí 472,000
W Součet 472,000

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 472,000 111,0° 52 392,00 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství zpevněných ploch - podsyp (pl)
W (skl_s»Hnk^e_f^l_ 472,000
VV Součet 472,000

14 K 567114132
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
16/2° (PB II), po zhutnění tl. 120 mm

m2 472,000 409,00 193 048,00 CS ÚRS 2023 01

VV SouvrsM zpevněných ploch - podklad (pl)
VV (sM-SHrnce-pO 472,000
VV Součet 472,000

15 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm m2 472,000 39,0° 18 408,00 CS ÚRS 2023 01

VV
W
W

Souvrství zpevněných ploch - podsyp (pě 
(skl_silnice_pě
Součet

472,000
472,000

16 K 581131115 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 
CB I tl. 2°° mm m2 472,000 945,00 446 040,00 CS ÚRS 2023 01

VV Souvrství zpevněných ploch - beton (pl}
W S472,0) 472,000
W skl_silnice_pl Součet 472,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 590,06

V,. 10,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,66°

17 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 1°,6°° 263,00 2 787,80 CS ÚRS 2023 01

18 M 59217031 obrubník betonový sí/níční 1000x150x250mm m 11,660 272,00 3 171,52 CS ÚRS 2023 01

. 44,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,324

19 K 916132113

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) 
s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 25° mm s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 44,840 295,00 13 227,80 CS ÚRS 2023 01

20 M 59218002 krajník betonový si/niční 500x250x100mm m 49,324 283,00 13 958,69 CS ÚRS 2023 01

W ,. 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,5QQ

21 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 45,000 295,00 13 275,00 CS ÚRS 2023 01

22 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 49,500 224,00 11 088,00 CS ÚRS 2023 01

VV

23 K 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic 
šířky do 500 mm

m 7,500 210,00 1 575,00 CS ÚRS 2023 01

24 M 59227054 ž/abovka příkopová betonová 500x500x130mm m 8,250 425,00 3 506,25 CS ÚRS 2023 01
7,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

D 998 Přesun hmot 7 961,95

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 83,810 95,00 7 961,95 CS ÚRS 2023 01

VP
K

K

K

K

K

Vícepráce 0,00
°,°°

°,°°

0,00

°,°°

°,°°
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E

SEZNAM FIGUR
Kód: 23MT023
Stavba: Modernizace spalovny nemocničního odpadu v uherskohradišťské nemocnici

Datum: 27. 2. 2023

Obklad keramický (dl * v) - otvory (š * v) 0,000

Kód Popis MJ Výměra

01 Stavební část
HIS,_pl 1 131,471

Souvrství pod|ahy - H^ NA^ penetrace (d| * v) 0,000

skladba A2 0,000

(24,60)*0,50 12,300

skladba B1 0,000

(29,47)*3,30 97,251

(26,88)*0,15 4,032

(119,25)*0,15 17,888

HIS_pl Součet 131,471

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 131,471

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 131,471

HIVjl j 742,670

Souvrství podlahy - HIV, NAIP, penetrace (pl) 0,000

skladba A2 0,000

(29,12) 29,120

skladba B1 0,000

(41,75)+(28,30)+(643,50) 713,550

HIV_pl Součet 742,670

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 742,670

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 742,670

jáma, _obj 702,000

Zemní práce - jáma (předpokládaný obj) 0,000

(350,0) 350,000

retenční nádrž 0,000

(10,00*8,00)*4,40 352,000

jáma_pbj Součet 702,000

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 702,000

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 266,256

171201231 Po^atek za uložení zeminy a kamení na recyklační sk|ádce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 532,512

o^ad , keram ,p| 1 1 47,688

1.NP - místnost (101; 105) 

(0,50+1,25)*2,00+(0,55+1,50)*0,50

2.NP - místnost (201; 202)

0,000

5,050

0,000

obklad_keram_pl

Použití figury:

781474154

781111011

781131112

781495111

781495211

(2,40*2+4,55*2+0,30*2)*2,10+(1,10*2+1,45*2+1,10*2+1,75*2)*2,10

-((0,8*2,02+0,9*2,02+0,85*2,6)+(0,8*2,02*3))

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických vclkpfprmátpvých hladkých přes 4 do 6 ks/m2
lepených flexibilním lepidlem ’

Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2

Nátěr penetrační na stěnu m2

Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2

53,130

-10,492

47,688

47,688

47,688

47,688

47,688

47,688
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Použití figury:

7842111X1
Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně pděruvzdprných v místnostech v do 
3,80 m (dle PD) m2 212,497

ote^^bj 643,000

Zemní práce - obsyp a podsyp (předpokládaný obj) 0,000

(400,0) 400,000

retenční nádrž 0,000

(243,0) 243,000

pbsyp_pbj Součet 643,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 643,000

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 266,256

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 643,000

171201201 Uložení sypaniny na sk|ádky net>o meziskládky m3 643,000

171201231 Po^atek za uložení zeminy a kamení na recyklační sk|ádce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 532,512

Pi|oty_900_d| 90,000

Pi|oty - vývrt (d| * p) 0,000

P1 0,000

(9,00)*10 90,000

piloty_900_dl Součet 90,000

Použití figury:

226213213 Vrty vclkpprpfilpvé svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III m 90,000

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 266,256

171201231 Pop|atek za uložení zeminy a kamení na recyklační sk|ádce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 532,512

231212213
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením 
pažnic z betonu železového m 90,000

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakxe 0/16 m3 62,982

p|ošina_p| 650,000

Piloty - pilotovací plošina (pl) 0,000

(650) 650,000

ptošina_pl Součet 650,000

Použití figury:

291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 650,000

113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 650,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 650,000

rýh^obj 150,000

Zemní práce - rýhy (předpokládaný obj) 0,000

(150,0) 150,000

rýhy_obj Součet 150,000

Použití figury:

132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně m3 150,000

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 266,256

171201231 Pop|atek za uložení zeminy a kamení na recyklační sk|ádce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 532,512

sdk_A_p| 18^,)^60

skLA^o^ 21,900

Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl) 0,000

skladba A2 0,000

1.NP - místnost (105) 0,000

(21,90) 21,900

s^A^otiv Mezisoučet 21,900

Použití figury:

771591115 Podlahy spárování silikonem m 59,400

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 59,400

skl_A2_pl 20,000

Souvrství pod|ahy - d|ažba (p|) 0,000

skladba A2 0,000

1.NP - místnost (105) 0,000

(20,00) 20,000

skl_A2_pl Mezisoučet 20,000
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771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2 m2 38,79*

632481215 Separační vrstva z geotextllie m2 663,5**

771111*11 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 38,79*

771151*12 Samonivelační st)rka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 38,79*

771591111 Nát)r penetrační na podlahu m2 38,79*

771591112 Izolace pod dlažbu nát)rem nebo st)rkou ve dvou vrstvách m2 38,79*

771592*11 Čištóní vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 38,79*

28376443 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 3**kPa tl 1**mm m2 22,***

5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1000 Kč/m2) m2 25,729

s<í_A2_so<í 21,9**

Souvrství podlahy - sokl (dl) q,qqq

skladba A2 *,***

1.NP - místnost (105) *,***

(21,90) 21,9**

skl_A2_sokl Mezisoučet 21,9**

Použití figury:

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 9* mm m 33,9**

5976111X1 dlaždice keramické (ppedepsaná cena 1000 Kč/m2) m2 25,729

37,5**

skladba A3 *,***

2.NP - místnost (201; 2*2; 203) *,***

((4,70)+(10,80)+(12,00) 37,5**

skl_A3_obv Mezisoučet 37,5**

Použití figury:

771591115 Podlahy spárování silikonem m 59,4**

634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pónového PE s fólií mezi st)nou a mazaninou 
nebo pot)rem v 8* mm m 37,5**

771591264 Izolace tósnícími pásy mezi podlahou a st)nou m 59,4**

s<í_A3_pí 18,79* |

skladba A3 *,***

2.NP - místnost (201; 2*2; 203) *,***

(6,64)+(3,51)+(8,64) 18,79*

skl_A3_pl Mezisoučet 18,79*

Použití figury:

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2 m2 38,79*

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 *,94*

631362*21 Výztuž mazanin svařovanými sít)mi Kari t *,1**

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 662,29*

771111*11 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 38,79*

771151*12 Samonivelační st)rka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 38,79*

771591111 Nát)r penetrační na podlahu m2 38,79*

771591112 Izolace pod dlažbu nát)rem nebo st)rkou ve dvou vrstvách m2 38,79*

771592*11 Čištóní vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 38,79*

632312*5 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) ti 3*mm m2 2*,669

s<í_A3_so<í 12,***

skladba A3 *,***

2.NP - místnost (203) *,***

(12,00) 12,***

skl_A3_sokl Mezisoučet 12,***

Použití figury:

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 9* mm m 33,9**

5976111X1 dlaždice keramické (ppedepsaná cena 1000 Kč/m2) m2 25,729

s<í_B1_pí 643,5**

Souvrství podlahy - mazanina, vsyp (p) *,***

skladba B1 *,***

(643,50) 643,5**

skl_B1_pl Součet 643,5**

Použití figury:

633131112 Povrchová úprava průmyslových podlah pro t)žký provoz vsypovou sm)sí s přím)sí karbidu 
tl 3 mm m2 643,5**
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631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37 m3 128,700

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 662,290

632481215 Separační vrstva z geotextllie m2 663,500

skl_S1_pl 2ř»,600|

Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl) 0,000

skladba S1 0,000

(9,25*3,20) 29,600

skl_S1_pl Součet 29,600

Použití figury:

7123630X2
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v p|oše vč. kotvení (d|e PD) m2 29,600

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 29,600

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 29,600

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 29,600

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva m2 29,600

28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 100mm m2 65,120

28376142 k|ín izo|ační EPS 150 spád do 5% m3 1,243

| žb strop obj 11,584

ŽB strop (d| * š * v) 0,000

1.NP 0,000

(3,20*9,05)*0,20 5,792

2.NP 0,000

(3,20*9,05)*0,20 5,792

žb_stroPtObj Součet 11,584

|žb věnce obj 4,747

Ztracenky - ŽB věnec (dl * š * v) 0,000

(5,95+3,42+3,95+5,50+5,50+2,25+1,97+1,78+2,12+6,57+19,55+14,83+5,72+0,72+1,42)*0,3
0*0,05 1,219

ŽB věnec (dl * š * v) 0,000

1.NP 0,000

(3,20*2+9,05*2)*0,40*0,20 1,960

2.NP 0,000

(3,20*2+9,05*2)*0,40*0,16 1,568

žb_věnce_obj Součet 4,747

Pou^fi figury:

417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,747

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,949

02 Zpevněné plochy
|odkopávky obj 370,500

Zemni prace - odkopávky (p| * v) 0,000

((472,0)+(269,0))*0,50 370,500

odkopávky_obj Součet 370,500

Pou^fi figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně m3 370,500

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 370,500

|sk|chodník p| 269^,000

Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) 0,000

(269,0) 269,000

skl_chodník_pl Součet 269,000

Pou^fi figury:

596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 
m2 m2 269,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 269,000

skl_NAVRH_A_pl 0,000

Souvrství zpevněné plochy - desky (pl) 0,000

skladba NAVRH.A 0,000

(684,0)x 0,000

skl_NAVRH_A_pl Součet 0,000

skl_NAVRH_C_pl 0,000

Souvrství zpevněné plochy - štět (pl) 0,000
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skladba NAVRH.C 0,000

(495,0)x 0,000

skl_NAVRH_C_pl Součet 0,000

skl_NůVRH_D_pl 0,000

Souvrství zpevněné plochy - mlat (pl) 0,000

skladba NAVRH.D 0,000

(540,0)x 0,000

skl_NAVRH_D_pl Součet 0,000

skl_NAVRH_F_pl 0,000

Souvrství zpevněné plochy - kostky (pl) 0,000

skladba NAVRH.F 0,000

(3271,0)x 0,000

skl_NAVRH_F_pl Mezisoučet 0,000

skl_NAVRH_G_pl 0,000

skladba NAVRH.G 0,000

(187,00)x 0,000

skl_NAVRH_G_pl Mezisoučet 0,000

IskLomic^p1 500,000

Zemní práce - ornice (pl) 0,000

(500,0) 500,000

skl-ornice^l Součet 500,000

ppužit| figury:

121151126 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně m2 500,000

162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 200,000

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 200,000

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 200,000

|sk|si|niee p| 472,000

Souvrství zpevněných ploch - beton (pl) 0,000

(472,0) 472,000

sk|_si|nice_p| Součet 472,000

ppužit| figury:

581131115 Kryt ccmcntPbctpnpvý vozovek skupiny CB I t| 200 mm m2 472,000

181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 472,000

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 472,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 472,000

567114132 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 120 mm m2 472,000

|sk|ádka obj 370,500

Zemní práce - přesun na komerční skládku (obj) 0,000

(pdkppávky_pbj) 370,500

sk|ádka_pbj Součet 370,500

ppužit| figury:

162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 370,500

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 666,900
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krycí list soupisu prací

Stavba:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Objekt:

D2.1 - Technologie - vyvedení výkonu

KS O:
Místo: Uherské Hradiště

Zadavatel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Energotechnické služby s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ: 
Datum: 08.09.2023
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IČ:
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IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 5 242 299,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 242 299,15 21,00% 1 100 882,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 6 343 181,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Objekt:
D2.1 - Technologie-vyvedení výkonu

Místo: Uherské Hradiště Datum: 08.09.2023

Zadavatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Energotechnické služby 
s.r.o.
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 242 299,15

HSV - Práce a dodávky HSV 14 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 760,00

713 - Izolace tepelné 867 919,15

783 - Dokončovací práce - nátěry 90 672,00

M - Práce a dodávky M 4 248 290,00

23-M - Montáže potrubí 2 415 210,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 168 498,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 664 582,00

OST - Ostatní 20 658,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Objekt
D2.1 - Technologie - vyvedení výkonu

Místo: Uherské Hradiště

Zadavatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zhotovitel:

Datum: 08.09.2023

pj,. t: Energotechnicéé služyy
J ' s.r.o.

. . STAGA stavetimZpracovatel: x
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 242 299,15

d HSV Práce a dodávky HSV 14 760,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 760,00D 9

K 943221111 Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami 
zatížení t9. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m m3 60,000 106,00 6 360,00

2 K 943221811 Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení t9. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m m3 60,000 80,00 4 800,00

3 K 943321211 Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez 
podlah t9.4 v 10 m za první a ZKD den použití m3 1 800,000 2,00 3 600,00

d 713 Izolace tepelné 867 919,15
4 K 713491111 |zolace - montáž o^echiová™ pevného - potrubí m2 249,000 644,00 160 356,00

5 K 713491112 Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího 
obvodu do 500 mm m2 22,000 1 224,00 26 928,00

6 M 19420825 plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule kg 159,000 241,00 38 319,00

7 M 19420830 plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule kg 489,000 245,00 119 805,00

8 K 713411131 Montáž dotace potrubí pásy neto rohio^md s a| fóM
drátem do Fe konstrukce *lx m2 167,000 392,00 65 464,00

9 M 63142675
rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 
80kg/m3 tl 100mm m2 199,000 1 043,00 207 557,00

10 K 713411146 Montáž izo|ace tepe|né ohybů pásy nebo robenu s A| fóM 
staženými A| páskou 2x

m2 31,000 744,00 23 064,00

11 M 63142675
rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 
80kg/m3 tl 100mm

m2 22,000 1 043,00 22 946,00

12 K 713463221R Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií 
staženými (drátem *lx D do "100 mm

m 146,000 119,00 17 374,00

13 M 63154033 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 89/60mm

m 94,000 606,00 56 964,00

14 M 63154030 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 64/60mm

m 1,000 523,15 523,15

15 M 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 1,000 302,00 302,00

16 M 63143053R pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 43/25mm

m 50,000 124,00 6 200,00

17 M 28377658R Montáž a dodávka izolační pouzdro na armatury DN200 kus 13,000 8 726,00 113 438,00

18 K 998713201 P9esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 8 679,000 1,00 8 679,00

d 783 Dokončovací práce - nátěry 90 672,00
19 K 783634571.1R

Nátěr izolovaného potrubí p9es DN 15 do DN 50 mm do 
vyších teplot RAL3001 2 vrstvy m 113,000 82,00 9 266,00

20 K 783634561.1R Nátěr potrubí p9es DN 50 do DN 100 mm izolovaného pro 
vyšší teploty RAL3001 2 vrstvy m 95,000 258,00 24 510,00

21 K 783634581.1R Nátěr izolovaného potrubí p9es DN 150 do DN 200 mm do 
vyšších teplot RAL3001 2 vrstvy m 127,000 448,00 56 896,00

d M Práce a dodávky M 4 248 290,00

2 415 210,00D 23-M Montáže potrubí

22 K 230201032 Montáž potrubí z oceli D přes 168,1 do 219,3 mm tloušťky 
stěny 6,3 mm

m 127,000 1 176,00 149 352,00

23 M Pol38 Trubka Bezešvá, rovné konce 219,1x6,3 P235GH TC1 m 127,000 2 986,00 379 222,00

24 K 230201013 Montáž potrubí z oceli D p9es 60,3 do 89 mm tloušťky stěny 
3,6 mm m 95,000 764,00 72 580,00

25 M Pol49.1 Trubka Bezešvá, rovné konce 88,9x3,2 P235GH TC1 m 95,000 747,00 70 965,00

26 K 230201012 Montáž potrubí z oceli D do 60,3 mm tloušťky stěny 3,2 mm m 108,000 467,00 50 436,00

27 M Pol65 Trubka Bezešvá, rovné konce 60,3x2,9 P235GH TC1 m 8,000 386,00 3 088,00

28 M Pol51 Trubka Bezešvá, rovné konce 48,3x2,6 P235GH TC1 m 50,000 285,00 14 250,00

29 M Pol68 Trubka Bezešvá, rovné konce 21,3x2,6 P235GH TC1 m 50,000 216,00 10 800,00
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PČ Typ Kód popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce^em [CZK] Cenová soustava

30 K 230201132 Montáž trubních dí/ů přivařovacích D přes 168,1 do 219,3 
mm t/ stěny 6,3 mm kus 67,000 6 293,00 421 631,00

31 M Po/40 Ob/ouk 90° tvar 3D úkosované konce, typ A 219,1x6,3 
P235GH ks 52,000 3 207,00 166 764,00

32 M Po/43 T-kus s nestejným/ hrd/y Bezešvý, úkosované konce, typ A 
219,7x6,3-774,3x3,6 P235GH ks 2,000 7 101,00 14 202,00

33 M Po/42 T-kus se stejným/ hrd/y Bezešvý, úkosované konce, typ A 
219,1x6,3 P235GH

ks 5,000 5 662,00 28 310,00

34 M Po/45 Krková příruba Typ 11, těsnicí p/ocha B1, úkosovaný konec
DN200 PN16 P245GH EN10222-2 ks 4,000 1 827,00 7 308,00

35 M Po/72 T/akové dno Bezešvé, úkosovaný konec, typ A DN200, 
PN16, 219,1x6,3 P235GH ks 4,000 932,00 3 728,00

36 K 231190241 Příp/atek k montáži tep/ovodů za zhotovení ko/mé odbočky 
D 200 mm kus 7,000 16 171,00 113 197,00

37 K 230201117 Montáž trubních dí/ů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm t/ 
stěny 4,0 mm

kus 6,000 3 234,00 19 404,00

38 M Po/39 Trubka Bezešvá, rovné konce 114,3x3,6 P235GH TC1 2m ks 1,000 1 373,00 1 373,00

39 M Po/41 Ob/ouk 90° tvar 3D úkosované konce, typ A 114,3x3,6 
P235GH ks 1,000 440,00 440,00

40 M Po/44 T/akové dno Bezešvé, úkosovaný konec, typ A 114,3x3,6 
P235GH ks 2,000 546,00 1 092,00

41 M Po/53 T-kus se stejnými hrd/y Bezešvý, úkosované konce, typ A 
114,3x3,6 P235GH

ks 1,000 1 519,00 1 519,00

42 M Po/55 Redukce koncentrická Bezešvá, úkosované konce, typ A
114,3x3,6-88,9x3,2 P235GH

ks 1,000 533,00 533,00

43 K 231190241.1R Příp/atek k montáži tep/ovodů za zhotovení ko/mé odbočky 
D 100 mm

kus 1,000 13 392,00 13 392,00

44 K 230201113 Montáž trubních dí/ů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm t/ 
stěny 3,6 mm kus 49,000 1 913,00 93 737,00

45 M Po/49 Trubka Bezešvá, rovné konce 88,9x3,2 P235GH TC1 1m ks 1,000 749,00 749,00

46 M Po/50 Trubka Bezešvá, rovné konce 76,1x2,9 P235GH TC1 1m ks 1,000 629,00 629,00

47 M Po/52 Ob/ouk 90° tvar 3D Bezešvý, úkosované konce, typ A 
88,9x3,2 P235GH

ks 29,000 225,00 6 525,00

48 M Po/54 T-kus s nestejnými hrd/y Bezešvý, úkosované konce, typ A 
88,9x3,2-60,3x2,9 P235GH

ks 2,000 1 030,00 2 060,00

49 M Po/56 Redukce koncentrická Bezešvá, úkosované konce, typ A 
88,9x3,2-76,1x2,9 P235GH ks 2,000 305,00 610,00

50 M Po/73 T/akové dno Bezešvé, úkosovaný konec, typ A DN80,
PN16, 88,9x3,2 P235GH ks 14,000 159,00 2 226,00

51 K 231190241.2R Příp/atek k montáži za zhotovení odbočky DN80 kus 2,000 4 600,00 9 200,00

52 K 230201106 Montáž trubních dí/ů přivařovacích D do 60,3 mm t/ stěny 
3,2 mm kus 67,000 1 100,00 73 700,00

53 M Po/51.1 Trubka Bezešvá, rovné konce 48,3x2,6 P235GH TC1 2m kus 2,000 612,00 1 224,00

54 M Po/66 Trubka Bezešvá, rovné konce 33,7x2,6 P235GH TC1 1m kus 1,000 498,00 498,00

55 M Po/67 Trubka Bezešvá, rovné konce 26,9x2,6 P235GH TC1 1m kus 1,000 429,00 429,00

56 M Po/74
T/akové dno Bezešvé, úkosovaný konec, typ A DN40, 
PN16, 48,3x2,6 P235GH ks 2,000 17,00 34,00

57 M Po/64.1
Ob/ouk 90° tvar 3D Bezešvý, úkosované konce, typ A 
48,3x2,6 P235GH ks 32,000 74,00 2 368,00

58 M Po/69 Ob/ouk 90° tvar 3D Bezešvý, úkosované konce, typ A 
60,3x2,9 P235GH ks 11,000 108,00 1 188,00

59 M Po/70 Ob/ouk 90° tvar 3D Bezešvý, úkosované konce, typ A 
33,7x2,6 P235GH ks 8,000 50,00 400,00

60 M Po/71
Ob/ouk 90° tvar 3D Bezešvý, úkosované konce, typ A 
21,3x2,6 P235GH ks 10,000 45,00 450,00

61 K 230032033 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 4,000 349,00 1 396,00

62 M Po/46 Těsnění P/oché, typ /BC, t/oušťka 2,0mm DN200 PN16 
Grafit s nerez hrot. V/ožkou

ks 4,000 144,00 576,00

63 M Po/47
Přírubový spoj mezio.k/apky 6-ti hranné šrouby + matice + 
vějířové pod/ožky DN200 PN16 DN200-12xM27x180 
8.8/8+pružin.oce/ ga/v.Zn

ks 4,000 580,00 2 320,00

64 K 230050014R Montáž u/ožení přivařením DN přes 150 do 350 mm kpi 1,000 70 454,00 70 454,00

65 M ULZ01 K/uzné u/ožení s osovým vedením DN200 kp/ 8,000 3 640,00 29 120,00

66 M ULZ02 K/uzné u/ožení všesměrové DN200 kp/ 3,000 4 002,00 12 006,00

67 M ULZ03 Pevný bod DN 200 kp/ 5,000 4 439,00 22 195,00

68 M ULZ05 Podpěra k/uzná osová DN 200 vedení ve stěně kp/ 2,000 3 806,00 7 612,00

69 M ULZ06 K/uzné u/ožení s osovým vedením DN 80 kp/ 10,000 881,00 8 810,00

70 M ULZ07 K/uzné u/ožení všesměrové DN 80 kp/ 6,000 969,00 5 814,00

71 M ULZ08 Pevný bod PB DN80 kp/ 8,000 1 715,00 13 720,00

72 M ULZ09 Závěs DN 80
komp/e 2,000 1 137,00 2 274,00

73 M ULZ10 K/uzné u/ožení s osovým vedením DN 40
komp/e 11,000 601,00 6 611,00

74 M ULZ11 K/uzné u/ožení všesměrové DN 40
komp/e 6,000 613,00 3 678,00

75 M ULZ12 Pevný bod DN 40 komp/e 6,000 1 137,00 6 822,00

76 M ULZ13 Třmen DN15 ks 2,000 37,00 74,00
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D 732

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce|kem [CZK] Cenová soustava

77 K 230050031 Montáž a zhiotove™ dop|nkové konsfrukce z ^ofibv^o 
matenou kg 1 442,°°° 73,00 105 266,00

78 K Pol86 Ocelový svařenec dle výkresu D.2.1-08 Ocelová konstrukce 
OK2 kg 150,000 207,00 31 050,00

7ř K Pol87 Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-09 Ocelová konstrukce 
OK3 kg 120,000 194,00 23 280,00

80 K P0I88 Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-10 Ocelová konstrukce 
OK4 kg 42°,°°° 186,00 78 120,0°

81 K Pol89
Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-11 Ocelová konstrukce 
OK5 kg 5°,°°° 207,00 10 350,00

82 K PoII90 Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-12 Ocelová konstrukce 
OK6 kg 34°,°°° 173,00 58 820,00

83 K Pol91 Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-13 Ocelová konstrukce 
OK7 kg 5°,°°° 218,00 10 ředí

84 K Pol92 Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-14 Ocelová konstrukce 
OK8 kg 32,°°° 234,°° 7 488,00

85 K Pol93 Ocelový svarenec dle výkresu D.2.1-15 Ocelové zarážky kg 16°,°°° 171,00 27 360,00

86 K Pol94 Profilová ocel, případně systémové profily Ostatní nosníky kg 12°,°°° 158,00 18 ř^O.OO

87 K Pol95 Závitové tyče, šrouby, pod|ožky apod Kotvení - spojovací 
materiál kpl 1,000 ř 393,OO ř 393,OO

88 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 
2°° sada 2,000 6 190,00 12 380,00

89 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 
2°° m 127,°°° 61,00 7 747,00

ře K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 4° m řS.OOO 13,00 1 235,00

ř1 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 
125

m 108,000 33,00 3 564,00

ř2 K 230120049R
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 
2°° m 127,°°° 138,00 17 526,00

ř3 K 230120045R
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN
80 m 203,000 102,00 2° 706,00

ř4 K 23O122199R RTG zkoušky 5% kpl 1,°°° 28 080,00 28 080,00

ř5 K 230120998R Funkčn zkoušky ixrtruW kpl 1,°°° ř 890,00 ř 890,00

1 168 498,OOÚstřední vytápění - strojovny

96 M 732230103 Akumu/ační nádrž , oce/ová, t/aková , objem 40m3, D+ M soubor 1,000 805 678,00 805 678,00

ř7 K 713411131 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií 
drátem do Fe Ikonstrulkce *lx

m2 180,000 3ř4,00 70 92O,OO

98 M 63142675 rohož izo/ační z minerá/ní v/ny prošívaná na p/etivu 
80kg/m3 t/ 100mm

m2 180,000 1 038,00 186 840,00

řř K 713491111.1 Oplechování nádrže montáž m2 řO.OOO 630,00 56 700,00

100 M R p/ech A/ h/adký po/otvrdý t/ 0,80mm tabu/e kg 195,000 248,00 48 360,00

Ústřední vytápění - armatury 664 582,°°D 734

101 K 7341O922O Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
2°°

soubor 9,000 8 443,00 75 987,OO

102 M ARM01 Uzavírací k/apka ruční s převodovkou přírubová DN200 
PN16 kus 8,000 8 703,00 69 624,00

103 M ARM02 Třícestný regul^<^i^í ventil DN200, Kv=700m3/hod el. pohon 
přírubová DN200 PN16

kus 1,000 359 850,00 359 850,00

104 K 7341O9316 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
80 soubor 5,000 3 699,ee 18 495,OO

105 M ARM03 Uzavírací klapka ruční s pákou přírubová DN80 PN16 kus 5,000 1 717,00 8 585,00

106 K 7341O9215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
65 soubor 1,000 2 358,00 2 358,00

107 M ARM04 Průtokoměr přírubový DN65 PN16 kus 1,000 67 516,00 67 516,00

108 K 7341O9214 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
5° soubor 1,000 1 řOO.OO 1 řOO.OO

109 M ARM05
Armatura vypeou^^tt^ní AKU ruční s pákou přírubová DN50 
PN16 - kulový kohout

kus 1,000 3 821,00 3 821,00

110 K 7341O9213 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
4°

soubor 1,000 1 ZřS.elO 1 793,OO

111 M ARM06 Pojistný podtlakový ventii přírubový DN40 PN16 kus 1,000 18 759,00 18 759,00

112 K 7340201106R Montáž armatur přivařovacích do DN65 kus 11,000 868,00 ř 548,00

113 M ARM07 Kulový kohout vypou^^ttěoí ruční s pákou přivařovací DN25 
PN16

kus 2,000 1 163,00 2 326,00

114 M ARM09 kulový kohout ruční s pákou přivařovací DN40 PN16 kus 3,000 2 824,00 8 472,00

115 M ARM010 Kulový kohout ruční s pákou přivařovací DN15 PN16 kus 6,000 650,00 3 900,00

116 K 7342O9114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 8,000 136,00 1 088,00

117 M ARM011 Kulový kohout závitový ruční s pákou DN20 PN16 kus 4,000 531,00 2 124,00

118 M ARM012 Automatický odvz<^t^i^í^<ovía^í ventii závitový DN20 PN16 kus 4,000 445,00 1 780,00

119 K 734411129R Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení , průměr tělíska řmm, délka 200 mm kus 1,°°° 6 656,00 6 656,00

d OST Ostatní 20 658,°°

120 K K001
Průraz pro osazení ocelovky OK7, otvor 1587x560mm + 
zapravení ostění, ve výšce 456°, lešení je součástí strojní 
části (cdlie PD)

kpl 1,°°° 10 571,00 10 571,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce|kem [CZK] Cenová soustava

121 K K002 Průraz u ocelovky OK2, stěnou 600mm, 4x potrubí DN200 
(dle PD) kpl 1,000 4 599,00 4 599,00

122 K K003 Průraz u ocelovky OK3, stěnou 600mm, 2x potrubí DN80, 2x 
potrubí DN40 (dle PD) kpl 1,000 5 488,00 5 488,00
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P.č. Kód Popis množství jednotka jednotková cena 
dodávky celková cena dodávky jednotková cena celková cena montáže celková cena tsnih-4 suoavi

1 01.0

2 02.0

3 03.0

4 04.0

5 05.0

6 06.0

7 07.0

8 08.0

9 09.0

10 10.0

11 11.0

12 12.0

13 13.0

14 14.0

15 15.0

16 16.0

17 17.0

18 18.0

19 190

20 19A.0, 19B.0

21 19.12

22 20.0

Váha odpadu
podteřiov^ s nájezdem^ BxLxH= I^I^Jm

Vyklápěcí zařízení kontejnerů
pro kontejnery 7701 p|ast BxLxH= 2(0x1(8x2(6m, řiyidraulkký pohon, 

včetně bezpečnostních krytů

Dávkovač odpadu
hydraulický pohon, násypka min. 800l, 2x deskový uzávěr, 

výstuprn odpadu BxH= 0,8xQ38m

Spalovací komora
včetně vodou chlazeného dávkovacího kanálu, roštová, vyzdívaná,

Bx^H= 2,1x5,4x3,0m, rošt B= 1,0m, T= 700-1000 °C,

výstop spaHn 800xS00mm, spodm výpad pope|a - 1x řiydrauícký 

uzávěr, výsypka propadu roštem - 2x hydraulický uzávěr, 1x kontrolní 

dvířka, 2x servisní dvířka pod řošt, hrdla - spalovací vzduchy, plynový 

hořák, MaR a chlazení, podpěrná konstrukce dohonvací komory a 

řiorkovotdního kot|e, 2x kompenzátor pro napojeni na ruimí Iron^ne^ 

potrubí spa|ovacího vzíducřiu (primárn, sekundárně

Monoblok hořák spalovací komora
včetně ventilátoru a ovládací elektroniky, zemní plyn, výkon 300 kW 

Pneumatický kulový ventil - chladící voda
DN15, závrtový 2x srnmai: koncové pobhy hstahce na potofr 

Pneumatický kulový ventil - atomizační vzduch
DN15, závrtový, 2x srnmai: Ironcoré pobhy hstahce na potofr 

Ventilátor primární vzduch 1
P=2,2 kW, 400V, Q=450 m3/h, dp= 4 kPa, instalace na

potrubí spalovacího vzduchu, nzeno FM

Klapka ventilátor primární vzduch 1
etektnclcý poto^ 230V 200x280mm, rnstatace na výt|aku ventHátoru, 

reguta^í srnm^ pobh^ 2x srnmai: koncové po|ohy

Ventilátor primární vzduch 2
P=2,2 kW, 400V, Q=450 m3/h, dp= 4 kPa, instalace na 

potrubí spalovacího vzduchu, nzeno FM

Klapka ventilátor primární vzduch 2
etektnclcý npoho^ 230V 200x280mm, hstahce na výtialru venti^to^ 

reguta^í srnm^ pobh^ 2x srnmai: koncové po|ohy

Ventilátor sekundární vzduch 1
P=2,2 kW, 400V, Q=675 m3/h, dp= 4 kPa, instalace na 

spalovací komo9^ 9ízeno FM

Klapka ventilátor sekundární vzduch 1
etelrtrický npoho^ 230V 200x280mm, hstahce na výtialru venti^to^ 

reguta^í srnm^ pobh^ 2x srnmai: koncové po|ohy

Ventilátor sekundární vzduch 2
P=2,2 kW, 400V, Q=675 m3/h, dp= 4 kPa, instalace na 

spalovací komo9^ 9ízeno FM

Klapka ventilátor sekundární vzduch 2
etektnclcý npoho^ 230V 200x280mm, hstahce na výtialru venti^to^ 

reguta^í srnm^ pobh^ 2x srnmai: koncové po|ohy

Dohořívací komora
vertikální vyzdívaná, DXH= 2,6x7,9m, světlost komory D= 1,8m,

T= K0-1100^ z^ná doba t= 2 S(
vstup spaHn KJ&SWmm, výstup spaHn D= Mftmm, výstup spaHn 

osazen kovovým kompenzátorem (vzdí/aný}, 1x kontrolní dvrka, 

hrdla - plynový ho9ák a MaR, instalace na spalovací komo9e, 

tioušťka vyzdívek 400mm, s so^rn vrsfrou

Monoblok hořák dohořívací komora
včetně ventilátoru a ovládací elektroniky, zemní plyn, výkon 500 kW 

Nouzový komín
vertikáln, vyzdívaný, DxH= 1,1x4,6m, světlost komínu D= 500mm, 

včetně vyzdívané havarijní pokličky - gravitačně otvírané, pneumaticky 

uzavírané, bez energií otev9eno, 2x sn ímač koncové polohy, 

instalace na dohonvací komo9e

Spalinový horkovodní kotel
vertikáln, vyzdívaný, BxlxH= 2,0x2,13x7,5m, světlost kotle, BxL= 1,18x1,33 

ffh tepe|ný výkon 0,6 MW, vstup spaHn D= 5°0mm, výstup spaHn

D= 355mm, výstuprn tep|ota spaHn T= 200-230°C, výstupm tep|ota vody 

T= průtok spaHn 2000Nm3/h, tialr vody na vstupu p= 1,8 Mpa(a)(
2x potrubní svazek, s možností mytí svazků vodou, 2x kontrolní dvíňka, 

2x servisn í víko, hrdla - MaR a vypou Stěn í myc í vody, instalace na 

na spalovací komo9e, tloušťka vyzdívek 400mm, s izolační vrstvou, 

výstupní komora vnější izolace, rohože s pletivem tl. 100mm a krycím 

A| pechem^ (Horizontál vytářiovárn ^r^mcři svazrxu

Potrubní svazek horkovodního kotle
Rozměr trubky 38x3,2mm, činná délka trubky 1,33m, uspo9ádám svazku 

20 trubek v 9adě / 14 chodů, vstupní/výstupm hrdlo horké vody 

DN100PN40, ostatní hrdla - MaR, obvzdušnění, vypouštěn, hrdla pnruby, 

kontro|ní vfca v obratovým komorách, upevňovací oka pro (Horizontál 

vyosuv^tfzasouvárn svazlru

Koncentrace O2 za horkovodním kotlem
230V, pnrubové proveden, včetně kalibrace a kalibračního plynu, 

rnstálace na spaHnovodu

Kontaktor - reaktor 1

1 ks

1 ks

1 ks

1 kpl

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

23 21.0, 22.0

potrubn, S235JR p|ech P3, DxL= 0,355x17,5m, izo|ace rohože s p|etivem ti. 

100mm s krycím Al plechem, podpěrná ocelová konstrukce, 3x kontrolní 

hrdlo D= 200mm, 1x hrdlo dávkování sorbentu I D= 200mm, pnruby, 

viz výkres č. D2.2-23

Látkový filtr 1
BxLxH= 2,28x2,28x7,76m, vstupní/výstupm hrdlo D=400mm, el. poháněná 

dvojk|apka popíku 200x200mm, průtok spaHn Q= 4500-4900m3/h, max. 

táp|otá spaHn T= 240°C počet fiftraim^ liadfc Hrtraiím p|oc(na 85m2,

vstupní koncentrachu prachu max. 10g/Nm3, vnější tepelná izolace 

s Al krycím plechem, včelíně el. topení výsypky a jednotkou regenrace

180 484,00 Kč

1 224 388,00 Kč

2 865 580,00 Kč

9 624 561,00 Kč

180 484,00 Kč

1 224 388,00 Kč

2 865 580,00 Kč

9 624 561,00 Kč

29 650,00 Kč

175 520,00 Kč

496 580,00 Kč

878 990,00 Kč

29 650,00 Kč

175 520,00 Kč

496 580,00 Kč

878 990,00 Kč

210 134,00 Kč

1 399 908,00 Kč

3 362 160,00 Kč

10 503 551,00 Kč

358 619,00 Kč

p13 696,00 Kč

1354100 Kč

167 604 00,'k^

139 562,00 Kč

183 865 00 Kč

_38 648,00 Kč

215 75100 Kč

42 032,00 Kč

358 619,00 Kč

13 696,00 Kč

13 54100 Kč

167 604,00 Kč

39 562,00 Kč

183 865,00 Kč

38 648,00 Kč

215 75100 Kč

42 032,00 Kč

89 650,00 Kč

3 550,00 Kč

3 390,00 Kč

41 890,00 Kč

'9 890,00 Kč

45 970,00 Kč

^9 660,00 Kč

53 940,00 Kč

10 560,00 Kč

89 650,00 Kč

3 550,00 Kč

3 390,00 Kč

41 890,00 Kč

9 890,00 Kč

45 970,00 Kč

9 660,00 Kč

53 940,00 Kč

10 560,00 Kč

448 269,00 Kč

17 246,00 Kč

16 93100 Kč

209 49400 Kč

49 452,00 Kč

229 835 00 Kč

48 308,00 Kč

269 69100 Kč

52 592,00 Kč

J209 10300 Kč 209 103,00 Kč | 52 270,00 Kč

g40 023,00 Kč 40 023,00 Kč 10 005,00 Kč

7 293 420,00 Kč 7 293 420,00 Kč | 810 380,00 Kč

481 201 00 Kč

648 770,00 Kč

481 201,00 Kč

648 770,00 Kč

84 918 00 Kč

114 475,00 Kč

52 270,00 Kč

10 005,00 Kč

810 380,00 Kč

84 918,00 Kč

114 475,00 Kč

261 373 00 Kč

50 028,00 Kč

8 103 800,00 Kč

566 11900 Kč

763 245,00 Kč

4 950 120^0 Kč 4 950 120,00 Kč 611 81300 Kč 611 813,00 Kč 5 561 933 00 Kč

2 ks 299 12500 Kč| 598 250,00 Kč | 46 326,00 Kč 92 652,00 Kč 690 90200 Kč

0 kpl. Kč Kč Kč Kč Kč

1 ks 369 742,00 Kč 369 742,00 Kč 1^92 440,00 Kč 92 440,00 Kč 462 182,00 Kč

1 kpl. 1 380 34700 Kč 1 380 347,00 Kč | 345 08600 Kč 345 086,00 Kč 1 725 43300 Kč
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DIWM6, prijtok p/ynu Q= 60 mS/h flak p/ynu p= 22 k^ z^itová 

pružné napojení do p/ynového hořáku, výstroj d/e PID, odvzdušnění

P.č. Kód Popis množství jednotka jednotková cena 
dodávky ce/ková cena dodávky jednotková cena ce/ková cena montáže ce/ková cena

24 23.0 SCR reaktor
BxLxH= 0,75x0,75x5,3m, vstupni/výstupni lirdto D= 355mm, 2 vrstvy 

kata/yzátoru nad seto^ objem Icatátyz^oru 0,36 m3, 2x serwsrn vň^ 

1x kontro/ní v/ez, hrd/a MaR, vertikální samosttaně stojící, vnější izo/ace 

flouš^y táOmm s AI Ikrydm p|echem, pracovm tep/ota T= 200°C 

až 230°(C průtok spaHn Q= 4400 m3/h

1 ks 2 Ř61 41ř,00 Kč 2 Ř61 419,00 Kč 715 350,00 Kč 715 350,00 Kč 3 576 769,00 Kč

25 24.0 Spalinový ventilátor 1
P=1Ř,5 kW, 400V, Q=4400 m3/h, dp= 12 kPa, tep/ota spa/in max. T= 240°C, 

řízeno FM, /átkový kompenzátor sání a výt/aku, samostaně stojící, 

tepe/ná izo/ace spirá/ní skříně s A/ krycím p/echem, automatické maznice

1 ks 312 500^0 Kč 312 500,00 Kč 7812500 Kč 78 12500 Kč 390 625 00 Kč

26 25.0 Spalinový výměník - ekonomizér 
vertiká/n,, BxLxH= 0,85x1,8x7,5m, svět/ost, BxL= 0,5x1,39m, 

tepe/ný výkon 40 IíW vstup spafin D= 355mm, výstáp spafin

D= 355mm, výstájjrn tep/ota spa/n T= 'l67-180^ vs^rn táp/ota vody 

T= 'l60"^ průtok spaHn 2300Nm3/h, flak vody na vstápu p= 1,Ř M^fa^ 

2x potrubní svazek, 2x kontro/ní dvířka, 2x servisní víko, hrd/a MaR, 

samostatně stojící horizontá/ní vytahování potrubních svazků, 

vnější tepe/ná izo/ace s A/ krycím p/echem t/oušťky 160mm

1 ks 827 596,00 Kč 827 596,00 Kč 115 652 00 Kč 115 652,00 Kč ř43 248,00 Kč

27 25AA 25B.0 Potrubní svazek ekonomizéru
Rozměr trubky 3Řx3,2mm, činná dé/ka trubky 1,1m, uspořádání svazku

Ř trubek v řadě / 14 ch odů, vstupní/výstupní h rd/o horké vody 

DN100PN40, ostatní hrd/a - MaR, obvzdušnění, vypouštěn, hrd/a příruby, 

líonfldm vtaa v obratovým komorách, upevňovací oka pro (Horizontál 

vyosuván í/zasouván í svazku

2 ks 256 06200 Kč 512 124^0 Kč 37 750,00 Kč 75 500,00 Kč 587 624 00 Kč

2Ř 26.0 Kontaktor - reaktor 2
potrubm, p/ech P3, DxL= 0,355x21,5m, teotáce rohože s p/eflvem fl.

100mm s krycím A/ p/echem, podpěrná oce/ová konstrukce, 3x kontro/ní 

hrd/o D= 200mm, 1x hrd/o dávkování sorbentu // D= 200mm, příruby, 

(írdtá MaR vé výkres č. D22-23.1

1 ks 413 306 00 Kč 413 306,00 Kč 104 550,00 Kč 104 550,00 Kč 517 856,00 Kč

2ř 27.0, 2Ř.0 Látkový filtr 2
BxLxH= 2,06x2,06xŘ, 56m, vstupní/výstupní hrd/o D=355mm, e/. poháněná 

dvojk/apka popíku 200x200mm, pnjtok spa/in Q= ^SO-M^m3^ max. 

táp/otá spaHn T= počet fiftraiím^ (íadk 54^ fiftra^ p/oc(ia 65m2,

vstuprn Iconcenfracřiu prachu max. 1g/Nm3, výstájjm Iconcenfrace 

prachu 5mg/Nm3, vnější tepe/ná izo/ace s A/ krycím p/echem, včetně 

etáWriclcéřio topern výsypky a jednofty ovtá^rn regenerace, 4°0/230V

1 kp/. 1 15Ř 335,00 Kč 1 158 335,00 Kč 276 500,00 Kč 276 500,00 Kč 1 434 835,00 Kč

30 2ř>.0 Spalinový ventilátor 2
P=7,5 Ií^ 400V Q=4000 dp= 7 kPa, táp/otá spaHn max. T= 160°C,

řízeno FM, /átkový kompenzátor sání a výt/aku, samosttaně stojíc, 

tepe/ná izo/ace spirá/ní skříně s A/ krycím p/echem, automatické maznice

1 ks 350 357 00 Kč 350 357,00 Kč 87 752 00 Kč 87 752,00 Kč 438 109,00 Kč

31 30.0 Měření emisí - měřící trať (viz. karta SPALINOVODYě - nulová položka 
součást spa/inovodu, hrd/a pro měření PI, TI, FI, HF, HC/ a jednorázové 

měření emis, D= 355mm, L= 6,0m

0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

32 31.0, 32.0 AMS, rozvaděč včetně kalibrační jednotky
samostatně stojící skříň včetně 3ks t/akových /áhví s ka/ibračními p/yny, 

čid/a pro měření PI, TI, FI, HF, HC, H2O, TZL, TOC, SO2, CO, O2 a NOx, 

nerezové potrubí vodíku z t/akové /áhve do rozvaděče

1 kp/. 5 755 ř96,00 Kč 5 755 ř96,00 Kč 7ř8 540,00 Kč 7ř8 540,00 Kč 6 554 536,00 Kč

33 33.0 Fasádní komín
fasádní, odvod kondenzátu, dvoup/ášťový izo/ovaný, světlost D= 400mm, 

výška H= 13,0m, oce/ový, výstup spa/in v úrovni +16,000, včetně vý/ezového 

žebříku a přípravy pro insta/aci překážkového nočního značení

1 ks 1 1Ř5 560,00 Kč 1 185 560,00 Kč 2ř6 330,00 Kč 2ř6 330,00 Kč 1 481 890,00 Kč

34 34.0 Ventilátor recirkulace spalin
P=3,0 IíW 400V Q=750 dp= 6 Ik^ táp/otá spa/in max. T= 240°C,

řízeno FM, /átkový kompenzátor sání a výt/aku, samosttaně stojíc, 

tepe/ná izo/ace spirá/ní skříně s A/ krycím p/echem, automatické maznice

1 ks 174 300,00 Kč 174 300,00 Kč 39 660,00 Kč 39 660,00 Kč 213 ř60,00 Kč

35 35.0 Klapka recirkulace spalin
e/. pohon, 400V, přírubová, D= 250mm, insta/ace ve spa/inovodu, 

re^afr, srnm^ po/ohy, 2x srnmai: toncové po/ohy

1 ks 69 896,00 Kč 69 896,00 Kč 17 245,00 Kč 17 245,00 Kč 87 141,00 Kč

36 36.0 Malý popelový kontejner na kolečkách
ručn, nosnost 400kg Bxlb<H= O^Sx^SxMSm, vstáp pope/a 0,5x0,83m, 

výpad pope/a 0,63x0,63m s ručně ov/ádanou k/apkou, 4x závěsné oko, 

4x pojezdové ko/o otočné s brzdou

3 ks 149767 00 Kč 449 30100 Kč 37 42500 Kč 112 275,00 Kč 561 576 00 Kč

37 37.0 Jeřáb pro manipulaci s malým popelovým kontejnerem 
e/. pohon, 400V, nosnost 800kg, s e/. pojezdem, dá/kové ov/ádán, 

řetězový, výška zdvihu 5,0m, dé/ka pojezdu Ř,5m, včetně napájecí 

kabe/ové v/ečky a 1x 4-bodového vázacího prostředku s háčky a zkracovači 

dé/ky s nosností 800kg

1 ks 155 98700 Kč 155 987^0 Kč 35 550,00 Kč 35 550,00 Kč 1ř1 537 00 Kč

3Ř 3Ř.0 Abroll kontejner popela včetně naváděcích kolejnic
vnitřní objem 20m3, 3x vstupní otvor 680x680mm s ručním víkem, 

dvoukříd/á ručně otevíraná vrata, prachotěsná, pope//škvára, 2x naváděcí 

ko/ejnice, p/ech P12, s ^razem^ [jozhk Icotveno k tietonové podlaze, 

v p/né dé/ce d/e kontejneru

1 kp/. 351 420,00 Kč 351 420,00 Kč 84 540,00 Kč 84 540,00 Kč 435 ř60,00 Kč

39 3ř.0 Šnek popílku z filtru 1
P= 2^^ D= 260mm, L= 4,5m, dopravované množsM Q= 0,1 m3^ 

včetně kompenzátoru výpadu pro napojení na abro// kontejner

1 ks 383 40100 Kč 383 40100 Kč ř5 250,00 Kč ř5 250,00 Kč 478 65100 Kč

40 40.0 Abroll kontejner popílku s rozhmovacím šnekem včetně naváděcích kolejnic 
vnitřní objem 20m3, 1x vstupní otvor D280mm s ručním víkem, 1x kontro/ní 

kontro/ní otvor 700x700mm, rozhrnovací šnek s e/ektrickým pohonem, 

hrd/o pro //mitní snímač h/adiny, dvoukříd/á ručně otevíraná vrata, 

prachotěsná, popí/ek, 2x naváděcí ko/ejnice, p/ech P12, s dorazem, 

[Doank Icotveno k tietonové pod/aze, dé/ka 2,°m

1 kp/. 423 340,00 Kč 423 340,00 Kč 75 550,00 Kč 75 550,00 Kč 4ř8 890,00 Kč

41 41.0 Big bag odprašků z látkového filtru 2
objem 1m3, 2x /ímec s úvazkem, včetně 1ks stacionární konstrukce 

pro zavěšení big bagu při p/nění

2 ks 136 274,00 Kč 272 548,00 Kč 32 282,00 Kč 64 564,00 Kč 337 112,00 Kč

42 42^ 43.0 Přívod ZP, bezpečnostní dálkový uzávěr ZP s místním odblokováním
DN50PN16, přírubový, průtok p/ynu Q= 100 m3/h, t/ak p= 22 kPa

0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

43 44.0 Plynová regulační řada hořáku spalovací komory
DN32PN16, průtok p/ynu Q= 40 m3/h, t/ak p/ynu p= 22 kPa, závitová, 

pružné napojení do p/ynového hořáku, výstroj d/e PID

0 kp/. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

44 45.0 Plynová regulační řada hořáku dohonvací komory 0 kp/. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
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objem Q= 1 m3, s ochranným rámem na paletě, vstupní hrdlo D= 200mm, 

insta|ace na tetonorém sok|u

P.č. Kód Popis množství jednotka jednotková cena 
dodávky celková cena dodávky jednotková cena celková cena montáže celková cena

45 46.0, 46A-E.0 Hydraulická stanice včetně rozvodA hydraulického oleje
P= ^^kW 4MV výstupm flak p= 16 Mpa, tx ma|é čepa^ tx ve|ké 

čerpadlo, tx okruh vzduchového chlazení, tx rozvaděč malého čerpadla 

- 6 ventilů+rezerva, tx rozvaděč velkého čerpadla - 4 ventily+rezerva, 

včetně olejové náplně a rozvodů hydraulického oleje ke spotřebičům, 

čerpadla řízena FM a chlazení softstart

t kpl. 587 263,00 Kč 587 263,00 Kč 112 200,00 Kč 112 200,00 Kč 699 463,00 Kč

46 47.0 Čerpací stanice teplé vody (STÁVAJÍCÍ) - nulová položka 0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

47 48.° Třícestný regulační ventil teplé vody DN200 - nulová položka 

viz karta Vyvedení výkonu

0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

48 4ř.0 Úpravna doplňovací vody (STÁVAJÍCÍ) - nulová položka 0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

49 50.0 Akumulační nádrž - nulová položka 
v/z D2.1 Vyvedení výkonu

e ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

50 51.0 Výměník horká/teplá voda
deskový, P= Bx_xH= 420x700x710mm, 4x napojem DN65PN25,

teplota topné vody vstup/výstup 180/16°°C, teplota ohřívané vody 

vstup/výstup OT/90^ t|ak p= ^bar voda/voda, tepehá izo|ace

1 ks 307 577,00 Kč 307 577,00 Kč 69 554 00 Kč 69 554 00 Kč 377 131,00 Kč

51 52A.0, 52B.0 Oběhové čerpadlo teplé vody
P= 1,1kW, 400V, množství Q= 16m3/h, dp= 60kPa, 2x hrdlo DN65PN16, 

insta|ováno na pofrufr

2 ks 131 325,00 Kč 262 650,00 Kč 31 329O0 Kč 62 65800 Kč 325 308,00 Kč

52 53.0 Expanzní nádrž teplé vody
objem 0,14m3, samostatně stojící, přpojení G1", pracovní tlak p= 6 bar

1 ks 58 468,00 Kč 58 468,00 Kč 14 616,00 Kč 14 616,00 Kč 73 084,00 Kč

53 54.0 Chlazení dávkovače - oběhové čerpadlo chladící vody
P= 1,1kW, 400V, množství Q= 20 ^35 dp= 300 kP^ 2x hrdto G?, 

insta|ováno na pofrufr

1 ks 99 628,00 Kč řř 628,00 Kč 24 907,00 Kč 24 907,00 Kč 124 535,00 Kč

54 55.0 Chlazení dávkovače - potrubní okruh - nulová položka 
v/z Procesm pofrufr

e kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

55 56.0 Chlazení dávkovače - třícestný ventil chladící vody
el. pohon, 230V, 3x hrdlo DN50, přírubový, snímání polohy, 2x snímač 

koncové potořiy regutačrn, tep|ota T= rnstetaváno na potruW

1 ks 130 380.00Kč 130 380,00 Kč 32 558,00 Kč 32 558,00 Kč 162 938,OO Kč

56 57.0 Topení spalovna - předávací stanice, ohřev spal. vzd. - nulová položka
viz D1.4.1-06 Vytápění SO04 a SO02

e kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

57 58.° Topení spalovna - předávací stanice, vytápění zázemí - nulová položka
viz D1.4.1-06 Vytápění SO04 a SO02

e kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

58 590 Topení spalovna - předávací stanice, vytápění zázemí - nulová položka
viz D1.4.1-06 Vytápění SO04 a SO02

e kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

59 60A.0, 60B.0 Oběhové čerpadlo horké vody
P= 5^^^ 400W, množství Q= 26^35 dp= 350 2x hrdto DN8°pN4°,

společně tvořící čerpadlový modul včetně armatur a výstroje MaR, 

napojení vstupní/výstupní příruba a podpěrné konstrukce

2 ks 655 038,00 Kč 2 310 076,00 Kč 163 759,00 Kč 327 518,00 Kč 2 637 594,00 Kč

60 61.0 Třícestný regulační ventil horké vody - malývelký okruh
el. pohon, 400V, 3x hrdlo DN100PN40, přírubový, snímání polohy, 2x snímač 

koncové pobhy regutačrn, tep|ota T= hst^ov^o na pofrufr

1 ks 189 650,00 Kč 189 650,00 Kč 47 408,00 Kč 47 408,00 Kč 237 058,00 Kč

61 62.0 Třícestný regulační ventil horké vody - vyvedení výkonu/nouzové chlazení 
el. pohon, 400V, 3x hrdlo DN100PN40, přírubový, snímání polohy, 2x snímač 

koncové potořiy regutačrn, tep|ota T= hst^ov^o na pofrufr

1 ks 207 240,00 Kč 207 240,00 Kč 51 80500 Kč 51 80500 Kč 259 04500 Kč

62 63.0, 63A-H.0 Expanzní automat horké vody
230/400W, kompletní zařízení dle PID včetně - armatur, 2x čerpadlo 

O^kW^OOV, vychlazovací nádrž objemu 2,0m3 s vestavěným potrubním 

cNadkkri hadem, expanzm nádž objemu 2,°m3 do 25 bar s membráno^ 

beztlaká nádrž objemu 1,0m3 s vestavěným potrubním hadem, prvky 

MaR a [óofrutim rozvody hstabce na betonovém sok|u

1 kpl. 882 032,00 Kč 882 032,00 Kč 220 500,00 Kč 220 500,00 Kč 2 102 532,00 Kč

63 64.0 Nouzové chlazení - výměník horká voda/nemrznoucí směs 
deskový, P= 700kW, Bx_xH= ^OxKOx^mm, 4x napojem DN65PN25 

teplota topné vody vstup/výstup 180/16°°C, teplota nemiznoucí směs 

vstup/výstup 60/90°C, tlak p= 18bar, voda/nem. směs, tepelná izolace

1 ks 250 320,00 Kč 250 320,00 Kč 62 220,00 Kč 62 220,00 Kč 312 540,00 Kč

64 65A.0, 65B.0 Nouzové chlazení - oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi
P= 5,5kW, 400V^, množství Q= 26m3/h, dp= 100 kPa, 2x hrdlo DN80PN40, 

společně tvořící čerpadlový modul včetně armatur a výstroje MaR, 

napojení vstupní/výstupní příruba a podpěrné konstrukce

2 ks 104 309O0 Kč 208 6180° Kč 22 657,00 Kč 45 314,00 Kč 253 932O0 Kč

65 66.0 Nouzové chlazení - vzduchový chladič
P=3x8kW, 400V, BxLxH= 1,45x6,78x1,32mm, 2x napojení DN5°, 

teplota nemrznoucí směsi vstup/výstup říLW^, teplota vzduchu 

vstup/výstup 35/61 °C, tlak p= 3bar, nem. Směs/vzduch, podpěrná OK

1 ks 635 087,00 Kč 635 °87,°° Kč 122 568,00 Kč 122 5680° Kč 757 655,00 Kč

66 67.0, 67A-F.O Doplňovací zařízení nemrznoucí směsi
kompletní zařízení dle PID včetně - armatur, čerpadlo 2,2kW/^4^0^e^V^, 

expanzní nádrž, beztlaká nádrž, prvky MaR a potrubní rozvody, 

instalace ve venkovním prostředí na zpevněné ploše

1 kpl. 79 06300 Kč 79 063,00 Kč 22 265,00 Kč 22 265,00 Kč 101 328,00 Kč

67 68.°, 68A-B.° Big bag stanice sorbent I (thydrigenutillčitan sodnýě 
400V, nosný rám, manipulační jeřáb, vibrační výsypka, instalace 

na betonové podlaze

1 kpl. 472 580,00 Kč 472 5800° Kč 11812500 Kč 118 125,00 Kč 590 705 00 Kč

68 690 Šnekový dopravník sorbent I (tydrogenuhllčitan sodným

P= 0,75kW, 400W, FM, dopravované množství Q= 12 dm3/min, příruby

1 ks 119 500,00 Kč 119 500,00 Kč 27 375,00 Kč 27 375,00 Kč 146 875,00 Kč

69 70.0 Mikrodávkovač sorbent I (ítydrogenuhllčitan sodnýě
P= 0,12kW, 400W, FM, dávkované množství Q= 7-28 kg/h, násypka 20l, příruby

1 ks 89 9195,00 Kč 89 995,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 112 195,00 Kč

70 71.0 Turniket sorbent I (ítydrogenuhllčitan sodnýě
P= 0,25kW, 400W, FM, dávkované množství Q= 30 kg/h, příruby

1 ks 121 190,00 Kč 121 190,00 Kč 17 799,00 Kč 17 799,00 Kč 138 ř8ř,ee Kč

71 72.0 Ejektor pneudopravy
DN50, příruby, instalace na potrubí pneudopravy

1 ks 28 ř14,ee Kč 28 ř14,ee Kč 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 34 414,00 Kč

72 73.0 Dmýchadlo pneudopravy
P= 2,2kW, 4°°^ softstart, Q= 30 m^h hstatace na (jetonoré pod|aze

1 ks 211 72500 Kč 211 725,00 Kč 52 930,00 Kč 52 930,00 Kč 264 655,00 Kč

73 74.0, 74A-B.0 Big bag stanice sorbent II (actlvní uhlě

400V, nosný rám, manipulační jeřáb, vibrační výsypka, instalace 

na betonové podlaze

1 kpl. 453 098,00 Kč 453 098,00 Kč 105 775,00 Kč 105 775,00 Kč 558 873,00 Kč

74 75.0 Šnekový dopravník sorbent II (<akivní uhlty

P= 0,75kW, 400W, FM, dopravované množství Q= 12dm3/min, příruby

1 ks 116 519O0 Kč 116 529,OO Kč 29 12500 Kč 29 12500 Kč 145 644,00 Kč

75 76.0 Mikrodávkovač sorbent II (alk^ní uhlíě

P= 0,12kW, 400W, FM, dávkované množství Q= 1,9-7,3 kg/h, příruby

1 ks 8° 989,OO Kč 80 98800 Kč tř ř96,00 Kč tř 996,00 Kč 100 985,OO Kč

76 77.0 Skladovací IBC kontejner močoviny - nulová položka 
Močovina dodávána v IBC Icontejnerecři od výrobce

e ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

77 78.° Provozní IBC kontejner močoviny 1 ks 5 810,00 Kč 5 8t0,00 Kč 2 453,00 Kč 2 453,00 Kč 7 263,00 Kč
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P.č. Kód Popis množství jednotka jednotková cena 
dodávky ce/ková cena dodávky jednotková cena ce/ková cena montáže ce/ková cena

78 7ř0 Přečerpávací čerpadlo močoviny
sudové, P= 0,5kW, 400V, dopravované množství Q= 4 m3/h, vhodné 

pro 40% mowvh^ hstaáce v z^otjmm IBC tontejneru motoviny

1 ks 32 4ř4,00 Kč 32 4ř4,00 Kč 7 564,00 Kč 7 564,00 Kč 40 05800 Kč

79 80A.0, 80B.0 Provozní čerpadlo močoviny
P= 0,5kW, 400V, FM, množství Q= 40kg/h, dp= 600 kPa, šroubem, vhodné 

pro 40% močovinu, fréma společná pro obě čerpadla

2 ks 83 363,00 Kč 166 726,00 Kč 19 533,00 Kč 39 066,00 Kč 205 7ř2,00 Kč

80 81.0 Volná pozice - nulová položka 0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

81 82.0 Regulační a měřící modul
230V, kompletní zařízení d/e PID včetně - armatur, prvky MaR a potrubní 

rozvody, uzavřená skříň, instalace na betonovém soklu

1 kpl. 4ř3 345,00 Kč 4ř3 345,00 Kč 115 452,00 Kč 115 452,00 Kč 608 7ř7,00 Kč

82 83.0 Odpařovač močoviny
P= 4kW, 400V, množství 40% roztoku močoviny Q= 10 kg/h, vhodné pro

40% močovinu, instalace na ocelovém rámu, napojeno na potrubí

1 ks 342 ř^21,00 Kč 342 ř21,00 Kč 85 74500 Kč 85 74500 Kč 428 66600 Kč

83 84A.0, 84B.0 Kompresor
P= řkW, 400V, Q= ř6,9 Nm3/h, t/ak p= 8bar, šroubový, instalace na 

betonovém soklu

2 ks 2ř1 200,00 Kč 582 400,00 Kč 55 125,00 Kč 110 250,00 Kč 6ř2 650,00 Kč

84 85.0 Vzdušník
válcový, stojatý, samostatně stojící, Q= 0,řm3, pozinkovaný, pňpojení 

závitové, včetně pojišťovacího ventilu a místního měření PI

1 ks 93 83600 Kč ř3 83500 Kč 23 45500 Kč 23 455,00 Kč 117 2ř1,00 Kč

85 85A.0 Odvaděč kondenzátu ze vzdušníku 

230V, samo statn ě stojící, přpoj ení baj onet

1 ks 16 802,00 Kč 16 802,00 Kč 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč 21 002,00 Kč

86 86.0 Adsorpční sušič s filtrací
230V, samostatně stojící, včetně vstupní a výstupní filtrace a šroubení

1 kpl. 124 501,00 Kč 124 501,00 Kč 31 125,00 Kč 31 125,00 Kč 155 626,00 Kč

87 87.0 Potrubí vody - hlavní vodoměr - nulová položka
viz karta Vodovod SO04 a SO02

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

88 88.0 Myčka kontejnerA na odpad
P= 1,5kW, 400V, zásuvka, hydraulické zvedání kontejnerů, vhodná pro 

plastové kontejnery 770/, samostatně stojíc, včetně - odtok do kana/zace, 

ovládací rozvaděč

1 ks 260 353,0pKč 260 353,00 Kč 65 005,00 Kč 65 005,00 Kč 325 358,00 Kč

8ř 89.0 Vysokotlaký čistič
P= 12kW, 400V, zásuvka, s elektrickým ohřevem, výstupnítep/ota do

T= 80°C, výstupní t/ak p= 165 bar, včetně příslušenství a možnosti dávkování 

mycí chemie, ruční pojezd, samostatně stojící

1 ks 193 835,00 Kč 193 835,00 Kč 48 500,00 Kč 48 500,00 Kč 242 335,00 Kč

ř0 ř0.0 Plastová nádrž pro neutralizaci oplachových vod
objem Q= 0,5m3, plast vhodný pro organické látky a op/achovou chemii, 

hrd/a - kontro/ní vlez DN500, míchad/o, nátok z myčky kontejnerů, 

1x rezerva, MaR, odvětrání, odběr vzorků uzavíracím ventilem, vypouštění

1 ks 11 002,00 Kč 11 002,00 Kč 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč 13 252,00 Kč

ř1 řl0B.0 Míchadlo nádrže pro neutralizaci oplachových vod s motorem
P= 1,1kW, 400V, softstart, vhodné pro organické látky a

a op/achovou chemii, příruba

1 ks 70 318,00 Kč 70 31800 Kč 17 5ř0,00 Kč 17 5ř0,00 Kč 87 <308,00 Kč

ř2 ř1.0 PrAmyslový vysavač včetně rozvodu
P= 7,5kW, 400V, samostatně stojící, objem zásobníku odprašků

Q= 100 l, příslušenství - 1x pružná hadice DN50 dé/ky řm, 1x pružná 

hadice DN50 pro odsávám tep/ých materiálti dé/ky řm, 1x pod/ařiová řiubke, 

1x pružná hadice DN40 dé/ky řm, 1x podlahová hubice DN40, štěrb. hubice-1x 

1x šterbinová hubice DN50, vodní separátor pro vysávání žhavých materiálů, 

včetně regenerace filtrů tlakovým vzduchem, průmyslové provedení 

rozvody viz karta Procesní potrubí

1 kpl. 507^0200 Kč 507 702,00 Kč ř6 350,0°Kc ř6 350,00 Kč 604 05200 Kč

ř3 ř2.0 VZT jednotka s elektrickým ohřevem - nulová položka
viz D1.4.2 Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, větrání

0 ks - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

ř4 ř3.0 Napájení 3 vent pro odvod tep. ziskA a větrání - nulová položka 
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

ř5 ř4.0 Napájení 2 vent. odtahu vzduchu z hlukových krytA spal. Vent. - nulová pol. 
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

ř6 ř5.0 Napájení 1 ventilátoru větrání - přívod spal. vzduchu - nulová položka 
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

ř7 ř6.0 Napájení regulačních klapek přisávání vzduchu do spal. - nulová položka 
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

ř8 ř7.0 Detektory CH4 - nulová položka
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

řř ř8.0 Detektor CO - nulová položka
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

100 ř9.0 Topné kabely na potrubí - nulová položka 
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

101 100.00-09 Teploty prostorové - nulová položka
viz D2.4 E/ektro, měření a regulace, řídící systém

0 kpl. - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

102 Přípravek pro vysouvání a zasouvání registru horkovodního kotle 1 ks 342 645 00 Kč 342 645,00 Kč 85 525 00 Kč 85 525,00 Kč 428 170^0 Kč

400V, zásuvka, nosný rám s pojezdovými ko/y včetně ko/ejnic, pojezd 

přípravku e/ektrický, fixace na horkovodní kote, možnost ustavení do 

pracovní po/ohy, přesun pomocí VZV/jeřáb, suport pro manipu/aci s 

registrem, e/ektrický pojezd, nastavite/ná ramena pro uchycení registru, 

nastavitelná podpěra zadní obratové komory registru, e/ektroinsta/ace 

s ovládacím panelem, nátěry, ochranné kryty, nosnost 2,5t

Likvidace obalů a odpadů po montáži 1 kpl.

odvoz a likvidace veškerých obalů z dodaných zařízení a odpadů vzniklých při montáži

169 34800 Kč 169 34800 Kč 169 348,00 Kč

CENA 56 743 945,00 Kč 9 654 006,00 Kč 66 3ř7 951,OO Kč

103 ---
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P.č. I Kód množství jednotka jednotková cena
dodávky celková cena dodavky

jednotková cena 
montáže celková cena montáže celková cena cenová soustava

1 SP01 SpaHnovod SP01

D= 355x3, L= 6,8m, S235JR, podélně sva9ované, plynotěsné, poruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitň a vně, izolační rohože z 

mmerdrn vaty s p|etivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR vte výkres č. D2222

1 ks 146 506,00 Kč 146 506,00 Kč 36 626,00 Kč 36 626,00 Kč 183 132,00 Kč

2 SP02 SpaHnovod SP02

D= 355x3, L= 2,3m, S235JR, podélně sva9ované, plynotěsné, poruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitň a vně, izolační rohože z 

mmerdrn vaty s ^etívemt tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR tóvkov^ rea^nt^ vte výkres č. D2.2-221

1 ks 49 625,00 Kč 49 625,00 Kč |^fl2 400,00 Kč 12 400,00 Kč 62 025,00 Kč

3 SP03 SpaHnovod SP03

D= 355x3, L= 5,8m, S235JR, podélně sva9ované, plynotěsné, poruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitf a vně, izolační rohože z 

mmerdm vaty s p|áivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR vte výkres č. K2.222.2

1 ks 121 641,00 Kč 121 641,00 Kč | 30 405,00 Kč 30 405,00 Kč 152 046,00 Kč

4 SP04 SpaHnovod SP04

D= 355x3, L= 13,5m, S235JR, podélně svafované, plynotěsné, pnruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitf a vně, izolační rohože z 

mmerdm vaty s p|áivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR vte výkres č. K2.222.3

1 ks 281 784,00 Kč 281 784,00 Kč 70 448,00 Kč 70 448,00 Kč 352 232,00 Kč

5 SP05 SpaHnovod SP05

D= 355x3, L= 11,0m, S235JR, podélně svafované, plynotěsné, pnruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitf a vně, izolační rohože z 

mmerdm vaty s p|áivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR vte výkres č. D2-2-22.4

1 ks 253 100,00 Kč 253 100,00 Kč 63 265,00 Kč 63 265,00 Kč 316 365,00 Kč

6 SP06 Spalinovod SP06 včetně měřící tratě AMS 1 ks 652 107,00 Kč 652 107,00 Kč | 165 525,00 Kč 165 525,00 Kč 817 632,00 Kč

D= 355x3, L= 25,6m, S235JR, podélně svafované, plynotěsné, pnruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitf a vně, izolační rohože z 

mmerdm vaty s p|áivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR a AMS napojem na fas^rn kom^ vte v. 5 D2.2-22.5

7 RS01 Spatínovod RS01

D= 250x3, L= 3,7m, S235JR, podélně svafované, plynotěsné, poruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitf a vně, izolační rohože z 

mmerdm vaty s p|áivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrd|a a návarky MaR vte výkres č. D2.2-22.6

1 ks 82 777,00 Kč 82 777,00 Kč 20 695 00 Kč 20 695 00 Kč 103 472,00 Kč

8 RS02 Spatínovod RS02

D= 250x3, L= 24,8m, S235JR, podélně svafované, plynotěsné, pnruby 

kruhové ploché, těsnící šňůra d= 8mm, spojovací materiál 8.8 pozink, 

Sa2,5, nátěr teplotě odolný do 250°C, uvnitf a vně, izolační rohože z 

mmerdm vaty s p|áivem, tí. 100mm, krytí A1 ^ech smmad kusy, 

hrdla a návarky MaR, 2x ruční klapka D= 250mm s aretací polohy, 2x 

textilní kompenzátor pnrubový D= 250mm, viz výkres č. D2.2-22.7

1 ks 590 052,00 Kč 590 05200 Kč 147 515,00 Kč 147 515,00 Kč 737 567,00 Kč

9 - Uložení spalinovodů 1 kpl. 95 859,00 Kč 95 85900 Kč 23 96500 Kč 23 96500 Kč 119 824,00 Kč

typové výrobky - objímka dvoudílná, tyč závěsná, závěsné oko, podpěra 

kluzná s osovým vedením, podpěra kluzná pnvafovací, t9men plochý 

se sedlem, materiál ocel

10 Konzoly a podpěry

materiál S235JR, svafované, spojovací materiál 8.8, pozink, chemická 

kotva - beto^ vácované po|otovary: P10 - 2m2, U120 - 6m, Tr 60x2,6 - 

L60x60x5 - 6m, závitová tyč M16x1000 - 3ks,

povrchová ochrana (včetně oprav navazujících OKě nátěrový systém 

torozrn a^eswta W-vyso^ životnost H-vysoká (mm. 151 eě

1 kpl. 108 062,00 Kč 108 06200 Kč |^[27 015,00 Kč 27 015,00 Kč 135 077,00 Kč

11 Likvidace obalů a odpadů po montáži

odvoz a likvidace veškerých obalů z dodaných zanzení a odpadů 

vzniklých p9i montáži

1 kpl. 153 334,00 Kč 53 334,00 Kč 53 334,00 Kč

CELKOVÁ CENA 2 381 513,00 Kč 651 193,OO Kč 3 032 706,00 Kč
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J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 276 60 915

Ftoi množství jednotka jednotková cena 
dodávky celková cena dodávky jednotková cena

montáže celk“ cena montaze celková cena cenová soustava

Dopojení plynových hořáků na rozvod ZP

1x plynová řada hořáku spalovací komory DN32

1x plynová řada hořáku dohořívací komora DN40

trubky ocelové bezešvé, S235JR vhodné pro ZP, výstroj plynových řad 

dle PID, plynová řada na hořák pruZné napojení, bez tepelné izolace, 

syntetický nátěr 1x základní + 2x vrchní vrstva, odstín dle ČSN130072 

Potrubi' teplé vody 

trubky ocelové bezešvé, P235GH, teplotě odolný nátěr do 200°C, 

2x vrstva 40+50pm, stříbrná, svařované/příruba, výstroj dle PID (mimo 

dálková čidla MaR a zařízení), tepelně izolační pouzdro s krytím Al 

f'ólii, tloušťka do DN50 - 40mm, nad DN50 - 60mm, znatem de ČSN130072 

DN25-10m 

DN50-30m 

DN80-20m 

klapka přírubová ruční DN25PN16 - 1ks 

klapka přírubová ruční DN50PN16 - 4ks 

klapka přírubová ruční DN80PN16 - 6ks 

ventil ručn šoupátkový závftový G2" - 2l<s 

ventil ručn Ikutový závftový G1/2" - Ř<s 

zpětná klapka přírubová DN50PN16 - 1ks 

zpětná klapka přírubová DN80PN16 - 2ks 

samoodvzdušňovací ventH - 2ks 

pojistný ventil DN20/25PN16 - 1ks 

osta^ [óofrutim díly a httmgy - 1kpL 

těsnění ploché grafitové, dle DN/PN - 1kpl.

spojovací materiál, 8.8, pozink - 1kpl.

Potrubí doplňovaď vody

trubky ocelové bezešvé, P235GH, teplotě odolný nátěr do 200°C,

2x vrstva 40+50pm, stříbrná, svařované/příruba, výstroj dle PID (mimo 

dálkové čidla MaR a zařízení), tepelně izolační pouzdro s krytím Al 

fólii, tloušťka do DN50 - 40mm, DN15 zaústění do podlahové kanalizační 

vpusti, značení dle ČSN130072

DN25-13m

DN15-2m

DN100-6m

klapka přírubová ruční DN25PN16 - 1ks 

ostatní potrubní díly a fittingy - 1kpl. 

těsnění ploché grafitové, dle DN/PN - 1kpl. 

spojovací materiál, 8.8, pozink - 1kpl.

Potrubí horké vody

trubky ocelové bezešvé, P235GH, teplotě odolný nátěr do 200°C,

2x vrstva 40+50pm, stříbrná, svařované/příruba, výstroj dle PID (mimo 

dálkové čidla MaR a zařízení), tepelně izolační pouzdro s krytím Al 

fólii, tloušťka do DN50 - 60mm, nad DN50 - 80mm, fa DN15 zaústění do 

vychlazovací jímky - plynotěsný průchod přes stěnu 1PP, fa DN15 zaústění 

do podlahové kanalizační vpusti, 2xDN65 + 1xDN25 vyústění přes stěnu 

spalovny, značení dle ČSN130072

DN100 - 70m

DN50 - 1m

DN40-6m

DN32 - 1m

DN25 - 22m

DN15-25m

klapka přírubová ruční DN100PN40 - 12ks

ventil ruční šoupátkový přírubový DN25PN40 - 2ks

ventil ruční šoupátkový přírubový DN15PN40 - 4ks 

ventil ruční kulový varný DN15PN40 - 5ks 

pojistný ventil DN20/25PN40 - 1ks 

pojistný ventil DN32/40PN40 - 1ks 

ostatní potrubní díly a fittingy - 1sada 

těsnění ploché grafitové, dle DN/PN - 1kpl. 

spojovací materiál, 8.8, pozink - 1kpl.

Potrubí myci' vody

trubky ocelové svařované, S235JR, syntetický nátěr fa základní + 2x vrchní 

vrstva, odstín dle ČSN130072, svařované/příruba, vkládací přírubový paskus, 

bez tepelné izolace, zaústěno do vychlazovací jímky - plynotěsný průchod 

přes stěnu 1PP 

DN100-6m

DN50 - 1m

ostatní potrubní díly a fittingy - 1sada 

těsnění ploché grafitové, dle DN/PN - 1kpl. 

spojovací materiál, 8.8, pozink - 1kpl.

Hadice pro mytí registrů s pojízdným bubnem

gumová hadice na vod^ dektricty voďvá flak do p= ^bar

te^otrn rozsah T= ^l20^ DN19, délka liadce L= 30m, fa pojízdný 

vozík a na'viják na hadice, fa dýza s hadičníkem a možností nastavení 

intenzity proudu, 1x hadičník s převlečnou maticí pro připojení na zdroj 

vody, 2x hadicová spona se šroubem a kloubovým uložením

Potrubí nemrznoucí směsi

trubky korozivzdorné, AISI304, bez povrchové ochrany, svařované/příruba, 

výstroj dle PID (mimo dálková čidla MaR a zařízení), tepelně izolační 

pouzdro s krytím Al fólií ve vnitřním prostředí a Al plechem ve venkovním, 

tloušťka do DN50 - 60mm, nad DN50 - 80mm, značení dle ČSN130072 

DN80-40m 

DN65 - 1m 

DN50 - 1m 

DN25 - 5m 

klapka přírubová ruční DN40PN16 - 6ks 

ventil ručn lícový závftový G1/2" - 2ks

2 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

77 87200 Kč 155 74400 Kč 13 74200 Kč 27 48400 Kč 183 228,00 Kč

348 545,00 Kč 348 545,00 Kč 61 565,00 Kč 61 565,00 Kč 410 110,00 Kč

158 334,00 Kč 158 334,00 Kč 27 ř45,00 Kč 27 ř45,00 Kč 186 279,00 Kč

896 510,00 Kč 896 510,00 Kč 158 210,00 Kč 158 210,00 Kč 1 054 720,00 Kč

40 500,00 Kč 40 500,00 Kč 7 100,00 Kč 7 100,00 Kč 47 600,00 Kč

8 059,00 Kč 8 05ř,00 Kč 1 420,00 Kč 1 420,00 Kč ř 479,00 Kč

270 3ř0,00 Kč 270 3ř0,00 Kč 47 718,00 Kč 47 718,00 Kč 318 108,00 Kč
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J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 276 60 915

Ftoi množství jednotka jednotková cena 
dodávky celková cena dodávky jednotková cena

montáže colk" cena montáže celková cena cenová soustava

pojistný přetlakový ventil DN25/32 PN16 - 1 ks

osta^ potrubní dNy a - 1kp|.

těsnění ploché grafitové, dle DN/PN - 1kpl. 

spojovací materiál, 8.8, nerez - 1kpl.

Potrubí’ sorbenfo I (h^yirogenuhllčitan sodnýě

trubky ocelové svafované, S235JR, syntetický nátěr 1x základní + 2x vrchní 

vrstva, odstín dle ČSN130072, svafované/pnruba, bez tepelné izolace, 

zakončení tryskou do spalinovodu, poturbní oblouky R= 10DN

DN50 - 25,0m

pružné napojení dmýchadla, hadice EPDM, DN50, přetlaková - 1m 

ostatní potrubní díly a fittingy - 1kpl.

těsnění ploché, dle DN/PN - 1kpl.

spojovací materiál, 8.8, pozink - 1kpl.

pot^bí’ 4°% močoviny

trubky korozivzdorné, AISI316L, bez povrchové ochrany, svafované/závit/příruba, 

výstroj dle PID (mimo dálková čidla MaR a zanzení), tepelně izolační 

pouzdro s krytím A| fólí tloušťka 40mm, značení d|e ČSN130072

DN50 - 5m

DN8 - 25m

ventil ruční ledový závftový G1/4“ - 6ks 

pfopouštěcí tlakový ventil G1/4" - 1 ks 

vstňkování do spalinovodu D355, prstenec D750/DN50, 6 trysek - 1ks 

ostatní potrubní díly a fittingy - 1kpl.

pot^bí’ vodíku - nufová pofožka

viz karta D2.2 Zanzení (voučást dodávky AMS)

pot^bí’ lakového vzduchu

trubky korozivzdorné, AISI304, bez povrchové ochrany, svafované/šrouben,, 

výstroj dle PID (mimo dálková čidla MaR a zanzení), bez tepelné izolace, 

značem d|e ČSN130072

DN50 - 20m

DN32 - 30m

DN25 - 25m

DN20 - 5m

DN15-60m

ventil ruční kulový závitový G2" - 1ks

ventil ruční kulový závitový G5/4" - 8ks

ventil ruční kulový závitový G1" - 4ks

ventil ruční kulový závitový G3/4" - 4ks

ventil ruční kulový závitový G1/2" - 25ks

škrtící ventil ruční jehlový G1/4" - 3ks

solenoidový ventil G1/2" - 5ks

ruční regulační ventil s manometrem G1/2" - 3ks

hadička PA6 10/8 - 10m, nástrčná šroubení pnmá, T-kus 

ostatní potrubní díly a fittingy - 1kpl.

pot^bí’ odvodu kondenzátu

hadička PA6 10/8 - 5m, nástrčná šroubení pnmá, T-kus, zaústění do 

podlahové kanalizační vpusti

Potrubní rozvod průmyslového vysavače

trubky ocelové svafované, pozinkované tenkostěnné, bez nátěrového 

systému, svěrné spojky, bajonetové koncovky na hadici, značení dle 

ČSN130072, dodávka společně s průmyslovým vysavačem, potrubní 

oblouky min. R= 5DN 

hlavní rozvod DN80 - 100m

bajonetové koncovky DN50 - 12ks

ostatní díly rozvodu - 1kpl.

pot^bí’ studené (pitnéě vody

trubky ocelové svafované, pozinkované, bez nátěrového systému, 

značem d|e ČSN130072, t^outení po|yety|énové teotačrn fruttce 

DN25 - 45m

DN15-25m

ventil ruční šoupátkový závitový G1" - 2ks

ventil ruční kulový závitový G1" - 3ks

ventil ruční kulový závitový G1/2" - 5ks

škrtící ventil ruční jehlový G1/4" - 2ks

solenoidový ventil G1" - 1ks

automatický ventil ovládaný tepelnou patronou G1" - 3ks 

ostatní potrubní díly a fittingy - 1sada

Uložení potrubí

typové výrobky - objímka dvoudílná, podpěra kluzná s osovým vedením, 

dvoudílná objímka s gumou provedení MASIV, závitová tyč, nosné 

svěrky (koníky), potrubní trnien, materiál ocel

Konzoly a podpěry

materiál S235JR, svafované, spojovací materiál 8.8, pozink, chemická 

kotva - báon, válcované polotovary: P10 - 2m2, U80 - 6m, Tr 33,7x2,6 - 2m, 

L40x40x4 - 12m, závitová tyč M10((2)x1000 - 6ks, typizované výrobky pozink, 

povrchová ochrana (^6^ oprav navazujících OK) nátěrový systém 

korozní agresivita C4-vysoká, životnost H-vysoká (min. 15let)

Zatěsnění prostupů procesních potrubí stropem a stěnou

vhodná těsnící manžeta popnpadě klompířský prvek, klempířský tesnící

1 kpl.

1 kpl.

0 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

tmel odolný UV záření, povětrnostním vlivům a teplotě 

odvětrací potrubí beztlaké nádrže 63D.0 - 1x DN100, až 100°C 

odvětrací potrubí zemního plynu - 1x DN15

odfukové poltrubí PV ^tovo^ho okruhu - 1x DN25, až 9°°C 

odfukové potrubí PV ekonomizéru - 1x DN25, až 160°C 

odfukové potrubí PV horkovodního kotte - tx DN40, až 

odvětrací potrubí horkovodního kotle - 1x DN25, až 190°C 

potrubí nemrznoucí směsi - 2x DN80, až 90°C 

potrubí průmyslového vysavače - 2x DN80 

potrubí studené (piiné) vody - 1x DN40 

potrubí teplé vody, vyvedení výkonu - 2x DN80

76 204,00 Kč 76 204,00 Kč 13 449,00 Kč 13 449,00 Kč 89 653,00 Kč

||83 674,00 Kč 83 674,00 Kč | 14 765,00 Kč 14 765,00 Kč 98 439,00 Kč

- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

369 800,00 Kč 369 800,00 Kč g 65 259.00 Kč 65 259,00 Kč 435 059,00 Kč

=^2 288,00 Kč 2 288 00 Kč 400,00 Kč

488 420,00 Kč 488 420,00 Kč |g 86 129,00 Kč

400,00 Kč 2 68800 Kč

86 129,00 Kč 574 549,00 Kč

278 968,00 Kč 278 968,00 Kč 49 229,00 Kč 49 229,00 Kč 328 197,00 Kč

97 517,00 Kč

33 565,00 Kč

52 630,00 Kč

17 200,00 Kč 114 717,00 Kč

5 925,00 Kč

9 287,00 Kč

39 490,00 Kč

61 917,00 Kč



ROZPOČET PROCESNÍ POTRUBÍ
Název projetou:

Objednate/:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 276 60 ř15

Verze:

Datum:

Rev 2

20.11.2023

P.č. Kód
Popis | množství | jednota | jednotková cena

dodávky celková cena dodávky jednotková cena 
montáže celková cena montáže celková cena cenová soustava

potrubí okruhu vytápění spalovny - 2x DN40 

potrubí zemního p/ynu - 1x DN50

18 --- Likvidace obalA a odpadA po montáži 1 kpl.

odvoz a likvidace veškerých obalů z dodaného materiálu a odpadů 

vzniklých při montáži

=138 01800 Kč 38 01800 Kč 38 01800 Kč

CELKOVÁ CENA ^_3 361 148,00 Kč ^g631 103,00 Kč =3 251,00 Kč



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem ^Cena celkem

Hromosvod
JÍMAČ e.s.e. s v/zuální /nd/kací úderu blesku rod check

1 Helita P18, Iniciační čas AT 18 ps Ks 1,00 32 167,00 32 167,00 18 563,00 18 563,00 50 730,00

2 Hrot jímače nerez, 0,7m Ks 1,00 1 526,00 1 526,00 688,00 688,00 2 214,00

3 Prodlužovací tyč nerez 1m ks 1,00 1 045,00 1 045,00 344,00 344,00 1 389,00

4 Nosná silnostěnná nerez trubka 0 60,3x4 m 6,00 1 299,00 7 7ř4,00 206,00 1 236,00 ř 030,00
5 Výložník nerez pro nerez trubku 0 60,3, kotvení k ocel. konstrukci přes panel ks 3,00 3 283,00 ř 849,00 344,00 1 032,00 10 881,00

součást/ /zolované jímací soustavy

6 Podpůrná trubka GFK nerez, délka 3,2m vnitřní připoj. pro dlouhou jímací tyč 0 22mm ks 1,00 17 102,00 17 102,00 482,00 482,00 17 584,00

7 Objímka nerez pro fixaci podpůrné trubky k nosné trubce 0 60,3 ks 4,00 656,00 2 624,00 138,00 552,00 3 176,00

8 Přechodový díl mezi podpůrnou trubkou a prodlužovací tyčí, nerez, atyp Ks 1,00 1 650,00 1 650,00 138,00 138,00 1 788,00

ř Vysokonapěťové hromosvodní kabely, HVI long černý, 0 20, 150 kA, m 52,00 ř73,00 50 5ř6,00 137,00 7 124,00 57 720,00

10 Upevňovací sada, kabely vně, kabel 0 20, destička a upevňovací kroužek Ks 1,00 3 04ř,00 3 04ř,00 165,00 165,00 3 214,00
11 Připojovací sada pro kabeli HVI long, vnější připojení Ks 2,00 1 7ř0,00 3 580,00 482,00 ř64,00 4 544,00

12 Držák líalceu déky 70 pro trubku 0 50, kabel 0 20 mm Ks 8,00 624,00 4 992,00 138,00 1 104,00 6 0ř6,00
13 Upínací pásek - Dehn 106323, pro držák Ks 8,00 197,00 1 576,00 ř4,00 752,00 2 328,00

14 Podpěra vedení kabelů HVI na konstrukce, panely 3ks/m ks 66,00 146,00 ř 636,00 118,00 7 788,00 17 424,00
15 Prodloužená podpěra vedení kabelů HVI na konstrukce, panely ks 4,00 586,00 2 344,00 138,00 552,00 2 896,00

MONTÁŽNÍPĚNA PUR, TMELY

16 Cartridge 330mml silikonový nemrznoucí UV odolný tmel Ks 1,00 344,00 344,00 25ř,00 25ř,00 603,00

17 Cartridge pur pěna venkovní Ks 1,00 220,00 220,00 123,00 123,00 343,00
VODIČ DRÁT SVODOVÝ

18 AlMgSi 8, pevně m 20,00 18,00 360,00 66,00 1 320,00 1 680,00

1ř Podpěra pro vodič pospojování / uzemnění plastová do panelů, 3ks/m ks 46,00 12,00 552,00 63,00 2 898,00 3 450,00

20 Pomocný materiál (sada) na připojení uzemnění K trubce 0 60,3, nerez ks 1,00 55,00 55,00 1,00 1,00 56,00
21 Drát nerez 10NV4A Ě^,Ě^:2kg/m^) m 3,00 137,00 411,00 86,00 258,00 66ř,00

22 Podpěra pro vodič nerez 010 plastová do panelů, 3ks/m Ks 3,00 65,00 1ř5,00 10,00 30,00 225,00
23 Mech. ochrana vývodu drátu na fasádu pro nerez 010 Ks 1,00 139,00 139,00 126,00 126,00 265,00

UZEMNĚNÍ, SVORKY, PODPĚRY, OSTATNÍ MATERIÁL

24 Trubka HFXP-HT, UV odol. >750N, 0 40 černá, -45 až +150°C, pevně m 6,00 20ř,00 1 254,00 6ř,00 414,00 1 668,00

25 Úchyt chráničky 0 40 kabelu na stěnu Ks 12,00 15,00 180,00 13,00 156,00 336,00

26 Plastová chodníková krabice pro zkušební svorku, měření uzemnění, 300x300 ks 2,00 898,00 1 7ř6,00 207,00 414,00 2 210,00

27 Zkuš. svorka 150 kA pro drát Ks 3,00 66,00 198,00 24,00 72,00 270,00
28 Univer. svorka pro drát 0 10 Ks 4,00 55,00 220,00 12,00 48,00 268,00

29 Svorka pro drát 0 10 uzemnění výlezového žebříku Ks 2,00 80,00 160,00 5,00 10,00 170,00
30 Ocelový drát pozinkovaný FeZn 0 10 (0,62kg/mX pevně m 26,00 40,00 1 040,00 66,00 1 716,00 2 756,00

31 Uzemnění, tvar A2 + 3x z.tyč 2m dle popisu na v.č. H2, ošetření spojů Ks 4,00 3 050,00 12 200,00 165,00 660,00 12 860,00
32 Tlouk, ruční ks 1,00 323,00 323,00 220,00 220,00 543,00

33 SUBNV4A unverz^rn svorka drát-drát ks 4,00 25,00 100,00 64,00 256,00 356,00
ZEMNÍ PRÁCE

34 Zemní práce-výkopy a záhozy tř. 3, hl. 0,7m pro zřízení a uložení uzemnění m 20,00 0,00 0,00 405,00 8 100,00 8 100,00

35 Betonová mrazuvdorná betonová směs, příprava na místě, do 100kg Ks 2,00 4 250,00 8 500,00 2 244,00 4 488,00 12 ř88,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE A OSTATNÍ

36 Smrštitelná bužírka zž m 2,00 38,00 76,00 38,00 76,00 152,00

37 Tvarování mont.dílu Ks 22,00 0,00 0,00 71,00 1 562,00 1 562,00
38 Štítek pro označení svodu Ks 3,00 5,00 15,00 5,00 15,00 30,00

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUSEK

3ř Kontrola zemního odporu ks 4,00 0,00 0,00 228,00 ř)12,00 ř12,00

40 Revizm technik nod 12,00 0,00 0,00 512,00 6 144,00 6 144,00
Hromosvod - celkem 177 868.00 71 762,00 249 630,00



Rozpočet - D2.4-99 E/ektro, MaR, 8S

Položky Počet Jednotka Jednotková cena bez 
DPH

Ce/ková cena bez 
DPH

Řídící systém
PC 1 ks 41 376,00 Kč 41 376,00 Kč
Monitor 3 ks 10 ř56,00 Kč 32 868,00 Kč
Tiskárna 1 ks 4 687,00 Kč 4 687,00 Kč
Softwarové vybavení vizua/izace a PC 1 ks 173 347,00 Kč 173 347,00 Kč
CPU (PLC) 1 ks 102 477,00 Kč 102 477,00 Kč
Decentrá/ní periferie ET 5 ks 8 348,00 Kč 41 740,00 Kč
Karta 16xDI 24 ks 3 026,00 Kč 72 624,00 Kč
Karta 16xDO 13 ks 2 ř28,00 Kč 38 064,00 Kč
Karta 8xRTD (termočlánky, odpoty 1 ks 3 ř52,00 Kč 3 ř52,00 Kč
Karta 4xAI (U/I) 41 ks 4 283,00 Kč 175 603,00 Kč
Karta 4xAO (U/I) ř ks 5 234,00 Kč 47 106,00 Kč
Switch (16 iportú} - Ethernet 1 ks 16 ř58,00 Kč 16 ř58,00 Kč
Konektory průmyslové profinet 40 ks 417,00 Kč 16 680,00 Kč
Modem pro vzdálenou správu (Ethernet/GSM) 1 ks 13 360,00 Kč 13 360,00 Kč
Převodník M-bus / Profinet 1 ks 8 826,00 Kč 8 826,00 Kč
Převodník Ethernet / Optika 2 ks 33 7ř2,00 Kč 67 584,00 Kč

Polní přístroje
Snímač teploty analogový 4..20mA 66 ks 3 03ř,00 Kč 200 574,00 Kč
Snímač tlaku analogový 4..20mA 29 ks 3 30ř,00 Kč ř5 ř61,00 Kč
Snímač podtlaku analogový 4..20mA 10 ks 3 320,00 Kč 33 200,00 Kč
Snímač průtoku analogový 4..20mA 7 ks 15 179,00 Kč 106 253,00 Kč
Snímač hladiny analogový 4..20mA 3 ks 3 0ř5,00 Kč ř 285,00 Kč
Snímač t/ak oleje analogový 4..20mA 2 ks 3 2ř0,00 Kč 6 580,00 Kč
Snímač polohy analogový 4..20mA 1 ks 3 807,00 Kč 3 807,00 Kč
Indukční snímač 11 ks 1 445,00 Kč 15 895,00 Kč
Indukční snímač (hydraulika^ 18 ks 1 472,00 Kč 26 4ř6,00 Kč
Snímač koncentrace O2 4..20mA 1 ks 162 225,00 Kč 162 225,00 Kč
Snímač hladiny (kontakty 13 ks 1 646,00 Kč 21 3ř8,00 Kč
Snímač koncový (kontakty 8 ks 1 435,00 Kč 11 480,00 Kč
Snímač diferenční t/ak filtru VZT 4 ks 1 003,00 Kč 4 012,00 Kč
Pádlový snímač průtoku (kontakty 1 ks 1 408,00 Kč 1 408,00 Kč
Konektor průmyslový - 12PIN (HARTING) 2 ks 4 283,00 Kč 8 566,00 Kč
Snímač teploty - havarijní (kontakty 2 ks 1 ř18,00 Kč 3 836,00 Kč
Snímač tlaku - havarijní (kontakty 6 ks 2 ř91,00 Kč 17 ř46,00 Kč
Detektor CH4 2 ks 3 649,00 Kč 7 2řl8,00 Kč
Detekto oxidu uhelnatého 1 ks 7 218,00 Kč 7 218,00 Kč
Zásuvka 16A - 3fáze 1 ks 620,00 Kč 620,00 Kč
Zásuvka 63A - 3fáze 1 ks 7ř2,00 Kč 7ř2,00 Kč
Ovládací přepínače 3 polohy (4 kontaktyě - 
v/evo/0/vpravo 
včetně skříňky - montáž na panel/zeď

38 ks 502,00 Kč 19 076,00 Kč

Sdružovací skříň cca 200x150x120 5 ks 547,00 Kč 2 735,00 Kč
Sdružovací skříň cca 300x150x120 (hydraulika) 2 ks 859,00 Kč 1 718,00 Kč
Skříňka pro ovládací prvky cca 100x100 3 ks 277,00 Kč 831,00 Kč
T/lačítko nouzového odstavení 
zabezpečení proti nechtěnému zmáčknutí - za sklem 1 ks 5ř3,00 Kč 5ř3,00 Kč

Rozvaděče
Rozvaděčová skříň 1200x2000x400 + podstavec 3 kpl 49 3ř0,00 Kč 148 170,00 Kč
Rozvaděčová skříň 800x2000x400 + podstavec 1 kpl 36 871,00 Kč 36 871,00 Kč

Rozvaděčová skříň kompaktní nástěnná 1000x600x300 1 ks 17 251,00 Kč 17 251,00 Kč

Výzbroj rozvadéčA
Hlavní jistič 400A - ve funkci nouzového vypnutí 1 ks ř 553,00 Kč ř 553,00 Kč
H/avní jistič 250A 1 ks 5 ř34,00 Kč 5 ř34,00 Kč
Hlavní vypínač černý 3fáze / 22kW do panelu 1 ks 843,00 Kč 8^13,00 Kč
Pojistkový odpojovač + pojistky 80A 1 ks 1 462,00 Kč 1 462,00 Kč
Přepěťová ochrana 1 .stupeň/3 fáze 1 ks 4 850,00 Kč 4 850,00 Kč

ks

Soupis stavebních prací, dodávek a s/užeb_vyslO.x/sx



Zdroj 24V DC 40A/UPS + svorkovnicová distribuce 1 ks 14 016,00 Kč 14 016,00 Kč
Zdroj 24V DC 10A/UPS + svorkovnicová distribuce 1 ks 11 999,00 Kč 11 999,00 Kč
Aku 24V / 26Ah 1 ks 5 189,00 Kč 5 1859,00 Kč
Aku 24V / 7Ah 1 ks 2 953,00 Kč 2 953,00 Kč
Signalizační sloupek - 3 barvy + siréna 2 ks 2 956,00 Kč 5 912,00 Kč
Signalizační sloupek - 1 barva červená 1 ks 1 118,00 Kč 1 118,00 Kč

Motorový spouštěč 8 ks 1 540,00 Kč 12 320,00 Kč
Pojistkový odpojovač 3f. + pojistky (2A - 30A) 36 ks 476,00 Kč 17 136,00 Kč
Stykač / 3fáze (3kW - 7,5kw) 19 ks 844,00 Kč 16 036,00 Kč
Stykač / 1fáze (16A) 66 ks 659,00 Kč 43 494,00 Kč
Jistič / 3fáze (4A - 25A) 12 ks 555,00 Kč 6 660,00 Kč
Jistič / 3fáze 50A 1 ks 1 584,00 Kč 1 584,00 Kč
Jistič / 1fáze (2A-16A) 42 ks 234,00 Kč 9 82800 Kč
Pomocný kontakt jističe 55 ks 198,00 Kč 10 890,00 Kč

Frekvenční měnič 18,5kW 1 ks 81 150,00 Kč 81 150,00 Kč
Frekvenční měnič 11kW 3 ks 44 184,00 Kč 132 552,00 Kč
Frekvenční měnič 7,5kW 1 ks 36 757,00 Kč 36 757,00 Kč
Frekvenční měnič 5,5kW 6 ks 29 927,00 Kč 179 562,00 Kč
Frekvenční měnič 3kW 1 ks 23 476,00 Kč 23 476,00 Kč
Frekvenční měnič 2,2kW 6 ks 18 083,00 Kč 108 498,00 Kč
Frekvenční měnič 1,5kW 2 ks 9 878,00 Kč 19 756,00 Kč
Frekvenční měnič 550W 9 ks 2 860,00 Kč 25 740,00 Kč
Sofstartér 15kW 1 ks 7 454,00 Kč 7 454,00 Kč
Sofstartér 4kW 1 ks 6 627,00 Kč 6 627,00 Kč
Softstartér 2,2kW 3 ks 5 200,00 Kč 15 600,00 Kč
Sofstartér 1,5kW 3 ks 5 121,00 Kč 15 363,00 Kč

ks
Bezepečnostní relé - EMERGENCY STOP 1 ks 3 839,00 Kč 3 839,00 Kč
Relé s nuceně vedenými kontakty 24V DC 10 ks 973,00 Kč 9 730,00 Kč
Úzké vazební relé 24V DC 106 ks 208,00 Kč 22 048,00 Kč

ks
Ovládací přepínač - 3 polohy 3 ks 334,00 Kč 1 002,00 Kč
Ovládací tlačítko 21 ks 317,00 Kč 6 657,00 Kč
Signálka do panelu 24 ks 195,00 Kč 4 680,00 Kč
Ovládací tlačítko prosvětlené 1 ks 368,00 Kč 368,00 Kč
Tlačítko nouzového zastavení 1 ks 564,00 Kč 564,00 Kč

Zásuvka servisní 230V AC/16A na DIN 2 ks 140,00 Kč 280,00 Kč
LED osvětlení rozvaděče 24V DC - délka 800mm 3 ks 608,00 Kč 1 824,00 Kč
LED osvětlení rozvaděče 24V DC - délka 600mm 1 ks 659,00 Kč 659,00 Kč
Termostat pro ventilátor 3 ks 685,00 Kč 2 055,00 Kč
Rozvaděčový ventilátor + mnžka 160x160 1 ks 2 256,00 Kč 2 256,00 Kč
Rozvaděčový ventilátor + mnžka 250x250 3 ks 2 452,00 Kč 7 356,00 Kč
Mnžka větrací 160x160 7 ks 383,00 Kč 2 681,00 Kč

Vývodky na rozvaděčích pro kabely 250 ks 8,00 Kč 2 000,00 Kč
Svorky ((oužít patrové z důvodu prostoru) 3 350 ks 11,00 Kč 36 850,00 Kč
Cu pnpojnice 30x4 20 m 1 681,00 Kč 33 620,00 Kč
Flexibar 6x32x1 + držáky 5 m 2 119,00 Kč 10 595,00 Kč
Kabelové rozvaděčové žlaby dle PD 1 kpl 14 166,00 Kč 14 166,00 Kč
DIN lišta 35 m 47,00 Kč 1 645,00 Kč
Lanka pro spoje 1 kpl 10 256,00 Kč 10 256,00 Kč
Označení rozvaděčů, pnstrojů + samolepky 1 kpl 9 877,00 Kč 9 877,00 Kč
Spojovací materiál, nýty 1 kpl 1 608,00 Kč 1 608,00 Kč

HW prostředky pro dovybavení 8S kotelny ((ová 
zanzení v kotelně díky spalovně) 1 kpl 49 824,00 Kč 49 824,00 Kč

Kabely - počítána střední délka každého kabelu do pi 45m 
vyjma rozvaděče +EAC46 a přívodního nap. kabelu

Pnvodní nap.kabel CYKY 3x240 + 120 
z pilí9e +SS202 (DO) pod rozvaděč +EAC01 (velín) 25 m 2 441,00 Kč 61 025,00 Kč

Pnvodní nap.kabel CYKY 5x25 (STAVBA) 10 m 334,00 Kč 3 340,00 Kč
CYA 16 (uzemnění) 200 m 42,00 Kč 8 400,00 Kč
CYA 10 (uzemnění) 200 m 26,00 Kč 5 200,00 Kč
CYA 4 (uzemnění) 200 m 10,00 Kč 2 000,00 Kč
CYA 120 5 m 316,00 Kč 1 580,00 Kč
CYA 25 5 m 70,00 Kč 350,00 Kč

Kabel Profinet 50 m 42,00 Kč 2 100,00 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-vyslO.xlsx



Kabel Ethernet 100 m 18,00 Kč 1 800,00 Kč
Optický kabel 50 m 57,00 Kč 2 850,00 Kč

Rozvaděč + EAC04
JZ 6x0,75 135 m 23,00 Kč 3 105,00 Kč
CY 2x1 mm2 160 m 19,00 Kč 3 040,00 Kč
JZ 3x1,5 mm2 150 m 12,00 Kč 1 800,00 Kč
JZ 3x1,5 mm2 110 m 12,00 Kč 1 320,00 Kč
JZ 4x1,5 mm2 270 m 16,00 Kč 4 320,00 Kč
JZ 3x0,75 mm2 45 m 11,00 Kč 495,00 Kč
JZ 3x0,5 mm2 513 m 11,00 Kč 5 643,00 Kč
JZ 7x0,5 mm2 135 m 17,00 Kč 2 295,00 Kč
JZ 3x0,5 mm2 40 m 11,00 Kč 440,00 Kč
JZ 7x0,5 mm2 90 m 16,00 Kč 1 440,00 Kč
JZ 12x0,5 mm2 90 m 25,00 Kč 2 250,00 Kč
CY 10x0,5 mm2 90 m 48,00 Kč 4 320,00 Kč
JZ 10x0,5 mm2 65 m 23,00 Kč 1 495,00 Kč
JZ 5x0,75 mm2 45 m 1800 Kč 810,00 Kč
JZ 7x0,75 mm2 45 m 20,00 Kč 900,00 Kč
CY 3x0,5 mm2 4 280 m 17,00 Kč 72 760,00 Kč
CY 2x1 mm2 180 m 17,00 Kč 3 060,00 Kč
CY 7x0,5 mm2 45 m 37,00 Kč 1 665,00 Kč
CY 5x0,5 mm2 45 m 24,00 Kč 1 080,00 Kč
JZ 3x1 mm2 20 m 13,00 Kč 260,00 Kč
3x0,34 mm2 278 m 12,00 Kč 3 336,00 Kč
JZ 5x0,5 mm2 7 m 13,00 Kč 91,00 Kč

Rozvaděč + EAC01, +EAC02, +EAC03
POŽÁRNĚ ODOLNÝ 3x1,5 mm2 (min.90minut) 45 m 107,00 Kč 4 815,00 Kč
JZ 4x1,5 mm2 765 m 16,00 Kč 12 240,00 Kč
CY JZ 4x1,5 mm2 1 260 m 20,00 Kč 25 200,00 Kč
JZ 3x1,5 mm2 1 710 m 14,00 Kč 23 940,00 Kč
CY JZ 4x4 mm2 180 m 72,00 Kč 12 960,00 Kč
JZ 4x2,5 mm2 90 m 35,00 Kč 3 150,00 Kč
JZ 7x0,5 mm2 930 m 19,00 Kč 17 670,00 Kč
JZ 10x0,5 mm2 405 m 27,00 Kč 10 935,00 Kč
CY 7x0,5 mm2 130 m 33,00 Kč 4 290,00 Kč
JZ 7x0,75 mm2 855 m 15,00 Kč 12 825,00 Kč
CY 4x0,5 mm2 90 m 1800 Kč 1 620,00 Kč
JZ 3x0,75 mm2 5 m 12,00 Kč 60,00 Kč
JZ 3x2,5 mm2 70 m 24,00 Kč 1 680,00 Kč
JZ 4x10 mm2 90 m 93,00 Kč 8 370,00 Kč
CY 4x6 mm2 45 m 118,00 Kč 5 310,00 Kč
JZ 5x6 mm2 45 m 77,00 Kč 3 465,00 Kč
JZ 5x10 mm2 10 m 140,00 Kč 1 400,00 Kč
JZ 4x2,5 mm2 45 m 33,00 Kč 1 485,00 Kč
JZ 4x4 mm2 90 m 42,00 Kč 3 780,00 Kč
JZ 5x2,5 mm2 90 m 32,00 Kč 2 880,00 Kč
JZ 5x25 mm2 45 m 307,00 Kč 13 815,00 Kč
JZ 5x0,75 mm2 100 m 16,00 Kč 1 600,00 Kč
JZ 3x0,75 mm2 180 m 12,00 Kč 2 160,00 Kč

Rozvaděč + EAC46
CY 4x1,5 mm2 30 m 20,00 Kč 600,00 Kč
CY 4x4 mm2 15 m 85,00 Kč 1 275,00 Kč
JZ 3x1,5 mm2 220 m 12,00 Kč 2 640,00 Kč
JZ 5x6 mm2 45 m 79,00 Kč 3 555,00 Kč
JZ 18x1,5 mm2 50 m 84,00 Kč 4 200,00 Kč
CY 3x0,5 mm2 300 m 14,00 Kč 4 200,00 Kč
kabel snímače indukční 3x0,5 mm2 330 m 15,00 Kč 4 950,00 Kč

Kabelové frasy
Kabelový pozinkovaný plný žlab s víkem 400x60 50 m 425,00 Kč 21 250,00 Kč
Kabelový pozinkovaný plný žlab s víkem 300x60 50 m 289,00 Kč 14 450,00 Kč
Kabelový pozinkovaný plný žlab s víkem 200x60 50 m 241,00 Kč 12 050,00 Kč
Kabelový pozinkovaný plný žlab s víkem 100x60 80 m 186,00 Kč 14 880,00 Kč
Spojovací materiál + vý/ožníky (cca 120ks) 120 ks 362,00 Kč 43 440,00 Kč

Ohebná ocelová hadice 32 200 m 216,00 Kč 43 200,00 Kč
Ohebná ocelová hadice 25 200 m 150,00 Kč 30 000,00 Kč
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Ohebná ocelová hadice 20 200 m 122,00 Kč 24 400,00 Kč
Ohebná ocelová hadice 16 304 m ř5,00 Kč 28 880,00 Kč
Příchytky pro hadice + spojovací materiál 1 kpl 21 740,00 Kč 21 740,00 Kč

MET svorkovnice (ozemněnf) 10 ks 374,00 Kč 3 740,00 Kč
Štítky na kabely zdroj/cíl - včetně materiálu na uchycení - 
540 kabelů 1 080 ks 14,00 Kč 15 120,00 Kč

Štítky na polní přístroje 400 ks 15,00 Kč 6 000,00 Kč
Stahovací pásky 1 kpl 3 083,00 Kč 3 086,00 Kč
Ostatní spojovací materiál 1 kpl 4 787,00 Kč 4 787,00 Kč

Služby
Výroba rozvaděčů +EAC01-04, +EAC046 + FAT 1 kpl 400 760,00 Kč 400 760,00 Kč
Výroba sdružovacích skříní se svorkami 10 ks 1 486,00 Kč 14 860,00 Kč
Výroba skříněk s přepínači (místní ovladačeě 41 ks 477,00 Kč 19 557,00 Kč

Montáž a usazení rozvaděčů na stavbě 1 kpl 5 385,00 Kč 5 385,00 Kč
Instalace kabelových tras 1 kpl 71 162,00 Kč 71 162,00 Kč
Instalace kabelů zdroj + cíl + označení 1 kpl 8ř 632,00 Kč 8ř 632,00 Kč
Zapojení kabelů Pl/rozvaděče 1 kpl 79 5ř2,00 Kč 79 5ř2,00 Kč

Kabelové propoje rozvaděč 8S + SIL (montáž, zapojeni) 1 kpl 53 740,00 Kč 53 740,00 Kč

Instalace zařízení IT na velínu + připojení 1 kpl ř 378,00 Kč ř 378,00 Kč
Instalace nových HW zařízení v Kotelně + připojení do 
stávajícího 8S kotelny 1 kpl 48 755,00 Kč 48 755,00 Kč

Příprava softwarove řídícího systému 1 kpl 587 355,00 Kč 587 355,00 Kč
Příprava software vizualizace a PC 1 kpl 231 855,00 Kč 231 855,00 Kč

Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na 
stavbě, test 1:1 (FAT} 1 kpl 76 839,00 Kč 76 839,00 Kč

Úpravy SW v místě realizace 1 kpl 242 408,00 Kč 242 408,00 Kč

Cena 5 520 040,00 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vyslO.xlsx



Položkový rozpočet

Zakázka: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Místo Uherské Hradiště

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. IČ: 276 60 915

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště DIČ: CZ 276 60 915

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 19 640,00 498 574,00 518 214,00

PSV 339 259,00 795 085,56 1 134 344,56

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 358 899,00 1 293 659,56 1 652 558,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 652 558,56 CZK

Základní DPH 21 % 347 037,30 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 999 595,86 czk

v dne 20.11.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: - 
Kanalizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 19 640,00 4ř8 574,00 518 214,00

721 Vnitřní kanalizace PSV 339 259,00 7ř5 085,56 1 134 344,56

Cena celkem 358 899,00 1 2ř3 65ř,56 1 652 558,56

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkový rozpočet
S: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

O: Uherské Hradiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk..

hmotnost /
MJ

hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 518 214,00 19 640,00 498 574,00 263,353
1 132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJN( m3 105,00000 311,00 32 655,00 0,00 0,00 311,00 32 655,00 0 0
2 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 m3 30,00000 260,00 7 800,00 0,00 0,00 260,00 7 800,00 0 0
3 131100110RA0 Hloubení zapaŽených jam v hornině1 -4 m3 40,00000 866,00 34 640,00 0,00 0,00 866,00 34 640,00 0,00063 0,0252
4 132200112RA0 Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 m3 136,00000 1 094,00 148 784,00 0,00 0,00 1 094,00 148 784,00 0,00235 0,3196
5 174100010RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 500 m
m3 295,00000 422,00 124 490,00 0,00 0,00 422,00 124 490,00 0 0

6 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 50,00000 956,00 47 800,00 0,00 0,00 956,00 47 800,00 1,67 83,5

7 131100010RAA Hloubení nezapažených jam v hornině1 -4 vsak, odvoz do 1 
km, uložení na skládku

m3 154,00000 260,00 40 040,00 0,00 0,00 260,00 40 040,00 0 0

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 154,00000 77,00 11 858,00 0,00 0,00 77,00 11 858,00 0 0
9 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 91,00000 144,00 13 104,00 0,00 0,00 144,00 13 104,00 0,4851 44,1441

10 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm m2 91,00000 205,00 18 655,00 0,00 0,00 205,00 18 655,00 0,60721 55,25611
11 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 50 m
m3 104,00000 137,00 14 248,00 0,00 0,00 137,00 14 248,00 0 0

12 58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C t 83,00000 178,00 14 240,00 178,00 14 240,00 0,00 0,00 1 80
13 568111112R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m m2 180,00000 25,00 4 500,00 0,00 0,00 25,00 4 500,00 0 0
14 693660195R Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 600 g/m2 m2 180,00000 30,00 5 400,00 30,00 5 400,00 0,00 0,00 0,0006 0,108

Díl: 721 Vnitřní Kanalizace 1 134 344,56 339 259,00 795 085,56 18,71144
15 721154208R00 Potrubí nerez svodné (ležaté) v zemi, D 110, těsnění NBR m 14,00000 904,00 12 656,00 0,00 0,00 904,00 12 656,00 0,00164 0,02296

16 721154209R00 Potrubí nerez hrdl svodné (ležaté) v zemi, D 125 , těsnění 
NBR

m 8,00000 1 202,00 9 616,00 0,00 0,00 1 202,00 9 616,00 0,00215 0,0172

17 721152209R00 Potrubí nerez odpadní - svislé, D 125 x 4,9 mm, těsnění 
NBR

m 13,00000 1 520,00 19 760,00 0,00 0,00 1 520,00 19 760,00 0,00253 0,03289

18 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 12,00000 339,00 4 068,00 0,00 0,00 339,00 4 068,00 0,00034 0,00408
19 721273170R00 Hlavice ventilační přivětrávací nerez HL904 T Kus 1,00000 1 049,00 1 049,00 0,00 0,00 1 049,00 1 049,00 0,00013 0,00013
20 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 7,00000 341,00 2 387,00 0,00 0,00 341,00 2 387,00 0,00047 0,00329
21 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 2,00000 308,00 616,00 0,00 0,00 308,00 616,00 0,00038 0,00076
22 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 3,00000 446,00 1 338,00 0,00 0,00 446,00 1 338,00 0,0007 0,0021
23 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 1,00000 1 084,00 1 084,00 0,00 0,00 1 084,00 1 084,00 0,00152 0,00152



P.č. Čís/o položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
ce/k. Montáž

Montáž 
ce/k.

hmotnost /
MJ

hmotnost
celkĚ^

24 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm m 4,00000 541,00 2 164,00 0,00 0,00 541,00 2 164,00 0,00052 0,00208
25 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 8,00000 871,00 6 968,00 0,00 0,00 871,00 6 968,00 0,00131 0,01048
26 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 10,00000 1 061,00 10 610,00 0,00 0,00 1 061,00 10 610,00 0,00252 0,0252
27 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 35,00000 908,00 31 780,00 0,00 0,00 908,00 31 780,00 0,0021 0,0735
28 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 8,00000 1 053,00 8 424,00 0,00 0,00 1 053,00 8 424,00 0,00357 0,02856
29 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm m 15,00000 1 201,00 18 015,00 0,00 0,00 1 201,00 18 015,00 0,00403 0,06045
30 7211ř4103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 2,00000 84,00 168,00 0,00 0,00 84,00 168,00 0 0
31 7211ř4105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 5,00000 102,00 510,00 0,00 0,00 102,00 510,00 0 0
32 721211520RT1 Vpusť sklepní HL70G, klapka, lapač, litinová mřížka D 

110,
Vpust sklepní HL310NG, svislý odtok, D 110 mm, litinová 
mřížka

kus 1,00000 3 261,00 3 261,00 0,00 0,00 3 261,00 3 261,00 0,08198 0,08198

33 721211530RT1 kus 5,00000 3 261,00 16 305,00 0,00 0,00 3 261,00 16 305,00 0,08202 0,4101

34 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, dé/ka 930 mm kus 1,00000 404,00 404,00 0,00 0,00 404,00 404,00 0,0038 0,0038
35 5ř222700R Betonový žlab 200x205 štěrbinový konec pravý kus 3,00000 4 212,00 12 636,00 4 212,00 12 636,00 0,00 0,00 0,075 0,225
36 59222702R Betonový žlab 200x205 štěrbinový konec pravý kus 4,00000 4 212,00 16 848,00 4 212,00 16 848,00 0,00 0,00 0,075 0,3
37 59222703R Betonový žlab 200x205 štěrbinový kus 22,00000 4 212,00 92 664,00 4 212,00 92 664,00 0,00 0,00 0,075 1,65
38 59222705R záslepka betonového žlabu 200x200x65 kus 1,00000 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,005 0,005
39 81'^:^I61121R00 Montáž tvarovek betonových DN 100 kus 29,00000 1 342,00 38 918,00 0,00 0,00 1 342,00 38 918,00 0,00203 0,05887
40 286971507R Dno šachtové plast 600/200mm přímé pro potrubí KG kus 2,00000 7 877,00 15 754,00 7 877,00 15 754,00 0,00 0,00 0,022 0,044
41 286971512R Dno šachtové plast 600/200mm přímá výkyvná hrd/a kus 1,00000 8 639,00 8 639,00 8 639,00 8 639,00 0,00 0,00 0,02 0,02
42 286971509R Dno šachtové plast 600/200mm úh 60° pro potrubí KG, 

výkyvná hrd/a
kus 1,00000 8 639,00 8 639,00 8 639,00 8 639,00 0,00 0,00 0,022 0,022

43 286971510R Dno šachtové plast 600/200mm úh 90° pro potrubí KG kus 2,00000 8 639,00 17 278,00 8 639,00 17 278,00 0,00 0,00 0,022 0,044
44 286971836R Dno šachet. plast 600 soutočné 45° KG 200 mm, PP, s 

výkyvnými hrd/y, typ Y
kus 1,00000 8 639,00 8 639,00 8 639,00 8 639,00 0,00 0,00 0,0575 0,0575

45 28697153R Roura šachtová korugovaná bez hrd/a 600/1000 mm kus 3,00000 3 471,00 10 413,00 3 471,00 10 413,00 0,00 0,00 0,0131 0,0393
46 28697154R Roura šachtová korugovaná bez hrd/a 600/2000 mm kus 4,00000 6 518,00 26 072,00 6 518,00 26 072,00 0,00 0,00 0,0262 0,1048
47 28697161R Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm kus 7,00000 902,00 6 314,00 0,00 0,00 902,00 6 314,00 0,0015 0,0105
48 28697159R Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T, s 

těsněním
kus 5,00000 4 773,00 23 865,00 4 773,00 23 865,00 0,00 0,00 0,0031 0,0155

49 28697162R Konus plastový šachtový PAD 600 kus 5,00000 2 459,00 12 295,00 2 459,00 12 295,00 0,00 0,00 0,052 0,26
50 721242110RT2 Lapač střešních sp/avenin PP HL600, kloub, zápachová 

klapka, koš na listí, DN 125 mm
kus 7,00000 3 802,00 26 614,00 0,00 0,00 3 802,00 26 614,00 0,0838 0,5866

51 721211550RT1 Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba, litinová mřížka 
226 x 226 mm, D 110, 160 mm

kus 2,00000 4 627,00 9 254,00 0,00 0,00 4 627,00 9 254,00 0,08238 0,16476

52 28697160R Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm kus 2,00000 1 047,00 2 094,00 0,00 0,00 1 047,00 2 094,00 0,0015 0,003
53 55243344.AR Poklop litinový D 600mm B125 kus 2,00000 4 041,00 8 082,00 4 041,00 8 082,00 0,00 0,00 0,097 0,194
54 55243347R Poklop litinový D 600 mm pro zatížení 40 t kus 2,00000 4 950,00 9 900,00 4 950,00 9 900,00 0,00 0,00 0,158 0,316



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

hmotnost /
MJ

hmotnost
celk.(tě

55 953171001R00 Osazování poklopů litinových, do 50 kg kus 4,00000 1 007,00 4 028,00 0,00 0,00 1 007,00 4 028,00 0,00475 0,019
56 59224222R Prstenec betonový D600 pod litin poklop kus 2,00000 3 483,00 6 966,00 3 483,00 6 966,00 0,00 0,00 0,1525 0,305
57 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, kus 7,00000 9 801,00 68 607,00 0,00 0,00 9 801,00 68 607,00 0 0
58 893151111R00 Montáž jímky plastovépro jímání močoviny kus 1,00000 1 796,00 1 796,00 0,00 0,00 1 796,00 1 796,00 0,51066 0,51066
59 899000002RA0 Jímka plastová 22001 s mont. kus 1,00000 27 318,00 27 318,00 0,00 0,00 27 318,00 27 318,00 0,35765 0,35765
60 28697412R Poklop šachtový A15 PE 600 s teleskop nástavcem, k 

jímce 22001
kus 1,00000 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 0,00 0,011 0,011

61 59226402R betonová jímka, objem 4,4 m3 kus 1,00000 40 978,00 40 978,00 40 978,00 40 978,00 0,00 0,00 2,5 2,5
62 894411131R00 usazení betonové jímky 4,4 m3 kus 1,00000 18 372,00 18 372,00 18 372,00 18 372,00 0,00 0,00 0,005 0,005
63 899103111RT2 Poklop pachotěsný 600x900 plastový A15, včetně dodávky 

poklopu s rámem
kus 1,00000 968,00 968,00 0,00 0,00 968,00 968,00 0,16502 0,16502

64 721263001RT1 Uzávěr zpětný automatický HL, nerezová klapka HL 710, D 
110 mm

kus 1,00000 5 447,00 5 447,00 0,00 0,00 5 447,00 5 447,00 0,00156 0,00156

65 899102111RT2 poklop pachotěsný A15 600x600, včetně dodávky poklopu 
s rámem

kus 1,00000 857,00 857,00 0,00 0,00 857,00 857,00 0,04762 0,04762

66 721176424R00 Potrubí SN16 ležaté v zemi, DN 150 mm, dešťové m 10,00000 1 001,00 10 010,00 0,00 0,00 1 001,00 10 010,00 0,00242 0,0242
67 721176426R00 Potrubí SN16 ležaté v zemi, DN 200 mm, deště m 10,00000 2 086,00 20 860,00 0,00 0,00 2 086,00 20 860,00 0,00434 0,0434
68 721176427R00 Potrubí SN12 ležaté v zemi, DN 150 mm, deště m 32,00000 3 039,00 97 248,00 0,00 0,00 3 039,00 97 248,00 0,00594 0,19008
69 721176425R00 Potrubí SN12 ležaté v zemi, DN 200 mm, deště m 57,00000 1 342,00 76 494,00 0,00 0,00 1 342,00 76 494,00 0,00316 0,18012
70 721176428R00 Potrubí SN12 ležaté v zemi, DN 250 mm, deště m 6,00000 2 419,00 14 514,00 0,00 0,00 2 419,00 14 514,00 0,00434 0,02604
71 721176424R00 Potrubí SN16 ležaté v zemi, DN 150 mm, splašky m 13,00000 1 001,00 13 013,00 0,00 0,00 1 001,00 13 013,00 0,00242 0,03146
72 721176426R00 Potrubí SN16 ležaté v zemi, DN 200 mm, splašky m 24,00000 2 086,00 50 064,00 0,00 0,00 2 086,00 50 064,00 0,00434 0,10416
73 721176428R00 Potrubí SN12 ležaté v zemi, DN 250 mm, splašky m 23,00000 2 419,00 55 637,00 0,00 0,00 2 419,00 55 637,00 0,00316 0,07268
74 212810010RAC Vsakování - z PVC drenážních trubek D100, uložení na 

lože z štěrkopíseku a obsyp
m 36,00000 854,00 30 744,00 0,00 0,00 854,00 30 744,00 0,001 0,036

75 28611326.AR Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 3,00000 153,00 459,00 153,00 459,00 0,00 0,00 0 0
76 894411111RT2 Zuzení šachet z dílců,d 100 dno C 25/30, , včetně dílců

TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS
kus 2,00000 15 162,00 30 324,00 0,00 0,00 15 162,00 30 324,00 2,89066 5,78132

77 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 117,00000 28,00 3 276,00 0,00 0,00 28,00 3 276,00 0 0
78 894411151RT2 Zuzení šachet z dílců, D100 se spádištěm, včetně dílců

TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS
kus 1,00000 31 758,00 31 758,00 0,00 0,00 31 758,00 31 758,00 3,39756 3,39756

79 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 196,00000 38,00 7 448,00 0,00 0,00 38,00 7 448,00 0 0
80 998721101R00 Présun hmot pro vnitrní kanalizaci, výšky do 6 m t 12,42166 829,00 10 297,56 0,00 0,00 829,00 10 297,56 0 0



Položkový rozpočet

Zakázka: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Místo Uherské Hradiště

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. IČ: 276 60 915

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště DIČ: CZ 276 60 915

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00 0,00

PSV 115 144,00 129 237,40 244 381,40

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 115 144,00 129 237,40 244 381,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 244 381,40 CZK

Základní DPH 21 % 51 320,09 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 295 701,49 czk

v dne 20.11.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: - 
PLYNOVOD
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Rekapitulace dílů

Čisto Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

723 Vnitřní plynovod PSV 115 144,00 124 429,40 239 573,40

783 Nátěry PSV 0,00 4 808,00 4 808,00

Cena celkem 115 144,00 129 237,40 244 381,40

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkový rozpočet
S: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

O: Uherské Hradiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Mont^

Montáž 
celk.

hmotnost /
MJ

hmotnost
celk.^)

Díl: 723 Vnitrní plynovod 239 573,40 115 144,00 124 429,40 0,67242
1 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé sva9ované D 57 x 2,9 mm m 10,00000 750,00 7 500,00 0,00 0,00 750,00 7 500,00 0,00806 0,0806
2 723150306R00 Potrubí ocelové hladké černé sva9ované D 44,5 x 2,6 mm m 7,00000 628,00 4 396,00 0,00 0,00 628,00 4 396,00 0,00734 0,05138
3 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé sva9ované DN 15 mm m 15,00000 467,00 7 005,00 0,00 0,00 467,00 7 005,00 0,00509 0,07635
4 14310504.AR Trubka ocelová izolovaná bralenem DN 50 - 2" chránička m 19,50000 214,00 4 173,00 214,00 4 173,00 0,00 0,00 0,00572 0,11154
5 230013051R00 Mont.přodizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 6 m m 19,50000 374,00 7 293,00 0,00 0,00 374,00 7 293,00 0,00014 0,00273
6 732111142R00 Těleso akumulačního rozdělovače DN 250 dl 1m kus 1,00000 9 596,00 9 596,00 0,00 0,00 9 596,00 9 596,00 0,12955 0,12955
7 732111242R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 250 kus 2,00000 2 086,00 4 172,00 0,00 0,00 2 086,00 4 172,00 0,02653 0,05306
8 732111318R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez pnrub, DN 50 kus 2,00000 507,00 1 014,00 0,00 0,00 507,00 1 014,00 0,00158 0,00316
9 732111312R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez pnrub, do DN 20 kus 3,00000 254,00 762,00 0,00 0,00 254,00 762,00 0,00056 0,00168

10 732111316R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez pnrub, DN 40 kus 1,00000 414,00 414,00 0,00 0,00 414,00 414,00 0,00113 0,00113
11 723190917R00 Nava^ní odbočky na plynové potrubí DN 50 mm kus 1,00000 446,00 446,00 0,00 0,00 446,00 446,00 0,00025 0,00025
12 723225124R00 Ventil vzorkovací pnmý, vnější závit PB DN 15 mm kus 2,00000 299,00 598,00 0,00 0,00 299,00 598,00 0,0002 0,0004
13 723215416R00 Klapka uzavírací, mozipňrubová LUG DN 50 mm,, 

mozipřírubová
kus 5,00000 2 094,00 10 470,00 0,00 0,00 2 094,00 10 470,00 0,00354 0,0177

14 723214122R00 Filtr plynový C 26-604-540, DN 50 mm, spoj s navařoním 
pnrub, ocel

soubor 1,00000 10 956,00 10 956,00 0,00 0,00 10 956,00 10 956,00 0,02825 0,02825

15 42214464R Havarijní el.mag.pl ventil DN 50 600kPa ruční, otevírání kus 1,00000 14 630,00 14 630,00 14 630,00 14 630,00 0,00 0,00 0,0184 0,0184
16 723235217R00 Kohout kulový, vnitrní - vnitrní závit GAS, DN 40 mm kus 2,00000 1 551,00 3 102,00 0,00 0,00 1 551,00 3 102,00 0,00107 0,00214
17 42272610R Smyčka kondenzační zahnutá č.v. 178067 M20x1,5 mm kus 2,00000 1 441,00 2 882,00 1 441,00 2 882,00 0,00 0,00 0,0006 0,0012
18 42277800R Přípojka tlakoměrová nátrub. č.v.752001 M20x1,5 kus 2,00000 289,00 578,00 289,00 578,00 0,00 0,00 0,0001 0,0002
19 388412530R Tlakoměr standardní typ MM 160S/217/1,6 kus 2,00000 685,00 1 370,00 685,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00097 0,00194
20 42234500R ventil tlakoměrový zkušební tncestný M20 x 1,5, mm 

zkušební
kus 2,00000 2 857,00 5 714,00 2 857,00 5 714,00 0,00 0,00 0,0005 0,001

21 723235213R00 Kohout kulový, vnitrní - vnitrní závit GAS, DN 15 mm kus 1,00000 332,00 332,00 0,00 0,00 332,00 332,00 0,0002 0,0002
22 734413144R00 Teploměr , D 100 / dl.jímky 100 mm kus 2,00000 710,00 1 420,00 0,00 0,00 710,00 1 420,00 0,00073 0,00146
23 38832932R Jímka teploměrová dl. 105 mm lakovaná kus 2,00000 586,00 1 172,00 586,00 1 172,00 0,00 0,00 0,0001 0,0002
24 230038216R00 Montáž pnrub. armatur, 2 pnruby, PN 16, DN 50, navařoní 

pnruby
kus 8,00000 1 764,00 14 112,00 0,00 0,00 1 764,00 14 112,00 0,0071 0,0568

25 230050031R00 Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů kg 120,00000 52,00 6 240,00 0,00 0,00 52,00 6 240,00 0,00008 0,0096
26 38822277R PfynoměrDelta SE G65 DN50 kus 1,00000 55 661,00 55 661,00 55 661,00 55 661,00 0,00 0,00 0,006 0,006

el.mag.pl


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

hmotnost /
MJ

hmotnost 
celk,(t)

27 553476521R Skříň pro plynoměry1800 x19350 mm, plast, hl 720 sokl 
v500

Kus 1,00000 24 405,00 24 405,00 24 405,00 24 405,00 0,00 0,00 0,006 0,006

28 38822275R příslušenství plynoměru - převodník M Bus Gas Kus 1,00000 3 443,00 3 443,00 3 443,00 3 443,00 0,00 0,00 0,005 0,005
29 38822272R párování Cyble M Bus Gas Kus 1,00000 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 0,00 0,00 0,0045 0,0045
30 230230001R00 Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50 m 58,00000 502,00 29 116,00 0,00 0,00 502,00 29 116,00 0 0
31 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí Kus 1,00000 41,00 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0 0
32 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 1,00000 36,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0 0
33 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 30,00000 23,00 690,00 0,00 0,00 23,00 690,00 0 0
34 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 22,00000 10,00 220,00 0,00 0,00 10,00 220,00 0 0
35 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 58,00000 69,00 4 002,00 0,00 0,00 69,00 4 002,00 0 0
36 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,65402 759,00 496,40 0,00 0,00 759,00 496,40 0 0

Díl: 783 Nátěry 4 808,00 0,00 4 808,00 0,00446
37 783434340R00 Nátěr chlorkaučuk.potrubí do DN 50 mm Z +2x email, žlutý m 20,00000 115,00 2 300,00 0,00 0,00 115,00 2 300,00 0,00009 0,0018

38 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email, žlutý m 38,00000 66,00 2 508,00 0,00 0,00 66,00 2 508,00 0,00007 0,00266



Položkový rozpočet

Zakázka: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Místo UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. IČ: 276 60 915

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště DIČ: CZ 276 60 915

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 6 208,00 6 208,00

PSV 31 181,00 262 589,36 293 770,36

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 31 181,00 268 797,36 299 978,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 299 978,36 CZK

Základní DPH 21 % 62 995,46 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 362 973,82 czk

v dne 20.11.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: - 
VNIT8NÍ VODOVOD
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Rekapitulace dílů

Čís|o Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 0,00 6 208,00 6 208,00

722 Vnitřní vodovod PSV 8 422,00 216 093,28 224 515,28

725 Zařizovací předměty PSV 5 220,00 37 907,67 43 127,67

726 Instalační prefabrikáty PSV 17 539,00 8 588,41 26 127,41

Cena celkem 31 181,00 268 797,36 299 978,36

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkový rozpočet - VODOVOD

S: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

O: UHERSKÉ HRADIŠT(

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Mon^

Montáž 
celk..

hmotnost /
MJ

hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 6 208,00 0,00 6 208,00 1,67
1 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJN( m3 12,00000 291,00 3 492,00 0,00 0,00 291,00 3 492,00 0 0
2 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 1,00000 1 209,00 1 209,00 0,00 0,00 1 209,00 1 209,00 1,67 1,67
3 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 11,00000 137,00 1 507,00 0,00 0,00 137,00 1 507,00 0 0

Díl: 722 Vnit9ní vodovod 224 515,28 8 422,00 216 093,28 1,51522
4 722178711R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, Basalt polyfuzně svarené, D

20 x 2,8 mm
m 40,00000 311,00 12 440,00 0,00 0,00 311,00 12 440,00 0,00043 0,0172

5 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní,Basalt polyfuzně svarené, D
25 x 3,5 mm

m 30,00000 373,00 11 190,00 0,00 0,00 373,00 11 190,00 0,00053 0,0159

6 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní Basalt polyfuzně svarené, D 
32 x 4,4 mm

m 2,00000 493,00 986,00 0,00 0,00 493,00 986,00 0,00073 0,00146

7 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných sva9ovaných 11 
343, DN 32 mm

m 2,00000 945,00 1 890,00 0,00 0,00 945,00 1 890,00 0,01387 0,02774

8 722130235R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných sva9ovaných 11 
343, DN 40 mm

m 40,00000 1 101,00 44 040,00 0,00 0,00 1 101,00 44 040,00 0,01608 0,6432

9 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných sva9ovaných 11 
343, DN 25 mm

m 35,00000 872,00 30 520,00 0,00 0,00 872,00 30 520,00 0,0159 0,5565

10 722130232R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných sva9ovaných 11 
343, DN 20 mm

m 10,00000 577,00 5 770,00 0,00 0,00 577,00 5 770,00 0,00563 0,0563

11 722171212R00 Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm m 9,00000 567,00 5 103,00 0,00 0,00 567,00 5 103,00 0,00052 0,00468
12 732111125R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů do DN 80 dl 1m kus 1,00000 3 329,00 3 329,00 0,00 0,00 3 329,00 3 329,00 0,07417 0,07417
13 732111314R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez pnrub,do DN 25 kus 5,00000 290,00 1 450,00 0,00 0,00 290,00 1 450,00 0,00066 0,0033
14 722181212RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitrní průměr 32 mm m 35,00000 106,00 3 710,00 0,00 0,00 106,00 3 710,00 0,00005 0,00175
15 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitrní 

průměr 25 mm
m 10,00000 97,00 970,00 0,00 0,00 97,00 970,00 0,00006 0,0006

16 722181212RW4 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitrní 
průměr 48 mm

m 22,00000 132,00 2 904,00 0,00 0,00 132,00 2 904,00 0,00012 0,00264

17 722181214RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitrní 
průměr 35 mm

m 2,00000 143,00 286,00 0,00 0,00 143,00 286,00 0,00007 0,00014

18 722181214RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitrní 
průměr 25 mm

m 15,00000 126,00 1 890,00 0,00 0,00 126,00 1 890,00 0,00007 0,00105

19 722181215RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitrní 
průměr 25 mm

m 15,00000 151,00 2 265,00 0,00 0,00 151,00 2 265,00 0,00007 0,00105

20 722181215RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitrní 
průměr 22 mm

m 10,00000 143,00 1 430,00 0,00 0,00 143,00 1 430,00 0,00006 0,0006



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celK.

hmotnost /
MJ

hmotnost 
celk. (tě

21 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 22 mm

m 30,00000 120,00 3 600,00 0,00 0,00 120,00 3 600,00 0,00005 0,0015

22 722181245RY3 Izolační pouzdro min. plst + Al tl. stěny 50 mm, vnitřní 
průměr49 mm

m 18,00000 315,00 5 670,00 0,00 0,00 315,00 5 670,00 0,00022 0,00396

23 722182004RT1 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, 
samolepicí spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

m 18,00000 61,00 1 098,00 0,00 0,00 61,00 1 098,00 0 0

24 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm Kus 1,00000 268,00 268,00 0,00 0,00 268,00 268,00 0 0
25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm Kus 14,00000 262,00 3 668,00 0,00 0,00 262,00 3 668,00 0 0
26 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" Kus 1,00000 274,00 274,00 0,00 0,00 274,00 274,00 0,00063 0,00063
27 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 mm Kus 6,00000 219,00 1 314,00 0,00 0,00 219,00 1 314,00 0,0003 0,0018
28 722221123R00 Kohout vodovodní, kulový, zahradní,, DN 20 mm x DN 25 Kus 1,00000 474,00 474,00 0,00 0,00 474,00 474,00 0,00031 0,00031

29 722221123R00 Kohout vodovodní, zahradní, nezámrzný DN 20 mm Kus 1,00000 706,00 706,00 0,00 0,00 706,00 706,00 0,00031 0,00031
30 722235521R00 Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm Kus 1,00000 277,00 277,00 0,00 0,00 277,00 277,00 0,0003 0,0003
31 722236515R00 Filtr vodovodní, velikost oka 0,4 mm, vnitřní závity, HERZ, 

DN 40 mm
Kus 1,00000 1 078,00 1 078,00 0,00 0,00 1 078,00 1 078,00 0,0012 0,0012

32 722235112R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm Kus 2,00000 357,00 714,00 0,00 0,00 357,00 714,00 0,0002 0,0004
33 722235111R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm Kus 1,00000 269,00 269,00 0,00 0,00 269,00 269,00 0,00014 0,00014
34 722236621R00 Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, 2x vnitřní závit, DN 

15 mm
Kus 1,00000 371,00 371,00 0,00 0,00 371,00 371,00 0 0

35 722236622R00 Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, 2x vnitřní závit, DN 
20 mm

Kus 2,00000 419,00 838,00 0,00 0,00 419,00 838,00 0 0

36 722237220R00 Kohout vodovodní kulový, rohový, DN10/DN15 Kus 10,00000 322,00 3 220,00 0,00 0,00 322,00 3 220,00 0,00016 0,0016
37 722231161R00 Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2" Kus 1,00000 2 618,00 2 618,00 0,00 0,00 2 618,00 2 618,00 0,0015 0,0015
38 722236315R00 Ventil uzavírací, šikmý, vnitřní závit, DN 40 mm Kus 2,00000 2 282,00 4 564,00 0,00 0,00 2 282,00 4 564,00 0,00135 0,0027
39 722235695R00 Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,

IVAR.BALLSTOP 3230, DN 40 mm
Kus 1,00000 4 701,00 4 701,00 0,00 0,00 4 701,00 4 701,00 0,0016 0,0016

40 722236311R00 Ventil uzavírací, šikmý, vnitřní závit, DN 15 mm Kus 1,00000 653,00 653,00 0,00 0,00 653,00 653,00 0,00047 0,00047
41 722236313R00 Ventil uzavírací, šikmý, vnitřní závit, DN 25 mm Kus 3,00000 1 153,00 3 459,00 0,00 0,00 1 153,00 3 459,00 0,00074 0,00222
42 722235651R00 Ventil zpětný kontrolovatelný, PN16, 1/2" Kus 1,00000 562,00 562,00 0,00 0,00 562,00 562,00 0,00016 0,00016
43 722235653R00 Ventil zpětný kontrolovatelný ,PN16, 1" Kus 3,00000 1 093,00 3 279,00 0,00 0,00 1 093,00 3 279,00 0,00037 0,00111
44 422837830R Ventil zpětný kontrolovatelný, 5/4", PN16 Kus 1,00000 3 199,00 3 199,00 3 199,00 3 199,00 0,00 0,00 0,002 0,002
45 722254126RT1 Skříň hydrantová s výzbrojí D25 stálotvár had. 30m soubor 2,00000 9 244,00 18 488,00 0,00 0,00 9 244,00 18 488,00 0,02902 0,05804
46 722264214R00 Vodoměr bytový SV DN 20 x 130 mm, Qn 2,5 Kus 3,00000 1 060,00 3 180,00 0,00 0,00 1 060,00 3 180,00 0,00294 0,00882
47 722264212R00 Vodoměr bytový DN 15 x 110 mm, Qn 1,5 Kus 1,00000 961,00 961,00 0,00 0,00 961,00 961,00 0,00264 0,00264
48 722265247R00 Vodoměr domovní dálk odečet DN 32 x 260 mm, Qn 10 Kus 1,00000 2 635,00 2 635,00 0,00 0,00 2 635,00 2 635,00 0,00419 0,00419
49 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 160,00000 18,00 2 880,00 0,00 0,00 18,00 2 880,00 0 0
50 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 160,00000 38,00 6 080,00 0,00 0,00 38,00 6 080,00 0,00001 0,0016



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
ce/k. Montáž

Montáž 
ce/k.

hmotnost /
MJ

hmotnost
celkĚlě

51 55231833R Low Podlahový žlab l = 850 mm, snížený s okrajem pro 
perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stňnň

kus 1,00000 4 176,00 4 176,00 4 176,00 4 176,00 0,00 0,00 0,00436 0,00436

52 552318843R Rošt pro liniový pod/. žlab l=850 mm, nerez mat kus 1,00000 1 047,00 1 047,00 1 047,00 1 047,00 0,00 0,00 0,00086 0,00086
53 969884221RT3 Konzola^ upevňovací bp0y,PmPŽ0inka+v^tt,ALK 27/18, 

délka 500 mm
ks 10,00000 247,00 2 470,00 0,00 0,00 247,00 2 470,00 0,00012 0,0012

54 969884221RT1 Konzola^ upevňovací bp0y,PmPŽ0inka+v^tt,ALK 27/18, 
délka 200 mm

ks 6,00000 222,00 1 222,00 0,00 0,00 222,00 1 222,00 0,00012 0,00072

55 969884221RT2 Konzola^ upevňovací bp0y,PmPŽ0inka+v^tt,ALK 27/18, 
délka 300 mm

ks 5,00000 231,00 1 155,00 0,00 0,00 231,00 1 155,00 0,00012 0,0006

56 767882132R00 Třmen ETR, závit M8, pro potrubí 26-34 mm ks 22,00000 80,00 1 760,00 0,00 0,00 80,00 1 760,00 0 0
57 767882135R00 Třmen ETR, závit M8, pro potrubí 50-60 mm ks 2,00000 82,00 164,00 0,00 0,00 82,00 164,00 0 0
58 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,50632 757,00 1 140,28 0,00 0,00 757,00 1 140,28 0 0

Díl: 725 Zařizovací předměty 43 127,67 5 220,00 37 907,67 0,08685
59 725014131RT1 K/ozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé 

barvě
soubor 1,00000 5 276,00 5 276,00 0,00 0,00 5 276,00 5 276,00 0,01772 0,01772

60 725017132R00 Umyvadlo na šrouby 550 x 420 mm, bílé soubor 3,00000 2 612,00 7 836,00 0,00 0,00 2 612,00 7 836,00 0,01701 0,05103
61 725017221R00 Umývátko na šrouby Deep, 450 x 370 mm, bílé soubor 1,00000 2 567,00 2 567,00 0,00 0,00 2 567,00 2 567,00 0,009 0,009
62 725823121RT1 Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání 

odpadu, standardní
kus 4,00000 2 698,00 10 792,00 0,00 0,00 2 698,00 10 792,00 0,00085 0,0034

63 925823134RT1 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou, 
standardní

kus 1,00000 3 244,00 3 244,00 0,00 0,00 3 244,00 3 244,00 0,00164 0,00164

64 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, 
standardní

kus 1,00000 2 891,00 2 891,00 0,00 0,00 2 891,00 2 891,00 0,00152 0,00152

65 725291111R00 Madlo rovné bílé dl. 300 mm soubor 1,00000 842,00 842,00 0,00 0,00 842,00 842,00 0,0007 0,0007
66 725851001R00 Odtoková souprava pro dřez D 40 mm kus 1,00000 802,00 802,00 0,00 0,00 802,00 802,00 0,00022 0,00022
67 725860213R00 Sifon umyvadlový , D 32/40 mm kus 4,00000 445,00 1 780,00 0,00 0,00 445,00 1 780,00 0,0002 0,0008
68 725249106R00 Montáž sprchových liniových žlabů soubor 1,00000 1 802,00 1 802,00 0,00 0,00 1 802,00 1 802,00 0,00017 0,00017
69 552318803R Ž/ab-850+ Rošt pro liniový podlahový žlab l=850 mm, nerez 

mat
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

kus 1,00000 5 220,00 5 220,00 5 220,00 5 220,00 0,00 0,00 0,00065 0,00065

70 998725101R00 t 0,08850 855,00 75,67 0,00 0,00 855,00 75,67 0 0

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 26 127,41 17 539,00 8 588,41 0,0221
71 726212221R00 Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM + PANEL SET soubor 1,00000 8 564,00 8 564,00 0,00 0,00 8 564,00 8 564,00 0,026 0,026

72 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,02600 939,00 24,41 0,00 0,00 939,00 24,41 0 0
73 426111713R Čerpadlo ponorné s plovákem, G1", kus 1,00000 11 434,00 11 434,00 11 434,00 11 434,00 0,00 0,00 0,0051 0,0051
74 4261097515R Čerpadlo cirkulační 15/1-4, kus 1,00000 6 105,00 6 105,00 6 105,00 6 105,00 0,00 0,00 0,002 0,002



Položkový rozpočet

Zakázka: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

Místo UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. IČ: 276 60 915

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště DIČ: CZ 276 60 915

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00 0,00

PSV 61 190,00 319 350,82 380 540,82

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 61 190,00 319 350,82 380 540,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 380 540,82 CZK

Základní DPH 21 % 79 913,57 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 460 454,39 czk

v dne 20.11.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: - 
VYTÁPĚNÍ

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Čisto Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

722 Vnitřní vodovod PSV 0,00 19 124,00 19 124,00

732 Strojovny PSV 61 190,00 125 540,23 186 720,22

722 Rozvod potrubí PSV 0,00 93 804,78 93 804,78

734 Armatury PSV 0,00 12 524,33 12 524,33

735 B Otopná tělesa B PSV 0,00 68 357,48 68 357,48

Cena celkem 61 190,00 319 350,82 380 540,82

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkový rozpočet
S: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

O: UHERSKÉ HRADIŠTĚ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

hmotnost /
MJ

hmotnost 
celk. (t)

Díl: 722 Vnitřní vodovod 19 124,00 0,00 19 124,00 0,005
1 722181245RT9 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitrní průměr 28 mm m 44,00000 190,00 8 360,00 0,00 0,00 190,00 8 360,00 0,00006 0,00264
2 722181245RT7 Izolace návlekovátl. stěny 25 mm, vnitrní průměr 22 mm m 48,00000 172,00 8 256,00 0,00 0,00 172,00 8 256,00 0,00004 0,00192
3 722181243RT5 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitrní průměr 15 mm m 22,00000 114,00 2 508,00 0,00 0,00 114,00 2 508,00 0,00002 0,00044

Díl: 732 Strojovny 186 730,23 61 190,00 125 540,23 0,14837
4 732119193R00 Montáž rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m kus 1,00000 1 535,00 1 535,00 0,00 0,00 1 535,00 1 535,00 0,06655 0,06655

5 732239101R00 Montáž čerpadlové jednotky kus 4,00000 518,00 2 072,00 0,00 0,00 518,00 2 072,00 0 0
6 736336814R00 KOMPAKTNÍ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ 3 OKR +HVDT kus 1,00000 7 535,00 7 535,00 0,00 0,00 7 535,00 7 535,00 0,015 0,015
7 484323314R Výměník tepla deskový, 45kW 2m3/h kus 1,00000 50 867,00 50 867,00 50 837,00 50 867,00 0,00 0,00 0,0019 0,0019
8 736316702R00 Čerpadlová jednotka bez směšování, 26/6 kus 3,00000 26 692,00 80 076,00 0,00 0,00 26 692,00 80 076,00 0,003 0,009
9 736316703R00 Čerpadlová jednotka se stálou výstupní teplotou 55°C, 15/8 kus 1,00000 27 577,00 27 577,00 0,00 0,00 27 577,00 27 577,00 0,004 0,004

10 732331512R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l soubor 1,00000 1 333,00 1 333,00 0,00 0,00 1 333,00 1 333,00 0,00373 0,00373
11 732219301R00 Montáž ohnváků vody stojat. do 200 l soubor 1,00000 2 029,00 2 029,00 0,00 0,00 2 029,00 2 029,00 0,00519 0,00519
12 54132204R Ohnvač vody zásobníkový 125l STACIONÁŘ. kus 1,00000 10 323,00 10 323,00 10 323,00 10 323,00 0,00 0,00 0,043 0,043
13 998732101R00 P9esun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 1,49370 2 265,00 3 383,23 0,00 0,00 2 265,00 3 383,23 0 0

Díl: 733 Rozvod potrubí 93 804,78 0,00 93 804,78 0,15354
14 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 48,00000 638,00 30 624,00 0,00 0,00 638,00 30 624,00 0,00101 0,04848
15 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 22,00000 462,00 10 164,00 0,00 0,00 462,00 10 164,00 0,00076 0,01672
16 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 44,00000 892,00 39 248,00 0,00 0,00 892,00 39 248,00 0,0016 0,0704
17 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 114,00000 20,00 2 280,00 0,00 0,00 20,00 2 280,00 0 0
18 767884221RT3 Konzola,2 upevňovací body^moždinka+vrutALK 27/18, 

délka 500 mm
ks 10,00000 249,00 2 490,00 0,00 0,00 249,00 2 490,00 0,00012 0,0012

19 767884221RT2 Konzola,2 upevňovací body^moždinka+vrutALK 27/18, 
délka 300 mm

ks 3,00000 233,00 699,00 0,00 0,00 233,00 699,00 0,00012 0,00036

20 767883111RT3 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, 
pro potrubí průměru 20 - 24 mm

ks 26,00000 149,00 3 874,00 0,00 0,00 149,00 3 874,00 0,00033 0,00858

21 767883112RT4 Objímka jednošroubová, kombivrut+hmoždinka, kluzná, pro 
potrubí průměru 25 - 30 mm

ks 26,00000 160,00 4 160,00 0,00 0,00 160,00 4 160,00 0,0003 0,0078

22 998733101R00 P9esun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,15354 1 731,00 265,78 0,00 0,00 1 731,00 265,78 0 0



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

hmotnost /
MJ

hmotnost 
celk. (t)

Díl: 734 Armatury 12 524,33 0,00 12 524,33 0,01244
23 724212112R00 Ventil automatický p0vz0tšňPvací, DN 15 kus 8,00000 271,00 2 168,00 0,00 0,00 271,00 2 168,00 0,0008 0,0064
24 724221672RT2 Hlavice ovládání ventilů termostatická, hlavice K 6000-00 kus 2,00000 451,00 902,00 0,00 0,00 451,00 902,00 0,00014 0,00028
25 724222115R00 Kohout kulový, DN 40 kus 2,00000 1 204,00 2 408,00 0,00 0,00 1 204,00 2 408,00 0,00077 0,00154
26 724222112R00 Kohout kulový,. DN 25 kus 2,00000 538,00 1 076,00 0,00 0,00 538,00 1 076,00 0,00032 0,00064
27 724222112R00 Kohout kulový, DN 20 kus 2,00000 361,00 722,00 0,00 0,00 361,00 722,00 0,0002 0,0004
28 724227414R00 Ventil uzav. přímý, DN 25 kus 2,00000 599,00 1 198,00 0,00 0,00 599,00 1 198,00 0,00061 0,00122
29 724251122R00 Ventily pojistné pružinové , G 1/2 kus 1,00000 2 644,00 2 644,00 0,00 0,00 2 644,00 2 644,00 0,0015 0,0015
30 734226222R00 Ventil term.rpppvý,vnitř.z. V-exakt DN 15 kus 1,00000 690,00 690,00 0,00 0,00 690,00 690,00 0,0002 0,0002
31 734266212R00 Šroubení ren■rpppvé,vnitř.z. Regu/ux DN 15 kus 1,00000 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00026 0,00026
32 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01244 1 313,00 16,33 0,00 0,00 1 313,00 16,33 0 0

Díl: 735 B Otopná tělesa B 68 357,48 0,00 68 357,48 0,08514
33 7351711^00 Těleso trubkové KLT, v. 1820 mm, dl. 750 mm kus 1,00000 5 610,00 5 610,00 0,00 0,00 5 610,00 5 610,00 0,0198 0,0198
34 725157662R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 

700 mm
kus 1,00000 9 530,00 9 530,00 0,00 0,00 9 530,00 9 530,00 0,02541 0,02541

35 725157667R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 
1100 mm

kus 1,00000 11 702,00 11 702,00 0,00 0,00 11 702,00 11 702,00 0,03993 0,03993

36 222619131R00 Topná zkouška (72 Po0), protokol o uskutečnění TZ, grafy kus 1,00000 41 383,00 41 282,00 0,00 0,00 41 383,00 41 282,00 0 0

37 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,08514 1 556,00 132,48 0,00 0,00 1 556,00 132,48 0 0



Položkový rozpočet
S: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu

O: Jana Evangelisty Purkyně 365, Uherské Hradiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 701 Strojní vybavení - ve/ín, šatny 156 499,00

1 1.1 Kompakt™ vzouchPtechnická jednotka s rekuperad 

vzouchu a autonom™ re^ad

Vp=335m3/hp0, p=145Pa, Vp=335m3/hp0, p=135Pa

EC ventilátory, 230V, 50Hz, Pe/=60+54W, I=0,5+0,45A

Rekuperace 3,4kW

Dohřev P=0,28kW, 230V

ks 1,00000 76 093,00 76 093,00

2 1.23 Ovladač nástěnný bílá barva ks 1,00000 8 845,00 8 845,00
3 1.22 Čidlo CO2 - 24V ks 1,00000 5 405,00 5 405,00

4 - Dohřívač vzduchu vestavný P=0,5kW, 230V ks 1,00000 5 405,00 5 405,00

5 - SB5 závěsné silento/oky pro závitovou tyč M10 ks 4,00000 49,00 196,00

6 8.1 Venkovní jednota cdazení ks 1,00000 33 354,00 33 354,00
systém Mu/tiSPLIT pro dvě vnitřní jednotky, Qch/=4kW, Ě,•í^--^,í^l<\^■, L=490B(A), ch/adivo R32

7 8.2 Vnitřní jednotka chlazení ks 2,00000 12 003,00 24 006,00

systém Spb|T, Qch=2,0kW (0,9-3,0kWň, Lmax=38oB(A), nástěnná pod stropem, dá^ový ovtacdač na stěně

8 - Konzo/e jámové pro mpntáž venkov™ kondenzační 
jednotky

ks 1,00000 3 173,00 3 173,00

Díl: 702 Potrubí - ve/ín, šatny 70 069,00
9 - Izo/ace kaučuková 19mm, samote^d pásy m2 3,00000 1 133,00 3 399,00

10 - Izo/ace kaučuková 25mm, samote^d pásy m2 2,00000 1 194,00 2 388,00

11 - Ohebná hadice Ttiermoflex IVU 200 m 4,00000 271,00 1 084,00

12 - Ohebná hadice Ttiermoflex IVU 160 m 7,00000 231,00 1 617,00

13 - Ohebná hadice Ttiermoflex IVU "125 m 10,00000 191,00 1 910,00

14 - Ohebná hadice Sonof/ex IVU "25 m 6,00000 197,00 1 182,00

15 - Ohebná hadice Sonof/ex IVU 160 m 8,00000 243,00 1 944,00

16 - Ohebná hadice Sonof/ex IVU 200 m 4,00000 285,00 1 140,00

17 - Plochý kanál 200x50 m 12,00000 349,00 4 188,00

18 - Potrubí chlad. předizo/ované CU 3/8"-1/4" m 20,00000 348,00 6 960,00

19 1.2 Ventil talířový D160 - odtah ks 1,00000 242,00 242,00

20 1.21 Roztočka pro pod/ahový kaná/ 200x50 - 450 ks 2,00000 ■489,00 978,00

21 1.19 Přechod stropní ko/mé napojení 200x50/125 ks 4,00000 409,00 1 636,00

22 1.17 Odbočka 160 - 90° ks 1,00000 318,00 318,00

23 1.16 Ventil talířový D160 - přívod ks 1,00000 242,00 242,00

24 1.18 Fasádní přechod 350x350-200C,k/apka+servppPhpn24V, 
ža/uzie AL343x343

ks 1,00000 3 445,00 3 445,00

25 1.15 PRO Přechod osový 160/125 ks 1,00000 147,00 147,00

26 1.13 RSK 200 - zpětná klapka ks 1,00000 508,00 508,00

27 1.20 Přechod stropní ko/mé napojení 200x50/160 ks 2,00000 425,00 850,00
28 1.12 Oblouk D200 - 90° ks 4,00000 4 155,00 16 620,00

29 1.4 Ventil talířový D125 - přívod ks 5,00000 206,00 1 030,00

30 1.3 Klapka uzavkad D160 se s^opo^nem (dle MsE!) ks 1,00000 5 299,00 5 299,00

31 1.5 Ventil talířový D125 - odtah ks 2,00000 206,00 412,00

32 1.6 Odbočka 200/160 - 90° ks 4,00000 357,00 1 428,00

33 1.9 Odbočka 125/125 - 90° ks 1,00000 218,00 218,00

34 1.7 PRO Přechod osový 200/160 ks 2,00000 199,00 354,00

35 1.8 Odbočka 160/125 - 90° ks 2,00000 281,00 562,00

36 1.10 Potrubí SPIRO 200/3, dé/ka 3 m kus 1,00000 748,00 748,00



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
37 1.14 Tlumič hluku MAA200/1000 Ks 2,00000 3 082,00 6 164,00
38 1.11 Fasádní přechod 350x350-200+AL žaluzie 343x343 Ks 1,00000 3 078,00 3 078,00

Díl: 705 Ostatní - velín, šatny 78 058,50
39 - Montáž VZT jednotky Kpl 1,00000 8 850,00 8 850,00

40 - Montáž vzduchotechnických potrubí a příslušenství Kpl 1,00000 13 183,00 13 183,00

41 - Montáž cNad. tonitenzačm jednotky do 5kW Ks 1,00000 11 529,00 11 529,00

42 - Montáž vnitřní chlad. jednotky do 3kW nástěnná Ks 2,00000 1 058,00 2 116,00

43 - Montáž potrubí měděného chlad. do 3/8" předizol. Ks 20,00000 574,00 11 480,00

44 - Závěsový, kotvící, těsnící a spojovací materiál Kpl 1,00000 7 857,00 7 857,00

45 - Přeprava osob, materiál - nákladní auto Kpl 1,00000 7 555,00 7 555,00

46 - Přeprava osob a materiálu - osobní auto Kpl 1,00000 3 022,00 3 022,00



REKAPITULACE

NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE

SVÍTIDLA

DODÁVKA

HZS

UZEMNĚNÍ

CELKEM BEZ DPH

Cena bez DPH

882 417,00 Kč

496 005,00 Kč

236 307,00 Kč

106 500,00 Kč

125 829,00 Kč

1 847 058,00 Kč



Nosný materiál

Popis Množství Jedn. Jedn. cena KčP.č. CPV SKP

1 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách, kompletní dodávka včetně montáže 
a zapojení

CYKY J 5x25 Cu 10 m 584,0 5 840,00 Kč

2 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

CYKY J 5x10 Cu 215 m 232,0 49 880,00 Kč

3 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

CYKY J 5x1,5 Cu 270 m 54,0 14 580,00 Kč

4 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 3x2,5 Cu 150 m 54,00 8 100,00 Kč

5 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY O 3x1,5 Cu 710 m 43,00 30 530,00 Kč

6 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 3x1,5 Cu 3250 m 52,00 169 000,00 Kč

7 28421140-2 313000
Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY O 2x1,5 Cu 330 m 39,00 12 870,00 Kč

8 28422100-7 313000 Vodič s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CY 4 Cu 30 m 40,00 1 200,00 Kč



P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

9 28422100-7 313000 Vodič (liano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CY 6 Cu 30 m 51,0 1 530,00 Kč

10 28422100-7 313000 Vodič (liano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYA 16 Cu 40 m 89,0 3 560,00 Kč

11 28420000-2 316000 Trubka plastová 8050, tuhá, včetně p9íchytek, tvarovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 42 m 273,0 11 466,00 Kč

12 28420000-2 316000 Trubka plastová 8040, tuhá, včetně p9íchytek, tvarovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 42 m 202,0 8 484,00 Kč

13 28420000-2 316000 Trubka plastová 8025, tuhá, včetně p9íchytek, tvarovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 90 m 123,0 11 070,00 Kč

14 28420000-2 316000 Trubka ocelová 6016 ZN, včetně p9íchytek, koncovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 48 m 327,0 15 696,00 Kč

15 28420000-2 316000 Trubka ocelová 6021 ZN, včetně p9íchytek, koncovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 48 m 414,0 19 872,00 Kč

16 28420000-2 316000 Trubka ocelová 6029 ZN, včetně p9íchytek, koncovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 42 m 519,0 21 798,00 Kč

17 28420000-2 316000 Plastová lišta vkládací LDH 60x40, dodávka včetně 
hmoždinek a montáže 24 m 159,00 3 81(3,00 Kč



P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

18 28420000-2 316000 Plastová lišta vkládací LDH 40x20, dodávka včetně 
hmoždinek a montáže 20 m 85,00 1 700,00 Kč

19 28420000-2 316000 Plastová lišta vkládací LV 22x24 dodávka včetně 
hmoždinek a montáže 20 m 83,00 1 660,00 Kč

20 28420000-2 316000 Trubka plastová 1525, tuhá, včetně příchytek, tvarovek a 
spoj. materiálu, včetně montáže 80 m 50,00 4 000,00 Kč

21 28420000-2 316000
Drátěný žlab pozinkovaný na podpěrách, na stěně a pod 
stropem, dodávka včetně spojek, propojek, závěsů, 
podpěr, hmoždinek a montáže

50x50 470 m 609 286 230,00 Kč

22 28420000-2 316000
Drátěný žlab pozinkovaný na podpěrách, na stěně a pod 
stropem, dodávka včetně spojek, propojek, závěsů, 
podpěr, hmoždinek a montáže

100x50 110 m 609 66 990,00 Kč

23 28420000-2 316000
Drátěný žlab pozinkovaný na podpěrách, na stěně a pod 
stropem, dodávka včetně spojek, propojek, závěsů, 
podpěr, hmoždinek a montáže

200x100 140 m 609 85 260,00 Kč

24 31214100-0 312025
Spínač řazení 1, zápustný, bílý, 10 A, montáž s Krytem 
jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

4 ks 307,00 1 228,00 Kč

25 31214100-0 312025
Spínač řazení 5, zápustný, 10 A, montáž s Krytem 
jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

1 ks 323,0 323,00 Kč



P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

26 31214100-0 312025
Spínač 9azení 6, zápustný, 10 A, montáž s krytem 
jednotlivě nebo s jiným za9ízením, kolébkový spínač 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

4 ks 293,0 1 172,00 Kč

27 31214100-0 312025
Spínač 9azení 6, zápustný, 10 A, IP 44, montáž s krytem 
jednotlivě nebo s jiným za9ízením, kolébkový spínač 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

4 ks 293,0 1 172,00 Kč

28 31214100-0 312025
Spínač 9azení 7, zápustný, 10 A, IP 44, montáž s krytem 
jednotlivě nebo s jiným za9ízením, kolébkový spínač 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

1 ks 335,0 335,00 Kč

28 31214100-0 312025
Spínač 9azení 1, nástěnný IP 54, 10 A, montáž s krytem, 
kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

6 ks 207,00 1 242,00 Kč

29 31214100-0 312025
Spínač 9azení 6, nástěnný IP 54, 10 A, montáž s krytem, 
kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

6 ks 214,00 1 284,00 Kč

29 31214100-0 312025
Spínač 9azení 7, nástěnný IP 54, 10 A, montáž s krytem, 
kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

4 ks 249,00 996,00 Kč

30 31214100-0 312025 Spínač 9azení 0/1, nástěnný IP 54, 10 A, montáž 
s krytem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 16 ks 241,00 3 856,00 Kč

31 31224100-3 312020 Zásuvka jednoduchá vestavná bílá, 230V/16A, kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení 8 ks 265,00 2 120,00 Kč



P.č. CPV SKP Popis Množství JeOn. JeOn. cena Kč

32 21224100-2 312020
Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A, s přep. 
ochranou, barevně odlišná, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

1 ks 1049,0 1 04ř,00 Kč

33 21224100-2 312020

Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A, s přep. 
ochranou, barevně odlišná, do parapetního žlabu, (dle 
s/aboproudiě, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

1 ks 1100,0 1 100,00 Kč

34 21224100-2 312020
Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A, barevně 
odlišná, do parapetního žlabu, (dle s/aboprolldLň, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

7 ks 268,0 1 87(6,00 Kč

35 31214100-0 312025 Zásuvka jednoduchá nástěnná IP 54, 230V/16 A, montáž 
s krytem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 2 ks 231,00 462,00 Kč

36 31214100-0 312025
Nástěnné pohybové čidlo, IP 44, 10A, 120 stupňů, min. 
10m, nastavitelný 5s - 10min.bí/ý, kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení

1 ks 7ř4,00 7ř4,00 Kč

37 21600000-2 312020
Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž 
jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži 
do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže

KU 67/2 8 ks 55,00 440,00 Kč

38 21600000-2 312020 Přístrojová krabice panelová, určená k montáži na stěnu. 
Kompletní dodávka včetně montáže LK 80x28 10 ks 74,00 740,00 Kč



P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

39 31600000-2 312020
Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se 
svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn, zdí. 
Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

KU 68-1903 4 ks 104,00 416,00 Kč

40 31600000-2 312020

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se 
svorkovnicí s víčkem (věěší krunová), určená k montáži 
do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

KR 97 2 ks 1ř7,00 3ř4,00 Kč

41 31600000-2 312020
Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. 
Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 
(ACIDUR)

6455-12P 56 ks 167,00 ř 352,00 Kč

42 31600000-2 312020
Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. 
Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 
(ACIDUFO

6454-30 7 ks 29^6i00 2 072,00 Kč

43 31600000-2 312020
HOP na stěně na podpěrách s ekvipotencionální 
svorkovnicí. Kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

HOP 2 ks 516,00 1 032,00 Kč

44 31600000-2 312020

Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do 
venkovních zateplovacích systémů jednoho přístroje, 
určená k montáži do stěn.. Kompletní dodávka včetně 
montáže

5 ks 675,00 Kč 3 375,00 Kč



P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

Celkem 882 417,00 Kč

45 31600000-2 312020

Montážní deska plastová pro zapuštěnou montáž do 
venkovních zateplovacích systémů pro kamery, svítidla 
atd., určená k montáži do stěn. Kompletní dodávka 
včetně montáže. Up9esnit dle osazených svítidel.

11 ks 675,00 Kč 7 425,00 Kč

46 45312311-0 453422 Drát pozinkovaný FeZn 010 mm, uložený v zemi s 
vývody ke zkušebním svorkám, dodávka včetně montáže

FeZn 10mm 10 m 93,00 930,00 Kč

47 45312311-0 453422 Svorka pospojovací pro rozvody trubkových instalací 
vody.... Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 30 ks 39,00 2 070,00 Kč



Svítidla a materiál pro osvětlení

Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. světelných zdrojů, montáže, recyklačních poplatků, případně závěsu atd. U
sytémů vyžadující oživení a odladění, je cena zahrnuta vč. těchto prací.

SKP Typ Popis Mno , ,JeOn. 
zství

JeOn.cena KčP.č. CPV

1 31524000-5 315025 A A - Svítidlo průmyslové, korpus svítidla AL, optika PC,krycí sklo, LED, 
106W,Tc 4000K,životnost LED L80/B10 100.000 hodin, do teploty okolí 
60°C,IP65,IK07,záruka 60 měsíců, vč. závěsů.

14 ks 7 413,00 Kč 103 782 Kč

2 31524000-5 315025 B B - Průmyslové, 43W, IP65, možnost průběžné montáže, LED, Tc 4000K, 
životnost L80/B10 50.000 hodin, IP65, IK08, záruka 60 měsíců

27 ks 2 127,00 Kč 57 429 Kč

3 31524000-5 315025 B2
B2 - Průmyslové, 26W, 4200lm, těleso svítidla a optika PC, LED, Tc
4000K, životnost L90/B10 100.000 hodim, do teploty okolí 
60°C,IP66,IK08,záruka 60 měsíců

4 ks 4 617,00 Kč 18 468 Kč

4 31524000-5 315025 B3
B3 - Průmyslové, 40W, 6400lm, těleso svítidla a optika PC, LED, Tc
4000K, životnost L90/B10 100.000 hodim, do teploty okolí 
60°C,IP66,IK08,záruka 60 měsíců

23 ks 5 687,00 Kč 130 801 Kč

5 31524000-5 315025 C C - Sv. přisazené, korpus svítidla ocelový plech, RAL 9003, difuzor 
mikroprisma, 30W LED, 4000K, IP40

6 ks 2 280,00 Kč 13 680 Kč

6 31524000-5 315025 C1 C1 - Sv. přisazené, korpus svítidla ocelový plech, RAL 9003, difuzor 
mikroprisma, 30W LED, 4000K, IP40 s nouzovýn zdrojem, 1 hod.

2 ks 4 617,00 Kč ř 234 Kč



7 31524000-5 315025 D
D - Sv. přisazené, PC korpus, PC dif., 24W LED, 4000K, IP65, IK07

9 ks 2 054,00 Kč 18 486 Kč

8 31524000-5 315025 E E - Svítidlo reflektorové s PIR, 50W, 4000K, venkovní
1 ks 1 531,00 Kč 1 531 Kč

9 31524000-5 315025 G G - Překážkové svítidlo nízké svítivosti Dialight RTO 120-240V, LED, vč. 
konzoly na upevnění ke komínu a montáže.

3 ks 13 248,00 Kč 39 744 Kč

10 31524000-5 315025 V1
V1 - Svítidlo LED, reflektor, korpus svítidla AL, krycí tvrzené sklo, 106W,
3000K, Tc 3000K, životnost LED 75.000 hodin L80/B10, IP66, záruka 60 
měsíců

8 ks 4 070,00 Kč 32 560 Kč

11 31524000-5 315025 N1
N1 - svítidlo nouzové modulem LED 440 lm, šroubovací vývodky PG 13,5 
/ 16 - plastové klipy - netrvalý nouzový modul 1 hod. s autotestem 
baterie, do teploty okolí 50°C

14 ks 2343,00 32 802,00 Kč

12 31524000-5 315025 N2
N2 - svítidlo nouzové, nástěnné, těleso svítidla PC, difuzor čirý PC, 
světelný zdroj LED, AUTOTEST, pro rozsah teplot -20 °C + +50 °C, 
325x130x45mm, IP65, IK08

5 ks 2343,00 11 715,00 Kč

13 31524000-5 315025 N4
N4 - svítidlo nouzové, nástěnné, těleso svítidla PC, difuzor čirý PC, 
světelný zdroj LED, AUTOTEST, pro rozsah teplot -20 °C + +50 °C, 
325x130x45mm, IP65, IK08

8 ks 2343,00 18 744,00 Kč



14 31524000-5 315025 N5 N5 - svítidlo nouzové, nástěnné, AUTOTEST, pro rozsah teplot -20 °C + 
+50 °C, HASEBNÍ PROSTŘEDKY

2 ks 2343,00 4 686,00 Kč

15 31524000-5 315025 N6 N6 - svítidlo nouzové, nástěnné, AUTOTEST, pro rozsah teplot -20 °C + 
+50 °C, HASEBNÍ PROSTŘEDKY

1 ks 2343,00 2 343,00 Kč

CELKEM 496 005 Kč



Dodávky zanzení 
PopisSKP Označení Množství Jedn. Jedn. cena KčP.č. CPV

1 31214500-4 312031 RHS
Rozvaděč +RHS, OCPP, IP 40/20, rozměry cca 
400x2000x600mm, vč. montáže, rozměry sk9íně 
dle sousedního rozvaděče.

Kompletní dodávka vč. 
Atestu 1 ks 179 031 179 031,00 Kč

2 31214500-4 312031 RMS Rozvaděč RMS, plastový, IP 44/20, vč. dodávky a 
montáže.

Kompletní dodávka vč. 
Atestu 1 ks 10 040 10 040,00 Kč

3 31214500-4 312031
Krabice s p9epěťovou oschrnnou I. + II. Stupně, 
jednofázázová, TN-S, pro osvětlení na komíně. V 
hale pod stropem. Vč. montáže

1 ks 1 876 1 876,00 Kč

4 31214500-4 312031 Zásuvková sk9íň SCAME 632.3122-111F2, s 
jističi, vč. montáže 10 ks 4 536 45 360,00 Kč

CELKEM 236 307,00 Kč



HZS

Popis Množství Jedn. Jedn. cena KčP.č. CPV SKP
1 50900000-4 453112 Mont. práce kvalifikovaných osob (zámečnické práce) 160 hod. 300,00 48 000,00 Kč
2 50900000-4 453112 Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník 40 hod. 300,00 12 000,00 Kč
3 50900000-4 453112 Spolupráce s ostatními profesemi a investorem 50 hod. 300,00 15 000,00 Kč
4 50900000-4 453112 Pronájem plošiny 60 hod. 300,00 18 000,00 Kč
5 31216200-5 453112 Spolupráce s projektantem 10 hod. 300,00 3 000,00 Kč
6 31216200-5 453112 Dokumentace stávajícího stavu 25 hod. 300,00 7 500,00 Kč
7 31216200-5 453112 Spolupráce s revizním technikem 10 hod. 300,00 3 000,00 Kč

CelKem 106 500,00 Kč



Celkem 125 829,00 Kč

P.č. CPV SKP Popis Srovnatelný příklad Množství Jedn. Jedn.
cena

Kč

1 45312311-0 453422
Drát pozinkovaný FeZn 010 mm, uložený v zemi s 
vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 10mm 309 m 103,00 31 827,00 Kč

2 45312311-0 453422
Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s 
vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4mm 126 m 127,00 16 002,00 Kč

3 45312311-0 453422
Drát nerezový 010 mm, uložený v zemi s vývody ke 
zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, 
dodávka včetně montáže

nerez (/4 a) 
10mm 42,0 m 211,00 8 862,00 Kč

4 45312311-0 453422
Pásovina nerezová (V4A) 30/3,5 mm, uložená v zemi 
s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

nerez (V4a)
30x3,5 148 m 365,00 54 020,00 Kč

5 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - páska/páska, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže SR 2 20 ks 78,00 1 560,00 Kč

6 45312311-0 453422 Svorka hromosvodová - páska/páska, nerezová, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže SR 2 42 ks 102,00 4 284,00 Kč

7 45312311-0 453422 Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže SR 3 16 ks 72,00 1 152,00 Kč

8 45312311-0 453422 Svorka hromosvodová - páska/drát, nerezová, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže SR 3 32 ks 123,00 3 936,00 Kč

9 45312311-0 453422 Svorka hromosvodová - křížová, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže SK 14 ks 79,00 1 106,00 Kč

10 45312311-0 453422 Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže SK 1 ks 104,00 104,00 Kč

11 45312311-0 453422 Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou 
šroubů, dodávka včetně montáže SS 48 ks 62,00 2 976,00 Kč



Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu
D1.4.4 Kamery, Elektronické komunikace

Množství Jednotka
Jednotková

cena
Cena bez 

DPH
1 Strukturovaná kabeláž (pro kamery i pro datové zásuvky:

101 Kabel kategorie 6A v provedení S/FTP. ř50 m 19 Kč 18 050 Kč
102 Montáž kabelu ř50 m 20 Kč 19 000 Kč
103 Dvojzásuvka 2xRJ45, cat6A, S/FTP, kompatibilní se silnoproudem, parapetním kanálem, či na povrch včetně keystonů 13 ks 320 Kč 4 160 Kč
104 Montáž Ovojzásuvky 13 ks 171 Kč 2 223 Kč
105 Měření portu vystavení certifikačního protokolu 26 ks 91 Kč 2 366 Kč
106 Zakončení kabelu SFTP 52 ks 113 Kč 5 876 Kč
107 ROZVADĚČ nástěnný 18U, hl 400 1 ks 6 553 Kč 6 553 Kč
108 Montáž racku, zřízení uzemnění 1 ks 1 707 Kč 1 707 Kč

109 Patch panel 24portů SFTP 6A modulární včetně všech keystonů 2 ks 3 609 Kč 7 218 Kč
110 Panel telefonní 50 portů 1 ks 1 580 Kč 1 580 Kč
111 Police do racku, hl 60cm 1 ks 418 Kč 418 Kč
112 Organizér 1U 2 ks 192 Kč 384 Kč
113 Optická vana 2 ks 7ř5 Kč 1 5ř0 Kč
114 Panel 6x230V, přepěťová ochrana 1 ks 695 Kč 695 Kč
115 Montáž patch panelu, pomocného panelu ř ks 569 Kč 5 121 Kč
116 optický kabel 12 vláken SMF 9/125 pro páteřní přívod Ě^O^^ar^l^ti^i^istika G.652D nebo lepště 70 m 51 Kč 3 570 Kč
117 SC/PC Oup/exní spojka pro 9/125 24 ks 39 Kč ř36 Kč
118 SC/PC pigtail pro 9/125 24 ks 61 Kč 1 464 Kč

119 kabelová chránička pro optickou kabeláž (D+M uvnitř v objektecP) 50 m 42 Kč 2 100 Kč
120 Montáž zakončení optokabe/ů, včetně měření 24 konců 114 Kč 2 736 Kč
121 SYKFY 50x2x0,5 70 m 125 Kč 8 750 Kč
122 Montáž SYKFY 70 m 34 Kč 2 380 Kč
123 Kabelová forma na SYKFY50 2 ks 1 077 Kč 2 154 Kč
124 Žlab 50/50 do podhledu ocelový drátěný, D+M, včetně konzol a konstrukcí ř0 m 339 Kč 30 510 Kč
125 HDPE 40 trubka pro vedení mezi objekty, D+M 40 bm ř8 Kč 3 ř20 Kč
126 Patchkabel kat. 5e, 1metr, šedý 15 ks 40 Kč 600 Kč
127 Switch, 24 portů 1G PoE+, up/ink 1G optika ((vvzorkovat, nechat schválit investorně 1 ks 50 714 Kč 50 714 Kč
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UPS 3000VA online jednofázová do 13" Racku i s bateriemi. Max. výkon 3000VA/2700W. Požadovaná doba zálohování alespoň 
15 minut při zátěži 1500W. Zabrané místo v Racku max 6U. Online UPS - dvojitá konverze. Rozsah vstupního napětí bez 
omezení výkonu 200-275V~. Hlučnost max 45dB. Výstupní zásuvky IEC C13 a IEC C19. Management modul s ethernetovým

128 připojením s podporou https a ssI. (vyyzorkovat, nechat schválit investora) 1 Ks 46 794 Kč 46 794 Kč

129 Montáž UPS, oživení 1 Ks 2 277 Kč 2 277 Kč
130 Ranžírování telefonů

Parapetní kanál, dvoukomorový, se dvěma víky pro moduly 45/45, s kovovou přepážkou, včetně všech potřebných tvarovek a
2 hod 512 Kč 1 024 Kč

131 montážních pomůcek. Slouží pro silno i pro slaboproud. 210*70, D+M 10 bm 863 Kč 8 630 Kč
132 Žlab bezhalogenový VIšIs) 40*40mm, pro vedení dílčích tras kabelů v podhledu 10 m 422 Kč 4 220 Kč
133 Trubka instalační 23-29 mm D+M 20 m 28 Kč 560 Kč

2 Kamerový systém CCTV

Kamera do venkovního prostoru LAN IP kamera den/noc s IR přísvitem 30m, kodek H264, H264+, rozlišení minimálně 4Mpix
201 včetně nutné konzoly, IP67, antivandal, WDR, (v\y/zorkovat, nechat schválit investorně 7 Ks 4 456 Kč 31 192 Kč
202 montáž kamery, včetně konzoly 7 Ks 448 Kč 3 136 Kč
203 kamerová zkouška před definitivním osazením kamer, den/noc 7 hod 512 Kč 3 584 Kč

Záznam: 32 port digitální LAN NVR, osazeno minimalně 4x4TB HDD, kodek H.264, H264+, vzdálená správa po síti LAN,
204 kompatibilní s podobným zařízením v rámci nemocnice (vvyvorkovat, nechat schválit investorně 1 Ks 19 241 Kč 19 241 Kč
205 Instalace SW, oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy, dodávka a úprava patchcordů 12 hod 512 Kč 6 144 Kč
206 Kabeláž je zahrnuta v rámci strukturované kabeláže

SOUČET CELKEM 313577 Kč
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Harmonogram stavby: 5529_1 Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu



Harmonogram stavby: 5529_1 Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace spalovny nemocničního odpadu
^otovfte1 : Nav|áči| stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
76001 Zlín

Ósta Název
Začátek 
tnnosti Konec tnnosti Cena (Kč) Nh

Počet 
prac.

Prům. 
počet

2 023 2 024 2 025
listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

5529 1 Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Mo 27.11.2023 18.07.2025 S24u 829 000 3 093 430 10 1 046 661 2 091 320 1 228 451 2 585 682 2 883 634 3 241 014 3 542 274 3 982 655 3 659 259 2 526 945 2 131 966 3 531 278 11 693 242 13 093 788 13 734 171 12 113 297 13 415 107 12 889 828 12 621 197 2 678 532 138 701
01 Objekt 27,11,2023 18,07,2025 124 829 000 3 093 430 10 1 046 661 2 091 320 1 228 451 2 585 682 2 883 634 3 241 014 3 542 274 3 982 655 3 659 259 2 526 945 2 131 966 3 531 278 11 693 242 13 093 788 13 734 171 12 113 297 13 415 107 12 889 828 12 621 197 2 678 532 138 701
21 D1.4.2 VZT 27,12,2024 30,05,2025 680 138 0 111 10 22 029 136 579 123 362 136 579 132173 129 416
701 Strojní vybavení - veRm šatny 27,12,2024 29,05,2025 182 487 0 110 10 5 925 36 734 33 179 36 734 35 549 34 364
702 Potrubí - veRn šatny 27,12,2024 29,05,2025 70 069 0 110 10 2 275 14 105 12 740 14 105 13 650 13 195
705 Ostatní - veRn šatny 27,12,2024 29,05,2025 78 059 0 110 10 2 534 15 713 14 192 15 713 15 206 14 699
706 Strojní vybavení - ha|a spa|ovny 27,12,2024 30,05,2025 255 438 0 111 10 8 240 51 088 46 144 51 088 49 440 49 440
707 Ostatní potahy - hata spa|ovny 27,12,2024 29,05,2025 94 085 0 110 10 3 055 18 939 17 106 18 939 18 328 17 717
23 D1.4.3 Materiál 27,09,2024 30,06,2025 882 417 0 197 10 12 742 98 754 95 569 98 754 98 754 89 197 98 754 95 569 98 754 95 569
0 IMepnirázený dí| 27,09,2024 30,06,2025 882 417 0 197 10 12 742 98 754 95 569 98 754 98 754 89 197 98 754 95 569 98 754 95 569
20 D1.4.1 UT Rozpočet 27,12,2024 27,06,2025 380 541 0 131 10 10 397 64 463 58 225 64 463 62 384 64 463 56 145
722 Vnftmí vodovod 27,12,2024 27,06,2025 19 124 0 131 10 523 3 240 2 926 3 240 3 135 3 240 2 822
732 Strojovny 27,12,2024 27,06,2025 186 730 0 131 10 5 102 31 632 28 571 31 632 30 612 31 632 27 550
733 Rozvod potrubí 27,12,2024 27,06,2025 93 805 0 131 10 2 563 15 890 14 353 15 890 15 378 15 890 13 840
734 Armatury 27,12,2024 27,06,2025 12 524 0 131 10 342 2 122 1 916 2 122 2 053 2 122 1 848
735 B Otopná tětasa B 27,12,2024 27,06,2025 68 357 0 131 10 1 868 11 580 10 459 11 580 11 206 11 580 10 086
16 D1.4.1 P|yn Rozpočet Pol 27,11,2024 30,04,2025 244 381 0 111 10 6 347 49 187 49 187 44 427 49 187 46 045
723 Vnftmí ptynovod 27,11,2024 29,04,2025 239 573 0 110 10 6 223 48 226 48 226 43 559 48 226 45 114
783 Nátěry 27,11,2024 30,04,2025 4 808 0 111 10 124 962 962 869 962 931
18 D1.4.1 Voda Rozpočet 27,10,2024 28,04,2025 299 978 0 131 10 6 557 49 177 50 816 50 816 45 898 50 816 45 898
1 Zemní práce 28,10,2024 28,04,2025 6 208 0 131 10 136 1 018 1 052 1 052 950 1 052 950
722 Vnftmí vodovod 28,10,2024 28,04,2025 224 515 0 131 10 4 907 36 806 38 033 38 033 34 352 38 033 34 352
725 Zanzovací pradmtéty 28,10,2024 28,04,2025 43 128 0 131 10 943 7 070 7 306 7 306 6 599 7 306 6 599
726 bstatační prefabrikáty 28,10,2024 28,04,2025 26 127 0 131 10 571 4 283 4 426 4 426 3 998 4 426 3 998
27 D1,4,3 Uzemnění 27,02,2024 29,05,2024 125 829 0 67 10 4 059 41 943 40 590 39 237
0 IMepnitazený dí| 27,02,2024 29,05,2024 125 829 0 67 10 4 059 41 943 40 590 39 237
28 D1.4.4 Kamery 27,03,2025 27,06,2025 313 577 0 67 10 16 859 101 154 104 526 91 038
0 IMepnitazený dí| 27,03,2025 27,06,2025 313 577 0 67 10 16 859 101 154 104 526 91 038
2 00 VRN 27,11,2023 27,06,2025 5 991 000 0 415 10 41 389 320 762 320 762 300 067 320 762 310 415 320 762 310 415 320 762 320 762 310 415 320 762 310 415 320 762 320 762 289 720 320 762 310 415 320 762 279 373
0 IMepnitazený dí| 27,11,2023 27,06,2025 5 991 000 0 415 10 41 389 320 762 320 762 300 067 320 762 310 415 320 762 310 415 320 762 320 762 310 415 320 762 310 415 320 762 320 762 289 720 320 762 310 415 320 762 279 373
26 D1.4.3 HZS 27,04,2025 30,06,2025 106 500 0 46 10 4 992 51 586 49 922
0 IMepnitazený dí| 28,04,2025 30,06,2025 106 500 0 46 10 4 992 51 586 49 922
24 D1.4.3 Svítid|a 27,01,2025 30,06,2025 496 005 0 111 10 16 000 89 601 99 201 96 001 99 201 96 001
0 IMepnitazený dí| 27,01,2025 30,06,2025 496 005 0 111 10 16 000 89 601 99 201 96 001 99 201 96 001
25 D1,4,3 Dodávka 27,11,2024 28,05,2025 236 307 0 131 10 5 165 40 030 40 030 36 156 40 030 38 739 36 156

3 27,11,2024 28,05,2025 236 307 0 131 10 5 165 40 030 40 030 36 156 40 030 38 739 36 156
7 D2.1 Vyve... 27,11,2024 30,06,2025 5 242 299 0 154 10 97 080 752 367 752 367 679 557 752 367 728 097 752 367 728 097
23-M IMont^e potruW 27,11,2024 30,06,2025 2 415 210 0 154 10 44 726 346 627 346 627 313 083 346 627 335 446 346 627 335 446
9 Ostatní KonstruKce a práce-bourárn 27,11,2024 30,06,2025 14 760 0 154 10 273 2 118 2 118 1 913 2 118 2 050 2 118 2 050
OST Ostatní 27,11,2024 30,06,2025 20 658 0 154 10 383 2 965 2 965 2 678 2 965 2 869 2 965 2 869
713 Izo|ace tepe|né 27,11,2024 30,06,2025 867 919 0 154 10 16 073 124 562 124 562 112 508 124 562 120 544 124 562 120 544
732 Ustfedrn vytápá - strojovny 27,11,2024 30,06,2025 1 168 498 0 154 10 21 639 167 701 167 701 151 472 167 701 162 291 167 701 162 291
734 Ustfedrn vytápá - armatury 27,11,2024 30,06,2025 664 582 0 154 10 12 307 95 380 95 380 86 150 95 380 92 303 95 380 92 303
783 Dokončovat práce - nátěry 27,11,2024 30,06,2025 90 672 0 154 10 1 679 13 013 13 013 11 754 13 013 12 593 13 013 12 593
8 D2,2 Zanzem 27,10,2024 29,05,2025 66 397 951 0 154 10 1 241 083 9 308 124 9 618 395 9 618 395 8 687 582 9 618 395 9308 124 8 997 853

40 28,10,2024 29,05,2025 66 397 951 0 154 10 1 241 083 9 308 124 9 618 395 9 618 395 8 687 582 9 618 395 9308 124 8 997 853
5 O2 - Zpevněné prác^ 27,11,2024 30,06,2025 1 370 721 0 154 10 25 384 196 724 196 724 177 686 196 724 190 378 196 724 190 378
1 Zemní práce 27,11,2024 30,06,2025 399 872 0 154 10 7 405 57 389 57 389 51 835 57 389 55 538 57 389 55 538
5 Komunkace pozemrn 27,11,2024 30,06,2025 900 297 0 154 10 16 672 129 209 129 209 116 705 129 209 125 041 129 209 125 041
9 Ostatní KonstruKce a práce, bourám 27,11,2024 30,06,2025 62 590 0 154 10 1 159 8 983 8 983 8 114 8 983 8 693 8 983 8 693
998 Resun hmot 27,11,2024 30,06,2025 7 962 0 154 10 147 1 143 1 143 1 032 1 143 1 106 1 143 1 106
4 01 - Stavební črást 27,11,2023 18,07,2025 27 614 170 3 093 430 10 962 362 1 438 001 575 132 1 970 453 2 188 372 2 589 135 3 112 753 3 255 109 2 907 461 1 775 148 1 326 763 929 997 891 991 909 289 892 306 439 043 473 182 280 388 289 441 269 142 138 701
1 Zemní práce 27,11,2023 29,11,2023 754 690 176 3 10 754 690
2 Zak|ádám 27,11,2023 18,07,2025 4 371 621 910 430 10 29 144 225 867 225 867 211 295 225 867 218 581 225 867 218 581 225 867 225 867 218 581 225 867 218 581 225 867 225 867 204 009 225 867 218 581 225 867 218 581 131 149
3 Svis|é a komprátrn konstrutoe 27,01,2024 29,07,2024 10 872 784 13 131 10 293 859 1 704 382 1 821 926 1 763 154 1 821 926 1 763 154 1 704 382
4 Vodorovné tonstrutoe 27,03,2024 01,07,2024 1 591 304 203 69 10 82 026 492 156 508 561 492 156 16 405
6 Upravy povrch podta^ a osazov^ vý 27.00.2024 30,08,2024 1 845 250 301 90 10 58 579 453 990 439 345 453 990 439 345
8 Trubm vedern 27,01,2024 30,04,2024 11 502 0 67 10 605 3 511 3 753 3 632
9 Ostatní KonstruKce a práce, bourám 27,11,2023 27,06,2025 476 929 193 415 10 3 295 25 535 25 535 23 888 25 535 24 711 25 535 24 711 25 535 25 535 24 711 25 535 24 711 25 535 25 535 23 064 25 535 24 711 25 535 22 240
998 Resun hmot 27,11,2023 08,07,2025 556 981 793 422 10 3 776 29 265 29 265 27 377 29 265 28 321 29 265 28 321 29 265 29 265 28 321 29 265 28 321 29 265 29 265 26 433 29 265 28 321 29 265 28 321 7 552
OST Ostatm 27,11,2023 27,12,2023 1 328 791 0 23 10 171 457 1 157 334
711 Izo|ace proti vodě v^tosti a ptyníím 27,05,2024 29,07,2024 316 592 226 46 10 24 734 148 402 143 456
712 poy|akoyé l<rytiny 27,06,2024 28,10,2024 33 122 12 88 10 1 068 8 280 8 280 8 013 7 479
713 Izo|ace tepe|né 27,07,2024 30,09,2024 495 197 217 46 10 37 515 232 592 225 089
762 Konstrukce tesaráte 27,07,2024 27,09,2024 1 316 949 46 45 10 104 520 648 023 564 407
763 Konstrukce suché výstavby 27,06,2024 27,09,2024 49 260 0 67 10 2 119 16 420 16 420 14 301
764 Konstrukce kemptfste 27,08,2024 27,11,2024 148 689 0 67 10 7 994 47 964 49 563 43 168
766 Konstrukce truN^sté 27,09,2024 28,01,2025 1 801 851 0 88 10 58 124 450 463 435 932 450 463 406 870
767 Konstrukce z^eiómcté 27,05,2024 27,03,2025 1 395 379 0 219 10 22 875 137 250 141 825 141 825 137 250 141 825 137 250 141 825 141 825 128100 123 525
771 Pod|ahy z dta^c 27,12,2024 31,03,2025 97 229 2 67 10 5 117 31 727 28 657 31 727
781 Dokončovat práce - obWady 27,11,2024 28,03,2025 122 851 2 88 10 4 028 31 216 31 216 28 195 28 195
784 Dokončovat práce - mahy a tapety 27,02,2025 30,05,2025 27 200 0 67 10 585 9 067 8 774 8 774
12 D2.4 Elektro, MaR 27,05,2024 27,06,2025 5 520 040 0 285 10 69 522 417 131 431 036 431 036 417 131 431 036 417 131 431 036 431 036 389 323 431 036 417 131 431 036 375 418
Kabe|ové t 27,05,2024 27,06,2025 287 023 0 285 10 3 615 21 689 22 412 22 412 21 689 22 412 21 689 22 412 22 412 20 243 22 412 21 689 22 412 19 520
Kabety - p 27,05,2024 27,06,2025 88 645 0 285 10 1 116 6 699 6 922 6 922 6 699 6 922 6 699 6 922 6 922 6 252 6 922 6 699 6 922 6 029
F^ní pns 27,05,2024 27,06,2025 769 803 0 285 10 9 695 58 172 60 111 60 111 58 172 60 111 58 172 60 111 60 111 54 293 60 111 58 172 60 111 52 354
Rozvaděč + 27,05,2024 27,06,2025 312 995 0 285 10 3 942 23 652 24 440 24 440 23 652 24 440 23 652 24 440 24 440 22 075 24 440 23 652 24 440 21 287
Rozvaděče 27,05,2024 27,06,2025 202 292 0 285 10 2 548 15 287 15 796 15 796 15 287 15 796 15 287 15 796 15 796 14 267 15 796 15 287 15 796 13 758
8ídící sys 27,05,2024 27,06,2025 857 252 0 285 10 10 797 64 780 66 939 66 939 64 780 66 939 64 780 66 939 66 939 60 461 66 939 64 780 66 939 58 302
S|užbv 27,05,2024 27,06,2025 1 931 278 0 285 10 24 323 145 940 150 805 150 805 145 940 150 805 145 940 150 805 150 805 136 211 150 805 145 940 150 805 131 346
Výzbroj ro 27,05,2024 27,06,2025 1 070 752 0 285 10 13 486 80 913 83 610 83 610 80 913 83 610 80 913 83 610 83 610 75 519 83 610 80 913 83 610 72 822
14 D1,4,1 Kanahzace Rozpočet 27,11,2023 29,04,2024 1 652 559 0 111 10 42 911 332 557 332 557 311 102 332 557 300 874
1 Zemní práce 27,11,2023 26,04,2024 518 214 0 110 10 13 637 105 688 105 688 98 870 105 688 88 642
721 Vnftmí kana|izace 27,11,2023 29,04,2024 1 134 345 0 111 10 29 273 226 869 226 869 212 232 226 869 212 232
11 D2,3 Hromosvod 27,12,2024 30,05,2025 249 630 0 111 10 8 053 49 926 45 094 49 926 48 315 48 315
F0852 Hromosvod 27,12,2024 30,05,2025 249 630 0 111 10 8 053 49 926 45 094 49 926 48 315 48 315
9 D2,2 Spa|inovody 27,12,2024 27,06,2025 3 032 706 0 131 10 82 861 513 737 464 021 513 737 497 165 513 737 447 448

598 27,12,2024 27,06,2025 3 032 706 0 131 10 82 861 513 737 464 021 513 737 497 165 513 737 447 448
10 D2,2 Procesm potruW 27,09,2024 30,05,2025 3 992 251 0 176 10 64 915 503 089 486 860 503 089 503 089 454 403 503 089 486 860 486 860

1461 27,09,2024 30,05,2025 3 992 251 0 176 10 64 915 503 089 486 860 503 089 503 089 454 403 503 089 486 860 486 860
Cena za měsrá 1 046 661 2 091 320 1 228 451 2 585 682 2 883 634 3 241 014 3 542 274 3 982 655 3 659 259 2 526 945 2 131 966 3 531 278 11 693 242 13 093 788 13 734 171 12 113 297 13 415 107 12 889 828 12 621 197 2 678 532 138 701
Cena za roK 3 13 7 981 54 100 186 67 590 832

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1


